
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA 

1 

Tv. SN 17 – Conjunto Cidade Nova II, s/n – CEP: 67.133-520 
Coqueiro – Ananindeua -  Pará – Fone: (91) 3344-2073  

 

 
PROCESSO nº 062/2015 – PMA.SESAN 
CONTRATO nº 013/2015-SESAN/PMA 
CR Nº 1012.752-48/2013 
TERMO ADITIVO Nº 06 

 
 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 013/2015, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A SECRETARIA DE SANEAMENTO E 
INFRAESTRUTURA – SESAN E A EMPRESA RKL 

CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 
 
 

  Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SANEAMENTO e 
INFRAESTRUTURA - SESAN, órgão de direito público interno, com sede na Tv. SN 17 – 

Conjunto Cidade Nova II, s/n, Coqueiro, Ananindeua, Pará, inscrita no CNPJ/MF nº. 

05.058.441/0001-68,  neste ato, representada pelo Secretário Municipal de Saneamento e 

Infraestrutura, senhor OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, paraense, casado, 

engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na BR 316 Km 05 

Alameda Vita Maués nº 140 B, bairro Levilândia, portador do CPF nº. 206.228.992-87 e do 

RG n.º 9094-CREA-PA e, de outro lado, a empresa RKL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, sociedade 

empresária, com sede na Rua Presidente Costa e Silva, n° 279 no bairro do Tapanã, na cidade 

de Belém/PA, CEP n° 66825.080, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.669.568/0001-89, neste 

ato, representada pelo senhor FRANCISCO RAPHAEL COSTA NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, 

portador da cédula de identidade nº 4883305-SSP/PA, CPF n° 920.520.612-15, residente e 

domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, n° 5333, Condomínio Greenville Exclusive, 

Avenida Açaí, Quadra 01, Unidade 04, no bairro Parque Verde, na Cidade de Belém/PA, 

resolvem aditar o Contrato acima epigrafado, firmado em 12 de Junho de 2015, para o 

Serviço de Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva, no Complexo Esportivo 

do Distrito Industrial, no município de Ananindeua, em conformidade com as especificações 

contidas no Termo de Referência e demais elementos técnicos, conforme se declara nas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 
 
O prazo contratual que expiraria no dia 12 de julho de 2017, fica prorrogado por mais 06 

(seis) meses, encerrando-se em 12 de janeiro de 2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II, da Lei 

8.666/93, a partir das alegações da empresa contratada, devidamente aceitas pelo 

Departamento de Obras e pelo Parecer Jurídico nº 151/2017, documentos esses, que 
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passam a fazer parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição e/ou 

traslado. 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
 
Todas as demais cláusulas e condições firmadas no Contrato nº 013/2015, permanecem 

inalteradas. 

 

E por estarem justas a aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presença das 

duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

Ananindeua-Pa, 10 de Julho de 2017 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  

OSMAR DA SILVA NASCIMENTO 

 

 

 

 

RKL CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 

FRANCISCO RAPHAEL COSTA NOGUEIRA 

 

 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 

 

1. _____________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

2. ______________________________________________ 

Nome: 

CPF:  
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