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PROCESSO Nº 022/2016-SESAN/PA 
CONVÊNIO SEDOP Nº 012/2016 
CONTRATO Nº 040/2016 – SESAN/PMA 

TERMO ADITIVO Nº 03 

 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

040/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A SECRETARIA DE 
SANEAMENTO  E I NFRAESTRUTURA  –  SESAN  E  A EMPRESA  

IDS CONSTRUÇÃO CIVIL E RODOVIÁRIA LTDA. 
 
 
 
Pelo presente  instrumento de um lado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 

INFRAESTRUTURA, órgão de direito público interno, com sede na Travessa SN 17, Conjunto Cidade 

Nova II,, s/n, Coqueiro, Ananindeua, Pará, inscrita no CNPJ/MF nº. 05.058.441/0001-68, neste ato 

representada pelo Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura, Senhor COARACI DE 

SOUZA DIAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Avenida Cipriano 

Santos, nº 702-C, bairro Canudos, CEP nº 66.070-000, Belém/PA, inscrito no CREA/PA sob o nº 

4877-D/PA e portador do CPF/MF nº 055.854.492-49 e, de outro lado, a empresa, IDS 

CONSTRUÇÃO CIVIL E RODOVIÁRIA LTDA sociedade empresária, com sede na Passagem Assunção, 

400, Bloco C, Bairro Icuí - Guajará,  CEP 67125-220, Ananindeua – Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.13.603.426/0001-81, neste ato representada por seu representante legal, o senhor ISAIAS DIAS 

DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 00102377100– DETRAN - 

PARÁ, CPF 599.711.262-49, residente e domiciliado na Travessa WE 39, Nº 771 – Conjunto Cidade 

Nova VIII - Bairro Coqueiro, Ananindeua - Pará, resolvem aditar o contrato acima epigrafado, 

firmado em 28 de Junho de 2016 para  execução do Projeto do sistema viário (Parque Sertanejo), 

referente a implantação de drenagem superficial (meio fio, linha d’água) execução de calçadas, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica em determinadas ruas do Icuí Guajará, no Município de 

Ananindeua, conforme se declara nas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 

 

O prazo contratual que expiraria no dia 28 de setembro de 2018 fica prorrogado por mais 09 (nove) 
meses, encerrando-se em 28 de junho de 2019. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II , a partir das 

alegações da empresa contratada, devidamente aceitas pelo Departamento de Obras e pelo  
Parecer Jurídico nº 228/2018, documentos esses, que passam a fazer parte integrante do presente 

instrumento, independente de transcrição e/ou traslado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

Todas as demais cláusulas e condições firmadas no Contrato nº 040/2016, permanecem inalteradas. 
 

E por estarem justas e aditadas, assinam as partes o presente instrumento, na presença das duas 

testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.  

 
Ananindeua, 26 de Setembro de 2018. 

 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  

COARACI DE SOUZA DIAS 
Contratante 

 

 
 

IDS CONSTRUÇÃO CIVIL E RODOVIÁRIA LTDA 

ISAIAS DIAS DOS SANTOS 

Contratada 

 

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 

 
1.  _____________________________________________ 

Nome: 

CPF: 
 

 

 

2.  ______________________________________________ 
Nome: 

CPF:  
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