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PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO N° 109/2022 

 

 
 
ASSUNTO: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SEMSA 
REQUERENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADM Nº: 126/2022 - SEMSA 
PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022                                                                                                                                                                                                                       
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADA: UNIVERSAL MÓVEIS LTDA-ME 
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO: 18/01/2022 a 31/12/2022 
 
 
No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, na 
Lei Municipal 1.245/2018, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de 
Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de 
gestão e, visando orientar o Administrador Público.  
 
DOS FATOS 
  
Ocorre que chegou a esta Controladoria, para manifestação, solicitação com justificativa 
para o ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2022 - SEMSA, oriundo do 
Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022, conforme objeto 
descrito acima.  
 
OBJETO 
 
Primeiro aditamento ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2022 - SEMSA, a ser 
firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa UNIVERSAL MÓVEIS LTDA-
ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 21.041.143/0001-11, cujo objetivo é a 
prorrogação do prazo de vigência por 120 (cento e vinte) dias, compreendido entre 
01.01.23 à 30.04.23, conforme disposto no art. 57, II, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
  
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO  
 

I. Consta nos autos: 
a) Memorando informando o término do prazo do Aditivo, justificativa, cópia do Contrato; 
b) Solicitação à empresa para manifestação de aceite de aditivo de prazo;  
c) Resposta da empresa com manifestação de aceite à solicitação, acostando certidões 
pertinentes; 
d) Informação da dotação Orçamentária, assim como a Declaração de Adequação 
Orçamentaria e Financeira; 
e) Justificativa do Termo Aditivo;  
f) Autorização do ordenador da despesa; 
f) Autuação do processo pela CPL; 
g) Minuta e parecer jurídico emitido acerca da legalidade do Aditivo, conforme previsto na 
Lei Federal nº 8.666/93. 
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CONCLUSÃO 
 

Sob o ponto de vista técnico, a justificativa e demais elementos apresentados nos autos, 
não deixa dúvidas sobre a necessidade do procedimento. Portanto não há objeção desta 
Controladoria para que a prorrogação de prazo seja realizada, haja vista foram cumpridas as 
determinações vigentes. 
 
Ademais, o processo segue revestido das formalidades legais, podendo dar continuidade 
nos atos sequenciais, vez que, a situação concreta está devidamente documentada e 
fundamentada conforme a Lei e artigos acima citados. Ressalto que o Aditivo e o fluxo das 
despesas deverão ser executados fielmente pelas partes tanto do Ordenador de Despesa 
como do Fiscal do Contrato respondendo cada, pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial conforme fundamentado nos art. 66 e 67 da Lei 8.666/93. 
 
Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à 
comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e 
comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.  
 
  
É o parecer, salvo melhor entendimento.  

 
 
Benevides/PA, 15 de dezembro de 2022. 
  
  
 
MARIA DE NAZARÉ SILVA MENEZES 
Controladora Geral  
Dec. Mun. nº 017/2021 - Mat. 0113593 
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