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PARECER CONCLUSIVO DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 055/2022 
 
 

ASSUNTO: ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AOS CONTRATOS Nº 196/2022 E 
197/22 - SEMED 
REQUERENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADM Nº: 1300/2022 - SEMED 
PROCEDIMENTO: PESRP Nº 012/2022 
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) 
PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS 
DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA.  
CONTRATADA: A S POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA  
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO: 22/03/2022 A 22/03/2023. 
  
No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei 
Municipal 1.245/2018, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, 
referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o 
Administrador Público.  
 
DOS FATOS 
 
Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, para manifestação, solicitação com justificativa para o 
Termo Aditivo de acréscimo de quantitativo de itens aos Contratos nºs 196/2022(SEMED) e 
197/22(FUNDEB), oriundo do processo de PESRP Nº 012/2022.  
 
OBJETO 
 
Primeiro Aditamento aos CONTRATOS NºS 196/2022(SEMED) e 197/22(FUNDEB), cujo objetivo é o  
acréscimo ao quantitativo dos itens em até 25% (vinte e cinco por cento), que importa ao 
primeiro em R$ 53.116,70 (Cinquenta e três mil cento e dezesseis reais e setenta centavos), ao 
valor inicial do contrato R$ 189.147,64 (Cento e oitenta e nove mil cento e quarenta e sete reais e 
sessenta e quatro centavos), passando o valor total do contrato para R$ 242.264,34 (Duzentos e 
quarenta e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) e ao 
segundo importa em R$ 35.411,14 (Trinta e cinco mil quatrocentos e onze reais e quatorze 
centavos) ao valor inicial do contrato R$ 126.098,42 (Cento e vinte e seis mil noventa e oito reais 
e quarenta e dois centavos), passando o valor total do contrato para R$ 161.509,56 (Cento e 
sessenta e um mil quinhentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) de acordo com o 
previsto no art. 65, I, alínea b, conforme justificativa constante nos autos. 
 
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO  
 
I. Consta nos autos: 
a) solicitação para aditivo de acréscimo de quantitativo;  
b) cópia dos Contratos; 
c) Autuação do processo pela SEMED; 
d)Solicitação à empresa para manifestação de aceite de aditivo de acréscimo de quantitativo dos 
itens; 
e) Resposta da empresa com manifestação de aceite à solicitação, acostando 
documentação/certidões pertinentes; 
f) Informação da dotação Orçamentária, assim como a Declaração de Adequação Orçamentária 
e Financeira; 
g) Autorização do ordenador da despesa; 
h) Autuação do processo pela CPL;  
i) Minutas dos Termos e parecer jurídico emitido acerca da legalidade dos Aditivos, conforme 
previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 
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CONCLUSÃO  
 

Sob o ponto de vista técnico, a justificativa e demais elementos apresentados nos autos, não deixa 
dúvidas sobre a necessidade do procedimento. Portanto não há objeção desta Controladoria para 
que os Termos de Acréscimo de Quantitativo seja realizado, haja vista foram cumpridas as 
determinações vigentes. 
 
Face o exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, opino pela 
REGULARIDADE dos Primeiros Termos Aditivos aos Contratos citados. 
 
Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação 
por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao 
Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.  
 
  
É o parecer, salvo melhor entendimento.  

 
 
Benevides/PA, 26 de agosto de 2022. 
  
  
 
 
MARIA DE NAZARÉ SILVA MENEZES 
Controladora Geral  
Dec. Mun. nº 017/2021 - Mat. 0113593 
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