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1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N° 001/2014.010-PMB-CP 

  
1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 
AO PROCESSO Nº 001/2014, 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 – PMB, QUE 
VERSA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇOS EDUCATIVOS, OBEDECENDO 
AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRÃO 
DO FNDE, UTILIZANDO-SE DE SISTEMAS 
CONSTRUTIVOS QUE PERMITAM A 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS, DE CADA UMA 
DAS UNIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS 
NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E 
MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES 
ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES 
DO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, 
QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO 
PRESENTE, INDEPENDENTEMENTE DE 
SUAS TRANSCRIÇÕES, A FIM DE 
ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
E FUNDO, DO MUNICÍPIO DE 
BRAGANÇA-PA, QUE FAZEM ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 
E A EMPRESA CONSTRUTORA VICTOR 
HUGO-EIRELLI-ME 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA(PA), pessoa jurídica de direito público 
interno, com endereço à Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 1.750, Bairro Centro, nesta cidade, 
inscrita no CNPJ(MF) sob nº 04.873.592/0001-07, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JOÃO NELSON PEREIRA MAGALHÃES, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 2161367 - SSP/PA 
e CPF(MF) sob nº 371.363.212-04, residente e domiciliado à Travessa Vereador Marcelino Castanho, 
nesta cidade, e pela Secretária Municipal de Educação, Sra. CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA 
PINHEIRO, brasileira, casada, portadora do RG nº 3505168 – SSP/PA e    do CPF(MF) nº 643.203.322-
53, residente e domiciliada à Avenida Cônego Clementino, nº 859, Bairro Morro, nesta cidade, 
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doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado a empresa CONSTRUTORA VICTOR 
HUGO-EIRELLI-ME, com sede à Travessa Conego Miguel, nº 337, Bairro Centro, Bragança(PA), 
CEP: 68.600-000 inscrita no CNPJ(CPF) sob o nº 18.016.269/0001-21, representada pelo Sr. Yann 
Victor Monteiro Leite, portador da RG nº 6468347, e do CPF(MF) nº 012.754.362-77, doravante 
denominado CONTRATADA, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o 
presente Termo Aditivo, fundamentados nas disposições da Lei n° 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores, mediante as cláusulas e condições que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Considerando o conteúdo do Contrato n° 001/2014.010-PMB-CP, e na melhor forma de direito, 
resolvem celebrar o presente instrumento ao Contrato Original, que tem como objeto a construção de 
espaços educativos, obedecendo as tipologias dos projetos padrão do FNDE, utilizando-se de sistemas 
construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das obras, de cada uma das 
unidades a serem construídas nos estados, distrito federal e municípios, de acordo com as 
especificações, quantidades estimadas e condições constantes do projeto básico e seus anexos, que são 
partes integrantes do presente, independentemente de suas transcrições, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Fundo, visando prorrogar sua vigência por mais 
180 ( Cento e oitenta ) dias passando a vigorar com a redação abaixo. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 
Neste ato prorrogamos a vigência e o prazo de execução do Contrato Original pelo período de 

180 ( Cento e oitenta ) dias, com início em 01 de novembro de 2015 e término de vigência contratual 
para o dia 29 de abril de 2016. 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo Aditivo será publicado na forma da lei. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato Original, n°001/2014.010-PMB-CP, 
celebrado entre as partes em 04 de maio de 2015, permanecendo as mesmas inalteradas, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do contrato administrativo principal. 
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CLÁUSULA QUARTA: JUSTIFICATIVA 

O 1º Termo Aditivo, ora em comento, trata do ajuste de prazo referente ao Contrato nº. 
001/2014.010-PMB-CP, da Empresa CONSTRUTORA VICTOR HUGO-EIRELLI-ME, CNPJ(MF) 
nº 18.016.269/0001-21, que tem como objeto a construção de espaços educativos, obedecendo as 
tipologias dos projetos padrão do FNDE, utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a 
otimização dos processos para execução das obras, de cada uma das unidades a serem construídas nos 
estados, distrito federal e municípios, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e 
condições constantes do projeto básico e seus anexos, que são partes integrantes do presente, 
independentemente de suas transcrições.  

Com efeito, a prorrogação contratual justifica-se pelo inverno rigoroso na região, causando 
atrasos na execução da obra. 

Vale ressaltar, também, que a continuidade desse serviço se arvora nos princípios da 
administração pública insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

Ademais, a prorrogação por Termo Aditivo encontra-se amparada na Lei nº 8.666/1993 - que 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, que assim preconiza: 

 Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 
relativos: 
§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 
entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato 
e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, 
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados 
em processo: 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 
execução do contrato; 
 

Assim, a efetivação do 1º Termo Aditivo de prazo justifica-se pela maior rapidez em sua 
execução, pela transparência que tal procedimento proporciona e pela possibilidade de se continuar 
obtendo um preço mais vantajoso para Administração Pública. 

CLÁUSULA QUINTA: FORO 
As partes elegem desde já para dirimir quaisquer conflitos oriundos deste Instrumento, o foro 

da comarca de Bragança-Pa, acima de qualquer outro por mais privilegiado que seja, obrigando-se por 
si e seus herdeiros ou sucessores, ao fiel cumprimento deste instrumento. 
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E por estarem justos e contratados assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
bem como as testemunhas abaixo, para que se produzam seus efeitos legais. 

 
BRAGANÇA(PA), 28 de setembro de 2015. 

 
 

João Nelson Pereira Magalhães Prefeito Municipal 
 
 
 

Conceição de Maria da Silva Pinheiro Secretária Municipal de Educação 
 
 
 

_______________________________ 
CONSTRUTORA VICTOR HUGO-EIRELLI-ME    

TESTEMUNHAS: 
 
1. _________________________________ 
CPF: 
 
2. ________________________________ 
CPF:       
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