Secretaria Municipal

de Planejamento

e Urbanismo Prefeitura Municipal

de Ourilandia do Norte
Gestdo: 2025 - 2028 i

MAPA DE RISCOS

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

IDENTIFICAGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO |

CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E
ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E PROPOSTAS JUNTO AOS ORGAOS
PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE PLATAFORMAS COMO O
TRANSFEREGOV E PRESENCIAIS, VISANDO A CAPTACAO DE
RECURSOS/CONVENIOS/REPASSES DESTES ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,
OBJETIVANDO FUTURAS EXECUCOES DE OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A: ILUMINACAO
. PUBLICA, SANEAMENTO BASICO, PAVIMENTACAO, RECUPERACAO E IMPLANTACAO DE
; ESTRADAS VICINAIS, E DEMAIS INERENTES A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

FASE DE ANALISE

X Planejaento da Contraagéo e Selgéo do Fornecedor

Gestdao do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratagdo

Probabilidade: X | Baixa Média Alta

Impacto: Baixa X | Média Alta

‘ id Dano

g Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuizos nacontratacdo

Id Acdo Preventiva Responsdvel

Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os
1. | estudos em tempo habil para que ndo hajaprejuizos
durante a fase de planejamento.

Setor Requisitante / Secretaria
Municipal de Planejamento.

Capacitar os servidores escolhidos para realizar asetapas

2. . . Setor Requisitante
de planejamento da contratagao.

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

" Substituir membros da equipe planejamento quendo Setor Requisitante / Secretaria
estejam apresentando bom rendimento. Municipal de Administragdo.

2. Desighar membros com mais experiéncia em Setor Requisitante / Secretaria
contratagdes. Municipal de Administracdo.
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A contratacdo ndo atender as necessidades da Administragdo.

Probabilidade: X | Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta
id Dano

I8 Prejuizos na elaboracdo de projetos de financiamentos e gestdo administrativa de negdcios,
visando a execug¢do de projetos de infraestrutura urbana.

id Acdo Preventiva Responsdvel

1. Tomar medidas e solicitar garantias na selegdo criteriosal Setor Requisitante / Secretaria
da empresa a ser contrato Municipal de Planejamento.

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

1. Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ouaplicacdo de Setor de Contratos e Setor

penalidade Financeiro

RISCO 03 :

Empresa com problemas na documentacao exigida para a contratagdo

Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixa X | Média Alta

Id Dano

1. Nao contratagdo do servigo

id Agdo Preventiva Responsavel

Exigéncia de documentos atualizados sob pena dendo

1. h . Setor de Licitagdes
contratagdo do servico

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

1. N3o contratagdo do servigo com a respectivaempresa. Setorde Lisliaghes

RISCO 04

A estruturacdo dos projetos de finaciamentos e a gestdo administrativa dos negdcios ndo
correspondem ao que foi solicitado.

Probabilidade: X | Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta
id Dano
1. Prejuizos a Administragdo Publica
id Agdo Preventiva Responsavel
1 Certificar que a Contratada esta prestando os servigos Fiscal do Contrato

de forma ética e pautada na Leis.
id Acdo de Contingéncia
1. | Glosar NF

Responséavel

Setor de Contratos

2: Verificar necessidade de aplicagdo de sangao. Setor de Contratos
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RISCO 05 .
/1

Insuficiéncia de recursos orgamentarios ou financeiros para contratac3o.

.
~—

Probabilidade: X | Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta

Id Dano

oA Impedimento do andamento dos projetos

Id Agdo Preventiva Responsavel

Intermediacdo e gestdo com as dreas responsaveis com
) ' g. " eas ,p? savels e Setor de Contratos e Setor
1 vistas a provimento dos recursos necessarios ) .
Financeiro
Id Acdo de Contingéncia Responsavel

Intermediagdo e gestdo com as areas responsaveis com
vistas a provimento dos recursos necessarios

Setor de Contratos e Setor
Financeiro

EMELY DE NAZARE
OLIVEIRA
MARINHO:02567426264 pmaRiNHO:02567426264

Ourilandia do Norte/PA, 05 de maio de 2025.

Assinado de forma digital
por EMELY DE NAZARE
OLIVEIRA

EMELY DE N2. 0. MARINHO

Sec. Mun. Planejamento e Urbanismo
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Assinado de forma digital
JANIO.MOREI RADA por JANIO MOREIRA DA

JANIO MOREIRA DA MATA
Responsavel Técnico

JULIO CESAR
DAIREL:79801331291

Assinado de forma digital por
JULIO CESAR DAIREL:79801331291
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