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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 340/2014 
 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
340/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE BELÉM-PA, REPRESENTADO POR SUA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA L.M.C.C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA – EPP. 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM  por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , 
com sede na Travessa do Chaco nº 2086, Bairro: Marco, CEP: 66.093-542, Belém/PA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 07.917.818/0001-12, neste ato, representada por seu Secretário, Sr. 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO , brasileiro, casado, Bacharel em Administração 
Pública e Empresarial, portador da Cart. Identidade 2472473 SSP/PA e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 243.372.262-49, residente e domiciliado nesta capital e de outro lado a empresa 
L.M.C.C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP , inscrita no CNPJ nº 
19.288.204/0001-06, com sede estabelecida sito à Travessa Matriz, nº 05, sala 01, Bairro: 
Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA, neste ato representada pelo Sr. LUIZ CLEITON 
COELHO DO CARMO, portador do RG nº 04108907410 SSP/PA e do CPF nº 903.998.542-
15,  resolvem celebrar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 340/2014. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM 
 
1.1 O presente Termo Aditivo tem sua origem no CONTRATO Nº 340/2014, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – U PA - PORTE 
III, DENOMINADA UPA TERRA FIRME, LOCALIZADA NA AV. PERIMETRAL, S/N, 
BAIRRO: TERRA FIRME, NA CIDADE DE BELÉM/PA.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.1.  O presente Termo Aditivo tem fundamento no art. 57, §1º, II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 
 
O presente instrumento tem por finalidade: 
 
3.1 Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 340/2014 por mais 120 (cento e vinte) 
dias, com termino previsto para o dia 17/08/2016.   
 
3.2 Prorrogar o prazo de execução da obra por 60 (sessenta) dias até o dia 20/06/2016. 
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CLÁUSULA QUARTA  – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO JUNT O AO TCM/PA 
 
4.1 O presente Termo Aditivo, após ser firmado pelas partes, será publicado resumidamente 
no Diário Oficial do Município de Belém, para que tenha eficácia, nos justos termos do art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e cadastrado junto ao TCM, conforme a 
Instrução Normativa nº 04/2003/TCM/PA. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
 
5.1 Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do 
Contrato originário e Termos Aditivos, não modificadas por este instrumento. 

 
 

Belém /PA, 20 de abril de 2016. 
 
 
 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
 

L.M.C.C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  
LUIZ CLEITON COELHO DO CARMO 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
Nome:       Nome: 
RG:       RG: 
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