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GEOTOP SERVIGOS TOPOGRAFICOS LTDA
CNPJ-01.534.717/0001-86 Inscrigéo Estadual 15.1 92.435-0

OFICIO. N° 001/ GEO - 01 Parauapebas - PA 03 de Novembro de 2014.

-

o

. Senhor Pregoeiro,

-

A GEOTOP SERVICOS TOPOGR&FICOS LTDA, inscrita mo CNPJ n°
0].534.717/0001—86, Localizada no Loteamento Residencial Linha Verde - Rodovia PA -
160 km 08, Avenida Redengdo N°. 38 Parauapebas - PA represeniada per Lézaro de
Almeida Santps vem através desta, solicitar a Prorrogagda de Prarzo‘ de Enirega, da Obra
referente 30 {ontrajo n° 20130262, cuja ohjeto € a CONTRATAQAO DE EMHBESA
PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE AUDE NO
MUNICIPIO DE PICARRA, para 0 dia 15 de janeiro de 2015, devido a dificuldade fio
acessp a Obra € 20 inicio do periodo de chuvas.

No agyardo de aprovagdo de nossa proposta, Fmtecipamos o0s nossos agradecimentos.

4 it
et 53 54 7171000180
0P SERAGOS TOPOGRAFICOS
_pA 160 Km 08
Residendial Linha Verde

L— CEP: 68.515—0?0 L __l

Rod.PA 160 km 08 Loteamento Residencial Linha Verde Parauapebas_PA
Av.Redenciio n°38 Caixa Postal 89 Cep:68.515.000 (94) 9227-3321

contatos@geotopservigos.com.hr




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIGARRA

Parecer Juridico /2014

Requerente: Comissdo Permanente de Licitagdo

Assunto: Tomada de Preco n. 003/2013. Construgdio de uma Unidade Basica de Salide, no Municipio
de Pigarra.

Assunto:
Prorrogacdo de contrato, Adjitivo. Execugdo de obras e servigos
continuos. Execugdo ndo exaurida.

Requerente:
Prefeitura Municipal de Pigarra — Comisséo Permanente de Licitagao.

Versam os presentes autos administrativos, de licitagdo, levado a efeito por meio de
Tomada de Prego tombado sob o n. 003/2013, cujo objeto € a contratacdo de servicos de engenharia
para execugdo de obra de construgdo de uma Unidade Basica de Salde, para fins de emissdo de
parecer juridico sobre Termo Aditivo no Contrato Administrativo n® 20130262.

A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Picarra apresenta a
seguinte situagao, em tese:

a) Ja no final do exercicio financeiro passado se promoveu licitagdo, na modalidade competente,
para a construgdo de uma UBS para atender a Secretaria Municipal de Salde. Prestes a findar o
prazo estabelecido, a obra ainda nao foi concluida, pelo que o objeto contratado ndo se exauriu,
restando saldo de contrato possivel para quitar as despesas decorrentes da execucdo da obra,
bem como continuidade/necessidade do servico licitado. Assim, perquire se & possivel se
promover aditamento ao contrato para continuidade da obra, conforme requerido.

Passamos a opinar.

Antes de se adentrar a analise de possibilidade de aditivo de prazo para dar
continuidade a execugdo da obra, necessario que se tenha parecer do Setor de Engenharia Civil desse
Municipio, a ser realizado a partir de inspegdo técnica ao local para constatar o estagio em que se

encontra a obra.

Dessa forma, essa assessoria juridica manifesta-se por encaminhar os presentes autos
administrativos ao Setor de Engenharia Civil, para analise em loco.

E o parecer, SM1.

icarra (PA), 05 de novembro de 2014.

istind Ferreira
Amanda Cn“?’.‘“mca

OAB/PA 18504

Avenida Araguaia s/n, Centro, Fone Oxx (94) 3422-1341 ou 3422-1038, Picarra - Estado do Para
CEP: 68575-000 CNPJ/MF - 01.612.163/0001-98




ESTADO DO PAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRK-

CNPJ/MF - 01.612.163/0001-9¢

Parecer Técnico /2014 — Setor de Engenharia
rRequerente: Setor Juridico

Assunto: Tomada de Pregos n® 003/2013. Construcdo de Unidade Bésica de Salde
Bairro Brasil Novo, Municipio de Pigarra-Pa.

Interessado: Secretaria Municipal de Salde.

Assunto: Tomada de Prego n. 003/2013. Construgdo de Unidade Basica de Salde
Bairro Brasil Novo, Municipio de Picarra-Pa.

Assuntc:

Prorrogagdo de Contrato. Aditivo. Vigéncia
para exercicio financeiro subsequente.
Execucdo de obras e servicos continuos.
Execucdo nao exaurida.

Consta a Licitacdo, Através da tomada de precos n°® 003/2013, para a
Construcdo de Unidade Basica de Saude Bairro Brasil Novo, Municipi de Picarra-Pa,
para fins de parecer técnico do Setor de Engenharia sobre o pedido de aditivo do
contrato administrativo n°® 20130262.

O Setor de Engenharia deste municipio se pronuncia:

No dia 24 de setembro de 2014, foi realizado uma visita técnica realizada “in loco” da
obra da tomada de precos n® (003/2013, do contrato administrativo n®20130262,
referente a Construcdo de Unidade Basica de Salide Bairro Brasil Novo, Municipio de
Picarra-Pa, para verificacdo do estagio da obra e verificou-se que a mesma encontra-

Avenida Araguaia s/n, Centro, Fone Oxx (94) 3422-1341 ou 3422-1038, Picarra - Estado do Para CEP: 68575-000
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CNPJ/MF - 01.612.163/0001-9¢
se com aproximadamente 72,13% concluida , em conformidade com a uli

nlanilha de medic&o apresentada a Prefeitura Municipal.

E em virtude da solicitagdo da empresa Geotop Servigos Topograficos Ltda,
responsavel pela execugdo da obra em questdo, encaminhada dia 03.11.2014, a
Prefeitura deste municipio, justificando o atraso da obra em seu oficio de
prorrogagdo (conforme documento em anexo) e solicitando aditivo de prazo de mais
60 dias para conclusdo da obra, a partir do fim do contrato que aditivado em prazo
anteriormente em 210 dias, que seria em 15.11.2014, passando agora a ser em
15.01.2015. O Setor Técnico de Engenharia analisou juntamente o estagio de
execugdo da obra e o prazo solicitado, e constatou-se que mais 60 dias é um prazo
suficiente para o termino e entrega da obra, que agora seria em 15.01.2015. Todavia
a decisdo de analise do aditivo de prazo solicitado deverd ser tomada pelo Setor
Juridico uma vez que seu parecer encaminhado ao Setor Técnico de Engenharia
declarava-se que seria de sua responsabilidade essa decisdo, cabendo ao Setor
Técnico de Engenharia apenas a analise da inspegdo técnica e estagio de execugdo
da obra e dando seu parecer, conforme realizado neste documento.

E o parecer do Setor de Engenharia.

Picarra-Pa 07 de novembro de 2014.

Al2kandre Gustavo Martins Barros Lopes

CREA/PA 9155D ) 1t wpst
LR piesau 55D
b gAlPAg‘

Avenida Araguaia s/n, Centro, Fone Oxx (94) 3422-1341 ou 3422-1038, Pigarra - Estado do Para CEP: 68575-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA

Parecer Juridico /2014

Requerente: Comissdo Permanente de Licitagdo

Assunto: Tomada de Prego n. 003/2013. Construgdo de uma Unidade Basica de
Saude, no Municipio de Picarra.

Assunto:
Prorrogagdo de contrato. Aditivo. Aquisicdo de bens e
servigos continuos. Execugdo ndo exaurida. Possibilidade.

Reguerente:
Prefeitura Municipal de Picarra — Comissdo Permanente de
Licitacdo.

Versam os presentes autos administrativos, de licitacdo, levado a efeito
por meio de Tomada de Prego tombado sob o n. 003/2013, cujo objeto é a
contratagdo de servigos de engenharia para execugdo de obra na construgdo de uma
Unidade Bésica de Salde, neste municipio, para fins de emissdo de parecer juridico
sobre Termo Aditivo no Contrato Administrativo n® 20130262.

A Comissao Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Pigarra
apresenta a seguinte situacdo, em tese:

b) Ja no final do exercicio financeiro de 2013 se promoveu licitagdo, na modalidade
competente, para a construcdo de uma UBS, para atendimento das necessidades
da Secretaria Municipal de Saude. No entanto houve a solicitagdo de prorrogagéo
por mais 210 (duzentos e dez dias) dias, tendo vista que as obras estdo sendo
executadas em um periodo chuvoso, o que demanda atraso na execucdo dos
servigos. A obra ainda ndo foi concluida, pelo que o objeto contratado ndo se
exauriu, restando saldo de contrato possivel para quitar as despesas decorrentes
da execucdo da obra, bem como continuidade/necessidade do servigo licitado.

Assim, perquire se é possivel se promover aditamento ao contrato para
continuidade da obra, conforme requerido.

Passamos a opinar.

Os contratos administrativos derivados de procedimento licitatério sdo
regidos pelos artigos 54 e seguintes da Lei 8.666/93. Sua vigéncia, especialmente, é
tratada pelo artigo 57 da mesma lei.

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia
dos respectivos créditos orcamentarios, exceto quanto aos relativos:

Avenida Araguaia s/n, Centro, Fone Oxx (94) 3422-1341 ou 3422-1038, Picarra - Estado do Para
CEP: 68575-000 CNPJ/MF - 01.612.163/0001-98
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA

Em razdo da disciplina legal, os contratos firmados com a administracio
publica sofrem diversos limitadores, dos quais destacamos:

a) Quanto a vigéncia. Pelo prdprio termo desta;
b) Quanto as quantidades ou quantitativos.

A impossibilidade expressa na lei de ser o contrato administrativo
firmado por prazo indeterminado (artigo 57, § 39), faz surgir o limitador temporal da
vigéncia nele estabelecido, que € mitigada pelo termo “vigéncia dos respectivos
créditos orgamentarios”, trazido pelo dispositivo legal.

Por sua vez, a Lei 8.666/93, no mencionado artigo 57, estabelece que a
vigéncia dos contratos € adstrita & vigéncia de créditos orcamentérios suficientes a
dar cobertura a despesa.

Assim, considerando a consulta esposada pelo 6rgao requerente, temos
por plenamente possivel a formalizagdo de termo aditivo de prazo para dar
continuidade a execugdo da obra, considerando que a mesma ndo esta concluida.

Neste caso, unicamente de se observar que o aditamento do contrato
ndo pode alterar o que esta encravado no termo de referéncia da licitacdo, devendo,
por conseguinte, prevalecer o que fora originariamente contratado.

No entanto, de se questionar acerca da vigéncia de créditos
orgamentarios de um exercicio para outro. Por certo, ao final do exercicio, por conta
da anualidade, a lei or¢amentdria perde sua eficacia, passando a viger a que
anteriormente tenha sido aprovada pelo Parlamento Municipal.

Na prética administrativa é notdrio, tendo em conta o principio da
continuidade do servigo publico, que os créditos orgamentdrios sdo sempre
renovados na Lei Orgamentdria aprovada para o préximo exercicio financeiro.

Ainda, é possivel observar a Lei de licitagbes que a continuidade dos
contratos ndo é vista como uma excecdo, na medida em que a mesma prevé a
obrigatoriedade do cumprimento das clausulas contratuais que vinculam o particular
e a administracdo, por forca do procedimento licitatério. E o que se colhe do artigo
66, da lei de regéncia.

Avenida Araguaia s/n, Centro, Fone Oxx (94) 3422-1341 ou 3422-1038, Picarra - Estado do Para
CEP: 68575-000 CNPJ/MF - 01.612.163/0001-98
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA

Art. 66. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avengadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma
pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

Tal situagdo ndo se observa se a aquisicdo destinar-se a programa
especifico, com vigéncia predeterminada, ndo se aplicando as aquisicdes rotineiras
da administracdo.

De mais a mais, em atendimento a lei de regéncia, o aditivo ha de ser
| promovido, por questdo ldgica, antes do termo de vigéncia do contrato, bem como,
as demais regras editalicias devem ser mantidas na sua integralidade, e, por fim, de
se publicar o termo aditivo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis de sua
‘ assinatura.

' Dessa forma, manifesta-se essa assessoria juridica de maneira
favoravel a aditivagdo do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20130262, conforme
requerido pela Secretaria de Governo, desde que mantidas as condicdes originarias
da contratagao.

E o parecer, SMJ.

Picarra (PA), 10 de novembro de 2014.
|

wordde - Loit/ike
%nd Crigtin ;,'Fggeira
OABJPA 18,504

anda Cristina Ferreira
o Assessora Juridica
OAB/PA 18.504

Avenida Araguaia s/n, Centro, Fone Oxx (94) 3422-1341 ou 3422-1038, Pigarra - Estado do Para
CEP: 68575-000 CNPJ/MF —01.612.163/0001-98




Estado do Pard

Governo Municipal de Picarra
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 20130262

O Municipio de PICARRA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
01.612.163/0001-98, com sede na AVENIDA ARAGUAIA, SN, representado por WAGNE COSTA MACHADO, Prefeito,
doravante denominado(a) CONTRATANTE, ¢ GEOTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ
‘ 01.534.717/0001-86, com sede na RODOVIA PA 160 KM 08, SN, LT. LINHA VERDE, Parauapebas-PA, CEP 68515-000,
representada por GILEMOS PEREIRA MACIEL, ja qualificades no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o
referido contrato, consubstanciado nas seguintes clausulas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
‘ Contratagdo de empresa para construgio de (01) uma Unidade Basica de Saude no Bairro Brasil Novo Municipio de Pigarra.
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato até 15 de Janeiro de 2015
CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
A despesa decorrente da presente alteragdo correra a conta da seguinte Dotagdo Orgamentéria: Exercicio 2014, Projeto
1030.3.0013.2.187 Construgdo, reforma e adequagdo das Unidades de Saiude da Familia, Classificagdo economica 4.4.90.5100
Obras e instalagdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de 17.11.2014 a 15.01.2015.

.CLAUSULA QUARTA - FUNDAMENTO LEGAL

Art. 57, § 1°, Inciso I1, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO

Permanecem inalteradas as demais cldusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (trés) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus
efeitos legais.

PICARRA - PA, 11 de Novembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL /;2;




Estado do Para
Governo Municipal de Picarra
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

GEOTOP SERVICOS  Assinado de forma digital
TOPOGRAFICOS ~ por GEOTOP SERVICOS

LTDA TOPOGRAFICOS LTDA
EPP:01534717000186
EPP:0153471700018 pados: 2015.11.11
6 17:07:50 -03'00" GEO O VICOS TOP
CNPJ 01.534.717
CONTRATADO(A)
Testemunhas:

1‘9_&[19_&}_!@_’14}'&!/’7* 2.

A . QLP-6YL 1Y
o

ol ey, Alx-°3

Assinado de forma digital por WAGNE
WAG N E COSTA COSTA MACHADO:71901981215

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria

da Receita Federal do Brasil - RFB,

M AC H A DO.7 1 9 ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),

ou=Autenticado por AR SEMPRE,
01981215 MACHADO:71501981215

Dados: 2015.11.25 14:38:52 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL
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QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
NUMERO DE PUBLICAGAO: 768088
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATOS
SISTEMA REGISTRO DE PRECOS - SRP
Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba e outros:
Origem: Pregdo Presencial n® 027-2014,
Objeto:  Aquisicio parcelada de material de consumo,
expediente, material permanente e suprimentos de informdtica,
visando atender as da
Secretarias.
Nome da Empresa; Numero e Valor do Contrato: R.R. GOMES &
CIA LTDA-ME; NO 20140222; R$ 275.584,45; NO 20140223; R$
7.110,55;
FERREIRA QUARESMA LTDA-ME; N© 20140224; R$ 166.138,75;
N° 20140225; R§ 4.161,25;
PARAMAIO COMERCIO E SERVIGOS LTDA-ME; N° 20140226; R$
786.806,00; N° 20140227; R$ 20.244,00.
Ericka Amorim
Pregoeira/PMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
AVISO DE RESULTADO DE LICITACAO
SISTEMA REGISTRO DE PRECOS - SRP
A Comissdo Permanente de Licitacio da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ABAETETUBA - PAl torna piblico o
resultado do Julgamento do Processo Licitatério do Pregiio n°
027/2014, realizado dia 02/09/2014, sendo vencedoras do
certame as Empresas: R.R. GOMES & CIA LTDA-ME; FERREIRA
QUARESMA LTDA-ME; PARAMAIO COMERCIO E SERVIGOS LTDA-ME,
Ericka Amorim
Pregoeira/PMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA

NUMERO DE PUBLICACAO: 768089
TERMO ADITIVO N. 001.
Processo Licitatério: Pregdc Presencial n. 009/2014, Dotacéo
orcamentaria: 2113, 2142 e 2154. Contratante: Secretaria
Mumc:par de Educadn, Cultum, Desporto e Lazer. Objeto:

de para atender o
p da escolar. Ci J. M. Lopes
Rodrigues Comercial-Me, Cun[mtu 20140094 valor total: R$
31.876,00, vigéncia: 07.02.2014 a 31.12.2014, aditivo:
798,00; Ce da Silva Ol ; Contrato
20140095 valor total: R$ 589.337,50, vigéncia: 07.02.2014 a
31.12.2014, aditivo: R$ 50.331,50; Contratada: M. Aparecida
Pereira Contrato 20140096 valor total: R$ 62.267,00, vigénci
07.02.2014 a 31.12.2014, aditivo: R$ 1125,00; Contratada: C
P Pimenta-Me; Contrato 20140098 valor total: R$ 34.960,00,
vigéncia: 07.02.2014 a 31.12.2014, aditivo: R$ 5.700,00.
Fundamento |egal: Art. 65 paragrafo 1° da Lei 8.666/93 e
posteriores alteracdes. Picarra - PA, 11 de novembro de 2014.
Ordenadora de despesas: Laane Barros Lucena.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
TERMO ADITIVO 002

Contrato: 20130262, Processo Licitatorio: Tomada de Precos n.

003/2013, Objeto: Constru¢éo de 01 (uma) Unidade Basica de

Saude, Municipio de Picarra-Pa. Contratada (0): Geotop Servigos
Ltda - Epp, Ci : Prefeitura Municipal

de Picarra/PA, Prazo lmclal- 15.10.2013 a 15.04.2014, Prazo

Aditado 60 (sessenta dias) Prazo Final 15.01.2015. Base Legal

Art. 57, inciso I1, § 1° da Lei 8.666/93 e posteriores alteracdes.

Pigarra - PA, 11 de novembro de 2014,

‘Ordenador de despesas, Wagne Costa Machado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
, RESUL CP 2014-007SEHAB
NUMERO DE PUBLICACAO: 767904
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 3/2014-007SEHAB

O Presidente da Comissdo Permanente de Licitagio
omunica a todos os tnwrﬁsados que da andlise da
doct 0 processo licitatbrio no
3/2014- UD7SEHAB, na madalldade CONCORRENCM PUBLICA,
que tem como objeto a Contratagdo de empresa de engenharia
para execugao de obra de Urbanizagdo do Residencial Vila Neva
etapa I, no Municipio de Parauapebas, Estado do Pard. Apés a
andlise de toda documentacio das licitantes participantes do
presente certame, a Comiss&o Permanente de Licitacdo DECIDIU:
HABILITAR para prosseguir no certame, por lerem a(end\do as
exigéncias contidas no
R.E CONSTRUTORA MATHEUS LTDA EPP, PEREIRA E SERRA
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA
& W.M. CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA - ME.
INABILITAR:
BULHOES E BULHOES LTDA - ME - Ndo apresentou atestado de

técnica da CAT em

tijolo cerdmico bem como de aterro com material fora da obra
incluindo apiloamento - item 8.1.4.2. Os atestados apresentados
comprovagao dos referidos itens foram acompanhados apenas

da ART.
MEGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUGAO CIVIL LTDA - N3o
comprovou execucdo dos servicos de pavimentacdo em blocos
de concreto sextavado, conforme exigéncia do item 8.1.4.2 do
edital;
MATHIAS CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA - ME- Certiddo de
Registro e Quitagdo junto ao CREA da pessca juridica vencida
desde 26.09.2014 em desacordo ao item 8.1.4.1 do edital;
Conforme determina a Lei 8.666/93, art. 109, Inciso I, letra "a",
todas as proponentes tém o prazo de 5 (cinco) dias Gteis, a partir
desta comunicagdo, para interporem recurso quanto a decisdo,
ora proferida
PARAUAPEBAS - PA, 11 DE NOVEMBRO DE 2014.
enor Sousa Silva
Comissdo Permanente de Licitagédo
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ATA 2014652 PP 2013-025SEMED
NUMERO DE PUBLICAGAO: 767905
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°© 2014652

ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL NO 9/2013-025SEMED
Parte: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARA/Fundo
Municipal de Educacdo.
Finalidade: Que terd por objeto, Registro de pregos para
fornecimento de materiais de consumo limpeza,

CONTRATADA {(0): R. C. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP.
OBJETO: Servigos de Engenharia de Reforma das Pragas
Municipais- Chico Mendes, Praca de ETE e Praca de Eventos
{Grupo IV), no Municipio de Parauapebas, Estado do Pard.
VALOR INCIAL DO CONTRATO: R$ 861.801,71 (oitocentos
€ sessenta e um mil e oitocentos e um reais e setenta e um
centavos).

VIGENCIA INICIAL DO CONTRATO: (07 de Abril de 2014 a 04 de
Setembro de 2014);

VALOR DO 2° ADITIVO: R$ 344.858,99 (trezentos e quarenta
e quatro mil e citocentos e cinquenta e oito reais e noventa e
nove centaves)

VIGENCIA DO 20 ADITIVO: (04 de Dezembro de 2014 a 03 de
Marco de 2015).

DATA DO ADITIVO: 07/11/2014

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
. PARAUAPEBAS-SAAEP
NUMERO DE PUBLICACAO: 767855
O SAAEP torna piblico o seguinte processo:
- ATA DE REGISTRO DE PRECOS n°® 017/2014 - Empresa:
GAIATEC COMERCIO E SERVIGOS DE AUTOMAGAO E SISTEMA
BRASIL LTDA. Origem: Pregdo Presencial 026/2014. Objeto:
Registro de precos para fornecimento de medidores de vazdo,
sendo 08 pecas com Instalagdo nas Imhas extstentes e03 necas

higiene, elétrico, suprimentos de Informatica e géneros
alimenticios para a secretaria), destinados &s escolas municipais
de ensino basico de Parauapebas, no Estado do Para, para o ano
de 2014.
Prazo de Vigéncla da Ata de Registro de Pregos: 12 (doze)
meses, contados a partir de sua publicagio conforme PREGAO
PRESENCIAL N° 9/2013-025SEMED
Forte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/
Fundo Municipal de Educacdo
Pregos: Os pregos estdo registrados nos termos das propostas
vencedoras do PREGAC PRESENCIAL NO 9/2013-025SEMED,
conforme abaixo:
Empresa: MUSTAFE & BORGES LTDA; C.N.PJ. no
83.315.960/0001-78, estabelecida & RUA C, N° 333, CIDADE
NOVA, Parauapebas PA, (94) 3346-1325, representada neste
ato pelo Sr{a). VALDIR JOSE BORGES, C.P.F. n® 289.073.616-
49, R.G. n° 12.234.857 I11CC SP.
ITENS: 00207 00260 00261 00268 00269
VALOR TOTAL R$ 1.865.625,00 ’
Empresa: T S FRANCO JUNIOR COMERCIO - EPP; C.N.P.J. n®
02.219.339/0001-09, estabelecida & TRAV. CARAJAS, CIDADE
NOVA, Marabd PA, representada neste ato pelo Sr(a). TIAGO
SEVERINO FRANCO JUNIOR, C.P.F. n® B53.848.016-20, R.G. n®
M-7323581 SSP MG.
ITENS: 00200 00206 00212 00227
VALOR TOTAL R$ 90.240,00
VALOR TOTAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 214652: R$
1.955.865,00
0BS.: informamos que este EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE
PRECOS se encontra na integra no site http://www,parauapebas.
pa.gov.br
Parauapebas, 10 de Novembro de 2014
DAYTON NEVES PEREIRA
Pregoeiro
Decreto 211/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
20140152 PP 2013-024SEMOB
NUMERO DE PUBLICACAO: 7679506
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ORIGEM: CONTRATO n® 20140152
DECORRENTE: Pregdo Presencial n® 9/2013-024SEMOB
CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONTRATADA (O): F & S COMERCIO E SERVIGOS LTDA.
OBJETO: Contratag8o de servigos de fabricagdo de tubos de
concreto armado CA-1 de 400mm a 1500mm para use na
manutencdo, expansdc e relocagdo de redes de drenagem
pluvial de vias urbanas e rurais do Municiplo de Parauapebas,
Estado do Pard
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 1.557.300,00 (um milhdo,

e e sete mil, reais).
VIGENCIA INICIAL DO CONTRATO: (07 de Abril de 2014 a 06 de
Abril de 2015)
1¢ ADITIVO DE VALOR: R$ 373.752,00 (trezentos e setenta e
trés mil e setecentos e cinquenta e dois reais).
PRAZO DO CONTRATO APOS 16 TAC: INALTERADO
DATA DO ADITIVO: 05/11/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
20140154 CP 2013-023 SEMOB
NUMERO DE PUBLICAGAO: 767909
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ASSUNTO: 2° Termo aditivo ao contrato n® 20140154
DECORRENTE: Concorréncia Publica n® 3/2013-023 SEMOB
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

operacdo do produto para equipe técnica do Servl;w Auténnmo
de Agua e Esgoto de Parauapebas. Vigéncla: 12 meses, com
inicio em 05 de Setembro de 2014 e término em 04 de Setembro
de 2015. Valor: R$ 285.000,00.
Parauapebas, 12 de Novembro de 2014
Mauro de Lima Prado
Coordenador de licitacdo e contratos

FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA
NUMERO DE PUBLICAGCAO: 767883
= VISO DE LICITACAO
PREGAQ ELETRONICO (SRP) N°© 074/2014 (Reautuado) - MENOR
PRECO POR LOTE - Realizag8o: 21/Nov/2014 as 10:00 - Objeto:
Eventual execucdo de Programas de Controle Médico de Saide
Ocupacional - PCMSO, Laudo Técnico das Condlgues Ambientais
do Trabalho - LTCAT, Prog de PPR - Prog
de Protecdo Respiratoria, Exames de Satide Ocupacional - ASO
e exames complementares conforme NR, vacinas, Treinamentos
de RAC'S, Pro Cavidade, Off-Road, NPS e PTB, pelo periodo de
12 (doze) meses, a ser fornecido nas dreas urbanas das cidades
de Maraba ou Parauapebas/PA - Integra dos Editais: Prédio do
Centro Administrativo, Sala da CPL, 1° Piso, Folha 32, Quadra
07, Lote 19, CEP: 68508-070, Nova Marabd, Maraba/PA - Fone:
(94) 3322-1298 - Georgeton R Morais - Pregoeiro.
ERRATA DE PUBLICACAO
Na publicacdo veiculada na edicdo do dia 23/10/2014(quinta-
feira), IOEPA, caderno 04 folha 15, nimero da publicagdo:
760610, EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
208/2014 FCCM/PMM. Onde se |&: Valor R$ 149.765,20 (cento e
quarenta e nove mil reals setecentos e sessenta e cinco reais e
vinte centavos), leia-se: 106.043,40 (cento e seis mil quarenta e
trés reals e quarenta centavos).

Empresarial

. LAVANDERIA RIO LTDA ME
NUMERO DE PUBLICACAO: 767683
CNPJ 04.730.453/0001-24, torna-se publico g/ receb. da SEMMA
a renovagao de sua Licenca Ambiental de Operacdo n® 593/2014,
com val/ 30/10/2015, p/ exerc. a ativ. de lavanderia hospitalar
na Rod. Mdrio Covas, Al. Karina n® 06, Coqueiro no municipio de
Belém/PA.

WERSAN IND. COM. E EXP. DE MAD. LTDA
NUMERO DE PUBLICACAO: 767719
CNP1/MF N¢ 07.640.567/0001-71, Estrada da Maracacuera,
S/N, Km 05, Lote 04, Icoaraci, requereu da SEMA sua Licenca de
Operagdo - LO, através do Prot. Ne 2014/36487, para Desdobro
de Madeira em Tora para Producdo de Madeira Serrada e seu
Beneficiamento.

ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S/A

NUMERO DE PUBLICAGAO: 767770
CNP] 17.580.707/0001-17, Localizada na Av. Carminde de
campos n®146, sala 79/ parte, Bairro Jardim Petr6polis, Cuiabé/
MT torna publico que recebeu da secretaria de Meio Ambiente e
Turismo SEMAT, no dia 24 de outubro de 2014, através do
processo n° 0019/2014 2 Licenca de Operacio- LO n°®
003/2014 com validade até 24/10/2017para desenvolver
atividade de pesquisa Mineral no local Bacia do Ric Teles Pires no
Mun. de Jacareacanga-PA
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