GEOTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA
CNPJ-01.534.717/0001-86 Inscricdo Estadual 15.192.435-0

Ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Picarra — PA, Senhor Wagne Costa
Machado.

GEOTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA, vem, a honrosa presenga de Vossa
Exceléncia, justificar o pedido de aditivo do prazo do contrato n°20130262, nos seguintes

termos:

Fora solicitado material para termino da obra, porém referida entrega houve atraso, razio

pela qual ndo houve possibilidade de entrega da obra no prazo anteriormente fixado.

Ademais, houve dificuldade na localizagio da mio de obra a ser contratada para a pintura e

parte de acabamento da obra.

O aditivo pleiteado refere-se, apenas, a prorrogagio do prazo contratual, sendo que ndo

haver4 acréscimo econdmico por parte da Administragdo Pablica Municipal.

Deste modo, o material a ser utilizado, bem como a mio de obra a ser utilizada na
conclusdo da obra encontra-se a disposigdo, aguardando para que possam concretizar a

constru¢do da Unidade Basica de Saude.




Por ultimo, cumpre ressaltar que ji fora concluida mais de 80% (oitenta por cento) da obra,
sendo do interesse tanto da Administragio Piblica, como da Contratada, a concessdo do

aditivo contratual para a conclusdo do objeto licitado.
No aguardo de aprovagio de nossa proposta, antecipamos os nossos agradecimentos.

Parauapebas — PA, 09 de Setembro de 2015.

Atenciosamente,

/ 2 /
“0T0P i

Ggﬁ{ Servigos Topogrﬁfé(s LTDA
Sécio / Proprietario
Lazaro de Almeida Santos

Rod.PA 160 km 08 Loteamento Residencial Linha Verde Parauapebas_PA
Av.Redengiio n°38 Caixa Postal 89 Cep:68.515.000 94) 9227-3321
contatos @ geotopservicos.com.b r




ESTADO DO PARA {“"‘1 B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIGARRA MY AR
CNPJ/MF — 01.612.163/0001-98 Picarra

CAMINWOS PASA UM NOVO FUTURD

PARECER JURIDICO N. 071/2015

Requerente: Comissdo Permanente de Licitagao Rubrica

Assunto: Tomada de Preco n. 003/2013. Construgdo de uma Unidade Basica de Sadde no
Bairro Brasil Novo, Municipio de Pigarra - PA.

EMENTA: Prorrogagéo de contrato. Aditivo. Aquisi¢do de Obras e servigos continuos. Execugdo néo
exaurida. Possibilidade.

I - RELATORIO

Os autos chegaram a essa Assessoria Juridica para analise de
emiss&o de parecer juridico sobre Termo Aditivo no Contrato Administrativo n° 20130262, levado
a efeito por meio de Tomada de Prego, tombado sob o n. 003/2013, tendo como objeto o
seguinte:

a) A contratagdo de servicos de engenharia para execugao de
obra de Construgdo de uma Unidade Basica de Saide no Bairro
Brasil Novo, Municipio de Pigarra - PA.

A Comissdao Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de
Picarra apresenta a seguinte situagao, em tese:

a) Foi promovida licitagdo, na modalidade competente, para a
construgdo de uma Unidade Basica de Salde, para atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de Saude. No entanto houve a solicitagdo de prorrogagéo por mais 60
(sessenta) dias, pela empresa contratada justificando o pedido de aditivo de prazo pelo atraso
na entrega do material necessario para o término da obra, bem como pela dificuldade na
localizagao da mao-de-obra a ser contratada para a pintura e parte de acabamento da obra.

b) A obra ainda n3o foi concluida, pelo que o objeto contratado
ndo se exauriu, restando saldo de contrato possivel para quitar as despesas decorrentes da
execucao da obra, bem como continuidade/necessidade do servigo licitado. Assim, perquire se €
possivel promover aditamento ao contrato para continuidade da obra, conforme requerido.

E o que ha de mais relevante para relatar.
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Il - ANALISE JURIDICA /

AV. ARAGUAIA, SN, CENTRO - CEP: 68.575-000 - PICARRA — PARA
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Os contratos administrativos derivados de procedimento licitatério sdo
regidos pelos artigos 54 e seguintes da Lei n. 8.666/93. Sua vigéncia, especialmente, é tratada
pelo artigo 57 da mesma Lei, sendo vejamos:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a
vigéncia dos respectivos créditos or¢amentarios, exceto quanto aos
relativos:

Em razdo da disciplina legal, os contratos firmados com a
administragéo publica sofrem diversos limitadores, dos quais destacamos:

a) Quanto a vigéncia. Pelo proprio termo desta;
b) Quanto as quantidades ou quantitativos.

A impossibilidade expressa na lei de ser o contrato administrativo
firmado por prazo indeterminado (artigo 57, §3°), faz surgir o limitador temporal da vigéncia nele
estabelecido, que é mitigada pelo termo “vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios”,
trazido pelo dispositivo legal.

Por sua vez, a Lei n. 8.666/93, no mencionado artigo 57, estabelece
que a vigéncia dos contratos € adstrita a vigéncia de créditos orgamentarios suficientes a dar
cobertura a despesa.

Assim, considerando a consulta esposada pelo 6rgédo requerente,
temos por plenamente possivel a formalizagao de Termo Aditivo de Prazo para dar continuidade
a execugao da obra, considerando que a mesma nao esta concluida.

Neste caso, unicamente de ser observar que o aditamento do contrato
ndo pode alterar o que esta encravado no termo de referéncia da licitagao, devendo, por
conseguinte, prevalecer o que fora originariamente contratado.

Ainda, é possivel observar a Lei de Licitagdes que a continuidade dos
contratos ndo é vista como uma execuc&o, na medida em que a mesma prevé a obrigatoriedade
do cumprimento das clausulas contratuais que vinculam o particular e a administragéo, por forca
do procedimento licitatério. E o que se colhe do artigo 66, da Lei de Regéncia:

Art. 66. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as clausulas avengcadas e as normas desta Lei,
respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucéo total
ou parcial.

AV. ARAGUAIA, SN, CENTRO - CEP: 68.575-000 - PICARRA — PARA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA 3
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Tal situagdo ndo se observa se a aquisigéo%e a programa

especifico, com vigéncia predeterminada, ndo se aplicando as aquisi¢des rotineiras da
administragao.

De mais a mais, em atendimento a lei de regéncia, o aditivo ha de ser
promovido, por questéo logica, antes do termo de vigéncia do contrato, bem como, as demais
regras editalicias devem ser mantidas na sua integralidade, e, por fim, de se publicar o termo
aditivo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis de sua assinatura.

Dessa forma, manifesta-se essa Assessoria Juridica de maneira
favoravel a aditivagdo do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20130262, conforme requerido
pela Secretaria de Governo. Desde que mantidas as condigdes originarias da contratagao.

E o parecer.
SMJ.
Picarra — PA, 11 de Setembro de 2015.

T e

=~ Bramd Vinicius Barbosa Medeiros
Assessor Juridico
OAB/PA 21.025
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Estado do Para

Governo Municipal de Picarra
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Pi¢arra

SETIMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20130262

O Municipio de PICARRA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
01.612.163/0001-98, com sede na AVENIDA ARAGUAIA, SN, representado por WAGNE COSTA MACHADO, Prefeito,
doravante denominado(a) CONTRATANTE, e GEOTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ
01.534.717/0001-86, com sede na RODOVIA PA 160 KM 08, SN, LT. LINHA VERDE, Parauapebas-PA, CEP 68515-000,
representada por GILEMOS PEREIRA MACIEL, ja qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o
referido contrato, consubstanciado nas seguintes cléusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratagdo de empresa para construgio de (01) uma Unidade Basica de Saude no Bairro Brasil Novo Municipio de Pigarra.

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato até 13 de Novembro de 2015

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente da presente alteragdo correrd a conta da seguinte Dotagdo Orgamentéria: Exercicio 2015, Projeto
1030.3.0013.2.173 Construgdo, reforma e adequagdo das Unidades de Saude da Familia, Classificagdo economica 4.4.90.5100
Obras e instalagdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de 15.09.2015 a 13.11.2015.

CLAUSULA QUARTA - FUNDAMENTO LEGAL

Art. 57, § 1°, Inciso I, da Lei Federal n°® 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO

Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (trés) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus
efeitos legais.

PICARRA - PA, 11 de Setembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL




GEOTOP Assinado de forma

SERVICOS digital por GEOTOP
SERVICOS

SO ey TOPOGRAFICOS LTDA

LTDA EPP:01534717000186

EPP:0153471700 Dados: 2015.11.11

0186 17:03:34 -03'00"

Estado do Para
Governo Municipal de Picarra

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
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GEOTOP SERVICOS TOPOGRAFIGOSTTDA
CNPJ 01.534.717/0001-86
CONTRATADO(A)

249 JBA—Y% 1 Az
V¥ (LB €T -9

Assinado de forma digital por WAGNE

WAG N E COSTA COSTA MACHADO:71901981215

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
MAC H A DO ° 7 1 9 CPF A3, ou=(EM BRANCO),
* ou=Autenticado por AR SEMPRE,

cn=WAGNE COSTA
MACHADO:71901981215

Dados: 2015.11.25 14:44:59 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL




Quinta-feira, 24 DE SETEMBRO DE 2015

DIARIO OFICIAL N© 32978 m 109

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SOLICITACAO DE AMOSTRAS

PREGAO PRESENCIAL N.° 9/2015-012SEMED
O Municipio de PARAUAPEBAS, através da PREFEITURA MUNICIPAL/
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO por intermédio do
Pregoeiro, abaixo subscrito, e conforme requisicdo da nutricionista
Responsavel Técnica pela Merenda Escolar, senhora Ercilia Carvalho
Gomes, inscrita no CRN n.° 2923, vem solicitar amostras dos itens

(01 a0 68 e 81 a0 148) das emp p
em primeiro lugar no pregdo presencial em epigrafe. As amostras
deveréo ser na Divisdo de Al Escolar, situada

na Rua Rio Claro, n.° 193, Beira Rio I, Parauapebas - PA no prazo
de 05 (cinco) dias (teis a contar da data da efetiva publicagdo deste
aviso na imprensa oficial.
Parauapebas - PA em 23 de Setembro de 2.015.
Rodrigo Gongalves Ribeiro
Pregoeiro Decreto 667/2015.
Protocolo 879252

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
AVISO DE CONTINUIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RUROPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS
O Fundo de Desenv. da Educagio Basica - FUNDEB publica
Chamada Publica n® 02/2015, abertura 14/10/15 as 08h30min,
local sede do Executivo Rua 10 de maio n 263, objeto: Aquisicio
exclusiva de géneros alimenticios oriundos da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizagdes, do Municipio
de Ruropolis, destinado ao Programa Nacional de Alimentagdo
Escolar - PNAE. Informacao: E-mail: pmrlici@gmail.com ou na
sala da Licitagdo das 08hrs as 12hrs. Rurdpolis 23/09/2015.
Protocolo 878993

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL DO PARA

PREGAO L N° 9/2015
O Municipio de PARAUAPEBAS, através da(o) PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS por intermédio do(a) Pregoeiro(a),
torna publico que & 09:00 horas do dia 29 de Setembro de
2015, dara continuidade & sesséo, referente ao Pregdo Presencial
n° 9/2015-009SEMSA cujo objeto é o Registro de pregos para
aquisicdo de material de curativo para atender o Hospital Teofilo
Soares de Aimeida Filho-HMTSAF e a Rede Basica de Saude da
Secretaria Municipal de Saide, no Municipio de Parauapebas,
Estado do Pard., na Sala de sessGes da Comissdo de Licitacdes
localizada no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de
Parauapebas, localizado no Morro dos Ventos, S/N° - Beira Rio
1l - Parauapebas - Pard, para decisdo sobre julgamento das
propostas comerciais de abertura dos envelopes de Habilitagao.
PARAUAPEBAS - PA, 22 DE SETEMBRO DE 2015
Leo Magno Moraes Cordeiro
Pregoeiro
Protocolo 879306

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
TERMO ADITIVO 007
Contrato: 20130262, Processo Licitatorio: Tomada de Pregos n.
003/2013, Objeto: Construgdo de uma Unidade Bdsica de Satde

CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARA
EXTRATOS DE CONTRATOS
MODALIDADE: DISPENSA N°. 003/2015
Objeto: Fornecimento de géneros alimenticios para alimentagdo
escolar (itens fracassados do PPRP 003/2015).
Contrato N°.: 129/15
Partes: Prefeitura Mun. de Santa Isabel do Pard e a empresa
BOMBONS E DESCARTAVEIS LTDA, Item: 05
No.: 130/15
Partes: Prefeitura Mun. de Santa Isabel do Pard e a empresa
LUIZ PINHEIRO DA SILVA EIRELI, Itens: 21,23 e 28
Santa Isabel:24.09.2015
Ordenador Responsdvel: Gilberto Pessoa
Protocolo 879188

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO
MODALIDADE - PREGAO PRESENCIAL RP N°, 015/2015
Objeto: contratagao de empresa para locagdo de veiculos destinados

ao transporte escolar, abertura dia 06.10.15, as 09h00min.
O edital continua disponivel na sede desta PMSIP, & Av. Bardo do
Rio Branco, 1060-Centro, de 08 as 12hs.
Santa Isabel do Pard, 24 de setembro de 2015.
A Pregoeira
Protocolo 879266

no Bairro Brasil Novo, Municipio de Picarra-Pa. Cf (0):
Geotop Servigos graficos Ltda - Epp, C

Municipal de Picarra/PA, Prazo Inicial: 15.10.2013 a 15.04.2014,
Prazo Aditado 60 (sessenta dias) Prazo Final 13.11.2015. Base
Legal Art. 57, § 1° inciso II da Lei 8.666/93 e posteriores
alteracdes. Picarra - PA, 23 de setembro de 2015. Ordenador de
despesas, Wagne Costa Machado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
EXTRATO DE RESCISAO CONTRATO

Processo: Carta Convite 002-2014, Contrato 20140103
Contratante: Prefeitura Municipal de Picarra. Contratada:
Jucivaldo Ribeiro Araujo, CPF: 332.017.302-20. Objeto: Servigos
de limpeza e recolhimento do lixo. Fundamento Legal: Artigo 79,
Inciso 11, da Lei 8.666/93. Picarra - Pa, 23 de setembro de 2015.
Ordenador de despesas, Wagne Costa Machado.

Protocolo 879155

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS

EXTRATO DE CONTRATO
No do Contrato: 22.06.2015; Inexigibilidade de licitagdo n®
6/2015-0017; Contratado: ADRIANA KIRZNER PIRES, CPF:
000.473.797-07 Objeto: Contratacdo de uma Médica ortopedista
para prestar servicos ao Municipio de Placas do Para; Vigéncia:
03.08.2015 a 31.12.2015; Valor: R$ 60.227,00.
Protocolo 878556

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO FELIX DO XINGU

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO FELIX DO XINGU - PA
AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 125/2015
Aquisicdo de combustiveis @ lubrificantes para viabilizar o
transporte escolar dos alunos residentes no municipio conforme
convenio n.0 078/2015 firmado entre a SEDUC E O Municipio de
S&o Felix do Xingu - PA. Abertura: 07/10/2015 as 09h00m.
Harlenilson Matos da Silva
Chefe de Departamento de Licitagdes e Contratos.
Protocolo 878498

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAILANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA
DECRETO N° 161, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.
DIVULGA O RESULTADO DOS CANDIDATOS APTO S NA FASE
DE INSPECAO DE SAUDE FISICA E MENTAL DO CONCURSO
PUBLICO N 001/1998 E PRORROGA O PRAZO PARA POSSE,

o3

N

DECRETA:
Art. 1° - Fica divulgado o RESULTADO DOS CANDIDATOS
APTOS NA FASE DE INSPEGCAO DE SAUDE FISICA E MENTAL N©
001/1998, conforme o Anexo I deste Decreto.
Art. 20 - e FICA PRORROGADO PARA O DIA 07 DE OUTUBRO
DO ANO CORRENTE, O PERIODO DE POSSE DOS CANDIDATOS
APTOS NA FASE DE INSPEGAO DE SAUDE FISICA E MENTAL.
Art. 30 - A REINTEGRAGAO do candidato no Quadro de Pessoal
do Municipio de Taildndia, dar-se-a, mediante convocacdo,
nomeacdo e posse, conforme a necessidade e a possibilidade
financeira e dotacdo orcamentaria.
Art. 30 - A relagdo nominal dos candidatos aptos referidos no art.
10 sera publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal
da Prefeitura de Tailandia (www.tailandia.pa.gov.br).
TAILANDIA-PA, 22 de setembro de 2015.

ROSINEI PINTO DE SOUZA

Prefeito Municipal de Tailandia

Protocolo 878937

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOME-ACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME ACU

AVISOS DE HOMOLOGACAO. TOMADA DE PRECO N°
2/2015-0308001. Objeto: Contratacgdo de Empresa
Especializada para execugdo de servigos de construcdo do
muro da Escola da Agua Branca - Zona Rural e Construgao do
Muro da Escola do Bairro Canebo Localizado na Zona Urbana
do Municipio de Tomé-Acu, em favor da Empresa Construtora
Ribeiro e Goncalves Ltda EPP CNP) 18.678.719/0001-41.

TOMADA DE PRECO N° 2/2015-0308002. Objeto:
Contratagdo de Empresa Especializada para execugdo de
servigos de construgdo do piso da quadra coberta da Escola da
Vila Agua Branca - Zona Rural do Municipio de Tomé-Acu, em
favor da Empresa: Construtora Ribeiro e Goncalves Ltda EPP
CNP) 18.678.719/0001-41.

TOMADA DE PRECO N° 2/2015-0308003. Objeto:
Contratagdo de Empresa Especializada Para execugdo de
servicos de construgdo de 01 (uma) Unidade Escolar, com
06 (seis) Salas de Aulas Modelo FNDE no Bairro Alveslandia
- Zona Urbana do Municipio de Tomé Acu conforme Termo de
Compromisso PAR n® 33942/2014, em favor da Empresa W. P.
Ferri - EPP, CNPJ): 15.808.725/0001-88.

TOMADA DE PRECO N° 2/2015-0308004. Objeto:
Contratagdo de empresa especializada para execugdo de
servigos de construgdo de 01 (uma) Unidade Escolar com 06
(seis) Salas de Aula Padrdo FNDE no Bairro Portelinha (anos
iniciais) - Zona Urbana do Municipio de Tomé-Agu, conforme
Termo de Compromisso PAR N° 33942/2014, em favor da
Empresa: Locatram LocagBes e Transportes Amazénia Ltda,
CNPJ: 11.645.575/0001-88.

TOMADA DE PRECO N° 2/2015-0308005. Objeto:
Contratagdo de empresa especializada para execugdo de
servicos de construgdo de 01 (uma) Unidade Escolar, com
06 (seis) Salas de Aulas Modelo FNDE no Bairro Portelinha
(anos finais) - Zona Urbana do Municipio de Tomé Acu
conforme Termo de Compromisso PAR n°® 33942/2014, em
favor da Empresa: Nacional Incorporadora Eirelli EPP, CNPJ:
19.783.519/0001-11.

TOMADA DE PRECO N° 2/2015-0308006. Objeto:
Contratagdo de Empresa de Engenharia para execugdo de
servigos de construgdo de 01 (uma) Unidade Escolar com 06
(seis) Salas de Aula no Bairro Tucano - Distrito de Quatro Bocas
- Zona Urbana do Municipio de Tomé Agu/Pa Conforme Termo
de Compromisso PAR 33942/2014, em favor da Empresa:
Barros e Mansanos Ltda CNPJ: 06.202.882/0001-54.

TOMADA DE PRECO N° 2/2015-0308007. Objeto:
Contratagdo de Empresa de Engenharia para execucdo
de servicos de construcdo de 01 (uma) Unidade Escolar
com 06 (seis) Salas de Aula no Bairro Centro - em frente a
Escola Luterana- Zona Urbana do Municipio de Tomé Agu/Pa
Conforme Termo de Compromisso PAR 33942/2014, em favor
da Empresa W. P. Ferri - EPP, CNPJ: 15.808.725/0001-88.
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