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PARECER JURIDICO N2: 167/2023 — SEMG/CLC

PREGAO ELETRONICO Ne: 021/2021-SEMED

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

OBJETO: 2° TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO COM VIGENCIA DE
02/10/2023 A 31/12/2023 E ADITIVO DE VALOR DE 8,71% AO CONTRATO N2 019/2022,
“CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCAGCAO DE VEICULOS E EMBARCACOES PARA O
TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDATICO”.

. RELATORIO

Trata-se de solicitacdo encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacao,
com o pedido justificando a necessidade do 22 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE
PRAZO COM VIGENCIA DE 02/10/2023 A 31/12/2023 E ADITIVO DE VALOR DE 8,71%
AO CONTRATO N2 019/2022, “CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS
E EMBARCACOES PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL
PERMANENTE E DIDATICO”, na qual requer analise juridica quanto da possibilidade de
aditivar o Contrato Administrativo acima citado, oriundo do Pregao Eletronico n2
021/2021-SEMED firmado com a Empresa R. A. LEAL EIRELI — ME.

Compulsando os autos verificamos:

- Nota Técnica;

- Memorando Interno n2 262/2023 — Patrimonio e Logistica;

- Manifestacdo Preliminar;

- Notificagcdo a Empresa;

- Aceite da Empresa;

- Demonstrativo de Reserva Orgamentaria;

- Nota de Reserva Orcamentaria;

- Autorizacao;

- Justificativa;

- Primeiro Termo Aditivo;
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- Contrato n2 019/2022 - SEMED;

- Minuta do 22 Termo Aditivo;

- Certiddes (validas).

Pois bem, verificou-se a seguinte evolucdo nos atos:

a) Contrato teve inicio em 01/02/2022 a 01/02/2023;

b) 1° Termo Aditivo de prorrogacdo de prazo com vigéncia 02/02/2023 a
01/10/2023,;

c) Solicitacdo de 2° Termo Aditivo de prorrogacdo de prazo com vigéncia
02/10/2023 a 31/12/2023 e Aditivo de Valor correspondente em 8,71%;

Constatou-se ainda, que as paginas ainda nao foram numeradas,
recomendando-se, desde ja, que sejam numeradas todas as pdaginas do processo.

E o relatdrio.

Passo a opinar.

Il. DO PARECER:

Preliminarmente, importa asseverar que compete a esta assessoria prestar
consultoria sob prisma estritamente juridico, ndo |he cabendo adentrar em aspecto
relativos a conveniéncia e a oportunidade da pratica dos atos administrativos, que sao
reservados a esfera discriciondria do administrador publico legalmente competente,
muito menos examinar questdes de natureza eminentemente técnica, administrativa
e/ou financeira, ressalvadas as hipoteses teratoldgicas.

Os limites supramencionados em relacdao a atividade desta assessoria
juridica se fundamentam em razdo do principio da deferéncia técnico-administrativa.
Outrossim, as manifestacdes sdao de natureza opinativa e, desta forma, nao vinculantes
para o gestor publico, podendo este adotar orientacdo diversa daquela emanada do
parecer juridico.

Pois bem.

I1l. DA ANALISE JURIDICA
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Deve-se salientar que a presente manifestacio toma por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo em epigrafe. Destarte, cabendo a esta Douta Procuradoria, prestar
consultoria sob o prisma estritamente juridico, ndo |he competindo adentrar a
conveniéncia.

O pedido foi instruido com a solicitagdo e justificativa da Secretaria
Municipal de Educagdo, fundamentando o pedido de Aditivo para o 22 TERMO ADITIVO
DE PRORROGACAO DE PRAZO COM VIGENCIA DE 02/10/2023 A 31/12/2023 E ADITIVO
DE VALOR DE 8,71% AO CONTRATO N2 019/2022, autorizado pelo Ordenador de
Despesas.

O aditamento, por sua vez tem por objetivo, prorrogar a vigéncia e o valor
do citado contrato objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de
Educagdo — SEMED, do municipio de Santarém/PA.

A Prorrogacao por prazo de vigéncia do contrato, compreende o periodo

de 02/10/2023 A 31/12/2023, enquanto que, o aditivo de valor corresponde a 8,71%.

lll.1. Da Prorrogagdo ao Contrato n2 019/2022-SEMED

A Lei n? 8.666/93 admite a prorrogacdo do prazo dos contratos
administrativos, excepcionalmente, nas hipéteses elencadas no art. 57. Entre elas, tem-
se a possibilidade de prorrogac¢ao do prazo dos contratos.

Para a prorrogacao do prazo do contrato, faz-se necessaria, antes de tudo, a

presenca dos requisitos legais previstos no art. 57, §29, in verbis:

Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Lei ficara
adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios,

exceto quanto aos relativos:

(...)
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§ 29, Toda prorrogacao de prazo devera ser justificada por

escrito e previamente autorizada pela autoridade

competente para celebrar o contrato. (...)
Segundo consta nos autos do processo, ha interesse da contratante e da
contratada na nova prorrogacao do prazo para fins de continuidade da aquisicdo dos
produtos como medida mais vantajosa economicamente a Administracdo, o que

também se encontra aparentemente justificado satisfatoriamente.

111.2. Do Aditivo de Valor ao Contrato n2 019/2022-SEMED

No caso em tela, quanto ao aditivo de valor, vale destacar, inicialmente, que
o aditamento do contrato administrativo deve estar devidamente fundamentado e
autorizado por quem de direito, e respeitar os preceitos legais contidos na Lei 8.666/93
que disciplina normas de licitacdo e contratos na Administracdo Publica, ex vi:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
Casos:

(...) Il - por acordo das partes:

(...) § 1 0 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos.

Em tese, os requisitos legais estdo atendidos na instru¢do do procedimento,
haja vista que, a necessidade da modificacdo contratual no que tange ao valor
inicialmente pactuado, se faz dentro do limite de 25% prenunciado no artigo supra, e se
dd na necessidade de acrescentar para o objeto em tela, restando imprescindivel o
aditamento do contrato inicialmente pactuado.

Nota-se que, em tese, tais requisitos estdo atendidos na instrucdo do
procedimento, haja vista que, a autoridade competente, justifica a necessidade de

prorrogacdo e do acréscimo.
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Ainda assim, percebo que constam nos autos as certiddes de regularidade

da empresa, a saber:
a) Certiddo negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida da
Unido (invalida);
b) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (valida);
c) Certificado de Regularidade Junto ao FGTS (valida);
d) Certidao de Regularidade de Natureza Tributdria da SEFAZ/PA (valida);
e) Certiddo de Regularidade de Natureza N3o Tributdria da SEFAZ/PA
(valida);
f) Certiddo Negativa de Débitos Municipais e a Divida Ativa do Municipio
(valida);
IV. DA CONCLUSAO
Nesse sentido, observado todo o arcabouco documental e a justificativa
apresentada, opinamos favoravelmente a continuidade do procedimento respectivo,
cujo objeto é o “22 TERMO ADITIVO DE PRORROGAGAO DE PRAZO COM VIGENCIA DE
02/10/2023 A 31/12/2023 E ADITIVO DE VALOR DE 8,71% AO CONTRATO N¢
019/2022-SEMED ”.
Recomendacdes:
a) Que sejam numeradas todas as paginas do processo;
b) Que seja notificada a empresa para apresentar a Certiddo Negativa de
Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida da Unido de forma
valida.
E o parecer,

S.M.J. Santarém/PA, 18 de outubro de 2023.
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DECRETO N2 792/2023 — GAP/PMS
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