
QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 

0,02 667,857 

115,20 7,780 

0,22 42,790 

	

17,60 	 7,780 

	

8,00 	 63,540 

16,00 9,520 

16,00 38,360 

129,12 17,510 

15,40 56,020 

37,39 34,020 

6,00 49,800 

VALOR GLOBAL R$ 

Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Fis. 55 1 o 

o Coordenadoria de Licitações e Contratos 	 (~X, 

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 20180168 

O Município de PARAUAPEBAS, através do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS inscrito(a) no CNPJ 
sob o no 22.980.999/0001-15, com sede na MORRO DOS VENTOS S/N, representado por EDMAR CRUZ LIMA, Secretário 
Minicipal de Serviços Urbanos, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇÕES 
L]',:)A-EPP, inscrito(a) no CNPJ 13.272.645/0001-25, com sede na RUA J, 126, BAIRRO UNIÃO, PARAUAPEBAS, PARA, 
rep esentada por JoÃo DA COSTA MIRANDA NETO, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar 
o jiferido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração no contrato, conforme se estabelece a seguir: 

1. .1 Acréscimos nos quantitativos ao contratual no valor de R$ 7.024,77 (sete mil, vinte e quatro reais e setenta e sete 
centavos), nos termos do art. 65, inciso 1, alínea 'b', e $ l, da Lei Federal no 8.666/93, passando o Contrato a ter o 
valor total de R$ 149.999,77(cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) 
e a prorrogação no prazo de 120(cento e vinte) dias, nos termo do art. 57, § I, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93, 
pa sando a vigência contratual para 27 de Outubro de 2018. 

110' DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES 

169' 30 Infra e Superestrutura(blocos do portão) Lastro de e 
oncreto, preparo mecânico. 
Infra eSuperestrutura )blocos 	do 	portão) :Lastro de 
concreto, preparo mecânico, inclusos 	 aditivo 
impermeabilizante, lançamento e adensamento. 

169:31 Infra eSuperestrutura )blocos do portão) :Armação p1 
concreto. 
Infra eSuperestrutura(blocos 	do portão) :Armação p1 
concreto. 

16938 Infra e Superestrutura )blocos do muro) Escavação man 
ual até 1,5m. 
Infra e Superestrutura(blocos do muro) Escavação manual 
até 1 5 de profundidade. 

160140 Infra e Superestrutura )blocos do muro) :Armação p/ co 
ncreto. 
Infrae Superestrutura(blocos 	do muro): Armação p/ 
concreto. 

69'60 Muro:Alvenaria de vedação dos blocos cerâmicos furad 
os na horizontal. 
Mu ro:Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 
na horizontal de 	9x19x19 	cm 	espessura de 9cm)de 
paredes com área líquida maior ou igual a 6m sem vãos 
e argamassa de 	assentamento 	com preparo manual. 
AF 06/2014. 

169161 Revestimento do Muro:Chapisco de cimento e areia no 
traço1:3. 
Revestimento do Muro:Chapisco de cimento e areia no 
traço 1:3. 

l6562 Revestimento do Muro:Reboco em argamassa 1:6:adit.pl 
ast. 
Revestimento do Muro:Reboco 	 em 	argamassa 
1:6:adit.plast. 

169:69 Cobertura da Balança(superestrutura) Estrutura metãl 
Ica pa cobertura. 
Cobertura da Balança(superestrutura) Estrutura metálica 
para cobertura)incluindo pintura anti corrosiva). 

169:70 Cobertura da Balança(superestrutura) Telha alumínio 
trapezoidal. 
Cobertura da Balança(superestrutura) Telha 	alumínio 
trapezoidal e0, 5=.

169:72 Cobertura da BaJança)superestrutura) :Pintura com tio 
ia protetora deacabamento. 
Cobertura da Balança)superestrutura) :Pintura com tinta 
protetora de acabamento 	esmalte 	sobre 	superfície 
metáljca)2 demãos) .  

169 94 Cobertura da Balança(superestrutura) Calha em chapa 
galvanizada. 
Cobertura da Balança(superestrutura) Calha 	em chapa 
galvanizada. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 

UNIDADE 

METRO CÚBICO 

QUILO 

METRO CÚBICO 

QUILO 

METRO QUADRADO 

METRO QUADRADO 

METRO QUADRADO 

QUILO 

METRO QUADRADO 

METRO QUADRADO 

METRO 

VALOR TOTAL 

13,36 

896,26 

9,41 

136,93 

508,32 

152,32 

613,76 

2.260, 89 

862,71 

1.272,01 

298,80 

7.024,77 

ASS 



Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 

INSTITUCIONAL: 1101 - Secretaria Municipal de Serviços 	Urbanos. 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 15 452 3054 2.100— Gestão dos Resíduos Sólidos. 
CLSSIFICAÇAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terc. Pessoa Jurídica. 
SUB-ELEMENTO: 3.3.90.39.99 - Outros serviços de Pessoa - PJ 

CLÁUSULA TERCEIRO - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam 
os seus efeitos legais. 

PARAUAPEBAS - PA, 18 de Maio de 2018. 

P FEITU 	CIPARAUAPEBAS 
SEU TARI UNIC1PA DE URBANISMO 

J(MF) 22.980.99/0001-1 5 
CONTRATANTE 

Testemunhas: 

1. 

C. P F. 65Z.O3O.02.20  

1  4m MIRANDA & STRUÇÕES LTDA-EPP 
CNPJ 13. 72.645/0001-25 

CONTRATADO(A) 

2. 

EmaSBatista 
CPF: 888.535.862-49 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 

ASS 
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