
‭EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90015/2024 - TCM/PA‬

‭PROCESSO Nº PA202415902‬ ‭DATA DE ABERTURA: 18/12/2024‬
‭HORA DE ABERTURA‬ ‭Às 09:00h‬
‭PREGÃOELETRÔNICONº‬

‭90015/2024/TCMPA‬
‭LOCAL:‬‭www.compras.gov.br‬

‭JULGAMENTO:‬ ‭MENOR‬ ‭PREÇO‬ ‭GLOBAL,‬ ‭COM‬ ‭FUNDAMENTO‬ ‭DA‬ ‭LEI‬ ‭N°‬
‭14.133/2021.‬
‭REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO‬

‭OBJETO:‬
‭1.1‬ ‭Constitui‬‭objeto‬‭da‬‭presente‬‭licitação‬‭a‬‭contratação‬‭de‬‭empresa‬ ‭especializada‬‭para‬‭a‬

‭prestação‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭fornecimento‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭sistema‬ ‭fotovoltaicos‬
‭conectados‬ ‭à‬ ‭rede‬ ‭elétrica‬ ‭(on-grid)‬‭,‬ ‭na‬ ‭área‬ ‭física‬ ‭do‬ ‭Tribunal‬ ‭de‬ ‭Contas‬ ‭dos‬
‭Municípios‬‭do‬‭Estado‬‭do‬‭Pará,‬ ‭conforme‬‭especificações‬‭constantes‬‭neste‬‭Termo‬‭de‬
‭Referência.‬

‭1.2‬ ‭Os‬‭requisitos‬‭Gerais‬‭contendo‬‭as‬‭especificações‬‭dos‬‭SERVIÇOS,‬‭são‬‭determinados‬
‭no Termo de Referência - Anexo I.‬

‭VALOR‬ ‭ESTIMADO:‬ ‭O‬ ‭valor‬ ‭médio‬ ‭apurado‬ ‭da‬ ‭despesa‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭contração‬ ‭é‬ ‭de‬ ‭R$‬
‭1.345.828,69*¹‬‭(um‬‭milhão‬‭e‬‭trezentos‬‭e‬‭quarenta‬‭e‬‭cinco‬‭mil‬‭e‬‭oitocentos‬‭e‬‭vinte‬‭e‬‭oito‬‭reais‬
‭e sessenta e nove centavos).‬

‭CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA‬‭:‬‭*²‬
‭• ‭Classificação‬‭Orçamentária‬‭:‬‭03101‬‭.01‬‭.122.1454-8742‬‭-‬‭Aparelhamento‬‭e‬‭Adequação‬‭das
‭Instalações Físicas. • Fonte: 015000000012‬‭,‬ ‭• Elemento‬‭da Despesa: 449052.

‭Reg. de‬
‭Preço‬

‭Vistoria‬ ‭Instrumento‬
‭Contratual‬

‭Forma de Adjudicação‬

‭NÃO‬ ‭FACULTATIVO‬ ‭CONTRATO‬ ‭MENOR PREÇO‬
‭Exclusiva‬
‭ME/EPP?‬

‭Reserv. Cota ME/EPP?‬ ‭Exige Amostra/Dem.?‬

‭NÃO‬ ‭NÃO‬ ‭NÃO‬
‭Pedidos de Esclarecimentos‬ ‭Impugnações‬

‭Até 13/12/2024‬
‭licitacoes.cpl@tcm.pa.gov.br‬

‭Até 13/12/2024‬
‭l‬‭icitacoes.cpl@tcm.pa.gov.br

‭Observações Gerais:‬
‭+ ‭Este‬ ‭certame‬ ‭será‬ ‭conduzido‬ ‭por‬ ‭Pregoeiro‬ ‭designado‬ ‭pela‬ ‭Portaria‬ ‭0765/2024‬‭,

‭publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCM do dia‬‭09/08/2024.
‭+ ‭Em‬ ‭cumprimento‬ ‭ao‬ ‭art.‬ ‭191,‬ ‭cabe‬ ‭consignar‬ ‭que,‬ ‭a‬ ‭presente‬ ‭licitação,‬ ‭é

‭fundamentada na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
‭+ ‭*¹‬ ‭Pesquisa‬ ‭de‬ ‭preço‬ ‭levantado‬ ‭pela‬ ‭DMO‬ ‭conforme‬ ‭art.11‬ ‭da‬ ‭Resolução

‭Administrativa nº 12 acostada nos autos do processo.
‭+ ‭*²‬‭Informações‬‭prestadas‬‭pela‬‭Diretoria‬‭de‬‭Orçamento‬‭e‬‭Finanças‬‭-‬‭DIORF‬‭às‬‭fls‬‭121

‭dos autos do processo.
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‭O‬‭TRIBUNAL‬‭DE‬‭CONTAS‬‭DOS‬‭MUNICÍPIOS‬‭,‬‭doravante‬‭denominado‬‭TCMPA,‬‭CNPJ‬
‭nº‬ ‭04.789.665/0001-87,‬ ‭com‬ ‭sede‬ ‭na‬‭Travessa‬‭Magno‬‭de‬‭Araújo‬‭nº‬‭474,‬‭bairro‬‭do‬‭Telégrafo‬
‭na‬ ‭cidade‬ ‭de‬ ‭Belém,‬ ‭Estado‬ ‭do‬ ‭Pará,‬ ‭CEP:‬ ‭66.113-055,‬‭telefones‬‭(91)‬‭3210-7519/7500,‬‭por‬
‭meio‬ ‭de‬ ‭seu‬ ‭Pregoeiro,‬ ‭designado‬ ‭pela‬ ‭Portaria‬ ‭0765/2024‬‭,‬ ‭publicada‬ ‭no‬ ‭Diário‬ ‭Oficial‬
‭Eletrônico‬ ‭do‬ ‭TCM‬ ‭do‬ ‭dia‬ ‭09/08/2024‬‭,‬ ‭com‬ ‭observância‬ ‭às‬ ‭disposições‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬
‭14.133,‬ ‭de‬ ‭01‬ ‭de‬ ‭abril‬ ‭de‬ ‭2021,‬ ‭torna‬ ‭público‬ ‭que‬ ‭fará‬ ‭realizar‬ ‭licitação,‬ ‭na‬ ‭modalidade‬
‭PREGÃO‬ ‭ELETRÔNICO‬ ‭Nº‬ ‭90015/2024/TCM‬ ‭PA,‬ ‭sob‬ ‭o‬ ‭tipo‬ ‭MENOR‬ ‭PREÇO‬
‭GLOBAL‬‭, nas condições estabelecidas neste edital e‬‭nos anexos que o compõem:‬

‭1.‬ ‭DO OBJETO‬
‭1.1.‬ ‭O‬ ‭presente‬ ‭termo‬ ‭de‬ ‭referência‬ ‭tem‬ ‭como‬ ‭finalidade‬ ‭a‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭empresa‬
‭especializada‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭prestação‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭fornecimento‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭sistema‬
‭fotovoltaicos conectados à rede elétrica (on-grid)‬‭.‬
‭1.2.‬ ‭A‬ ‭contratação‬ ‭abrange‬ ‭o‬ ‭fornecimento‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭materiais‬ ‭necessários,‬ ‭além‬ ‭da‬
‭execução‬ ‭integral‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭conforme‬ ‭as‬ ‭especificações‬ ‭técnicas‬ ‭detalhadas‬ ‭neste‬
‭documento.‬
‭1.3.‬ ‭Os‬ ‭sistemas‬ ‭serão‬ ‭instalados‬ ‭em‬ ‭edifícios‬ ‭do‬ ‭Tribunal‬ ‭de‬ ‭Contas‬ ‭dos‬ ‭Municípios‬ ‭do‬
‭Estado do Pará – TCM/PA:‬
‭1.3.1.‬ ‭Prédio‬ ‭Sede‬ ‭e‬‭Prédio‬‭Anexo‬‭:‬‭Travessa‬‭Magno‬‭de‬‭Araújo,‬‭nº‬‭474,‬‭bairro‬‭Telégrafo,‬
‭Belém - Pa.‬
‭1.3.2.‬ ‭Prédio Djalma‬‭: Travessa Djalma Dutra,‬‭nº 487, bairro Telégrafo, Belém - Pa.‬
‭1.4.‬ ‭A‬‭empresa‬‭é‬‭a‬‭única‬‭responsável‬‭pela‬‭disponibilização‬‭de‬‭ferramentas,‬‭equipamentos‬‭para‬
‭a prestação dos serviços;‬
‭1.5.   O regime de execução será de‬‭empreitada por‬‭preço unitário‬‭.‬
‭1.6.‬ ‭O‬ ‭objeto‬ ‭da‬ ‭presente‬ ‭licitação‬ ‭constitui‬ ‭em‬ ‭SERVIÇO‬ ‭DE‬ ‭ENGENHARIA‬‭,‬ ‭conforme‬
‭descrito nas declarações e justificativas técnicas.‬
‭1.7.‬ ‭Trata-se‬ ‭de‬ ‭serviço‬ ‭comum‬‭,‬ ‭cujos‬ ‭padrões‬ ‭de‬ ‭desempenho‬ ‭e‬ ‭qualidade‬ ‭podem‬ ‭ser‬
‭objetivamente‬ ‭definidos‬ ‭pelo‬ ‭edital,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭especificações‬ ‭usuais‬ ‭de‬‭mercado‬‭conforme‬
‭art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021.‬
‭1.8.‬ ‭O‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭vigência‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭é‬ ‭de‬ ‭12‬ ‭meses‬ ‭contados‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭da‬ ‭publicação‬ ‭do‬
‭extrato no PNCP, na forma regida pelo art. 105 da Lei n° 14.133/2021;‬
‭1.9. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.‬

‭2.‬ ‭DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS‬
‭2.1.‬ ‭O‬‭valor‬‭estimado‬‭foi‬‭considerado‬‭com‬‭base‬‭na‬‭pesquisa‬‭mercadológica,‬‭observando‬‭o‬
‭orçamento‬ ‭estimado‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭contratação,‬ ‭a‬ ‭quantia‬ ‭de‬ ‭R$‬ ‭1.345.828,69*¹‬ ‭(um‬ ‭milhão‬ ‭e‬
‭trezentos‬‭e‬‭quarenta‬‭e‬‭cinco‬‭mil‬‭e‬‭oitocentos‬‭e‬‭vinte‬‭e‬‭oito‬‭reais‬‭e‬‭sessenta‬‭e‬‭nove‬‭centavos),‬‭o‬
‭qual‬‭será‬‭considerado‬‭como‬‭preço‬‭de‬‭referência‬‭para‬‭o‬‭procedimento‬‭licitatório,‬‭cuja‬‭previsão‬
‭orçamentária encontra-se na seguinte classificação:‬
‭Disponibilidade‬‭Orçamentária‬‭-‬‭Classificação‬‭Orçamentária‬‭:‬‭03101‬‭.01‬‭.122.1454-8742‬‭-‬
‭Aparelhamento‬‭e‬‭Adequação‬‭das‬‭Instalações‬‭Físicas.‬‭•‬‭Fonte:‬‭015000000012‬‭,‬ ‭•‬‭Elemento‬‭da‬
‭Despesa: 449052.‬

‭3.‬ ‭DA NÃO UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS‬
‭3.1.‬ ‭Neste‬ ‭certame,‬ ‭não‬ ‭será‬ ‭utilizado‬ ‭o‬ ‭procedimento‬ ‭auxiliar‬ ‭de‬ ‭contratação‬ ‭pública‬
‭denominado‬‭Sistema de Registro de Preços‬‭, previsto‬‭no‬‭art. 78 da Lei Nº 14.133/2021‬‭.‬

‭4.‬ ‭DO CREDENCIAMENTO NO CERTAME‬
‭4.1.‬ ‭O‬ ‭credenciamento‬ ‭é‬ ‭o‬ ‭nível‬ ‭básico‬ ‭do‬ ‭registro‬ ‭cadastral‬ ‭no‬ ‭SICAF,‬ ‭que‬ ‭permite‬ ‭a‬
‭participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.‬
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‭4.2.‬ ‭O‬‭cadastro‬‭no‬‭SICAF‬‭deverá‬‭ser‬‭feito‬‭no‬‭Portal‬‭de‬‭Compras‬‭do‬‭Governo‬‭Federal,‬‭no‬
‭sítio‬ ‭https://www.gov.br/compras‬‭,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭certificação‬ ‭digital‬ ‭conferido‬ ‭pela‬
‭Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.‬
‭4.3.‬ ‭O‬ ‭credenciamento‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭provedor‬ ‭do‬ ‭sistema‬ ‭implica‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭do‬
‭licitante‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭seu‬ ‭representante‬ ‭legal‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭presunção‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭capacidade‬ ‭técnica‬ ‭para‬
‭realização das transações inerentes a este Pregão.‬
‭4.4.‬ ‭O‬ ‭licitante‬ ‭se‬ ‭responsabiliza‬ ‭exclusiva‬‭e‬‭formalmente‬‭pelas‬‭transações‬‭efetuadas‬‭em‬
‭seu‬‭nome,‬‭assume‬‭como‬‭firmes‬‭e‬‭verdadeiras‬‭suas‬‭propostas‬‭e‬‭seus‬‭lances,‬‭inclusive‬‭os‬‭atos‬
‭praticados‬‭diretamente‬‭ou‬‭por‬‭seu‬‭representante,‬‭excluída‬‭a‬‭responsabilidade‬‭do‬‭provedor‬‭do‬
‭sistema‬ ‭ou‬ ‭do‬ ‭órgão‬ ‭ou‬‭entidade‬‭promotora‬‭da‬‭licitação‬‭por‬‭eventuais‬‭danos‬‭decorrentes‬‭de‬
‭uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.‬
‭4.5.‬ ‭É‬‭de‬‭responsabilidade‬‭do‬‭cadastrado‬‭conferir‬‭a‬‭exatidão‬‭dos‬‭seus‬‭dados‬‭cadastrais‬‭no‬
‭SICAF‬ ‭e‬ ‭mantê-los‬ ‭atualizados‬ ‭junto‬ ‭aos‬ ‭órgãos‬ ‭responsáveis‬ ‭pela‬ ‭informação,‬ ‭devendo‬
‭proceder‬ ‭imediatamente,‬ ‭à‬ ‭correção‬ ‭ou‬ ‭à‬ ‭alteração‬ ‭dos‬ ‭registros‬ ‭tão‬ ‭logo‬ ‭identifique‬
‭incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados.‬
‭4.5.1.‬ ‭A‬ ‭não‬ ‭observância‬ ‭do‬ ‭disposto‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭acima‬ ‭poderá‬ ‭ensejar‬ ‭desclassificação‬ ‭no‬
‭momento da habilitação.‬

‭5.‬ ‭DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO‬
‭5.1.‬ ‭Poderão‬ ‭participar‬ ‭deste‬ ‭Pregão‬ ‭os‬ ‭interessados‬ ‭que‬ ‭estiverem‬ ‭previamente‬
‭credenciados‬‭no‬‭Sistema‬‭de‬‭Cadastramento‬‭Unificado‬‭de‬‭Fornecedores‬‭-‬‭SICAF‬‭e‬‭no‬‭Sistema‬
‭de‬ ‭Compras‬ ‭do‬ ‭Governo‬ ‭Federal‬ ‭(‬‭www.gov.br/compras‬‭),‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭Certificado‬ ‭Digital‬
‭conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.‬
‭5.2.‬ ‭Para‬ ‭ter‬ ‭acesso‬ ‭ao‬ ‭sistema‬ ‭eletrônico,‬ ‭os‬ ‭interessados‬ ‭em‬ ‭participar‬ ‭deste‬ ‭Pregão‬
‭deverão‬ ‭dispor‬ ‭de‬ ‭chave‬ ‭de‬ ‭identificação‬ ‭e‬ ‭senha‬ ‭pessoal,‬ ‭informando-se‬ ‭a‬ ‭respeito‬ ‭do‬
‭funcionamento e regulamento do sistema.‬
‭5.3.‬ ‭Quaisquer‬ ‭interessados‬ ‭poderão‬ ‭participar‬ ‭do‬ ‭presente‬ ‭certame,‬ ‭não‬ ‭sendo‬ ‭o‬ ‭item‬
‭exclusivo para as microempresas e empresas de pequeno porte.‬
‭5.4.‬ ‭O‬‭certame‬‭não‬‭poderá‬‭ser‬‭direcionado‬‭à‬‭ME‬‭e‬‭EPP‬‭com‬‭exclusividade,‬‭considerando‬
‭que‬ ‭o‬ ‭nicho‬ ‭mercadológico‬ ‭desse‬ ‭mercado‬ ‭envolve‬ ‭outros‬‭tipos‬‭societários.‬‭Desta‬‭forma,‬‭o‬
‭tratamento‬ ‭diferenciado‬ ‭e‬ ‭simplificado‬‭para‬‭as‬‭microempresas‬‭e‬‭empresas‬‭de‬‭pequeno‬‭porte‬
‭não‬‭se‬‭mostra‬‭vantajoso‬‭para‬‭a‬‭Administração‬‭Pública‬‭ou‬‭pode‬‭vir‬‭a‬‭representar‬‭prejuízo‬
‭ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, nos termos do art. 49, III da LC 123/06.‬
‭5.5.‬ ‭Será‬‭concedido‬‭tratamento‬‭favorecido‬‭para‬‭as‬‭microempresas‬‭e‬‭empresas‬‭de‬‭pequeno‬
‭porte,‬ ‭para‬‭as‬‭sociedades‬‭cooperativas‬‭mencionadas‬‭no‬‭artigo‬‭16‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭14.133,‬‭de‬‭2021,‬
‭para‬ ‭o‬ ‭agricultor‬ ‭familiar,‬ ‭o‬ ‭produtor‬ ‭rural‬ ‭pessoa‬ ‭física‬ ‭e‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭microempreendedor‬
‭individual - MEI,‬‭nos limites‬‭previstos da Lei Complementar‬‭nº 123, de 2006‬‭.‬
‭5.5.1.‬ ‭A‬ ‭licitante‬ ‭enquadrada‬ ‭como‬ ‭microempresa‬ ‭ou‬ ‭empresa‬ ‭de‬ ‭pequeno‬ ‭porte‬ ‭deverá‬
‭declarar,‬ ‭em‬ ‭campo‬ ‭próprio‬ ‭do‬ ‭Sistema,‬ ‭que‬ ‭atende‬ ‭aos‬ ‭requisitos‬ ‭do‬ ‭art.‬ ‭3º‬ ‭da‬ ‭LC‬ ‭n.º‬
‭123/2006‬‭, para fazer jus aos benefícios previstos‬‭nessa lei.‬
‭5.5.2.‬ ‭A‬ ‭obtenção‬ ‭dos‬‭benefícios‬‭como‬‭microempresas‬‭e‬‭empresas‬‭de‬‭pequeno‬‭porte‬‭ficará‬
‭limitada‬‭às‬‭respectivas‬‭empresas‬‭que,‬‭no‬‭ano-calendário‬‭de‬‭realização‬‭da‬‭licitação,‬‭ainda‬‭não‬
‭tenham‬
‭celebrado‬ ‭contratos‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭Administração‬ ‭Pública‬ ‭cujos‬ ‭valores‬ ‭somados‬ ‭não‬‭extrapolam‬‭a‬
‭receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.‬
‭5.5.3.‬ ‭O‬ ‭fornecedor‬ ‭enquadrado‬ ‭como‬ ‭microempresa,‬ ‭empresa‬ ‭de‬ ‭pequeno‬ ‭porte‬ ‭ou‬
‭sociedade‬ ‭cooperativa‬ ‭deverá‬ ‭declarar,‬ ‭ainda,‬ ‭em‬ ‭campo‬ ‭próprio‬‭do‬‭sistema‬‭eletrônico,‬‭que‬
‭cumpre‬ ‭os‬ ‭requisitos‬ ‭estabelecidos‬ ‭no‬ ‭artigo‬ ‭3°‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Complementar‬ ‭nº‬ ‭123,‬ ‭de‬ ‭2006‬‭,‬
‭estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido.‬
‭5.5.4.‬ ‭Quanto‬‭ao‬‭item‬‭de‬‭contratação‬‭deste‬‭edital,‬‭no‬‭sistema,‬‭a‬‭assinalação‬‭do‬‭campo‬‭“não”‬

‭Trav. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo                          Fone: 3210-7587                              Belém - PA‬

https://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3


‭apenas‬ ‭produzirá‬ ‭o‬ ‭efeito‬ ‭de‬ ‭o‬ ‭licitante‬‭não‬‭ter‬‭direito‬‭ao‬‭tratamento‬‭favorecido‬‭previsto‬‭na‬
‭Lei‬‭Complementar‬‭nº‬‭123,‬‭de‬‭2006,‬‭mesmo‬‭que‬‭enquadrado‬‭como‬‭microempresa,‬‭empresa‬‭de‬
‭pequeno porte ou sociedade cooperativa.‬
‭5.5.5.‬ ‭Os‬‭interessados‬‭deverão‬‭atender‬‭às‬‭condições‬‭exigidas‬‭no‬‭cadastramento‬‭no‬‭Sicaf‬‭até‬
‭o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.‬
‭5.6.‬ ‭O‬ ‭licitante‬ ‭se‬ ‭responsabiliza‬ ‭exclusiva‬ ‭e‬‭formalmente‬‭pelas‬‭transações‬‭efetuadas‬‭em‬
‭seu‬‭nome,‬‭assume‬‭como‬‭firmes‬‭e‬‭verdadeiras‬‭suas‬‭propostas‬‭e‬‭seus‬‭lances,‬‭inclusive‬‭os‬‭atos‬
‭praticados‬‭diretamente‬‭ou‬‭por‬‭seu‬‭representante,‬‭excluída‬‭a‬‭responsabilidade‬‭do‬‭provedor‬‭do‬
‭sistema‬ ‭ou‬ ‭do‬ ‭órgão‬ ‭ou‬ ‭entidade‬‭promotora‬‭da‬‭licitação‬‭por‬‭eventuais‬‭danos‬‭decorrentes‬‭de‬
‭uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.‬
‭5.7.‬ ‭É‬‭de‬‭responsabilidade‬‭do‬‭cadastrado‬‭conferir‬‭a‬‭exatidão‬‭dos‬‭seus‬‭dados‬‭cadastrais‬‭nos‬
‭Sistemas‬‭relacionados‬‭no‬‭item‬‭anterior‬‭e‬‭mantê-los‬‭atualizados‬‭junto‬‭aos‬‭órgãos‬‭responsáveis‬
‭pela‬ ‭informação,‬ ‭devendo‬ ‭proceder,‬ ‭imediatamente,‬ ‭à‬ ‭correção‬ ‭ou‬ ‭à‬ ‭alteração‬‭dos‬‭registros‬
‭tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.‬
‭5.8.‬ ‭A‬ ‭não‬ ‭observância‬ ‭do‬ ‭disposto‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭anterior‬ ‭poderá‬ ‭ensejar‬ ‭desclassificação‬ ‭no‬
‭momento da habilitação.‬
‭5.9.‬ ‭Não poderão disputar esta licitação:‬
‭5.9.1.‬ ‭aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);‬
‭5.9.2.‬ ‭autor‬ ‭do‬ ‭anteprojeto,‬ ‭do‬ ‭projeto‬ ‭básico‬ ‭ou‬ ‭do‬ ‭projeto‬ ‭executivo,‬ ‭pessoa‬ ‭física‬ ‭ou‬
‭jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;‬
‭5.9.3.‬ ‭empresa,‬ ‭isoladamente‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭consórcio,‬ ‭responsável‬ ‭pela‬ ‭elaboração‬ ‭do‬ ‭projeto‬
‭básico‬‭ou‬‭do‬‭projeto‬‭executivo,‬‭ou‬‭empresa‬‭da‬‭qual‬‭o‬‭autor‬‭do‬‭projeto‬‭seja‬‭dirigente,‬‭gerente,‬
‭controlador,‬ ‭acionista‬ ‭ou‬ ‭detentor‬‭de‬‭mais‬‭de‬‭5%‬‭(cinco‬‭por‬‭cento)‬‭do‬‭capital‬‭com‬‭direito‬‭a‬
‭voto,‬ ‭responsável‬ ‭técnico‬ ‭ou‬ ‭subcontratado,‬ ‭quando‬ ‭a‬ ‭licitação‬ ‭versar‬ ‭sobre‬ ‭serviços‬ ‭ou‬
‭fornecimento de bens a ela necessários;‬
‭5.9.4.‬ ‭pessoa‬ ‭física‬ ‭ou‬ ‭jurídica‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭encontre,‬ ‭ao‬ ‭tempo‬ ‭da‬ ‭licitação,‬ ‭impossibilitada‬ ‭de‬
‭participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;‬
‭5.9.5.‬ ‭aquele‬ ‭que‬ ‭mantenha‬ ‭vínculo‬ ‭de‬ ‭natureza‬‭técnica,‬‭comercial,‬‭econômica,‬‭financeira,‬
‭trabalhista‬ ‭ou‬ ‭civil‬ ‭com‬ ‭dirigente‬ ‭do‬ ‭órgão‬ ‭ou‬ ‭entidade‬ ‭contratante‬ ‭ou‬ ‭com‬ ‭agente‬ ‭público‬
‭que‬‭desempenhe‬‭função‬‭na‬‭licitação‬‭ou‬‭atue‬‭na‬‭fiscalização‬‭ou‬‭na‬‭gestão‬‭do‬‭contrato,‬‭ou‬‭que‬
‭deles‬ ‭seja‬ ‭cônjuge,‬ ‭companheiro‬ ‭ou‬ ‭parente‬ ‭em‬ ‭linha‬ ‭reta,‬ ‭colateral‬‭ou‬‭por‬‭afinidade,‬‭até‬‭o‬
‭terceiro grau;‬
‭5.9.6.‬ ‭empresas‬ ‭controladoras,‬‭controladas‬‭ou‬‭coligadas,‬‭nos‬‭termos‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭6.404,‬‭de‬‭15‬
‭de dezembro de 1976, concorrendo entre si;‬
‭5.9.7.‬ ‭pessoa‬ ‭física‬ ‭ou‬ ‭jurídica‬ ‭que,‬ ‭nos‬ ‭5‬ ‭(cinco)‬ ‭anos‬ ‭anteriores‬ ‭à‬ ‭divulgação‬ ‭do‬ ‭edital,‬
‭tenha‬ ‭sido‬ ‭condenada‬ ‭judicialmente,‬ ‭com‬ ‭trânsito‬ ‭em‬ ‭julgado,‬ ‭por‬ ‭exploração‬ ‭de‬ ‭trabalho‬
‭infantil,‬ ‭por‬ ‭submissão‬ ‭de‬ ‭trabalhadores‬ ‭a‬ ‭condições‬ ‭análogas‬ ‭às‬ ‭de‬ ‭escravo‬ ‭ou‬ ‭por‬
‭contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;‬
‭5.9.8.‬ ‭agente público do órgão ou entidade licitante;‬
‭5.9.9.‬ ‭pessoas‬ ‭jurídicas‬ ‭reunidas‬ ‭em‬ ‭consórcio‬‭que‬‭não‬‭estiverem‬‭em‬‭conformidade‬‭com‬‭o‬
‭art. 15 da Lei n° 14.133/21;‬
‭5.9.10.‬‭Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;‬
‭5.9.11.‬‭Não‬ ‭poderá‬ ‭participar,‬ ‭direta‬ ‭ou‬ ‭indiretamente,‬ ‭da‬ ‭licitação‬ ‭ou‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬
‭contrato‬ ‭agente‬ ‭público‬ ‭do‬ ‭órgão‬ ‭ou‬ ‭entidade‬ ‭contratante,‬ ‭devendo‬ ‭ser‬ ‭observadas‬ ‭as‬
‭situações‬ ‭que‬ ‭possam‬ ‭configurar‬ ‭conflito‬ ‭de‬ ‭interesses‬ ‭no‬ ‭exercício‬ ‭ou‬‭após‬‭o‬‭exercício‬‭do‬
‭cargo‬‭ou‬‭emprego,‬‭nos‬‭termos‬‭da‬‭legislação‬‭que‬‭disciplina‬‭a‬‭matéria,‬‭conforme‬‭§‬‭1º‬‭do‬‭art.‬‭9º‬
‭da Lei n.º 14.133, de‬‭2021‬‭.‬
‭5.10.‬ ‭O‬ ‭impedimento‬ ‭de‬‭que‬‭trata‬‭o‬‭item‬‭5.9.4‬‭será‬‭também‬‭aplicado‬‭ao‬‭licitante‬‭que‬‭atue‬
‭em‬ ‭substituição‬ ‭a‬ ‭outra‬ ‭pessoa,‬ ‭física‬ ‭ou‬ ‭jurídica,‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭intuito‬ ‭de‬ ‭burlar‬ ‭a‬ ‭efetividade‬‭da‬
‭sanção‬ ‭a‬ ‭ela‬ ‭aplicada,‬ ‭inclusive‬ ‭a‬ ‭sua‬ ‭controladora,‬ ‭controlada‬ ‭ou‬ ‭coligada,‬ ‭desde‬ ‭que‬
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‭devidamente‬ ‭comprovado‬ ‭o‬ ‭ilícito‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭utilização‬ ‭fraudulenta‬ ‭da‬ ‭personalidade‬ ‭jurídica‬‭do‬
‭licitante.‬
‭5.11.‬ ‭A‬‭critério‬‭da‬‭Administração‬‭e‬‭exclusivamente‬‭a‬‭seu‬‭serviço,‬‭o‬‭autor‬‭dos‬‭projetos‬‭e‬‭a‬
‭empresa‬‭a‬‭que‬‭se‬‭referem‬‭os‬‭itens‬‭5.9.2‬‭e‬‭5.9.3‬‭poderão‬‭participar‬‭no‬‭apoio‬‭das‬‭atividades‬‭de‬
‭planejamento‬ ‭da‬ ‭contratação,‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭licitação‬ ‭ou‬‭de‬‭gestão‬‭do‬‭contrato,‬‭desde‬‭que‬
‭sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.‬
‭5.12.‬ ‭Equiparam-se‬ ‭aos‬ ‭autores‬ ‭do‬ ‭projeto‬ ‭as‬ ‭empresas‬ ‭integrantes‬ ‭do‬ ‭mesmo‬ ‭grupo‬
‭econômico.‬
‭5.13.‬ ‭O‬‭disposto‬‭nos‬‭itens‬‭5.9.2‬‭e‬‭5.9.3‬‭não‬‭impede‬‭a‬‭licitação‬‭ou‬‭a‬‭contratação‬‭de‬‭serviço‬
‭que‬ ‭inclua‬ ‭como‬ ‭encargo‬ ‭do‬ ‭contratado‬ ‭a‬ ‭elaboração‬ ‭do‬ ‭projeto‬ ‭básico‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭projeto‬
‭executivo,‬ ‭nas‬ ‭contratações‬ ‭integradas,‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭projeto‬ ‭executivo,‬ ‭nos‬ ‭demais‬ ‭regimes‬ ‭de‬
‭execução.‬
‭5.14.‬ ‭Em‬ ‭licitações‬ ‭e‬ ‭contratações‬ ‭realizadas‬ ‭no‬ ‭âmbito‬ ‭de‬ ‭projetos‬ ‭e‬ ‭programas‬
‭parcialmente‬ ‭financiados‬ ‭por‬ ‭agência‬ ‭oficial‬ ‭de‬ ‭cooperação‬ ‭estrangeira‬ ‭ou‬ ‭por‬ ‭organismo‬
‭financeiro‬ ‭internacional‬ ‭com‬ ‭recursos‬ ‭do‬ ‭financiamento‬ ‭ou‬ ‭da‬ ‭contrapartida‬ ‭nacional,‬ ‭não‬
‭poderá‬‭participar‬‭pessoa‬‭física‬‭ou‬‭jurídica‬‭que‬‭integre‬‭o‬‭rol‬‭de‬‭pessoas‬‭sancionadas‬‭por‬‭essas‬
‭entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da‬‭Lei nº 14.133/2021‬‭.‬
‭5.15.‬ ‭A‬ ‭vedação‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭trata‬‭o‬‭item‬‭5.9.8‬‭estende-se‬‭a‬‭terceiro‬‭que‬‭auxilie‬‭a‬‭condução‬‭da‬
‭contratação‬ ‭na‬ ‭qualidade‬ ‭de‬ ‭integrante‬ ‭de‬ ‭equipe‬ ‭de‬ ‭apoio,‬ ‭profissional‬ ‭especializado‬ ‭ou‬
‭funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.‬

‭6.‬ ‭DA‬ ‭APRESENTAÇÃO‬ ‭DA‬ ‭PROPOSTA‬ ‭E‬ ‭DOS‬ ‭DOCUMENTOS‬ ‭DE‬
‭HABILITAÇÃO‬
‭6.1.‬‭Na‬‭presente‬‭licitação,‬‭a‬‭fase‬‭de‬‭habilitação‬‭sucederá‬‭as‬‭fases‬‭de‬‭apresentação‬‭de‬‭propostas‬
‭e lances e de julgamento.‬
‭6.2.‬ ‭Os‬ ‭licitantes‬ ‭encaminharão,‬ ‭exclusivamente‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭do‬ ‭sistema‬ ‭eletrônico,‬ ‭a‬ ‭proposta‬
‭com‬ ‭o‬ ‭preço‬ ‭ou‬ ‭o‬ ‭percentual‬ ‭de‬ ‭desconto,‬ ‭conforme‬ ‭o‬ ‭critério‬ ‭de‬ ‭julgamento‬ ‭adotado‬ ‭neste‬
‭Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.‬
‭6.3.‬‭No‬‭cadastramento‬‭da‬‭proposta‬‭inicial,‬‭o‬‭licitante‬‭declarará,‬‭em‬‭campo‬‭próprio‬‭do‬‭sistema,‬
‭que:‬
‭6.3.1.‬‭Está‬‭ciente‬‭e‬‭concorda‬‭com‬‭as‬‭condições‬‭contidas‬‭no‬‭edital‬‭e‬‭seus‬‭anexos,‬‭bem‬‭como‬‭de‬
‭que‬ ‭a‬ ‭proposta‬ ‭apresentada‬ ‭compreende‬ ‭a‬ ‭integralidade‬ ‭dos‬ ‭custos‬ ‭para‬ ‭atendimento‬ ‭dos‬
‭direitos‬ ‭trabalhistas‬ ‭assegurados‬ ‭na‬ ‭Constituição‬ ‭Federal,‬ ‭nas‬ ‭leis‬ ‭trabalhistas,‬ ‭nas‬ ‭normas‬
‭infralegais,‬ ‭nas‬ ‭convenções‬ ‭coletivas‬ ‭de‬ ‭trabalho‬ ‭e‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭de‬ ‭ajustamento‬ ‭de‬ ‭conduta‬
‭vigentes‬ ‭na‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭entrega‬ ‭em‬ ‭definitivo‬ ‭e‬ ‭que‬ ‭cumpre‬ ‭plenamente‬ ‭os‬ ‭requisitos‬ ‭de‬
‭habilitação definidos no instrumento convocatório;‬
‭6.3.2.‬ ‭Não‬ ‭emprega‬ ‭menor‬ ‭de‬ ‭18‬ ‭anos‬ ‭em‬ ‭trabalho‬ ‭noturno,‬ ‭perigoso‬ ‭ou‬ ‭insalubre‬ ‭e‬ ‭não‬
‭emprega‬ ‭menor‬ ‭de‬ ‭16‬ ‭anos,‬ ‭salvo‬ ‭menor,‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭de‬ ‭14‬ ‭anos,‬ ‭na‬ ‭condição‬ ‭de‬ ‭aprendiz,‬ ‭nos‬
‭termos do‬‭artigo 7°, XXXIII, da Constituição‬‭;‬
‭6.3.3.‬ ‭Não‬ ‭possui‬ ‭empregados‬ ‭executando‬ ‭trabalho‬ ‭degradante‬ ‭ou‬ ‭forçado,‬ ‭observando‬ ‭o‬
‭disposto nos‬‭incisos III e IV do art. 1º e no inciso‬‭III do art. 5º da Constituição Federal‬‭;‬
‭6.3.4.‬ ‭Cumpre‬ ‭as‬ ‭exigências‬ ‭de‬ ‭reserva‬ ‭de‬ ‭cargos‬ ‭para‬ ‭pessoa‬ ‭com‬ ‭deficiência‬ ‭e‬ ‭para‬
‭reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.‬
‭6.4.‬ ‭O‬ ‭licitante‬ ‭organizado‬ ‭em‬ ‭cooperativa‬ ‭deverá‬ ‭declarar,‬ ‭ainda,‬ ‭em‬ ‭campo‬ ‭próprio‬ ‭do‬
‭sistema‬ ‭eletrônico,‬ ‭que‬ ‭cumpre‬ ‭os‬ ‭requisitos‬ ‭estabelecidos‬ ‭no‬ ‭artigo‬ ‭16‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭14.133,‬‭de‬
‭2021‬‭.‬
‭6.5.‬ ‭O‬ ‭fornecedor‬ ‭enquadrado‬ ‭como‬ ‭microempresa,‬ ‭empresa‬ ‭de‬ ‭pequeno‬ ‭porte‬ ‭ou‬ ‭sociedade‬
‭cooperativa‬ ‭deverá‬ ‭declarar,‬ ‭ainda,‬ ‭em‬ ‭campo‬ ‭próprio‬ ‭do‬ ‭sistema‬ ‭eletrônico,‬ ‭que‬ ‭cumpre‬ ‭os‬
‭requisitos‬ ‭estabelecidos‬ ‭no‬ ‭artigo‬ ‭3°‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Complementar‬ ‭nº‬ ‭123,‬ ‭de‬ ‭2006‬‭,‬ ‭estando‬ ‭apto‬ ‭a‬
‭usufruir‬‭do‬‭tratamento‬‭favorecido‬‭estabelecido‬‭em‬‭seus‬‭arts.‬‭42‬‭a‬‭49‬‭,‬‭observado‬‭o‬‭disposto‬‭nos‬
‭§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.‬

‭Trav. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo                          Fone: 3210-7587                              Belém - PA‬

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71


‭6.5.1.‬‭no‬‭item‬‭exclusivo‬‭para‬‭participação‬‭de‬‭microempresas‬‭e‬‭empresas‬‭de‬‭pequeno‬‭porte,‬‭a‬
‭assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;‬
‭6.5.2.‬ ‭nos‬ ‭itens‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭participação‬ ‭não‬ ‭for‬ ‭exclusiva‬ ‭para‬‭microempresas‬‭e‬‭empresas‬‭de‬
‭pequeno‬‭porte,‬‭a‬‭assinalação‬‭do‬‭campo‬‭“não”‬‭apenas‬‭produzirá‬‭o‬‭efeito‬‭de‬‭o‬‭licitante‬‭não‬‭ter‬
‭direito‬ ‭ao‬ ‭tratamento‬‭favorecido‬‭previsto‬‭na‬‭Lei‬‭Complementar‬‭nº‬‭123,‬‭de‬‭2006‬‭,‬‭mesmo‬‭que‬
‭microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.‬

‭6.6.‬‭A‬‭falsidade‬‭da‬‭declaração‬‭de‬‭que‬‭trata‬‭os‬‭itens‬‭6.4‬‭sujeitará‬‭o‬‭licitante‬‭às‬‭sanções‬‭previstas‬
‭na‬‭Lei nº 14.133, de 2021‬‭, e neste Edital.‬
‭6.7.‬ ‭Os‬ ‭licitantes‬ ‭poderão‬ ‭retirar‬ ‭ou‬ ‭substituir‬ ‭a‬ ‭proposta‬ ‭ou,‬ ‭na‬ ‭hipótese‬ ‭de‬ ‭a‬ ‭fase‬ ‭de‬
‭habilitação‬ ‭anteceder‬ ‭as‬ ‭fases‬ ‭de‬ ‭apresentação‬ ‭de‬ ‭propostas‬ ‭e‬ ‭lances‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭julgamento,‬ ‭os‬
‭documentos‬ ‭de‬ ‭habilitação‬ ‭anteriormente‬ ‭inseridos‬ ‭no‬ ‭sistema,‬ ‭até‬ ‭a‬ ‭abertura‬ ‭da‬ ‭sessão‬
‭pública.‬
‭6.8.‬ ‭Não‬ ‭haverá‬ ‭ordem‬ ‭de‬ ‭classificação‬ ‭na‬ ‭etapa‬ ‭de‬ ‭apresentação‬ ‭da‬ ‭proposta‬ ‭e‬ ‭dos‬
‭documentos‬ ‭de‬ ‭habilitação‬ ‭pelo‬ ‭licitante,‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭ocorrerá‬ ‭somente‬ ‭após‬ ‭os‬ ‭procedimentos‬ ‭de‬
‭abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.‬
‭6.9.‬ ‭Serão‬ ‭disponibilizados‬ ‭para‬ ‭acesso‬ ‭público‬‭os‬‭documentos‬‭que‬‭compõem‬‭a‬‭proposta‬‭dos‬
‭licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.‬
‭6.10.‬‭Desde‬‭que‬‭disponibilizada‬‭a‬‭funcionalidade‬‭no‬‭sistema,‬‭o‬‭licitante‬‭poderá‬‭parametrizar‬‭o‬
‭seu‬‭valor‬‭final‬‭mínimo‬‭ou‬‭o‬‭seu‬‭percentual‬‭de‬‭desconto‬‭máximo‬‭quando‬‭do‬‭cadastramento‬‭da‬
‭proposta e obedecerá às seguintes regras:‬
‭6.10.1.‬ ‭a‬ ‭aplicação‬ ‭do‬ ‭intervalo‬ ‭mínimo‬ ‭de‬ ‭diferença‬ ‭de‬ ‭valores‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭percentuais‬ ‭entre‬ ‭os‬
‭lances,‬‭que‬‭incidirá‬‭tanto‬‭em‬‭relação‬‭aos‬‭lances‬‭intermediários‬‭quanto‬‭em‬‭relação‬‭ao‬‭lance‬‭que‬
‭cobrir a melhor oferta; e‬
‭6.10.2.‬ ‭os‬ ‭lances‬ ‭serão‬ ‭de‬ ‭envio‬ ‭automático‬ ‭pelo‬ ‭sistema,‬ ‭respeitado‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭final‬ ‭mínimo,‬
‭caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.‬
‭6.11.‬ ‭O‬ ‭valor‬ ‭final‬ ‭mínimo‬ ‭ou‬ ‭o‬ ‭percentual‬ ‭de‬ ‭desconto‬ ‭final‬ ‭máximo‬ ‭parametrizado‬ ‭no‬
‭sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:‬
‭6.11.1.‬ ‭valor‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭lance‬ ‭já‬ ‭registrado‬ ‭pelo‬ ‭fornecedor‬ ‭no‬ ‭sistema,‬ ‭quando‬ ‭adotado‬ ‭o‬
‭critério de julgamento por menor preço; e‬
‭6.11.2.‬ ‭percentual‬ ‭de‬ ‭desconto‬ ‭inferior‬ ‭ao‬ ‭lance‬ ‭já‬ ‭registrado‬ ‭pelo‬ ‭fornecedor‬ ‭no‬ ‭sistema,‬
‭quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.‬
‭6.12.‬‭O‬‭valor‬‭final‬‭mínimo‬‭ou‬‭o‬‭percentual‬‭de‬‭desconto‬‭final‬‭máximo‬‭parametrizado‬‭na‬‭forma‬
‭do‬‭item‬‭6.13.‬‭possuirá‬‭caráter‬‭sigiloso‬‭para‬‭os‬‭demais‬‭fornecedores‬‭e‬‭para‬‭o‬‭órgão‬‭ou‬‭entidade‬
‭promotora‬‭da‬‭licitação,‬‭podendo‬‭ser‬‭disponibilizado‬‭estrita‬‭e‬‭permanentemente‬‭aos‬‭órgãos‬‭de‬
‭controle externo e interno.‬
‭6.14.‬ ‭Caberá‬ ‭ao‬ ‭licitante‬ ‭interessado‬ ‭em‬ ‭participar‬ ‭da‬‭licitação‬‭acompanhar‬‭as‬‭operações‬‭no‬
‭sistema‬ ‭eletrônico‬‭durante‬‭o‬‭processo‬‭licitatório‬‭e‬‭se‬‭responsabilizar‬‭pelo‬‭ônus‬‭decorrente‬‭da‬
‭perda‬ ‭de‬ ‭negócios‬ ‭diante‬‭da‬‭inobservância‬‭de‬‭mensagens‬‭emitidas‬‭pela‬‭Administração‬‭ou‬‭de‬
‭sua desconexão.‬
‭6.15.‬ ‭O‬ ‭licitante‬ ‭deverá‬ ‭comunicar‬ ‭imediatamente‬ ‭ao‬ ‭provedor‬ ‭do‬ ‭sistema‬ ‭qualquer‬
‭acontecimento‬ ‭que‬ ‭possa‬ ‭comprometer‬ ‭o‬ ‭sigilo‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭segurança,‬ ‭para‬ ‭imediato‬ ‭bloqueio‬ ‭de‬
‭acesso.‬

‭7.‬ ‭DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA‬
‭7.1.‬ ‭A‬ ‭licitante‬ ‭deverá‬ ‭encaminhar‬ ‭proposta,‬ ‭concomitantemente‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭documentos‬ ‭de‬
‭habilitação‬ ‭exigidos‬ ‭neste‬ ‭Edital,‬ ‭exclusivamente‬‭por‬‭meio‬‭do‬‭sistema‬‭eletrônico,‬‭até‬‭a‬‭data‬‭e‬
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‭horário‬‭marcados‬‭para‬‭abertura‬‭da‬‭sessão‬‭pública,‬‭quando‬‭então‬‭encerrar-se-á‬‭automaticamente‬
‭a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação:‬
‭7.1.1.‬ ‭A‬‭licitante‬‭deverá‬‭consignar,‬‭na‬‭forma‬‭expressa‬‭no‬‭sistema‬‭eletrônico,‬‭o‬‭valor‬‭global‬‭,‬‭já‬
‭considerados‬ ‭e‬ ‭inclusos‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭tributos,‬ ‭fretes,‬ ‭tarifas‬ ‭e‬ ‭demais‬ ‭despesas‬ ‭decorrentes‬ ‭da‬
‭execução do objeto.‬
‭7.1.2.‬ ‭O‬ ‭licitante‬ ‭deve‬ ‭preencher‬ ‭a‬ ‭proposta,‬ ‭em‬ ‭observância‬ ‭às‬ ‭especificações‬ ‭técnicas‬
‭contidas no item 1.2 Termo de Referência, sob pena de desclassificação.‬
‭7.2.‬ ‭Após‬ ‭a‬ ‭etapa‬ ‭de‬ ‭lances‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭negociação‬‭,‬ ‭o‬ ‭licitante‬ ‭provisoriamente‬ ‭classificado‬ ‭em‬
‭primeiro‬ ‭lugar‬ ‭será‬ ‭convocado‬ ‭para‬ ‭apresentar‬ ‭Ficha‬ ‭Técnica‬ ‭juntamente‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭proposta,‬
‭consoante as especificações técnicas trazidas no item 1.2 do Termo de Referência..‬
‭7.3.‬ ‭Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.‬
‭7.4.‬ ‭Nos‬ ‭valores‬ ‭propostos‬ ‭estarão‬ ‭inclusos‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭custos‬ ‭operacionais,‬ ‭encargos‬
‭previdenciários,‬ ‭trabalhistas,‬ ‭tributários,‬ ‭comerciais‬ ‭e‬ ‭quaisquer‬ ‭outros‬ ‭que‬ ‭incidam‬‭direta‬‭ou‬
‭indiretamente na execução do objeto.‬
‭7.5.‬ ‭Os‬ ‭preços‬ ‭ofertados,‬ ‭tanto‬ ‭na‬ ‭proposta‬ ‭inicial,‬ ‭quanto‬ ‭na‬ ‭etapa‬ ‭de‬ ‭lances,‬ ‭serão‬ ‭de‬
‭exclusiva‬ ‭responsabilidade‬ ‭do‬ ‭licitante,‬ ‭não‬ ‭lhe‬ ‭assistindo‬ ‭o‬ ‭direito‬ ‭de‬ ‭pleitear‬ ‭qualquer‬
‭alteração,‬ ‭sob‬ ‭alegação‬ ‭de‬ ‭erro,‬ ‭omissão‬‭ou‬‭qualquer‬‭outro‬‭pretexto.Se‬‭o‬‭regime‬‭tributário‬‭da‬
‭empresa‬‭implica‬‭o‬‭recolhimento‬‭de‬‭tributos‬‭em‬‭percentuais‬‭variáveis,‬‭a‬‭cotação‬‭adequada‬‭será‬‭a‬
‭que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.‬
‭7.6.‬ ‭Independentemente‬ ‭do‬ ‭percentual‬ ‭de‬ ‭tributo‬ ‭inserido‬ ‭na‬ ‭planilha,‬‭no‬‭pagamento‬‭serão‬
‭retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.‬
‭7.7.‬ ‭A‬‭apresentação‬‭das‬‭propostas‬‭implica‬‭obrigatoriedade‬‭do‬‭cumprimento‬‭das‬‭disposições‬
‭nelas‬ ‭contidas,‬ ‭em‬ ‭conformidade‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭dispõe‬ ‭o‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência,‬ ‭assumindo‬ ‭o‬
‭proponente‬ ‭o‬ ‭compromisso‬ ‭de‬ ‭executar‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭licitado‬ ‭nos‬ ‭seus‬ ‭termos,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭de‬
‭fornecer‬ ‭os‬ ‭materiais,‬ ‭equipamentos,‬ ‭ferramentas‬ ‭e‬ ‭utensílios‬ ‭necessários,‬ ‭em‬ ‭quantidades‬ ‭e‬
‭qualidades‬ ‭adequadas‬ ‭à‬ ‭perfeita‬ ‭execução‬ ‭contratual,‬ ‭promovendo,‬ ‭quando‬ ‭requerido,‬ ‭sua‬
‭substituição.‬
‭7.8.‬ ‭O‬‭prazo‬‭de‬‭validade‬‭da‬‭proposta‬‭não‬‭será‬‭inferior‬‭a‬‭60‬‭(sessenta)‬‭dias‬‭,‬‭a‬‭contar‬‭da‬‭data‬
‭de sua apresentação.‬
‭7.9.‬ ‭Os‬‭licitantes‬‭devem‬‭respeitar‬‭os‬‭preços‬‭máximos‬‭estabelecidos‬‭nas‬‭normas‬‭de‬‭regência‬
‭de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;‬
‭7.9.1.‬ ‭Caso‬ ‭o‬ ‭critério‬ ‭de‬ ‭julgamento‬ ‭seja‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭maior‬ ‭desconto,‬ ‭o‬ ‭preço‬ ‭já‬ ‭decorrente‬ ‭da‬
‭aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item‬‭7.10.‬
‭7.10.‬ ‭O‬ ‭descumprimento‬ ‭das‬ ‭regras‬ ‭supramencionadas‬ ‭pela‬ ‭Administração‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭dos‬
‭contratados‬‭pode‬‭ensejar‬‭a‬‭responsabilização‬‭pelo‬‭Tribunal‬‭de‬‭Contas‬‭e,‬‭após‬‭o‬‭devido‬‭processo‬
‭legal,‬ ‭gerar‬ ‭as‬ ‭seguintes‬ ‭consequências:‬ ‭assinatura‬ ‭de‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭adoção‬ ‭das‬ ‭medidas‬
‭necessárias‬‭ao‬‭exato‬‭cumprimento‬‭da‬‭lei,‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭art.‬‭71,‬‭inciso‬‭IX,‬‭da‬‭Constituição‬‭;‬‭ou‬
‭condenação‬ ‭dos‬ ‭agentes‬ ‭públicos‬ ‭responsáveis‬ ‭e‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭contratada‬ ‭ao‬ ‭pagamento‬ ‭dos‬
‭prejuízos‬ ‭ao‬ ‭erário,‬ ‭caso‬ ‭verificada‬ ‭a‬ ‭ocorrência‬ ‭de‬ ‭superfaturamento‬ ‭por‬ ‭sobrepreço‬ ‭na‬
‭execução do contrato.‬

‭8.‬ ‭DA‬ ‭ABERTURA‬ ‭DA‬ ‭SESSÃO,‬ ‭CLASSIFICAÇÃO‬ ‭DAS‬ ‭PROPOSTAS‬ ‭E‬
‭FORMULAÇÃO DE LANCES‬
‭8.1.‬ ‭A‬‭abertura‬‭da‬‭presente‬‭licitação‬‭dar-se-á‬‭automaticamente‬‭em‬‭sessão‬‭pública,‬‭por‬‭meio‬
‭de‬ ‭sistema‬ ‭eletrônico,‬ ‭na‬ ‭data,‬ ‭horário‬ ‭e‬ ‭local‬ ‭indicados‬ ‭neste‬ ‭Edital,‬ ‭no‬ ‭sítio‬
‭www.gov.br/compras‬‭.‬
‭8.2.‬ ‭Os‬ ‭licitantes‬ ‭poderão‬ ‭retirar‬ ‭ou‬‭substituir‬‭a‬‭proposta‬‭ou‬‭os‬‭documentos‬‭de‬‭habilitação,‬
‭quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.‬
‭8.2.1.‬ ‭Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.‬
‭8.2.2.‬ ‭A‬ ‭desclassificação‬ ‭será‬ ‭sempre‬ ‭fundamentada‬ ‭e‬ ‭registrada‬ ‭no‬ ‭sistema,‬ ‭com‬
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‭acompanhamento em tempo real por todos os participantes.‬
‭8.2.3.‬ ‭A‬‭não‬‭desclassificação‬‭da‬‭proposta‬‭não‬‭impede‬‭o‬‭seu‬‭julgamento‬‭definitivo‬‭em‬‭sentido‬
‭contrário, levado a efeito na fase de aceitação.‬
‭8.3.‬ ‭O‬ ‭sistema‬ ‭ordenará‬ ‭automaticamente‬ ‭as‬ ‭propostas‬ ‭classificadas,‬ ‭sendo‬ ‭que‬ ‭somente‬
‭estas participarão da fase de lances.‬
‭8.4.‬ ‭O‬‭sistema‬‭disponibilizará‬‭campo‬‭próprio‬‭para‬‭troca‬‭de‬‭mensagens‬‭entre‬‭o‬‭Pregoeiro‬‭e‬‭os‬
‭licitantes.‬
‭8.5.‬ ‭Iniciada‬ ‭a‬ ‭etapa‬ ‭competitiva,‬ ‭os‬ ‭licitantes‬ ‭deverão‬ ‭encaminhar‬ ‭lances‬ ‭exclusivamente‬
‭por‬‭meio‬‭de‬‭sistema‬‭eletrônico,‬‭sendo‬‭imediatamente‬‭informados‬‭do‬‭seu‬‭recebimento‬‭e‬‭do‬‭valor‬
‭consignado no registro.‬
‭8.6.‬ ‭O‬ ‭lance‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭ofertado‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭unitário‬ ‭do‬ ‭item‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭de‬
‭conferir o preço global lançado no sistema é exclusiva do licitante.‬
‭8.7.‬ ‭Os‬ ‭licitantes‬ ‭poderão‬ ‭oferecer‬ ‭lances‬ ‭sucessivos,‬ ‭observando‬ ‭o‬ ‭horário‬ ‭fixado‬ ‭para‬
‭abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.‬
‭8.8.‬ ‭O‬‭licitante‬‭somente‬‭poderá‬‭oferecer‬‭lance‬‭de‬‭valor‬‭inferior‬‭ao‬‭último‬‭por‬‭ele‬‭ofertado‬‭e‬
‭registrado pelo sistema.‬
‭8.9.‬ ‭Conforme‬ ‭art.‬ ‭22,‬ ‭§1°‬ ‭da‬ ‭IN‬ ‭SEGES‬ ‭n°‬ ‭73,‬ ‭de‬ ‭30‬ ‭de‬ ‭setembro‬ ‭de‬ ‭2022,‬ ‭o‬ ‭intervalo‬
‭mínimo‬ ‭de‬ ‭diferença‬ ‭de‬ ‭valores‬ ‭ou‬ ‭percentuais‬ ‭entre‬ ‭os‬‭lances,‬‭que‬‭incidirá‬‭tanto‬‭em‬‭relação‬
‭aos‬‭lances‬‭intermediários‬‭quanto‬‭em‬‭relação‬‭à‬‭proposta‬‭que‬‭cobrir‬‭a‬‭melhor‬‭oferta‬‭deverá‬‭ser‬‭de‬
‭R$‬‭100,00 (cem reais).‬
‭8.10.‬ ‭O‬ ‭licitante‬ ‭poderá,‬ ‭uma‬ ‭única‬ ‭vez,‬ ‭excluir‬ ‭seu‬ ‭último‬ ‭lance‬ ‭ofertado,‬ ‭no‬ ‭intervalo‬ ‭de‬
‭quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.‬
‭8.11.‬ ‭O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.‬
‭8.12.‬ ‭Neste‬ ‭certame‬ ‭será‬ ‭adotado‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭envio‬ ‭de‬ ‭lances‬ ‭no‬ ‭pregão‬ ‭eletrônico‬ ‭o‬ ‭modo‬ ‭de‬
‭disputa‬ ‭“aberto”‬‭,‬ ‭devendo‬ ‭os‬ ‭licitantes‬ ‭apresentarem‬ ‭lances‬ ‭públicos‬ ‭e‬ ‭sucessivos,‬ ‭com‬
‭prorrogações.‬
‭8.12.1.‬‭A‬‭etapa‬‭de‬‭lances‬‭da‬‭sessão‬‭pública‬‭terá‬‭duração‬‭de‬‭dez‬‭(10)‬‭minutos‬‭e,‬‭após‬‭isso,‬‭será‬
‭prorrogada‬ ‭automaticamente‬ ‭pelo‬ ‭sistema‬ ‭quando‬ ‭houver‬ ‭lance‬ ‭ofertado‬ ‭nos‬ ‭últimos‬‭dois‬‭(2)‬
‭minutos do período de duração da sessão pública.‬
‭8.12.2.‬‭A‬ ‭prorrogação‬ ‭automática‬ ‭da‬ ‭etapa‬ ‭de‬ ‭lances,‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭trata‬‭o‬‭subitem‬‭anterior,‬‭será‬‭de‬
‭dois‬ ‭(2)‬ ‭minutos‬ ‭e‬ ‭ocorrerá‬‭sucessivamente‬‭sempre‬‭que‬‭houver‬‭lances‬‭enviados‬‭neste‬‭período‬
‭de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.‬
‭8.12.3.‬‭Não‬‭havendo‬‭novos‬‭lances‬‭na‬‭forma‬‭estabelecida‬‭nos‬‭itens‬‭anteriores,‬‭a‬‭sessão‬‭pública‬
‭encerrar-se-á‬ ‭automaticamente,‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭sistema‬ ‭ordenará‬ ‭e‬‭divulgará‬‭os‬‭lances‬‭conforme‬‭a‬‭ordem‬
‭final de classificação.‬
‭8.12.4.‬‭Definida‬ ‭a‬ ‭melhor‬ ‭proposta,‬ ‭se‬ ‭a‬ ‭diferença‬ ‭em‬ ‭relação‬ ‭à‬ ‭proposta‬ ‭classificada‬ ‭em‬
‭segundo‬ ‭lugar‬ ‭for‬ ‭de‬ ‭pelo‬ ‭menos‬‭5%‬‭(cinco‬‭por‬‭cento),‬‭o‬‭pregoeiro,‬‭auxiliado‬‭pela‬‭equipe‬‭de‬
‭apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.‬
‭8.12.5.‬‭Após‬ ‭o‬ ‭reinício‬ ‭previsto‬ ‭no‬ ‭item‬‭supra,‬‭os‬‭licitantes‬‭serão‬‭convocados‬‭para‬‭apresentar‬
‭lances intermediários.‬
‭8.13.‬ ‭Após‬ ‭o‬ ‭término‬ ‭dos‬‭prazos‬‭estabelecidos‬‭nos‬‭subitens‬‭anteriores,‬‭o‬‭sistema‬‭ordenará‬‭e‬
‭divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores‬‭.‬
‭8.14.‬ ‭Não‬ ‭serão‬ ‭aceitos‬ ‭dois‬ ‭ou‬ ‭mais‬ ‭lances‬ ‭de‬ ‭mesmo‬ ‭valor,‬ ‭prevalecendo‬ ‭aquele‬ ‭que‬ ‭for‬
‭recebido e registrado em primeiro lugar.‬
‭8.15.‬ ‭Durante‬ ‭o‬ ‭transcurso‬‭da‬‭sessão‬‭pública,‬‭os‬‭licitantes‬‭serão‬‭informados,‬‭em‬‭tempo‬‭real,‬
‭do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.‬
‭8.16.‬ ‭No‬‭caso‬‭de‬‭desconexão‬‭com‬‭o‬‭Pregoeiro,‬‭no‬‭decorrer‬‭da‬‭etapa‬‭competitiva‬‭do‬‭Pregão,‬‭o‬
‭sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.‬
‭8.17.‬ ‭Quando‬ ‭a‬ ‭desconexão‬ ‭do‬ ‭sistema‬ ‭eletrônico‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭pregoeiro‬ ‭persistir‬ ‭por‬ ‭tempo‬
‭superior‬ ‭a‬ ‭dez‬ ‭(10)‬ ‭minutos,‬ ‭a‬ ‭sessão‬ ‭pública‬ ‭será‬ ‭suspensa‬ ‭e‬ ‭reiniciada‬ ‭somente‬ ‭após‬
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‭decorridas‬‭vinte‬‭e‬‭quatro‬‭horas‬‭(24h)‬‭da‬‭comunicação‬‭do‬‭fato‬‭pelo‬‭Pregoeiro‬‭aos‬‭participantes,‬
‭no sítio eletrônico utilizado para divulgação.‬
‭8.18.‬ ‭Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.‬
‭8.19.‬ ‭Em‬ ‭relação‬ ‭a‬ ‭itens‬ ‭não‬ ‭exclusivos‬ ‭para‬ ‭participação‬ ‭de‬ ‭microempresas‬‭e‬‭empresas‬‭de‬
‭pequeno‬ ‭porte,‬ ‭uma‬ ‭vez‬ ‭encerrada‬ ‭a‬ ‭etapa‬ ‭de‬ ‭lances,‬‭será‬‭efetivada‬‭a‬‭verificação‬‭automática,‬
‭junto‬ ‭à‬ ‭Receita‬ ‭Federal,‬ ‭do‬ ‭porte‬ ‭da‬ ‭entidade‬ ‭empresarial.‬ ‭O‬ ‭sistema‬ ‭identifica‬ ‭em‬ ‭coluna‬
‭própria‬ ‭as‬ ‭microempresas‬ ‭e‬ ‭empresas‬ ‭de‬ ‭pequeno‬ ‭porte‬ ‭participantes,‬ ‭procedendo‬ ‭à‬
‭comparação‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭valores‬ ‭da‬ ‭primeira‬ ‭colocada,‬ ‭se‬ ‭esta‬ ‭for‬ ‭empresa‬ ‭de‬‭maior‬‭porte,‬‭assim‬
‭como‬ ‭das‬ ‭demais‬ ‭classificadas,‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭fim‬ ‭de‬ ‭aplicar-se‬ ‭o‬ ‭disposto‬ ‭nos‬ ‭arts.‬ ‭44‬ ‭e‬ ‭45‬ ‭da‬ ‭Lei‬
‭Complementar nº 123, de‬‭2006‬‭,‬‭regulamentada pelo‬‭Decreto‬‭nº 8.538, de 2015‬‭.‬
‭8.19.1.‬‭Nessas‬‭condições,‬‭as‬‭propostas‬‭de‬‭microempresas‬‭e‬‭empresas‬‭de‬‭pequeno‬‭porte‬‭que‬‭se‬
‭encontrarem‬ ‭na‬ ‭faixa‬ ‭de‬ ‭até‬ ‭5%‬ ‭(cinco‬‭por‬‭cento)‬‭acima‬‭da‬‭melhor‬‭proposta‬‭ou‬‭melhor‬‭lance‬
‭serão consideradas empatadas com a primeira colocada.‬
‭8.19.2.‬‭A‬‭melhor‬‭classificada‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭subitem‬‭anterior‬‭terá‬‭o‬‭direito‬‭de‬‭encaminhar‬‭uma‬
‭última‬ ‭oferta‬ ‭para‬ ‭desempate,‬ ‭obrigatoriamente‬ ‭em‬‭valor‬‭inferior‬‭ao‬‭da‬‭primeira‬‭colocada,‬‭no‬
‭prazo‬‭de‬‭5‬‭(cinco)‬‭minutos‬‭controlados‬‭pelo‬‭sistema,‬‭contados‬‭após‬‭a‬‭comunicação‬‭automática‬
‭para tanto.‬
‭8.19.3.‬‭Caso‬‭a‬‭microempresa‬‭ou‬‭a‬‭empresa‬‭de‬‭pequeno‬‭porte‬‭melhor‬‭classificada‬‭desista‬‭ou‬‭não‬
‭se‬ ‭manifeste‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭estabelecido,‬ ‭serão‬ ‭convocadas‬ ‭as‬ ‭demais‬ ‭licitantes‬ ‭microempresa‬ ‭e‬
‭empresa‬ ‭de‬ ‭pequeno‬ ‭porte‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭encontrem‬ ‭naquele‬ ‭intervalo‬ ‭de‬ ‭5%‬ ‭(cinco‬ ‭por‬ ‭cento),‬ ‭na‬
‭ordem‬ ‭de‬ ‭classificação,‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭exercício‬ ‭do‬ ‭mesmo‬‭direito,‬‭no‬‭prazo‬‭estabelecido‬‭no‬‭subitem‬
‭anterior.‬
‭8.19.4.‬‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭equivalência‬‭dos‬‭valores‬‭apresentados‬‭pelas‬‭microempresas‬‭e‬‭empresas‬‭de‬
‭pequeno‬ ‭porte‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭encontrem‬ ‭nos‬ ‭intervalos‬ ‭estabelecidos‬ ‭nos‬ ‭subitens‬ ‭anteriores,‬ ‭será‬
‭realizado‬ ‭sorteio‬ ‭entre‬ ‭elas‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭identifique‬ ‭aquela‬ ‭que‬ ‭primeiro‬ ‭poderá‬ ‭apresentar‬
‭melhor oferta.‬
‭8.20.‬ ‭Encerrada‬ ‭a‬ ‭etapa‬ ‭de‬ ‭envio‬ ‭de‬ ‭lances‬ ‭da‬ ‭sessão‬ ‭pública,‬ ‭na‬ ‭hipótese‬ ‭da‬ ‭proposta‬ ‭do‬
‭primeiro‬‭colocado‬‭permanecer‬‭acima‬‭do‬‭preço‬‭máximo‬‭ou‬‭inferior‬‭ao‬‭desconto‬‭definido‬‭para‬‭a‬
‭contratação,‬‭o‬‭pregoeiro‬‭poderá‬‭negociar‬‭condições‬‭mais‬‭vantajosas,‬‭após‬‭definido‬‭o‬‭resultado‬
‭do julgamento.‬
‭8.20.1.‬‭A‬ ‭negociação‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭feita‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭demais‬ ‭licitantes,‬ ‭segundo‬ ‭a‬ ‭ordem‬ ‭de‬
‭classificação‬ ‭inicialmente‬ ‭estabelecida,‬ ‭quando‬ ‭o‬ ‭primeiro‬ ‭colocado,‬ ‭mesmo‬ ‭após‬ ‭a‬
‭negociação,‬‭for‬‭desclassificado‬‭em‬‭razão‬‭de‬‭sua‬‭proposta‬‭permanecer‬‭acima‬‭do‬‭preço‬‭máximo‬
‭definido pela Administração.‬
‭8.20.2.‬‭A‬ ‭negociação‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭do‬ ‭sistema,‬ ‭podendo‬ ‭ser‬ ‭acompanhada‬ ‭pelos‬
‭demais licitantes.‬
‭8.20.3.‬‭O‬ ‭resultado‬ ‭da‬‭negociação‬‭será‬‭divulgado‬‭a‬‭todos‬‭os‬‭licitantes‬‭e‬‭anexado‬‭aos‬‭autos‬‭do‬
‭processo licitatório.‬
‭8.20.4.‬‭O‬ ‭pregoeiro‬ ‭solicitará‬ ‭ao‬ ‭licitante‬ ‭mais‬ ‭bem‬ ‭classificado‬ ‭que,‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭02‬ ‭(duas)‬
‭horas,‬ ‭envie‬ ‭a‬ ‭proposta‬ ‭adequada‬ ‭ao‬ ‭último‬ ‭lance‬ ‭ofertado‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭negociação‬ ‭realizada,‬
‭acompanhada, se‬
‭for‬ ‭o‬ ‭caso,‬ ‭dos‬ ‭documentos‬ ‭complementares,‬ ‭quando‬ ‭necessários‬ ‭à‬ ‭confirmação‬ ‭daqueles‬
‭exigidos neste Edital e já apresentados.‬
‭8.20.5.‬‭É‬ ‭facultado‬ ‭ao‬ ‭pregoeiro‬ ‭prorrogar‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭estabelecido,‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭de‬ ‭solicitação‬
‭fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.‬
‭8.21.‬ ‭Após‬ ‭a‬ ‭negociação‬ ‭do‬ ‭preço,‬ ‭o‬ ‭Pregoeiro‬ ‭iniciará‬‭a‬‭fase‬‭de‬‭aceitação‬‭e‬‭julgamento‬‭da‬
‭proposta.‬

‭9.‬ ‭DA FASE DE JULGAMENTO‬
‭9.1.‬ ‭Encerrada‬ ‭a‬ ‭etapa‬ ‭de‬ ‭negociação,‬ ‭o‬ ‭pregoeiro‬‭verificará‬‭se‬‭o‬‭licitante‬‭provisoriamente‬
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‭classificado‬ ‭em‬ ‭primeiro‬ ‭lugar‬ ‭atende‬ ‭às‬ ‭condições‬ ‭de‬ ‭participação‬ ‭no‬ ‭certame,‬ ‭conforme‬
‭previsto‬ ‭no‬ ‭art.‬ ‭14‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭nº‬ ‭14.133/2021‬‭,‬ ‭legislação‬ ‭correlata‬ ‭e‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭5.9‬ ‭do‬ ‭edital,‬
‭especialmente‬‭quanto‬‭à‬‭existência‬‭de‬‭sanção‬‭que‬‭impeça‬‭a‬‭participação‬‭no‬‭certame‬‭ou‬‭a‬‭futura‬
‭contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:‬
‭a)‬ ‭SICAF;‬
‭b)‬ ‭Cadastro‬ ‭Nacional‬ ‭de‬ ‭Empresas‬ ‭Inidôneas‬ ‭e‬ ‭Suspensas‬ ‭-‬ ‭CEIS,‬ ‭mantido‬ ‭pela‬
‭Controladoria-Geral da União (‬‭https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis‬‭);‬
‭c)‬ ‭Cadastro‬‭Nacional‬‭de‬‭Empresas‬‭Punidas‬‭–‬‭CNEP,‬‭mantido‬‭pela‬‭Controladoria-Geral‬‭da‬
‭União (‬‭https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep‬‭).‬
‭d)‬ ‭Portal‬ ‭eletrônico‬ ‭do‬ ‭TCU,‬ ‭na‬ ‭ferramenta‬ ‭de‬ ‭pesquisa‬ ‭consolidada‬ ‭de‬ ‭pessoa‬ ‭jurídica,‬
‭disponível no endereço‬‭https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/‬‭.‬
‭9.2.‬ ‭A‬‭consulta‬‭aos‬‭cadastros‬‭será‬‭realizada‬‭em‬‭nome‬‭da‬‭empresa‬‭licitante‬‭e‬‭também‬‭de‬‭seu‬
‭sócio majoritário, por força da vedação de que trata o‬‭artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992‬‭.‬
‭9.3.‬ ‭Caso‬ ‭conste‬ ‭na‬ ‭Consulta‬ ‭de‬ ‭Situação‬ ‭do‬ ‭licitante‬ ‭a‬ ‭existência‬ ‭de‬ ‭Ocorrências‬
‭Impeditivas‬ ‭Indiretas,‬ ‭o‬ ‭Pregoeiro‬ ‭diligenciará‬ ‭para‬ ‭verificar‬ ‭se‬ ‭houve‬ ‭fraude‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭das‬
‭empresas‬ ‭apontadas‬‭no‬‭Relatório‬‭de‬‭Ocorrências‬‭Impeditivas‬‭Indiretas.‬‭(‬‭IN‬‭nº‬‭3/2018,‬‭art.‬‭29,‬
‭caput‬‭)‬
‭9.3.1.‬ ‭A‬ ‭tentativa‬ ‭de‬ ‭burla‬ ‭será‬ ‭verificada‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭dos‬ ‭vínculos‬ ‭societários,‬ ‭linhas‬ ‭de‬
‭fornecimento similares, dentre outros. (‬‭IN nº 3/2018,‬‭art. 29, §1º‬‭).‬
‭9.3.2.‬ ‭O‬ ‭licitante‬ ‭será‬ ‭convocado‬ ‭para‬ ‭manifestação‬ ‭previamente‬ ‭a‬ ‭uma‬ ‭eventual‬
‭desclassificação. (‬‭IN‬‭nº 3/2018, art. 29, §2º‬‭).‬
‭9.3.3.‬ ‭Constatada‬ ‭a‬ ‭existência‬ ‭de‬ ‭sanção,‬ ‭o‬ ‭licitante‬ ‭será‬ ‭reputado‬ ‭inabilitado,‬ ‭por‬ ‭falta‬ ‭de‬
‭condição de participação.‬
‭9.4.‬ ‭Será desclassificada a proposta vencedora que:‬
‭9.4.1.‬ ‭contiver vícios insanáveis;‬
‭9.4.2.‬ ‭não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;‬
‭9.4.3.‬ ‭apresentar‬‭preços‬‭inexequíveis‬‭ou‬‭permanecerem‬‭acima‬‭do‬‭preço‬‭máximo‬‭definido‬‭para‬
‭a contratação;‬
‭9.4.4.‬ ‭não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;‬
‭9.4.5.‬ ‭apresentar‬ ‭desconformidade‬ ‭com‬ ‭quaisquer‬ ‭outras‬ ‭exigências‬ ‭deste‬ ‭Edital‬ ‭ou‬ ‭seus‬
‭anexos, desde que insanável.‬
‭9.5.‬ ‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭bens‬ ‭e‬ ‭serviços‬ ‭em‬ ‭geral,‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭indício‬ ‭de‬ ‭inexequibilidade‬ ‭das‬
‭propostas‬‭valores‬‭inferiores‬‭a‬‭50%‬‭(cinquenta‬‭por‬‭cento)‬‭do‬‭valor‬‭orçado‬‭pela‬‭Administração,‬‭o‬
‭que será avaliado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio em cada caso.‬
‭9.5.1.‬ ‭A‬ ‭inexequibilidade,‬ ‭na‬ ‭hipótese‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭trata‬ ‭o‬ ‭caput‬‭,‬ ‭só‬ ‭será‬ ‭considerada‬ ‭após‬
‭diligência do pregoeiro, que comprove:‬
‭9.5.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e‬
‭9.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.‬
‭9.6.‬ ‭Se‬‭houver‬‭indícios‬‭de‬‭inexequibilidade‬‭da‬‭proposta‬‭de‬‭preço,‬‭ou‬‭em‬‭caso‬‭da‬‭necessidade‬
‭de‬ ‭esclarecimentos‬ ‭complementares,‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭efetuadas‬ ‭diligências,‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭empresa‬
‭comprove a exequibilidade da proposta.‬
‭9.7.‬ ‭Caso‬ ‭haja‬ ‭empate‬ ‭entre‬ ‭uma‬ ‭ou‬ ‭mais‬ ‭empresas‬ ‭serão‬ ‭utilizados‬ ‭como‬ ‭critério‬ ‭de‬
‭desempate‬ ‭os‬ ‭previstos‬ ‭no‬ ‭art.‬ ‭60‬‭da‬‭Lei‬‭n.‬‭14.133/2021.‬‭6.12.1.‬‭Caso‬‭persista‬‭o‬‭empate,‬
‭em‬ ‭última‬‭instância‬‭o‬‭Pregoeiro,‬‭com‬‭fulcro‬‭no‬‭disposto‬‭no‬‭art.‬‭37,‬‭caput‬‭e‬‭inc.‬‭XXI,‬‭da‬
‭CRFB/88‬ ‭e‬ ‭art.‬ ‭5º‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭n.º‬ ‭14.133/2021‬ ‭e‬ ‭em‬ ‭atenção‬ ‭aos‬‭princípios‬‭da‬‭vinculação‬‭ao‬
‭edital,‬ ‭do‬ ‭julgamento‬ ‭objetivo,‬ ‭impessoalidade,‬ ‭eficiência,‬ ‭da‬ ‭transparência‬ ‭e‬ ‭da‬
‭segurança‬ ‭jurídica,‬ ‭convocará‬ ‭as‬ ‭licitantes‬ ‭ainda‬ ‭empatadas‬‭para‬‭realização‬‭de‬‭sorteio,‬
‭com‬‭fundamento‬‭no‬‭enunciado‬‭contido‬‭no‬‭Parecer‬‭n.‬‭00031/2024/DECOR/CGU/AGU‬‭c/c‬
‭Acordão nº 723/2024 - TCU - Plenário.‬
‭9.8.‬ ‭O‬ ‭sorteio,‬ ‭que‬‭será‬‭gravado‬‭e‬‭disponibilizado‬‭aos‬‭requerentes,‬‭dar-se-á‬‭na‬‭presença‬
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‭dos‬ ‭representantes‬ ‭das‬ ‭licitantes‬ ‭presentes‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭5‬ ‭(cinco)‬ ‭dias‬‭úteis‬‭contados‬‭da‬
‭data da convocação das licitantes.‬

‭10.‬ ‭DA GARANTIA CONTRATUAL‬
‭Será‬‭exigida‬‭garantia‬‭contratual‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭item‬‭6.7‬‭do‬‭Termo‬‭de‬‭Referência‬‭e‬‭da‬‭Cláusula‬
‭Décima da minuta do Contrato.‬

‭11.‬ ‭DA FASE DE HABILITAÇÃO (artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei nº 14.133/2021)‬
‭A documentação relativa à‬‭habilitação‬‭será restrita‬‭a:‬

‭a).‬ ‭Declaração‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭o‬‭licitante‬‭tomou‬‭conhecimento‬‭de‬‭todas‬‭as‬‭informações‬‭e‬‭das‬
‭condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;‬
‭b)‬ ‭Os‬ ‭documentos‬ ‭previstos‬ ‭no‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência,‬ ‭necessários‬ ‭e‬ ‭suficientes‬ ‭para‬
‭demonstrar‬ ‭a‬ ‭capacidade‬ ‭do‬ ‭licitante‬ ‭de‬ ‭realizar‬ ‭o‬‭objeto‬‭da‬‭licitação,‬‭serão‬‭exigidos‬
‭para fins de habilitação, nos termos dos‬‭arts. 62‬‭a 70 da Lei no 14.133, de 2021‬‭.‬
‭c)‬‭A‬‭documentação‬‭exigida‬‭para‬‭fins‬‭de‬‭habilitação‬‭jurídica,‬‭fiscal,‬‭social,‬‭trabalhista‬‭e‬
‭econômico-financeira poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.‬

‭11.1.‬ ‭A‬ ‭HABILITAÇÃO‬ ‭JURÍDICA‬ ‭(art.‬ ‭66‬ ‭Lei‬ ‭nº‬ ‭14.133/21)‬ ‭visa‬ ‭a‬ ‭demonstrar‬ ‭a‬
‭capacidade‬ ‭de‬ ‭o‬ ‭licitante‬ ‭exercer‬ ‭direitos‬ ‭e‬ ‭assumir‬ ‭obrigações,‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭documentação‬ ‭a‬ ‭ser‬
‭apresentada‬‭por‬‭ele‬‭limita-se‬‭à‬‭comprovação‬‭de‬‭existência‬‭jurídica‬‭da‬‭pessoa‬‭e,‬‭quando‬‭cabível,‬
‭de autorização para o exercício da atividade a ser contratada, sendo assim exigido:‬
‭11.1.1.‬‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭empresário‬ ‭individual:‬ ‭inscrição‬ ‭no‬ ‭Registro‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Empresas‬
‭Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;‬
‭11.1.2.‬‭Em‬ ‭se‬ ‭tratando‬ ‭de‬ ‭microempreendedor‬ ‭individual‬ ‭–‬ ‭MEI:‬ ‭Certificado‬‭da‬‭Condição‬‭de‬
‭Microempreendedor‬ ‭Individual‬ ‭-‬ ‭CCMEI,‬ ‭cuja‬ ‭aceitação‬‭ficará‬‭condicionada‬‭à‬‭verificação‬‭da‬
‭autenticidade no sítio‬‭www.portaldoempreendedor.gov.br‬‭;‬
‭11.1.3.‬‭No‬‭caso‬‭de‬‭sociedade‬‭empresária‬‭ou‬‭empresa‬‭individual‬‭de‬‭responsabilidade‬‭limitada‬‭-‬
‭EIRELI:‬‭ato‬‭constitutivo,‬‭estatuto‬‭ou‬‭contrato‬‭social‬‭em‬‭vigor,‬‭devidamente‬‭registrado‬‭na‬‭Junta‬
‭Comercial‬ ‭da‬ ‭respectiva‬ ‭sede,‬ ‭acompanhado‬ ‭de‬ ‭documento‬ ‭comprobatório‬ ‭de‬ ‭seus‬
‭administradores;‬
‭11.1.4.‬‭Inscrição‬ ‭no‬ ‭Registro‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Empresas‬ ‭Mercantis‬ ‭onde‬ ‭opera,‬ ‭com‬ ‭averbação‬ ‭no‬
‭Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;‬
‭11.1.5.‬‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭sociedade‬ ‭simples:‬ ‭inscrição‬ ‭do‬ ‭ato‬ ‭constitutivo‬ ‭no‬ ‭Registro‬ ‭Civil‬ ‭das‬
‭Pessoas‬ ‭Jurídicas‬ ‭do‬ ‭local‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭sede,‬ ‭acompanhada‬ ‭de‬ ‭prova‬ ‭da‬ ‭indicação‬ ‭dos‬ ‭seus‬
‭administradores;‬
‭11.1.6.‬‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭cooperativa:‬ ‭ata‬ ‭de‬ ‭fundação‬ ‭e‬ ‭estatuto‬ ‭social‬ ‭em‬ ‭vigor,‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭ata‬ ‭da‬
‭assembleia‬‭que‬‭o‬‭aprovou,‬‭devidamente‬‭arquivado‬‭na‬‭Junta‬‭Comercial‬‭ou‬‭inscrito‬‭no‬‭Registro‬
‭Civil‬ ‭das‬‭Pessoas‬‭Jurídicas‬‭da‬‭respectiva‬‭sede,‬‭bem‬‭como‬‭o‬‭registro‬‭de‬‭que‬‭trata‬‭o‬‭art.‬‭107‬‭da‬
‭Lei Federal nº 5.764, de 1971;‬
‭11.1.7.‬‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭empresa‬ ‭ou‬ ‭sociedade‬ ‭estrangeira‬ ‭em‬ ‭funcionamento‬ ‭no‬ ‭País:‬ ‭decreto‬ ‭de‬
‭autorização;‬
‭11.1.8.‬‭Os‬ ‭documentos‬ ‭acima‬ ‭deverão‬ ‭estar‬ ‭acompanhados‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭alterações‬ ‭ou‬ ‭da‬
‭consolidação respectiva;‬
‭11.1.9.‬‭Documentos‬ ‭pessoais‬ ‭do(s)‬ ‭administrador(es)‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭licitante‬ ‭indicado(s)‬ ‭no‬ ‭ato‬
‭constitutivo.‬
‭11.1.10.‬ ‭Caso‬ ‭admitida‬ ‭a‬ ‭participação‬ ‭de‬ ‭cooperativas,‬ ‭será‬ ‭exigida‬ ‭a‬ ‭seguinte‬
‭documentação complementar:‬
‭11.3.10.1.‬ ‭A‬ ‭relação‬ ‭dos‬ ‭cooperados‬ ‭que‬ ‭atendem‬ ‭aos‬ ‭requisitos‬ ‭técnicos‬ ‭exigidos‬ ‭para‬ ‭a‬
‭contratação‬‭e‬‭que‬‭executarão‬‭o‬‭contrato,‬‭com‬‭as‬‭respectivas‬‭atas‬‭de‬‭inscrição‬‭e‬‭a‬‭comprovação‬
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‭de‬‭que‬‭estão‬‭domiciliados‬‭na‬‭localidade‬‭da‬‭sede‬‭da‬‭cooperativa,‬‭respeitado‬‭o‬‭disposto‬‭nos‬‭arts.‬
‭4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;‬
‭11.3.10.2.‬ ‭A‬ ‭declaração‬‭de‬‭regularidade‬‭de‬‭situação‬‭do‬‭contribuinte‬‭individual‬‭–‬‭DRSCI,‬‭para‬
‭cada um dos cooperados indicados;‬
‭11.3.10.3.‬ ‭A‬ ‭comprovação‬ ‭do‬ ‭capital‬ ‭social‬ ‭proporcional‬ ‭ao‬ ‭número‬ ‭de‬ ‭cooperados‬
‭necessários à prestação do serviço;‬
‭11.3.10.4.‬ ‭O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;‬
‭11.3.10.5.‬ ‭A‬ ‭comprovação‬ ‭de‬ ‭integração‬ ‭das‬ ‭respectivas‬ ‭quotas-partes‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭dos‬
‭cooperados que executarão o contrato;‬
‭11.3.10.5.1.‬ ‭Os‬ ‭seguintes‬ ‭documentos‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭comprovação‬ ‭da‬ ‭regularidade‬ ‭jurídica‬ ‭da‬
‭cooperativa:‬ ‭a)‬ ‭ata‬ ‭de‬ ‭fundação;‬ ‭b)‬‭estatuto‬‭social‬‭com‬‭a‬‭ata‬‭da‬‭assembleia‬‭que‬‭o‬‭aprovou;‬‭c)‬
‭regimento‬ ‭dos‬ ‭fundos‬ ‭instituídos‬ ‭pelos‬ ‭cooperados,‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭ata‬ ‭da‬ ‭assembleia;‬ ‭d)‬ ‭editais‬ ‭de‬
‭convocação‬ ‭das‬ ‭três‬ ‭últimas‬ ‭assembleias‬ ‭gerais‬ ‭extraordinárias;‬ ‭e)‬ ‭três‬ ‭registros‬ ‭de‬ ‭presença‬
‭dos‬‭cooperados‬‭que‬‭executarão‬‭o‬‭contrato‬‭em‬‭assembleias‬‭gerais‬‭ou‬‭nas‬‭reuniões‬‭seccionais;‬‭e‬
‭f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e‬
‭11.3.10.5.2.‬ ‭Serão‬ ‭aceitos‬ ‭atestados‬ ‭ou‬ ‭outros‬ ‭documentos‬ ‭hábeis‬ ‭emitidos‬ ‭por‬ ‭entidades‬
‭estrangeiras‬ ‭quando‬ ‭acompanhados‬ ‭de‬ ‭tradução‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭português,‬ ‭salvo‬ ‭se‬ ‭comprovada‬ ‭a‬
‭inidoneidade da entidade emissora.‬

‭11.4. DA HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA‬‭:(art.‬‭68 da Lei 14.133/21)‬
‭11.4.1‬‭.‬ ‭Prova‬ ‭de‬ ‭inscrição‬ ‭no‬ ‭Cadastro‬ ‭Nacional‬ ‭de‬ ‭Pessoas‬ ‭Jurídicas‬ ‭ou‬ ‭no‬ ‭Cadastro‬ ‭de‬
‭Pessoas Físicas, conforme o caso;‬
‭11.4.2.‬ ‭Prova‬ ‭de‬ ‭regularidade‬ ‭fiscal‬ ‭perante‬ ‭a‬ ‭Fazenda‬ ‭Nacional,‬ ‭mediante‬ ‭apresentação‬ ‭de‬
‭certidão‬ ‭expedida‬ ‭conjuntamente‬ ‭pela‬ ‭Secretaria‬ ‭da‬ ‭Receita‬ ‭Federal‬ ‭do‬ ‭Brasil‬ ‭(RFB)‬ ‭e‬ ‭pela‬
‭Procuradoria-Geral‬ ‭da‬ ‭Fazenda‬ ‭Nacional‬ ‭(PGFN),‬ ‭referente‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭créditos‬ ‭tributários‬
‭federais‬‭e‬‭à‬‭Dívida‬‭Ativa‬‭da‬‭União‬‭(DAU)‬‭por‬‭elas‬‭administrados,‬‭inclusive‬‭aqueles‬‭relativos‬‭à‬
‭Seguridade‬‭Social,‬‭nos‬‭termos‬‭da‬‭Portaria‬‭Conjunta‬‭nº‬‭1.751,‬‭de‬‭2014,‬‭do‬‭Secretário‬‭da‬‭Receita‬
‭Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.‬
‭11.4.3.    Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);‬
‭11.4.4‬ ‭Prova‬‭de‬‭inexistência‬‭de‬‭débitos‬‭inadimplidos‬‭perante‬‭a‬‭Justiça‬‭do‬‭Trabalho,‬‭mediante‬
‭a‬ ‭apresentação‬ ‭de‬ ‭certidão‬ ‭negativa‬ ‭ou‬ ‭positiva‬ ‭com‬‭efeito‬‭de‬‭negativa,‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭Título‬
‭VII-A‬ ‭da‬‭Consolidação‬‭das‬‭Leis‬‭do‬‭Trabalho,‬‭aprovada‬‭pelo‬‭Decreto‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬‭5.452,‬‭de‬
‭1º de maio de 1943;‬
‭11.4.5.‬‭Prova‬‭de‬‭inexistência‬‭de‬‭débitos‬‭inadimplidos‬‭perante‬‭a‬‭justiça‬‭do‬‭Trabalho,‬‭mediante‬‭a‬
‭apresentação‬ ‭de‬ ‭certidão‬ ‭negativa‬ ‭ou‬ ‭positiva‬ ‭com‬ ‭efeito‬ ‭de‬ ‭negativa,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭do‬ ‭Título‬
‭VII-A‬ ‭da‬‭Consolidação‬‭das‬‭Leis‬‭do‬‭Trabalho,‬‭aprovada‬‭pelo‬‭Decreto‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬‭5.452,‬‭de‬
‭1° de maio de 1943;‬
‭11.4.6.‬ ‭Prova‬ ‭de‬ ‭regularidade‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭Fazenda‬ ‭Estadual‬ ‭e‬ ‭Municipal‬ ‭do‬ ‭domicílio‬ ‭ou‬ ‭sede‬ ‭da‬
‭empresa, relativa a atividade em cujo exercício contrata ou concorre;‬

‭11.5. REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 69 da Lei 14.133/21)‬
‭11.5.1.‬ ‭Certidão‬ ‭negativa‬ ‭de‬ ‭feitos‬ ‭sobre‬ ‭falência‬ ‭expedida‬ ‭pelo‬ ‭distribuidor‬ ‭da‬ ‭sede‬ ‭do‬
‭licitante.‬

‭11.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL (art. 67 da Lei 14.133/21)‬

‭11.6.1.‬‭CERTIDÃO‬‭DE‬‭REGISTRO‬‭DA‬‭EMPRESA‬‭expedida‬‭ou‬‭visada‬‭pelo‬‭Conselho‬‭Regional‬
‭de‬ ‭Engenharia‬ ‭e‬ ‭Agronomia‬ ‭–‬ ‭CREA,‬ ‭com‬ ‭indicação‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭social‬ ‭compatível‬ ‭com‬ ‭a‬
‭presente‬ ‭licitação,‬ ‭contendo‬ ‭obrigatoriamente‬ ‭o‬ ‭registro‬ ‭de‬ ‭Responsável‬ ‭Técnico‬ ‭na‬ ‭área‬ ‭de‬
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‭Engenharia‬ ‭Elétrica.‬ ‭A‬ ‭exigência‬ ‭decorre‬ ‭da‬ ‭literalidade‬ ‭do‬ ‭artigo‬ ‭1º‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭nº‬ ‭6.839,‬ ‭de‬
‭30.10.1980,‬‭que‬‭assim‬‭prescreve:‬‭"Art.‬‭1º‬‭O‬‭registro‬‭de‬‭empresas‬‭e‬‭a‬‭anotação‬‭dos‬‭profissionais‬
‭legalmente‬‭habilitados,‬‭delas‬‭encarregados,‬‭serão‬‭obrigatórios‬‭nas‬‭entidades‬‭competentes‬‭para‬‭a‬
‭fiscalização‬ ‭do‬ ‭exercício‬ ‭das‬ ‭diversas‬ ‭profissões,‬ ‭em‬‭razão‬‭da‬‭atividade‬‭básica‬‭ou‬‭em‬‭relação‬
‭àquela pela qual prestem serviços a terceiros.";‬

‭11.6.2‬ ‭CAPACIDADE‬ ‭TÉCNICO-PROFISSIONAL‬ ‭-‬ ‭Serão‬ ‭exigidas‬ ‭comprovações‬ ‭de‬
‭capacidade‬ ‭técnico-profissional‬ ‭quanto‬ ‭às‬ ‭parcelas‬ ‭de‬ ‭maior‬ ‭relevância‬ ‭técnica‬ ‭e‬ ‭valor‬
‭significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:‬

‭11.6.2.1.‬ ‭Comprovar‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭licitante‬ ‭possui‬ ‭vínculo‬ ‭empregatício‬‭,‬ ‭na‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭abertura‬ ‭das‬
‭propostas,‬ ‭com‬ ‭Engenheiro(a)‬ ‭Eletricista(s)‬ ‭ou‬ ‭outro(s)‬ ‭profissional(ais)‬ ‭detentor(es)‬ ‭de‬
‭atestado(s)‬ ‭de‬ ‭capacidade‬ ‭técnica,‬ ‭devidamente‬ ‭registrado(s)‬ ‭no‬ ‭conselho‬ ‭profissional‬
‭competente‬ ‭pela‬ ‭regulação‬ ‭da‬ ‭atividade‬ ‭da‬ ‭região‬ ‭onde‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭foram‬ ‭executados,‬
‭acompanhado(s)‬‭da(s)‬‭respectiva(s)‬‭certidão(ões)‬‭de‬‭Acervo‬‭Técnico‬‭–‬‭CAT‬‭ou‬‭documentação‬
‭equivalente,‬ ‭expedida(s)‬ ‭por‬ ‭este(s)‬ ‭Conselho(s),‬ ‭que‬ ‭comprove(m)‬ ‭ter‬ ‭o(s)‬ ‭profissional(is)‬
‭executado‬‭para‬‭órgão‬‭ou‬‭entidade‬‭da‬‭administração‬‭pública‬‭direta‬‭ou‬‭indireta,‬‭federal,‬‭estadual,‬
‭municipal‬ ‭ou‬ ‭do‬ ‭Distrito‬ ‭Federal,‬ ‭ou‬ ‭ainda,‬ ‭para‬‭empresa‬‭privada,‬‭serviços‬‭em‬‭características‬
‭semelhantes ao objeto desta licitação:‬

‭a)‬ ‭Atestado‬‭de‬‭projeto‬‭e‬‭execução‬‭de‬‭sistemas‬‭de‬‭microgeração‬‭e/ou‬‭minigeração‬‭de‬
‭energia solar fotovoltaica ON-GRID‬

‭b)‬ ‭Ter executado serviço de instalações elétricas prediais.‬
‭11.6.2.1.1.No‬‭caso‬‭de‬‭duas‬‭ou‬‭mais‬‭licitantes‬‭apresentarem‬‭atestados‬‭de‬‭um‬‭mesmo‬‭profissional‬
‭como‬ ‭responsável‬ ‭técnico,‬ ‭como‬ ‭comprovação‬ ‭de‬ ‭qualificação‬ ‭técnica,‬ ‭ambas‬ ‭serão‬
‭inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.‬

‭11.6.3.‬ ‭A‬ ‭CONFIRMAÇÃO‬ ‭DO‬ ‭VÍNCULO‬ ‭EMPREGATÍCIO‬ ‭COM‬‭A‬‭CONTRATADA‬‭,‬‭na‬
‭data‬ ‭da‬ ‭licitação,‬ ‭dos‬ ‭profissionais‬ ‭responsáveis‬ ‭técnicos,‬ ‭detentores‬ ‭dos‬ ‭acervos‬ ‭técnicos‬
‭apresentados‬‭para‬‭comprovação‬‭do‬‭item‬‭acima‬‭será‬‭através‬‭de‬‭um‬‭dos‬‭seguinte‬‭s‬‭documentos:‬
‭a) carteira de trabalho‬‭;‬
‭b)‬‭ficha de empregado‬‭;‬
‭c)‬‭contrato de trabalho‬‭;‬
‭d)‬‭vínculo societário‬‭;‬
‭e)‬‭contrato de prestação de serviço‬‭; e‬
‭f)‬‭declaração de contratação futura com anuência do‬‭profissional‬

‭11.6.4.CAPACIDADE‬ ‭TÉCNICO-OPERACIONAL‬ ‭–‬ ‭Será‬ ‭exigida‬ ‭a‬ ‭comprovação‬ ‭de‬
‭quantitativos‬ ‭mínimos‬ ‭nos‬ ‭atestados,‬ ‭correspondentes‬ ‭aos‬ ‭seguintes‬ ‭serviços‬ ‭das‬ ‭parcelas‬ ‭de‬
‭maior relevância técnica e valor significativo do objeto:‬

‭a)‬ ‭Atestado‬‭de‬‭projeto‬‭e‬‭execução‬‭de‬‭sistemas‬‭de‬‭microgeração‬‭e/ou‬‭minigeração‬‭de‬
‭energia‬ ‭solar‬ ‭fotovoltaica‬ ‭ON-GRID‬ ‭com‬ ‭potência‬ ‭mínima‬ ‭de‬ ‭150,00‬ ‭kWp‬ ‭que‬
‭representa‬ ‭50%‬ ‭do‬ ‭quantitativo‬ ‭total‬ ‭presente‬ ‭e‬ ‭Inversor‬ ‭50‬ ‭kW,‬ ‭que‬ ‭representa‬
‭18,18% do quantitativo total utilizado no sistema.‬
‭.‬

‭11.6.4.1.‬‭Na‬‭presente‬‭licitação,‬‭NÃO‬‭SERÁ‬‭ACEITO‬‭o‬‭somatório‬‭de‬‭atestados‬‭de‬‭capacidade‬
‭técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados.‬
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‭11.7. DA SUBCONTRATAÇÃO E DAS INFORMAÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO‬
‭11.7.1.O‬ ‭órgão‬ ‭NÃO‬ ‭ADMITIRÁ‬ ‭a‬ ‭subcontratação‬ ‭na‬ ‭presente‬ ‭licitação,‬ ‭sob‬ ‭as‬ ‭seguintes‬
‭condições e justificativas técnicas.‬
‭11.7.2.‬ ‭Em‬ ‭virtude‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭relacionados‬ ‭ao‬ ‭fornecimento‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭do‬ ‭sistema‬ ‭de‬
‭energia‬ ‭fotovoltaica,‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭licitante‬ ‭tem‬ ‭a‬ ‭capacidade‬ ‭técnica‬ ‭e‬ ‭os‬ ‭recursos‬ ‭necessários‬
‭para executar o contrato por si mesma, demonstrando experiência no campo específico.‬
‭11.7.3‬ ‭Conforme‬ ‭Lei‬ ‭14.133/21‬ ‭(art.‬ ‭64‬‭)‬ ‭e‬ ‭IN‬ ‭73/2022,‬ ‭(art.‬ ‭39,‬ ‭§4º‬‭),‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭entrega‬ ‭dos‬
‭documentos‬ ‭para‬ ‭habilitação,‬ ‭não‬ ‭será‬ ‭permitida‬ ‭a‬ ‭substituição‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭apresentação‬ ‭de‬
‭novos documentos, salvo em sede de diligência, para:‬
‭11.7.3.1.‬ ‭complementação‬ ‭de‬ ‭informações‬ ‭acerca‬ ‭dos‬ ‭documentos‬ ‭já‬ ‭apresentados‬ ‭pelos‬
‭licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;‬
‭11.7.3.2.‬ ‭atualização‬ ‭de‬ ‭documentos‬ ‭cuja‬‭validade‬‭tenha‬‭expirado‬‭após‬‭a‬‭data‬‭de‬‭recebimento‬
‭das propostas;‬
‭11.7.3.3.‬‭A‬‭critério‬‭do‬‭pregoeiro‬‭desde‬‭que‬‭em‬‭cumprimento‬‭ao‬‭formalismo‬‭moderado,‬‭a‬‭maior‬
‭vantajosidade‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭Administração‬ ‭e‬ ‭à‬ ‭ampliação‬ ‭de‬ ‭competitividade,‬ ‭sempre‬ ‭respeitado‬ ‭a‬
‭isonomia de disputa.‬
‭11.7.4.‬‭Na‬‭análise‬‭dos‬‭documentos‬‭de‬‭habilitação,‬‭a‬‭comissão‬‭de‬‭contratação‬‭poderá‬‭sanar‬‭erros‬
‭ou‬ ‭falhas,‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭alterem‬ ‭a‬ ‭substância‬ ‭dos‬ ‭documentos‬ ‭e‬ ‭sua‬ ‭validade‬ ‭jurídica,‬ ‭mediante‬
‭decisão‬‭fundamentada,‬‭registrada‬‭em‬‭ata‬‭e‬‭acessível‬‭a‬‭todos,‬‭atribuindo-lhes‬‭eficácia‬‭para‬‭fins‬
‭de habilitação e classificação.‬
‭11.7.5.‬ ‭Na‬ ‭hipótese‬ ‭de‬ ‭o‬ ‭licitante‬ ‭não‬ ‭atender‬ ‭às‬ ‭exigências‬ ‭para‬ ‭habilitação,‬ ‭o‬ ‭pregoeiro‬
‭examinará‬ ‭a‬ ‭proposta‬ ‭subsequente‬ ‭e‬ ‭assim‬ ‭sucessivamente,‬ ‭na‬ ‭ordem‬ ‭de‬ ‭classificação,‬ ‭até‬ ‭a‬
‭apuração‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭proposta‬‭que‬‭atenda‬‭ao‬‭presente‬‭edital,‬‭observado‬‭o‬‭prazo‬‭disposto‬‭no‬‭item‬
‭11.7.3.1.‬
‭11.7.6.‬ ‭Somente‬ ‭serão‬ ‭disponibilizados‬ ‭para‬ ‭acesso‬ ‭público‬‭os‬‭documentos‬‭de‬‭habilitação‬‭do‬
‭licitante‬‭cuja‬‭proposta‬‭atenda‬‭ao‬‭edital‬‭de‬‭licitação,‬‭após‬‭concluídos‬‭os‬‭procedimentos‬‭de‬‭que‬
‭trata o subitem anterior.‬

‭12.‬ ‭DOS RECURSOS‬
‭12.1.‬ ‭A‬ ‭interposição‬ ‭de‬ ‭recurso‬ ‭referente‬ ‭ao‬ ‭julgamento‬ ‭das‬ ‭propostas,‬ ‭à‬ ‭habilitação‬ ‭ou‬
‭inabilitação‬‭de‬‭licitantes,‬‭à‬‭anulação‬‭ou‬‭revogação‬‭da‬‭licitação,‬‭observará‬‭o‬‭disposto‬‭no‬‭art.‬‭165‬
‭da Lei nº 14.133,‬‭de 2021‬‭.‬
‭12.2.‬ ‭O‬‭prazo‬‭recursal‬‭é‬‭de‬‭3‬‭(três)‬‭dias‬‭úteis,‬‭contados‬‭da‬‭data‬‭de‬‭intimação‬‭ou‬‭de‬‭lavratura‬
‭da ata.‬
‭12.3.‬ ‭Quando‬ ‭o‬ ‭recurso‬ ‭apresentado‬ ‭impugnar‬ ‭o‬ ‭julgamento‬ ‭das‬ ‭propostas‬ ‭ou‬ ‭o‬ ‭ato‬ ‭de‬
‭habilitação ou inabilitação do licitante:‬
‭12.3.1.‬‭A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;‬
‭12.3.2.‬‭O‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭manifestação‬ ‭da‬ ‭intenção‬ ‭de‬ ‭recorrer‬ ‭não‬ ‭será‬ ‭inferior‬ ‭a‬ ‭10‬ ‭(dez)‬
‭minutos.‬
‭12.3.3.‬‭O‬‭prazo‬‭para‬‭apresentação‬‭das‬‭razões‬‭recursais‬‭será‬‭iniciado‬‭na‬‭data‬‭de‬‭intimação‬‭ou‬‭de‬
‭lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;‬
‭12.3.4.‬‭Na‬‭hipótese‬‭de‬‭adoção‬‭da‬‭inversão‬‭de‬‭fases‬‭prevista‬‭no‬‭§1º‬‭do‬‭art.‬‭17‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭14.133,‬
‭de‬ ‭2021‬‭,‬ ‭o‬‭prazo‬‭para‬‭apresentação‬‭das‬‭razões‬‭recursais‬‭será‬‭iniciado‬‭na‬‭data‬‭de‬‭intimação‬‭da‬
‭ata de julgamento.‬
‭12.4.‬ ‭Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.‬
‭12.5.‬ ‭O‬ ‭recurso‬ ‭será‬ ‭dirigido‬ ‭à‬ ‭autoridade‬ ‭que‬ ‭tiver‬ ‭editado‬ ‭o‬ ‭ato‬ ‭ou‬ ‭proferido‬ ‭a‬ ‭decisão‬
‭recorrida,‬ ‭a‬ ‭qual‬ ‭poderá‬ ‭reconsiderar‬ ‭sua‬ ‭decisão‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭3‬ ‭(três)‬ ‭dias‬ ‭úteis,‬ ‭ou,‬ ‭nesse‬
‭mesmo‬‭prazo,‬‭encaminhar‬‭recurso‬‭para‬‭a‬‭autoridade‬‭superior,‬‭a‬‭qual‬‭deverá‬‭proferir‬‭sua‬‭decisão‬
‭no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.‬
‭12.6.‬ ‭Os‬‭recursos‬‭interpostos‬‭fora‬‭do‬‭prazo‬‭ou‬‭por‬‭outros‬‭meios‬‭fora‬‭do‬‭Sistema‬‭Comprasnet‬
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‭não serão conhecidos.‬
‭12.7.‬ ‭O‬‭prazo‬‭para‬‭apresentação‬‭de‬‭contrarrazões‬‭ao‬‭recurso‬‭pelos‬‭demais‬‭licitantes‬‭será‬‭de‬‭3‬
‭(três)‬ ‭dias‬ ‭úteis,‬ ‭contados‬ ‭da‬ ‭data‬ ‭da‬ ‭intimação‬ ‭pessoal‬ ‭ou‬ ‭da‬ ‭divulgação‬ ‭da‬ ‭interposição‬ ‭do‬
‭recurso, assegurada à vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.‬
‭12.8.‬ ‭O‬ ‭recurso‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭pedido‬ ‭de‬ ‭reconsideração‬ ‭terão‬ ‭efeito‬ ‭suspensivo‬ ‭do‬ ‭ato‬ ‭ou‬ ‭da‬‭decisão‬
‭recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.‬
‭12.9.‬ ‭O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.‬
‭12.10.‬ ‭Os‬ ‭autos‬ ‭do‬ ‭processo‬ ‭permanecerão‬ ‭com‬ ‭vista‬ ‭franqueada‬ ‭aos‬ ‭interessados‬ ‭que‬
‭protocolarem pedido expresso junto ao TCM-PA.‬

‭13.‬ ‭DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES‬
‭Conforme item 18  do Termo de Referência.‬

‭14.‬ ‭DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO‬
‭14.1.‬ ‭Qualquer‬ ‭pessoa‬ ‭é‬ ‭parte‬ ‭legítima‬ ‭para‬ ‭impugnar‬ ‭este‬ ‭Edital‬ ‭por‬ ‭irregularidade‬ ‭na‬
‭aplicação‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭14.133,‬‭de‬‭2021‬‭,‬‭devendo‬‭protocolar‬‭o‬‭pedido‬‭até‬‭3‬‭(três)‬‭dias‬‭úteis‬‭antes‬‭da‬
‭data da abertura do certame.‬
‭14.2.‬ ‭A‬ ‭resposta‬ ‭à‬ ‭impugnação‬ ‭ou‬ ‭ao‬ ‭pedido‬ ‭de‬ ‭esclarecimento‬ ‭será‬ ‭divulgado‬ ‭em‬ ‭sítio‬
‭eletrônico‬ ‭oficial‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭até‬‭3‬‭(três)‬‭dias‬‭úteis,‬‭limitado‬‭ao‬‭último‬‭dia‬‭útil‬‭anterior‬‭à‬‭data‬
‭da abertura do certame.‬
‭14.3.‬ ‭A‬‭impugnação‬‭e‬‭o‬‭pedido‬‭de‬‭esclarecimento‬‭deverão‬‭ser‬‭realizados‬‭por‬‭forma‬‭eletrônica‬
‭mediante‬ ‭petição‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭enviada‬ ‭exclusivamente‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭endereço‬ ‭eletrônico‬
‭licitacoes.cpl@tcm.pa.gov.br,‬ ‭até‬ ‭às‬ ‭18‬ ‭horas,‬ ‭no‬ ‭horário‬ ‭oficial‬ ‭de‬ ‭Brasília-DF.‬ ‭As‬
‭impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.‬
‭14.3.1.‬‭A‬ ‭concessão‬ ‭de‬ ‭efeito‬ ‭suspensivo‬ ‭à‬ ‭impugnação‬ ‭é‬ ‭medida‬ ‭excepcional‬ ‭e‬ ‭deverá‬ ‭ser‬
‭motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.‬
‭14.4.‬ ‭Acolhida‬ ‭a‬ ‭impugnação,‬ ‭será‬ ‭definida‬ ‭e‬ ‭publicada‬ ‭nova‬ ‭data‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭realização‬ ‭do‬
‭certame.‬

‭15.‬ ‭DAS DISPOSIÇÕES GERAIS‬
‭15.1.‬ ‭Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.‬
‭15.2.‬ ‭Não‬ ‭havendo‬ ‭expediente‬ ‭ou‬ ‭ocorrendo‬ ‭qualquer‬ ‭fato‬ ‭superveniente‬ ‭que‬ ‭impeça‬ ‭a‬
‭realização‬ ‭do‬ ‭certame‬ ‭na‬ ‭data‬ ‭marcada,‬ ‭a‬ ‭sessão‬ ‭será‬ ‭automaticamente‬ ‭transferida‬ ‭para‬ ‭o‬
‭primeiro‬ ‭dia‬ ‭útil‬ ‭subsequente,‬ ‭no‬ ‭mesmo‬ ‭horário‬ ‭anteriormente‬ ‭estabelecido,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭não‬
‭haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.‬
‭15.3.‬ ‭Todas‬‭as‬‭referências‬‭de‬‭tempo‬‭no‬‭Edital,‬‭no‬‭aviso‬‭e‬‭durante‬‭a‬‭sessão‬‭pública‬‭observarão‬
‭o horário de Brasília - DF.‬
‭15.4.‬ ‭A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;‬
‭15.5.‬ ‭As‬ ‭normas‬ ‭disciplinadoras‬ ‭da‬ ‭licitação‬ ‭serão‬ ‭sempre‬ ‭interpretadas‬ ‭em‬ ‭favor‬ ‭da‬
‭ampliação‬ ‭da‬ ‭disputa‬ ‭entre‬ ‭os‬ ‭interessados,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭comprometam‬ ‭o‬ ‭interesse‬ ‭da‬
‭Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.‬
‭15.6.‬ ‭Os‬‭licitantes‬‭assumem‬‭todos‬‭os‬‭custos‬‭de‬‭preparação‬‭e‬‭apresentação‬‭de‬‭suas‬‭propostas‬‭e‬
‭a‬ ‭Administração‬ ‭não‬‭será,‬‭em‬‭nenhum‬‭caso,‬‭responsável‬‭por‬‭esses‬‭custos,‬‭independentemente‬
‭da condução ou do resultado do processo licitatório.‬
‭15.7.‬ ‭Na‬‭contagem‬‭dos‬‭prazos‬‭estabelecidos‬‭neste‬‭Edital‬‭e‬‭seus‬‭Anexos,‬‭excluir-se-á‬‭o‬‭dia‬‭do‬
‭início‬‭e‬‭incluir-se-á‬‭o‬‭do‬‭vencimento.‬‭Só‬‭se‬‭iniciam‬‭e‬‭vencem‬‭os‬‭prazos‬‭em‬‭dias‬‭de‬‭expediente‬
‭na Administração.‬
‭15.8.‬ ‭O‬‭desatendimento‬‭de‬‭exigências‬‭formais‬‭não‬‭essenciais‬‭não‬‭importará‬‭o‬‭afastamento‬‭do‬
‭licitante,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭seja‬ ‭possível‬ ‭o‬ ‭aproveitamento‬ ‭do‬ ‭ato,‬ ‭observados‬ ‭os‬ ‭princípios‬ ‭da‬
‭isonomia e do interesse público.‬
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‭15.9.‬ ‭Em‬ ‭caso‬‭de‬‭divergência‬‭entre‬‭disposições‬‭deste‬‭Edital‬‭e‬‭de‬‭seus‬‭anexos‬‭ou‬‭demais‬
‭peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.‬
‭15.10.‬ ‭O‬‭Edital‬‭e‬‭seus‬‭anexos‬‭estão‬‭disponíveis,‬‭na‬‭íntegra,‬‭no‬‭Portal‬‭Nacional‬‭de‬‭Contratações‬
‭Públicas‬ ‭(PNCP)‬ ‭e‬ ‭endereço‬ ‭eletrônico‬ ‭do‬ ‭Tribunal‬ ‭(área‬ ‭de‬ ‭licitações‬ ‭e‬ ‭credenciamentos):‬
‭https://www.tcm.pa.gov.br/‬
‭15.11.‬ ‭Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:‬
‭15.11.1.‬ ‭ANEXO‬ ‭I‬ ‭-‬ ‭Termo‬‭de‬‭Referência‬‭e‬‭seus‬‭APÊNDICES‬‭I,‬‭II,‬‭III,‬‭IV,‬‭V,‬‭VI,‬‭VII,‬
‭VIII e IX.‬
‭15.11.2.‬ ‭ANEXO II -‬‭Declaração Atendimento-‬‭Inciso XXXIII,‬‭Da Constituição Federal.‬
‭15.11.3.‬ ‭ANEXO III - Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação‬
‭15.11.4.‬ ‭ANEXO‬ ‭IV‬ ‭-‬ ‭Declaração‬ ‭Declaração‬ ‭de‬ ‭Reserva‬ ‭de‬‭Cargos‬‭Para‬‭Pessoa‬‭com‬
‭Deficiência.‬
‭15.11.5.‬ ‭ANEXO V - Minuta de Contrato‬

‭15.‬‭DO FORO‬
‭15.12.‬ ‭As‬ ‭questões‬‭decorrentes‬‭da‬‭execução‬‭deste‬‭Instrumento,‬‭que‬‭não‬‭possam‬‭ser‬‭dirimidas‬
‭administrativamente,‬ ‭serão‬ ‭processadas‬ ‭e‬ ‭julgadas‬ ‭na‬ ‭Justiça‬ ‭Estadual,‬ ‭no‬ ‭Foro‬ ‭da‬ ‭cidade‬ ‭de‬
‭BELÉM-PA,‬ ‭com‬‭exclusão‬‭de‬‭qualquer‬‭outro,‬‭por‬‭mais‬‭privilegiado‬‭que‬‭seja,‬‭salvo‬‭nos‬‭casos‬
‭previstos no art. 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal.‬

‭Belém-PA, 04 de dezembro de 2024.‬

‭LEONARDO RAFAEL FERNANDES‬
‭Pregoeiro‬
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‭TERMO DE REFERÊNCIA N° 13/2024 - DMO‬

‭CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO‬
‭TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO ESTADO DO PARÁ - TCM-PA.‬

‭1. ‭OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
‭1.1.‬ ‭O‬ ‭presente‬ ‭termo‬ ‭de‬ ‭referência‬ ‭tem‬ ‭como‬ ‭finalidade‬ ‭a‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭empresa‬ ‭especializada

‭para‬ ‭a‬ ‭prestação‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭fornecimento‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭sistema‬ ‭fotovoltaicos‬
‭conectados à rede elétrica (on-grid)‬‭.‬

‭1.2.‬ ‭A‬ ‭contratação‬ ‭abrange‬ ‭o‬ ‭fornecimento‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭materiais‬ ‭necessários,‬ ‭além‬ ‭da‬ ‭execução‬
‭integral dos serviços, conforme as especificações técnicas detalhadas neste documento.‬

‭1.3.‬ ‭Os‬‭sistemas‬‭serão‬‭instalados‬‭em‬‭edifícios‬‭do‬‭Tribunal‬‭de‬‭Contas‬‭dos‬‭Municípios‬‭do‬‭Estado‬‭do‬
‭Pará – TCM/PA:‬
‭1.3.1.‬‭Prédio‬ ‭Sede‬ ‭e‬ ‭Prédio‬ ‭Anexo‬ ‭:‬ ‭Travessa‬ ‭Magno‬ ‭de‬ ‭Araújo,‬ ‭nº‬ ‭474,‬ ‭bairro‬ ‭Telégrafo,‬

‭Belém - Pa.‬
‭1.3.2.‬‭Prédio Djalma‬‭: Travessa Djalma Dutra, nº 487, bairro‬‭Telégrafo, Belém - Pa.‬

‭1.4.‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭é‬ ‭a‬ ‭única‬ ‭responsável‬ ‭pela‬ ‭disponibilização‬ ‭de‬ ‭ferramentas,‬ ‭equipamentos‬ ‭para‬ ‭a‬
‭prestação dos serviços;‬

‭1.5.‬ ‭O regime de execução será de‬‭empreitada por preço‬‭unitário‬‭.‬
‭1.6.‬ ‭O‬‭objeto‬‭da‬‭presente‬‭licitação‬‭constitui‬‭em‬‭SERVIÇO‬‭DE‬‭ENGENHARIA‬‭,‬‭conforme‬‭descrito‬

‭nas declarações e justificativas técnicas.‬
‭1.7.‬ ‭Trata-se‬ ‭de‬ ‭serviço‬ ‭comum‬‭,‬ ‭cujos‬ ‭padrões‬ ‭de‬ ‭desempenho‬ ‭e‬ ‭qualidade‬ ‭podem‬ ‭ser‬

‭objetivamente‬ ‭definidos‬ ‭pelo‬ ‭edital,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭especificações‬ ‭usuais‬ ‭de‬‭mercado‬‭conforme‬
‭art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021.‬

‭1.8.‬ ‭O‬‭prazo‬‭de‬‭vigência‬‭da‬‭contratação‬‭é‬‭de‬‭12‬‭meses‬‭contados‬‭a‬‭partir‬‭da‬‭publicação‬‭do‬‭extrato‬‭no‬
‭PNCP, na forma regida pelo art. 105 da Lei n° 14.133/2021;‬

‭1.9.‬ ‭O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.‬
‭2. ‭JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

‭A‬‭necessidade‬‭da‬‭contratação‬‭trata-se‬‭de‬‭empresa‬‭para‬‭fornecimento‬‭e‬‭instalação‬‭de‬‭sistema
‭de‬ ‭energia‬ ‭fotovoltaica‬ ‭nas‬ ‭edificações‬ ‭desta‬ ‭Corte‬ ‭de‬ ‭Contas.‬ ‭O‬ ‭objetivo‬ ‭é‬ ‭criar‬ ‭um‬ ‭sistema
‭sustentável‬ ‭de‬ ‭geração‬ ‭de‬ ‭energia‬ ‭elétrica‬ ‭no‬ ‭TCM/PA,‬ ‭diminuindo‬ ‭o‬ ‭impacto‬ ‭negativo,‬ ‭e
‭significativo,‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭consumo‬ ‭de‬ ‭energia‬ ‭causa‬ ‭no‬ ‭orçamento‬ ‭de‬ ‭custeio,‬ ‭ocasionados,
‭principalmente por causa dos gastos com iluminação e ar-condicionado.

‭O‬ ‭Pará‬ ‭possui‬ ‭grande‬ ‭potencial‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭geração‬ ‭de‬ ‭energia‬ ‭solar,‬ ‭com‬ ‭altos‬ ‭níveis‬ ‭de‬
‭irradiação‬ ‭solar‬ ‭durante‬ ‭todo‬ ‭o‬ ‭ano.‬ ‭Isso‬ ‭torna‬ ‭a‬ ‭escolha‬ ‭da‬ ‭energia‬ ‭solar‬ ‭ainda‬ ‭mais‬ ‭vantajosa,‬
‭permitindo‬‭um‬‭maior‬‭aproveitamento‬‭desse‬‭recurso‬‭natural‬‭abundante‬‭e‬‭garantindo‬‭uma‬‭geração‬‭de‬
‭energia mais eficiente e estável.‬

‭Escolher‬ ‭a‬‭energia‬‭solar‬‭traz‬‭vantagens‬‭não‬‭só‬‭financeiras,‬‭mas‬‭também‬‭ambientais.‬‭É‬‭uma‬
‭fonte‬ ‭limpa‬ ‭e‬ ‭renovável‬ ‭que‬ ‭diminui‬ ‭significativamente‬ ‭a‬ ‭emissão‬ ‭de‬ ‭poluentes‬ ‭e‬ ‭gases‬ ‭de‬ ‭efeito‬
‭estufa,‬ ‭se‬ ‭comparada‬ ‭com‬ ‭fontes‬ ‭não‬ ‭renováveis.‬ ‭Além‬ ‭disso,‬ ‭a‬ ‭energia‬ ‭solar‬ ‭oferece‬ ‭outros‬
‭benefícios, como:‬

‭- ‭Redução‬ ‭dos‬ ‭custos‬ ‭de‬ ‭energia‬ ‭a‬ ‭longo‬ ‭prazo,‬ ‭já‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭energia‬ ‭gerada‬ ‭é‬ ‭gratuita‬ ‭após‬ ‭o
‭investimento inicial;
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‭-‬ ‭Baixos‬ ‭custos‬ ‭de‬ ‭manutenção,‬ ‭pois‬ ‭os‬ ‭sistemas‬ ‭solares‬ ‭têm‬ ‭poucas‬ ‭partes‬ ‭móveis‬ ‭e‬ ‭são‬
‭projetados para durar décadas;‬
‭-‬ ‭Aumento‬ ‭da‬ ‭independência‬ ‭energética,‬ ‭reduzindo‬ ‭a‬ ‭dependência‬ ‭da‬ ‭Corte‬ ‭de‬ ‭contas‬ ‭em‬
‭relação às concessionárias de energia elétrica;‬
‭-‬ ‭Contribuição‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭cumprimento‬ ‭de‬ ‭metas‬ ‭de‬ ‭sustentabilidade‬ ‭e‬ ‭responsabilidade‬
‭socioambiental da instituição;‬
‭-‬ ‭Geração‬ ‭de‬ ‭empregos‬ ‭locais‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭instalação‬ ‭e‬ ‭manutenção‬ ‭dos‬ ‭sistemas‬ ‭solares,‬
‭fomentando a economia regional;‬
‭-‬ ‭Melhoria‬ ‭da‬ ‭imagem‬ ‭do‬ ‭TCM‬ ‭perante‬ ‭a‬ ‭sociedade,‬‭demonstrando‬‭seu‬‭compromisso‬‭com‬
‭práticas‬ ‭sustentáveis‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭uso‬ ‭responsável‬ ‭dos‬ ‭recursos‬ ‭públicos.‬ ‭Ao‬ ‭adotar‬ ‭a‬ ‭energia‬ ‭solar,‬ ‭a‬
‭instituição‬ ‭se‬ ‭torna‬ ‭um‬ ‭exemplo‬ ‭positivo‬ ‭de‬ ‭conscientização‬ ‭ambiental‬ ‭e‬ ‭eficiência‬ ‭energética,‬
‭inspirando outras organizações e cidadãos a seguirem o mesmo caminho.‬

‭Ao‬ ‭adotar‬ ‭a‬ ‭energia‬ ‭solar‬ ‭em‬ ‭suas‬ ‭subseções,‬‭o‬‭TCM/PA‬‭estará‬‭não‬‭apenas‬‭economizando‬
‭recursos‬‭públicos,‬‭mas,‬‭também‬‭contribuindo‬‭para‬‭um‬‭futuro‬‭mais‬‭sustentável,‬‭servindo‬‭de‬‭exemplo‬
‭para‬‭outras‬‭instituições‬‭públicas‬‭e‬‭privadas‬‭na‬‭região.‬‭A‬‭implementação‬‭de‬‭placas‬‭solares‬‭demonstra‬
‭o‬‭compromisso‬‭da‬‭instituição‬‭com‬‭a‬‭eficiência‬‭energética,‬‭a‬‭preservação‬‭do‬‭meio‬‭ambiente‬‭e‬‭o‬‭uso‬
‭responsável‬ ‭dos‬ ‭recursos‬ ‭públicos,‬ ‭aproveitando‬ ‭um‬ ‭grande‬ ‭potencial‬ ‭solar‬ ‭do‬ ‭estado.‬ ‭Essa‬
‭iniciativa‬ ‭fortalece‬ ‭a‬ ‭imagem‬ ‭do‬ ‭TCM/PA‬ ‭como‬ ‭uma‬ ‭instituição‬ ‭moderna,‬ ‭consciente‬ ‭e‬
‭comprometida com o bem-estar da sociedade e do planeta.‬

‭O‬‭serviço‬‭a‬‭ser‬‭contratado‬‭se‬‭enquadra‬‭como‬‭sendo‬‭Serviço‬‭Comum‬‭de‬‭Engenharia,‬‭naquilo‬
‭que‬‭preconiza‬‭a‬‭alínea‬‭“a”‬‭do‬‭inciso‬‭XXI‬‭do‬‭Art.‬‭6°‬‭da‬‭Lei‬‭14.133,‬‭de‬‭01‬‭ABR‬‭2021,‬‭uma‬‭vez‬‭que‬
‭os‬ ‭padrões‬ ‭de‬ ‭desempenho‬ ‭e‬ ‭qualidade‬ ‭podem‬ ‭ser‬ ‭objetivamente‬ ‭definidos‬ ‭no‬ ‭edital,‬ ‭mediante‬
‭especificações‬ ‭reconhecidas‬ ‭e‬ ‭usuais‬ ‭de‬ ‭mercado,‬ ‭cujo‬ ‭conjunto‬ ‭de‬ ‭atividades‬ ‭necessitam‬ ‭da‬
‭participação‬‭e‬‭do‬‭acompanhamento‬‭de‬‭profissional‬‭engenheiro‬‭habilitado,‬‭conforme‬‭descrito‬‭na‬‭Lei‬
‭14.133.‬

‭Com‬ ‭a‬ ‭implantação‬ ‭do‬ ‭sistema‬ ‭fotovoltaico,‬ ‭é‬ ‭possível‬ ‭alcançar‬ ‭autonomia‬ ‭energética,‬
‭reduzindo‬ ‭a‬ ‭dependência‬ ‭da‬ ‭rede‬ ‭elétrica‬ ‭convencional.‬ ‭Isso‬ ‭pode‬‭ser‬‭especialmente‬‭útil‬‭em‬‭áreas‬
‭onde a infraestrutura elétrica é instável ou sujeita a cortes de energia frequentes.‬

‭3.‬ ‭MATERIAIS E SERVIÇOS‬
‭3.1.‬ ‭As descrições dos materiais encontram-se no Apêndice IX - Especificação Técnica;‬

‭4.‬ ‭FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO‬
‭4.1.‬ ‭A‬ ‭Fundamentação‬ ‭da‬ ‭Contratação‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭seus‬ ‭quantitativos‬ ‭baseiam-se‬ ‭na‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬

‭14.133/21;‬
‭4.2.‬ ‭A‬‭presente‬‭contratação‬‭ainda‬‭não‬‭está‬‭incluída‬‭no‬‭Plano‬‭de‬‭Contratações‬‭Anual‬‭em‬‭razão‬‭de‬‭sua‬

‭superveniência,‬ ‭contudo,‬ ‭será‬ ‭encaminhada‬ ‭para‬ ‭inclusão,‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭autorização‬ ‭da‬ ‭autoridade‬
‭competente.‬ ‭Vale‬ ‭ressaltar‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭contratação‬‭se‬‭compatibiliza‬‭com‬‭os‬‭demais‬‭instrumentos‬‭de‬
‭planejamento.‬

‭4.3.‬ ‭A‬ ‭necessidade‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭surge‬ ‭do‬ ‭objetivo‬ ‭do‬ ‭Tribunal‬ ‭de‬ ‭Contas‬ ‭dos‬ ‭Municípios‬ ‭do‬
‭Estado‬‭do‬‭Pará‬‭–‬‭TCM/PA‬‭de‬‭gerar‬‭energia‬‭limpa‬‭e‬‭promover‬‭economia‬‭na‬‭conta‬‭de‬‭energia.‬‭A‬
‭solução‬‭proposta‬‭prevê‬‭a‬‭geração‬‭de‬‭aproximadamente‬‭33.540,00‬‭kWh/mês,‬‭utilizando‬‭as‬‭áreas‬
‭de‬‭cobertura‬‭do‬‭Prédio‬‭Sede,‬‭do‬‭Prédio‬‭Anexo‬‭,‬‭e‬‭do‬‭Prédio‬‭Djalma‬‭pertencentes‬‭ao‬‭TCM/PA,‬
‭que,‬ ‭somadas,‬ ‭possuem‬ ‭uma‬ ‭área‬ ‭total‬ ‭de‬ ‭cerca‬ ‭de‬ ‭1.400‬ ‭m²,‬ ‭conforme‬ ‭detalhado‬ ‭nas‬ ‭fotos‬
‭abaixo:‬
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‭Foto 1:‬
‭Prédio Sede e Prédio Anexo‬

‭Foto 2:‬
‭Prédio Djalma‬

‭4.4.‬ ‭A‬‭implantação‬‭do‬‭sistema‬‭fotovoltaico,‬‭assim‬‭como,‬‭todos‬‭os‬‭acessórios‬‭que‬‭o‬‭compõem,‬‭têm‬
‭por‬‭objetivo‬‭captar‬‭e‬‭converter‬‭a‬‭energia‬‭da‬‭luz‬‭solar‬‭em‬‭energia‬‭elétrica,‬‭capaz‬‭de‬‭abastecer‬‭o‬
‭ambiente‬‭e‬‭tornar‬‭como‬‭uma‬‭alternativa‬‭à‬‭energia‬‭comum,‬‭vinda‬‭das‬‭concessionárias‬‭por‬‭meio‬
‭das‬ ‭hidrelétricas,‬ ‭e‬ ‭também,‬ ‭adequar‬ ‭a‬ ‭entrada‬ ‭de‬ ‭energia‬ ‭conforme‬ ‭normas‬ ‭vigentes‬ ‭da‬
‭Equatorial, atendendo aos padrões e requisitos de segurança para o fornecimento de energia.‬

‭5.‬ ‭ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS‬
‭5.1.‬ ‭Os‬‭serviços‬‭contratados‬‭serão‬‭realizados‬‭na‬‭cidade‬‭de‬‭Belém,‬‭compreendendo‬‭os‬‭serviços‬‭nele‬

‭descritos com registro no conselho de classe (CREA) referente à execução.‬
‭5.2.‬ ‭Deverão‬ ‭estar‬ ‭inclusos‬ ‭no‬ ‭valor‬ ‭do‬ ‭serviço‬ ‭os‬ ‭materiais,‬ ‭disponibilização‬ ‭de‬ ‭equipamentos‬ ‭e‬

‭mão‬‭de‬‭obra,‬‭bem‬‭como‬‭todas‬‭as‬‭demais‬‭despesas‬‭necessárias‬‭à‬‭completa‬‭execução‬‭do‬‭serviço,‬
‭pela empresa contratada.‬

‭5.3.‬ ‭As especificações pormenorizadas dos serviços encontram-se no apêndice VIII‬
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‭6. ‭REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
‭6.1.‬ ‭Para‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭seja‬ ‭contratado,‬ ‭é‬ ‭necessário‬ ‭o‬ ‭atendimento‬ ‭de‬ ‭alguns

‭requisitos‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭características‬‭do‬‭objeto,‬‭dentre‬‭eles‬‭os‬‭de‬‭qualidade‬‭e‬‭capacidade‬
‭de‬‭execução‬‭pelo‬‭contratado,‬‭minimamente,‬‭os‬‭dispostos‬‭nos‬‭artigos‬‭62,‬‭66,‬‭67,‬‭68‬‭e‬‭69‬‭da‬‭Lei‬
‭n. 14.133/2021, Sendo assim, os documentos exigidos serão:

‭6.2.‬ ‭Habilitação Jurídica:‬
‭6.2.1.‬‭No‬‭caso‬‭de‬‭empresário‬‭individual:‬‭inscrição‬‭no‬‭Registro‬‭Público‬‭de‬‭Empresas‬‭Mercantis,‬

‭a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;‬
‭6.2.2.‬‭Em‬ ‭se‬ ‭tratando‬ ‭de‬ ‭microempreendedor‬ ‭individual‬ ‭–‬ ‭MEI:‬ ‭Certificado‬ ‭da‬ ‭Condição‬ ‭de‬

‭Microempreendedor‬ ‭Individual‬ ‭-‬ ‭CCMEI,‬ ‭cuja‬ ‭aceitação‬ ‭ficará‬ ‭condicionada‬ ‭à‬
‭verificação da autenticidade no sítio‬‭www.portaldoempreendedor.gov.br‬‭;‬

‭6.2.3.‬‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭sociedade‬ ‭empresária‬ ‭ou‬ ‭empresa‬ ‭individual‬ ‭de‬ ‭responsabilidade‬ ‭limitada‬‭-‬
‭EIRELI:‬‭ato‬‭constitutivo,‬‭estatuto‬‭ou‬‭contrato‬‭social‬‭em‬‭vigor,‬‭devidamente‬‭registrado‬‭na‬
‭Junta‬ ‭Comercial‬‭da‬‭respectiva‬‭sede,‬‭acompanhado‬‭de‬‭documento‬‭comprobatório‬‭de‬‭seus‬
‭administradores;‬

‭6.2.4.‬‭Inscrição‬ ‭no‬ ‭Registro‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Empresas‬ ‭Mercantis‬ ‭onde‬ ‭opera,‬ ‭com‬ ‭averbação‬ ‭no‬
‭Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;‬

‭6.2.5.‬‭No‬‭caso‬‭de‬‭sociedade‬‭simples:‬‭inscrição‬‭do‬‭ato‬‭constitutivo‬‭no‬‭Registro‬‭Civil‬‭das‬‭Pessoas‬
‭Jurídicas‬ ‭do‬ ‭local‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭sede,‬ ‭acompanhada‬ ‭de‬ ‭prova‬ ‭da‬ ‭indicação‬ ‭dos‬ ‭seus‬
‭administradores;‬

‭6.2.6.‬‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭cooperativa:‬ ‭ata‬ ‭de‬ ‭fundação‬ ‭e‬ ‭estatuto‬ ‭social‬ ‭em‬ ‭vigor,‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭ata‬ ‭da‬
‭assembleia‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭aprovou,‬ ‭devidamente‬ ‭arquivado‬ ‭na‬ ‭Junta‬ ‭Comercial‬ ‭ou‬ ‭inscrito‬ ‭no‬
‭Registro‬‭Civil‬‭das‬‭Pessoas‬‭Jurídicas‬‭da‬‭respectiva‬‭sede,‬‭bem‬‭como‬‭o‬‭registro‬‭de‬‭que‬‭trata‬
‭o art. 107 da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

‭6.2.7.‬‭Os‬ ‭documentos‬ ‭acima‬ ‭deverão‬ ‭estar‬ ‭acompanhados‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭alterações‬ ‭ou‬ ‭da‬
‭consolidação respectiva;‬

‭6.3.‬ ‭Regularidade Fiscal e Trabalhista:‬
‭6.3.1.‬‭Prova‬‭de‬‭inscrição‬‭no‬‭Cadastro‬‭Nacional‬‭de‬‭Pessoas‬‭Jurídicas‬‭ou‬‭no‬‭Cadastro‬‭de‬‭Pessoas‬

‭Físicas, conforme o caso;‬
‭6.3.2.‬‭Prova‬ ‭de‬ ‭regularidade‬ ‭fiscal‬ ‭perante‬ ‭a‬ ‭Fazenda‬ ‭Nacional,‬ ‭mediante‬ ‭apresentação‬ ‭de‬

‭certidão‬ ‭expedida‬ ‭conjuntamente‬ ‭pela‬ ‭Secretaria‬ ‭da‬ ‭Receita‬ ‭Federal‬ ‭do‬ ‭Brasil‬ ‭(RFB)‬ ‭e‬
‭pela‬ ‭Procuradoria-Geral‬ ‭da‬ ‭Fazenda‬ ‭Nacional‬ ‭(PGFN),‬ ‭referente‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭créditos‬
‭tributários‬ ‭federais‬ ‭e‬ ‭à‬ ‭Dívida‬ ‭Ativa‬ ‭da‬ ‭União‬ ‭(DAU)‬ ‭por‬‭elas‬‭administrados,‬‭inclusive‬
‭aqueles‬‭relativos‬‭à‬‭Seguridade‬‭Social,‬‭nos‬‭termos‬‭da‬‭Portaria‬‭Conjunta‬‭nº‬‭1.751,‬‭de‬‭2014,‬
‭do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.‬

‭6.3.3.‬‭Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);‬
‭Prova‬ ‭de‬‭inexistência‬‭de‬‭débitos‬‭inadimplidos‬‭perante‬‭a‬‭Justiça‬‭do‬‭Trabalho,‬‭mediante‬‭a‬
‭apresentação‬ ‭de‬ ‭certidão‬ ‭negativa‬ ‭ou‬ ‭positiva‬ ‭com‬ ‭efeito‬ ‭de‬ ‭negativa,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭do‬
‭Título‬ ‭VII-A‬ ‭da‬ ‭Consolidação‬‭das‬‭Leis‬‭do‬‭Trabalho,‬‭aprovada‬‭pelo‬‭Decreto‬‭Lei‬‭Federal‬
‭nº 5.452, de 1º de maio de 1943;‬

‭6.3.4.‬‭Prova‬ ‭de‬ ‭regularidade‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭Fazenda‬ ‭Estadual‬ ‭e‬ ‭Municipal‬ ‭do‬ ‭domicílio‬ ‭ou‬ ‭sede‬ ‭da‬
‭empresa, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;‬

‭6.4.‬ ‭Regularidade Econômico-Financeira:‬
‭6.4.1.‬‭Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.‬
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‭6.4.2.‬‭Balanço‬ ‭patrimonial,‬ ‭demonstração‬ ‭de‬ ‭resultado‬ ‭de‬ ‭exercício‬ ‭e‬ ‭demais‬ ‭demonstrações‬
‭contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.‬

‭6.4.3.‬‭As‬ ‭empresas‬ ‭criadas‬ ‭no‬ ‭exercício‬ ‭financeiro‬ ‭da‬ ‭licitação‬ ‭deverão‬ ‭atender‬ ‭a‬ ‭todas‬ ‭as‬
‭exigências‬ ‭da‬ ‭habilitação‬ ‭e‬ ‭poderão‬ ‭substituir‬‭os‬‭demonstrativos‬‭contábeis‬‭pelo‬‭balanço‬
‭de abertura; e‬

‭6.4.4.‬‭Os‬ ‭documentos‬ ‭referidos‬ ‭acima‬ ‭limitar-se-ão‬ ‭ao‬ ‭último‬ ‭exercício‬ ‭no‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭a‬ ‭pessoa‬
‭jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.‬

‭6.4.5.‬‭Os‬ ‭documentos‬ ‭referidos‬ ‭acima‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭exigidos‬ ‭com‬ ‭base‬ ‭no‬ ‭limite‬ ‭definido‬ ‭pela‬
‭Receita‬ ‭Federal‬ ‭do‬ ‭Brasil‬ ‭para‬ ‭transmissão‬ ‭da‬ ‭Escrituração‬ ‭Contábil‬ ‭Digital‬ ‭-‬ ‭ECD‬ ‭ao‬
‭Sped.‬

‭6.4.6.‬‭A‬‭declaração‬‭deve‬‭ser‬‭acompanhada‬‭da‬‭Demonstração‬‭do‬‭Resultado‬‭do‬‭Exercício‬‭(DRE),‬
‭relativa ao último exercício social.‬

‭6.4.7.‬‭As‬ ‭empresas‬ ‭criadas‬ ‭no‬ ‭exercício‬ ‭financeiro‬ ‭da‬ ‭licitação‬ ‭deverão‬ ‭atender‬ ‭a‬ ‭todas‬ ‭as‬
‭exigências‬ ‭da‬ ‭habilitação‬ ‭e‬ ‭poderão‬ ‭substituir‬‭os‬‭demonstrativos‬‭contábeis‬‭pelo‬‭balanço‬
‭de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).‬

‭6.5.‬ ‭Qualificação Técnica‬
‭6.5.1.‬‭CERTIDÃO‬ ‭DE‬‭REGISTRO‬‭DA‬‭EMPRESA‬‭expedida‬‭ou‬‭visada‬‭pelo‬‭Conselho‬‭Regional‬

‭de‬‭Engenharia‬‭e‬‭Agronomia‬‭–‬‭CREA,‬‭com‬‭indicação‬‭do‬‭objeto‬‭social‬‭compatível‬‭com‬‭a‬
‭presente‬‭licitação,‬‭contendo‬‭obrigatoriamente‬‭o‬‭registro‬‭de‬‭Responsável‬‭Técnico‬‭na‬‭área‬
‭de Engenharia Elétrica.‬
‭JUSTIFICATIVA‬‭:‬ ‭A‬ ‭exigência‬ ‭decorre‬ ‭da‬ ‭literalidade‬ ‭do‬ ‭artigo‬ ‭1º‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭nº‬ ‭6.839,‬ ‭de‬
‭30.10.1980,‬ ‭que‬ ‭assim‬ ‭prescreve:‬ ‭"Art.‬ ‭1º‬ ‭O‬ ‭registro‬ ‭de‬ ‭empresas‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭anotação‬ ‭dos‬
‭profissionais‬‭legalmente‬‭habilitados,‬‭delas‬‭encarregados,‬‭serão‬‭obrigatórios‬‭nas‬‭entidades‬
‭competentes‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭fiscalização‬ ‭do‬ ‭exercício‬ ‭das‬ ‭diversas‬ ‭profissões,‬ ‭em‬ ‭razão‬ ‭da‬
‭atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."‬

‭6.5.2.‬‭CAPACIDADE‬ ‭TÉCNICO-PROFISSIONAL‬ ‭-‬ ‭Serão‬ ‭exigidas‬ ‭comprovações‬ ‭de‬
‭capacidade‬ ‭técnico-profissional‬ ‭quanto‬ ‭às‬ ‭parcelas‬ ‭de‬ ‭maior‬ ‭relevância‬ ‭técnica‬ ‭e‬ ‭valor‬
‭significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:‬

‭●‬ ‭Comprovar‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭licitante‬ ‭possui‬ ‭vínculo‬ ‭empregatício‬‭,‬ ‭na‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭abertura‬ ‭das‬
‭propostas,‬‭com‬‭Engenheiro(a)‬‭Eletricista(s)‬‭ou‬‭outro(s)‬‭profissional(ais)‬‭detentor(es)‬‭de‬
‭atestado(s)‬ ‭de‬ ‭capacidade‬ ‭técnica,‬ ‭devidamente‬ ‭registrado(s)‬ ‭no‬ ‭conselho‬ ‭profissional‬
‭competente‬ ‭pela‬ ‭regulação‬ ‭da‬ ‭atividade‬ ‭da‬ ‭região‬ ‭onde‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭foram‬ ‭executados,‬
‭acompanhado(s)‬ ‭da(s)‬ ‭respectiva(s)‬ ‭certidão(ões)‬ ‭de‬ ‭Acervo‬ ‭Técnico‬ ‭–‬ ‭CAT‬ ‭ou‬
‭documentação‬ ‭equivalente,‬ ‭expedida(s)‬ ‭por‬ ‭este(s)‬ ‭Conselho(s),‬ ‭que‬ ‭comprove(m)‬ ‭ter‬
‭o(s)‬‭profissional(is)‬‭executado‬‭para‬‭órgão‬‭ou‬‭entidade‬‭da‬‭administração‬‭pública‬‭direta‬‭ou‬
‭indireta,‬ ‭federal,‬ ‭estadual,‬ ‭municipal‬ ‭ou‬ ‭do‬ ‭Distrito‬ ‭Federal,‬ ‭ou‬ ‭ainda,‬ ‭para‬ ‭empresa‬
‭privada, serviços em características semelhantes ao objeto desta licitação:‬

‭○‬ ‭Atestado‬ ‭de‬ ‭projeto‬ ‭e‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭sistemas‬ ‭de‬ ‭microgeração‬ ‭e/ou‬ ‭minigeração‬ ‭de‬
‭energia solar fotovoltaica ON-GRID‬
‭○‬ ‭Ter executado serviço de instalações elétricas prediais.‬

‭6.5.2.1.‬‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭duas‬ ‭ou‬ ‭mais‬ ‭licitantes‬ ‭apresentarem‬ ‭atestados‬‭de‬‭um‬‭mesmo‬‭profissional‬
‭como‬ ‭responsável‬ ‭técnico,‬ ‭como‬ ‭comprovação‬ ‭de‬ ‭qualificação‬ ‭técnica,‬ ‭ambas‬ ‭serão‬
‭inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.‬

‭6.5.3.‬‭A‬ ‭CONFIRMAÇÃO‬ ‭DO‬ ‭VÍNCULO‬ ‭EMPREGATÍCIO‬ ‭COM‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬‭,‬ ‭na‬
‭data‬‭da‬‭licitação,‬‭dos‬‭profissionais‬‭responsáveis‬‭técnicos,‬‭detentores‬‭dos‬‭acervos‬‭técnicos‬
‭apresentados‬ ‭para‬ ‭comprovação‬ ‭do‬ ‭item‬ ‭acima‬ ‭será‬ ‭através‬ ‭de‬ ‭um‬ ‭dos‬ ‭seguintes‬
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‭documentos:‬‭a)‬‭carteira‬‭de‬‭trabalho‬‭;‬‭b)‬‭ficha‬‭de‬‭empregado‬‭;‬‭c)‬‭contrato‬‭de‬‭trabalho‬‭;‬
‭d) ‭vínculo‬ ‭societário‬‭;‬ ‭e)‬ ‭contrato‬ ‭de‬ ‭prestação‬ ‭de‬ ‭serviço‬‭;‬ ‭e‬ ‭f)‬ ‭declaração‬ ‭de
‭contratação futura com anuência do profissional‬‭.

‭6.5.4.‬‭CAPACIDADE‬ ‭TÉCNICO-OPERACIONAL‬ ‭–‬ ‭Será‬ ‭exigida‬ ‭a‬ ‭comprovação‬ ‭de‬
‭quantitativos‬‭mínimos‬‭nos‬‭atestados,‬‭correspondentes‬‭aos‬‭seguintes‬‭serviços‬‭das‬‭parcelas‬
‭de maior relevância técnica e valor significativo do objeto:‬

‭a)‬
‭b) ‭Atestado‬‭de‬‭projeto‬‭e‬‭execução‬‭de‬‭sistemas‬‭de‬‭microgeração‬‭e/ou‬‭minigeração‬‭de‬‭energia

‭solar‬ ‭fotovoltaica‬ ‭ON-GRID‬ ‭com‬ ‭potência‬ ‭mínima‬‭de‬‭150,00‬‭kWp‬‭que‬‭representa‬‭50%
‭do‬ ‭quantitativo‬ ‭total‬ ‭presente‬ ‭e‬ ‭Inversor‬ ‭50‬ ‭kW,‬‭que‬‭representa‬‭18,18%‬‭do‬‭quantitativo
‭total utilizado no sistema.

‭6.5.4.1.‬‭Na‬ ‭presente‬ ‭licitação,‬ ‭NÃO‬ ‭SERÁ‬ ‭ACEITO‬ ‭o‬ ‭somatório‬ ‭de‬‭atestados‬‭de‬‭capacidade‬
‭técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados.‬

‭6.6.‬ ‭Subcontratação‬
‭6.6.1.‬‭O‬ ‭órgão‬ ‭NÃO‬ ‭ADMITIRÁ‬ ‭a‬ ‭subcontratação‬ ‭na‬ ‭presente‬ ‭licitação,‬ ‭sob‬ ‭as‬ ‭seguintes‬

‭condições e justificativas técnicas:‬
‭6.6.2.‬‭Em‬‭virtude‬‭dos‬‭serviços‬‭relacionados‬‭ao‬‭fornecimento‬‭e‬‭instalação‬‭do‬‭sistema‬‭de‬‭energia‬

‭fotovoltaica,‬ ‭a‬‭empresa‬‭licitante‬‭tem‬‭a‬‭capacidade‬‭técnica‬‭e‬‭os‬‭recursos‬‭necessários‬‭para‬
‭executar o contrato por si mesma, demonstrando experiência no campo específico.‬

‭6.7.‬ ‭Garantia da execução:‬

‭6.7.1.‬‭Haverá exigência de garantia contratual da execução.‬

‭6.7.1.1.‬‭Será‬ ‭exigido‬ ‭garantia‬ ‭de‬‭5%‬‭do‬‭valor‬‭do‬‭valor‬‭inicial‬‭do‬‭contrato,‬‭conforme‬‭permitido‬
‭no art. 98 da Lei 14.133/2021.‬

‭6.7.1.2.‬ ‭Será‬ ‭exigido‬ ‭a‬ ‭prestação‬ ‭de‬ ‭garantia‬ ‭na‬ ‭modalidade‬ ‭seguro-garantia,‬ ‭conforme‬
‭permitido no art.102 da lei 14.133/2021.‬

‭6.7.1.2.1.‬ ‭Deverá‬‭constar‬‭expressamente‬‭na‬‭apólice‬‭de‬‭seguro,‬‭apresentada‬‭à‬‭Administração,‬
‭a‬ ‭obrigação‬ ‭da‬ ‭seguradora,‬ ‭em‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭inadimplemento‬ ‭pelo‬ ‭contratante,‬ ‭de‬
‭assumir a execução e concluir o objeto do contrato.‬

‭6.7.1.2.2.‬ ‭A‬ ‭seguradora‬ ‭deverá‬ ‭firmar‬‭o‬‭contrato,‬‭inclusive‬‭os‬‭aditivos,‬‭como‬‭interveniente‬
‭anuente e poderá:‬

‭6.7.1.2.2.1.‬ ‭Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal;‬

‭6.7.1.2.2.2.‬ ‭Acompanhar a execução do contrato principal;‬

‭6.7.1.2.2.3.‬ ‭Ter acesso a auditoria técnica e contábil;‬

‭6.7.1.2.2.4.‬ ‭Requerer‬ ‭esclarecimentos‬ ‭ao‬ ‭responsável‬ ‭técnico‬ ‭pela‬ ‭obra‬ ‭ou‬ ‭pelo‬
‭fornecimento;‬
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‭6.7.1.2.3.‬ ‭A‬ ‭emissão‬ ‭de‬ ‭empenho‬ ‭em‬ ‭nome‬ ‭da‬ ‭seguradora,‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭quem‬ ‭ela‬ ‭indicar‬ ‭para‬ ‭a‬
‭conclusão‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭será‬ ‭autorizada‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭demonstrada‬ ‭sua‬ ‭regularidade‬
‭fiscal;‬

‭6.7.1.2.4.‬ ‭A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente.‬

‭6.7.1.2.5.‬ ‭Na‬ ‭hipótese‬ ‭de‬ ‭inadimplemento‬ ‭do‬ ‭contratado,‬ ‭serão‬ ‭observadas‬ ‭as‬ ‭seguintes‬
‭disposições:‬

‭6.7.1.2.5.1.‬ ‭Caso‬ ‭a‬ ‭seguradora‬ ‭execute‬ ‭e‬ ‭conclua‬ ‭o‬‭objeto‬‭do‬‭contrato,‬‭estará‬‭isenta‬‭da‬
‭obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice;‬

‭6.7.1.2.5.2.‬ ‭Caso‬ ‭a‬ ‭seguradora‬ ‭não‬ ‭assuma‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭pagará‬ ‭a‬
‭integralidade da importância segurada indicada na apólice.‬

‭6.7.2.‬‭A‬ ‭garantia‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭apresentada‬ ‭à‬ ‭Administração‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭10‬ ‭(dez)‬ ‭dias‬ ‭corridos‬
‭após a emissão da OS.‬

‭6.7.3.‬‭A‬ ‭não‬ ‭apresentação‬ ‭da‬ ‭garantia‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭estipulado‬ ‭importa‬ ‭em‬ ‭inexecução‬ ‭total‬ ‭do‬
‭objeto devendo ser aplicadas as sanções previstas no item 18 do termo de referência.‬

‭6.8. Da Visita Técnica‬
‭6.8.1.‬‭Sugere-se que seja feita a vistoria técnica:‬
‭6.8.1.1.‬ ‭face‬ ‭à‬ ‭especificidade‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭julgamento‬ ‭de‬ ‭haver‬ ‭necessidade‬ ‭de‬ ‭conhecimento‬
‭prévio‬ ‭das‬ ‭condições‬ ‭e‬ ‭acessos‬ ‭locais‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭melhor‬ ‭dimensionamento‬ ‭de‬ ‭suas‬ ‭intenções‬ ‭na‬
‭licitação;‬
‭6.8.1.2.‬ ‭facultar‬ ‭a‬ ‭verificação‬ ‭da‬ ‭compatibilidade‬ ‭do‬ ‭local‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭soluções‬ ‭técnicas‬ ‭globais‬ ‭e‬
‭ambientais‬‭de‬‭modo‬‭a‬‭mitigar‬‭a‬‭possibilidade‬‭de‬‭ocorrência‬‭de‬‭futuros‬‭pleitos‬‭de‬‭desconhecimento‬
‭das condições presentes;‬
‭6.8.1.3.‬‭oportunizar‬‭aos‬‭interessados‬‭a‬‭chance‬‭de‬‭apontar‬‭possíveis‬‭dificuldades‬‭existentes‬‭ou‬‭falhas‬
‭previsíveis‬ ‭que‬ ‭dificultem‬ ‭a‬‭elaboração‬‭de‬‭sua‬‭proposta‬‭de‬‭preços‬‭ou‬‭que‬‭venham‬‭a‬‭ser‬‭motivo‬‭de‬
‭pleito de aditamentos contratuais;‬
‭6.8.2.‬ ‭A‬ ‭visita‬ ‭técnica‬ ‭é‬ ‭de‬ ‭caráter‬ ‭facultativo‬ ‭e‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭realizada‬ ‭no‬ ‭horário‬ ‭de‬ ‭8h‬ ‭às‬ ‭14h,‬
‭mediante‬‭prévio‬‭agendamento‬‭junto‬‭à‬‭Divisão‬‭de‬‭Manutenção‬‭e‬‭Obras‬‭(DMO),‬‭através‬‭do‬‭telefone‬
‭(91)3210-7833‬ ‭ou‬ ‭3210-7878.‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭interessada‬ ‭em‬ ‭apresentar‬ ‭proposta‬ ‭de‬ ‭preço‬ ‭poderá‬
‭agendar,‬‭com‬‭a‬‭referida‬‭Divisão,‬‭visita‬‭técnica‬‭prévia‬‭nos‬‭locais‬‭onde‬‭serão‬‭realizados‬‭os‬‭serviços,‬‭a‬
‭fim de tomar conhecimento sobre os serviços a serem prestados ao TCM/PA;‬
‭6.8.3.‬‭Não‬ ‭será‬ ‭admitida‬ ‭solicitação‬ ‭de‬ ‭alteração‬ ‭de‬ ‭preço‬ ‭posterior‬ ‭à‬ ‭proposta‬ ‭de‬ ‭preço,‬ ‭sob‬
‭alegação de desconhecimento da situação existente;‬
‭6.8.4.‬ ‭A‬ ‭empresa,‬ ‭que‬ ‭realizar‬ ‭visita‬ ‭técnica‬ ‭descrita‬ ‭neste‬ ‭item‬ ‭deverá‬ ‭preencher‬ ‭declaração‬ ‭de‬
‭visita‬ ‭ao‬ ‭local‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭documento‬ ‭necessário‬ ‭à‬ ‭participação‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭na‬
‭presente pesquisa de preço, conforme modelo constante no‬‭Apêndice  I‬‭deste Termo de Referência;‬
‭6.8.5.‬‭Caso‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭não‬ ‭veja‬ ‭como‬ ‭necessária‬ ‭a‬ ‭visita‬ ‭ao‬ ‭local‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭serviço,‬ ‭será‬
‭suficiente‬ ‭a‬ ‭declaração‬ ‭de‬‭que‬‭conhece‬‭as‬‭condições‬‭para‬‭a‬‭execução‬‭do‬‭objeto,‬‭conforme‬‭modelo‬
‭constante no‬‭Apêndice  II‬‭deste Termo de Referência.‬
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‭7.‬ ‭MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO‬
‭7.1.‬ ‭O‬‭presente‬‭Pregão‬‭se‬‭destina‬‭à‬‭implantação‬‭do‬‭sistema‬‭de‬‭energia‬‭fotovoltaica‬‭nas‬‭unidades‬‭do‬

‭TCM-PA;‬
‭7.2.‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭vencedora‬ ‭do‬ ‭certame‬ ‭será‬ ‭convocadas‬ ‭através‬ ‭do‬ ‭documento‬ ‭denominado‬

‭contrato‬‭,‬ ‭observados‬ ‭os‬ ‭limites‬ ‭definidos,‬ ‭as‬ ‭condições‬ ‭fixadas‬ ‭neste‬ ‭instrumento‬ ‭e‬ ‭seus‬
‭apêndices;‬

‭7.3.‬ ‭Todos‬ ‭os‬ ‭materiais‬ ‭empregados‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭novos,‬‭fornecidos‬‭pela‬
‭CONTRATADA,‬ ‭não‬ ‭sendo‬ ‭aceitas‬ ‭peças‬ ‭usadas‬ ‭ou‬ ‭recondicionadas.‬ ‭Deverá‬ ‭ainda‬ ‭ser‬
‭observado, quando possível, o padrão do local onde haverá a intervenção (áreas de cobertura);‬

‭7.4.‬ ‭Se‬ ‭houver‬ ‭materiais‬ ‭retirados‬ ‭das‬ ‭unidades,‬ ‭quando‬ ‭não‬ ‭consistir‬ ‭em‬ ‭entulho,‬ ‭pertencerão‬‭ao‬
‭TCM-PA‬‭devendo‬‭ser‬‭deixados‬‭no‬‭local‬‭de‬‭origem.‬‭Somente‬‭com‬‭a‬‭autorização‬‭da‬‭fiscalização‬
‭os materiais poderão ser descartados;‬

‭7.5.‬ ‭Os‬ ‭locais‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭serão‬ ‭nas‬ ‭áreas‬ ‭de‬ ‭cobertura‬ ‭dos‬ ‭prédios‬ ‭pertencentes‬ ‭a‬ ‭esta‬ ‭Corte‬‭de‬
‭Contas descritas no item 1;‬

‭7.6.‬ ‭Os‬ ‭serviços‬ ‭solicitados‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭executados‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA‬ ‭em‬ ‭dias‬ ‭e‬ ‭horários‬ ‭de‬
‭expediente,‬ ‭de‬ ‭08:00‬ ‭às‬ ‭18:00h,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭programação‬ ‭previamente‬ ‭acordada‬ ‭com‬ ‭a‬
‭administração de cada setor;‬

‭7.7.‬ ‭A execução do objeto deverá seguir o cronograma descrito no‬‭apêndice VII‬
‭7.8.‬ ‭Nos‬ ‭casos‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭realizados‬ ‭possam‬ ‭comprometer‬‭o‬‭funcionamento‬‭das‬

‭unidades‬ ‭Judiciárias‬ ‭ou‬ ‭administrativas,‬ ‭a‬‭fiscalização‬‭poderá‬‭determinar‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭à‬
‭execução‬ ‭destes‬ ‭em‬ ‭horários‬ ‭alheios‬ ‭ao‬ ‭expediente,‬ ‭em‬ ‭feriados‬ ‭ou‬ ‭finais‬ ‭de‬ ‭semana,‬ ‭sem‬
‭qualquer ônus extras ao TCM-PA.‬

‭8.‬ ‭PRAZO DE VIGÊNCIA‬
‭8.1.‬ ‭O contrato terá vigência de 12 (doze) meses,‬‭contados‬‭a partir da sua publicação no PNCP.‬

‭9.‬ ‭PRAZO DE ENTREGA‬
‭9.1.‬ ‭O prazo de execução será de 120 dias, conforme cronograma físico financeiro‬
‭9.2.‬ ‭Todos‬ ‭os‬ ‭prazos‬ ‭constantes‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭serão‬ ‭contabilizados‬ ‭em‬ ‭dias‬ ‭corridos‬ ‭e‬ ‭sua‬

‭contagem excluirá o dia de início e incluirá o dia de vencimento.‬
‭9.3.‬ ‭Caso‬ ‭ocorram‬ ‭fatos‬ ‭imprevisíveis‬ ‭que‬ ‭impossibilitem‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭nos‬ ‭prazos‬

‭especificados,‬ ‭a‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭se‬ ‭manifestar‬ ‭formalmente,‬ ‭explicando‬ ‭as‬ ‭razões‬ ‭e‬
‭apresentando‬ ‭nova‬ ‭data‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭atendimento.‬ ‭Caso‬ ‭a‬ ‭fiscalização‬ ‭não‬ ‭concorde‬ ‭com‬ ‭os‬
‭argumentos‬ ‭apresentados‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭aplicadas‬ ‭penalidades‬ ‭através‬‭de‬
‭processo administrativo, respeitados o contraditório e a ampla defesa.‬

‭10.‬ ‭PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS‬
‭10.1.‬ ‭Os‬‭serviços‬‭executados‬‭deverão‬‭ter‬‭um‬‭prazo‬‭de‬‭garantia‬‭mínima‬‭de‬‭05‬‭(cinco)‬‭anos‬‭a‬‭contar‬‭da‬

‭data do recebimento definitivo do serviço.‬
‭10.2.‬ ‭Ocorrendo‬‭defeito‬‭durante‬‭o‬‭período‬‭de‬‭garantia,‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭será‬‭comunicada‬‭e‬‭deverá‬

‭no‬ ‭prazo‬ ‭máximo‬ ‭de‬ ‭5‬ ‭(cinco)‬ ‭dias‬ ‭corridos,‬ ‭contado‬ ‭do‬ ‭recebimento‬ ‭da‬ ‭comunicação,‬
‭providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus ao TCM-PA.‬

‭10.3.‬ ‭Caso‬ ‭seja‬ ‭comprovado‬ ‭que‬ ‭um‬ ‭dano‬ ‭tenha‬ ‭sido‬ ‭ocasionado‬ ‭por‬ ‭mau‬ ‭uso,‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬
‭será‬ ‭isenta‬ ‭do‬ ‭compromisso‬ ‭acima‬ ‭descrito.‬ ‭Nestes‬ ‭casos,‬ ‭caberá‬ ‭o‬ ‭ônus‬ ‭da‬ ‭prova‬ ‭à‬
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‭CONTRATADA,‬ ‭mediante‬ ‭relatório‬ ‭circunstanciado,‬ ‭cuja‬ ‭análise‬ ‭será‬ ‭feita‬ ‭em‬ ‭processo‬
‭administrativo.‬

‭10.4.‬ ‭Em‬‭caso‬‭da‬‭proposta‬‭vencedora‬‭ser‬‭inferior‬‭a‬‭85%‬‭(oitenta‬‭e‬‭cinco‬‭por‬‭cento)‬‭do‬‭valor‬‭orçado‬
‭pela‬‭Administração,‬‭será‬‭exigido‬‭como‬‭garantia‬‭o‬‭equivalente‬‭à‬‭diferença‬‭entre‬‭este‬‭último‬‭e‬‭o‬
‭valor‬ ‭da‬ ‭proposta,‬ ‭sem‬ ‭prejuízo‬ ‭das‬ ‭demais‬ ‭garantias‬ ‭exigíveis‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭Lei‬
‭14.133/2021.‬

‭11.‬ ‭MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO‬
‭11.1.‬ ‭O‬‭contrato‬‭deverá‬‭ser‬‭executado‬‭fielmente‬‭pelas‬‭partes,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭cláusulas‬‭avençadas‬‭e‬

‭as‬ ‭normas‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭nº‬ ‭14.133,‬ ‭de‬ ‭2021,‬ ‭e‬ ‭cada‬ ‭parte‬ ‭responderá‬ ‭pelas‬ ‭consequências‬ ‭de‬ ‭sua‬
‭inexecução total ou parcial.‬

‭11.2.‬ ‭Em‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭impedimento,‬ ‭ordem‬ ‭de‬ ‭paralisação‬ ‭ou‬ ‭suspensão‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭o‬ ‭cronograma‬ ‭de‬
‭execução‬ ‭será‬ ‭prorrogado‬ ‭automaticamente‬ ‭pelo‬ ‭tempo‬ ‭correspondente,‬ ‭anotadas‬ ‭tais‬
‭circunstâncias mediante simples apostila.‬

‭11.3.‬ ‭As‬ ‭comunicações‬ ‭entre‬ ‭o‬ ‭órgão‬ ‭ou‬ ‭entidade‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭contratada‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭realizadas‬ ‭por‬ ‭escrito‬
‭sempre‬‭que‬‭o‬‭ato‬‭exigir‬‭tal‬‭formalidade,‬‭admitindo-se‬‭o‬‭uso‬‭de‬‭mensagem‬‭eletrônica‬‭para‬‭esse‬
‭fim.‬

‭11.4.‬ ‭O‬ ‭órgão‬ ‭ou‬ ‭entidade‬ ‭poderá‬ ‭convocar‬ ‭representante‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭para‬ ‭adoção‬‭de‬‭providências‬
‭que devam ser cumpridas de imediato.‬

‭11.5.‬ ‭Após‬‭a‬‭assinatura‬‭do‬‭contrato‬‭ou‬‭instrumento‬‭equivalente,‬‭o‬‭órgão‬‭ou‬‭entidade‬‭poderá‬‭convocar‬
‭o‬ ‭representante‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭contratada‬ ‭para‬ ‭reunião‬ ‭inicial‬ ‭para‬ ‭apresentação‬ ‭do‬ ‭plano‬ ‭de‬
‭fiscalização,‬ ‭que‬ ‭conterá‬ ‭informações‬ ‭acerca‬ ‭das‬ ‭obrigações‬ ‭contratuais,‬ ‭dos‬ ‭mecanismos‬ ‭de‬
‭fiscalização,‬ ‭das‬ ‭estratégias‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto,‬‭do‬‭plano‬‭complementar‬‭de‬‭execução‬‭da‬
‭contratada,‬ ‭quando‬ ‭houver,‬ ‭do‬ ‭método‬ ‭de‬ ‭aferição‬ ‭dos‬ ‭resultados‬ ‭e‬ ‭das‬ ‭sanções‬ ‭aplicáveis,‬
‭dentre outros.‬

‭11.6.‬ ‭Fiscalização‬
‭11.6.1.‬‭A‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭acompanhada‬ ‭e‬ ‭fiscalizada‬ ‭pelo(s)‬ ‭fiscal(is)‬ ‭do‬

‭contrato, ou pelos respectivos substitutos (‬‭Lei nº‬‭14.133, de 2021, art. 117, caput‬‭);‬
‭11.6.2.‬‭O‬ ‭fiscal‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭acompanhará‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭sejam‬ ‭cumpridas‬

‭todas‬‭as‬‭condições‬‭estabelecidas‬‭no‬‭contrato,‬‭de‬‭modo‬‭a‬‭assegurar‬‭os‬‭melhores‬‭resultados‬
‭para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);‬

‭11.6.3.‬‭O‬ ‭fiscal‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭anotará‬ ‭no‬ ‭histórico‬ ‭de‬ ‭gerenciamento‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭todas‬ ‭as‬
‭ocorrências‬ ‭relacionadas‬ ‭à‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬‭com‬‭a‬‭descrição‬‭do‬‭que‬‭for‬‭necessário‬
‭para‬ ‭a‬ ‭regularização‬ ‭das‬ ‭faltas‬ ‭ou‬ ‭dos‬‭defeitos‬‭observados.‬‭(‬‭Lei‬‭nº‬‭14.133,‬‭de‬‭2021,‬‭art.‬
‭117, §1º‬‭, e‬‭Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);‬

‭11.6.4.‬‭Identificada‬ ‭qualquer‬ ‭inexatidão‬ ‭ou‬ ‭irregularidade,‬ ‭o‬ ‭fiscal‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭emitirá‬
‭notificações‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭correção‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭determinando‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭a‬
‭correção. (‬‭Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III‬‭);‬

‭11.6.5.‬‭O‬‭fiscal‬‭do‬‭contrato‬‭verificará‬‭a‬‭manutenção‬‭das‬‭condições‬‭de‬‭habilitação‬‭da‬‭contratada,‬
‭acompanhará‬ ‭o‬ ‭empenho,‬ ‭o‬ ‭pagamento,‬ ‭as‬ ‭garantias,‬ ‭as‬ ‭glosas‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭formalização‬ ‭de‬
‭apostilamento‬ ‭e‬ ‭termos‬ ‭aditivos,‬ ‭solicitando‬ ‭quaisquer‬ ‭documentos‬ ‭comprobatórios‬
‭pertinentes, caso necessário (‬‭Art. 23, I e II, do‬‭Decreto nº 11.246, de 2022‬‭).‬

‭11.6.6.‬‭Caso‬ ‭ocorra‬ ‭descumprimento‬ ‭das‬ ‭obrigações‬ ‭contratuais,‬ ‭o‬ ‭fiscal‬ ‭administrativo‬ ‭do‬
‭contrato‬ ‭atuará‬ ‭tempestivamente‬ ‭na‬ ‭solução‬ ‭do‬ ‭problema,‬ ‭reportando‬ ‭ao‬ ‭gestor‬ ‭do‬
‭contrato‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭tome‬ ‭as‬ ‭providências‬‭cabíveis,‬‭quando‬‭ultrapassar‬‭a‬‭sua‬‭competência;‬
‭(‬‭Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV‬‭).‬
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‭12. ‭CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
‭12.1.‬ ‭Recebimento

‭12.1.1.‬‭Os‬ ‭serviços‬ ‭serão‬ ‭recebidos‬ ‭provisoriamente,‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭sumária,‬ ‭no‬ ‭ato‬ ‭da‬ ‭entrega,‬
‭juntamente‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭nota‬ ‭fiscal‬ ‭ou‬ ‭instrumento‬ ‭de‬ ‭cobrança‬ ‭equivalente,‬ ‭pelo‬ ‭(a)‬
‭responsável‬ ‭pelo‬ ‭acompanhamento‬ ‭e‬ ‭fiscalização‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭para‬ ‭efeito‬ ‭de‬ ‭posterior‬
‭verificação‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭conformidade‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭especificações‬ ‭constantes‬ ‭no‬ ‭Termo‬ ‭de‬
‭Referência e na proposta.‬

‭12.1.2.‬‭Os‬ ‭serviços‬ ‭poderão‬ ‭ser‬‭rejeitados,‬‭no‬‭todo‬‭ou‬‭em‬‭parte,‬‭inclusive‬‭antes‬‭do‬‭recebimento‬
‭provisório,‬ ‭quando‬ ‭em‬ ‭desacordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭especificações‬ ‭constantes‬ ‭no‬ ‭Termo‬ ‭de‬
‭Referência‬‭e‬‭na‬‭proposta,‬‭devendo‬‭ser‬‭substituídos‬‭às‬‭expensas‬‭da‬‭empresa,‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭7‬
‭(sete)‬ ‭dias,‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭da‬ ‭notificação‬ ‭do‬ ‭TCM-PA,‬ ‭sem‬ ‭prejuízo‬ ‭da‬ ‭aplicação‬ ‭das‬
‭penalidades.‬

‭12.1.3.‬‭O‬ ‭recebimento‬ ‭definitivo‬ ‭ocorrerá‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭05‬ ‭(cinco)‬ ‭dias‬ ‭úteis,‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭do‬
‭recebimento‬ ‭da‬ ‭nota‬ ‭fiscal‬ ‭ou‬ ‭instrumento‬ ‭de‬ ‭cobrança‬‭equivalente‬‭pela‬‭Administração,‬
‭após‬ ‭a‬ ‭verificação‬ ‭da‬ ‭qualidade‬ ‭e‬ ‭quantidade‬ ‭do‬ ‭material‬ ‭e‬ ‭consequente‬ ‭aceitação‬
‭mediante termo detalhado.‬

‭12.1.4.‬‭O‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭recebimento‬ ‭definitivo‬ ‭poderá‬‭ser‬‭excepcionalmente‬‭prorrogado,‬‭de‬‭forma‬
‭justificada,‬ ‭por‬ ‭igual‬ ‭período,‬ ‭quando‬ ‭houver‬ ‭necessidade‬‭de‬‭diligências‬‭para‬‭a‬‭aferição‬
‭do atendimento das exigências contratuais.‬

‭12.1.5.‬‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭controvérsia‬ ‭sobre‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto,‬ ‭quanto‬ ‭à‬ ‭dimensão,‬ ‭qualidade‬ ‭e‬
‭quantidade,‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭observado‬ ‭o‬ ‭teor‬ ‭do‬ ‭art.‬ ‭143‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭nº‬ ‭14.133,‬ ‭de‬ ‭2021‬‭,‬
‭comunicando-se‬ ‭à‬ ‭empresa‬ ‭para‬ ‭emissão‬ ‭de‬ ‭Nota‬ ‭Fiscal‬ ‭no‬ ‭que‬ ‭pertine‬ ‭à‬ ‭parcela‬
‭incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.‬

‭12.1.6.‬‭O‬‭prazo‬‭para‬‭a‬‭solução,‬‭pelo‬‭contratado,‬‭de‬‭inconsistências‬‭na‬‭execução‬‭do‬‭objeto‬‭ou‬‭de‬
‭saneamento‬ ‭da‬ ‭nota‬ ‭fiscal‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭instrumento‬ ‭de‬ ‭cobrança‬ ‭equivalente,‬ ‭verificadas‬ ‭pela‬
‭Administração‬‭durante‬‭a‬‭análise‬‭prévia‬‭à‬‭liquidação‬‭de‬‭despesa,‬‭não‬‭será‬‭computado‬‭para‬
‭os fins do recebimento definitivo.‬

‭12.1.7.‬‭O‬‭recebimento‬‭provisório‬‭ou‬‭definitivo‬‭não‬‭excluirá‬‭a‬‭responsabilidade‬‭civil‬‭pela‬‭solidez‬
‭e‬ ‭pela‬ ‭segurança‬ ‭dos‬ ‭bens‬ ‭nem‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭ético-profissional‬ ‭pela‬ ‭perfeita‬
‭execução do contrato.‬

‭12.1.8.‬‭Referente‬ ‭ao‬ ‭Item‬ ‭1.2‬‭,‬ ‭só‬ ‭será‬ ‭realizado‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭homologação‬ ‭do‬ ‭projeto‬
‭executivo junto à concessionária de energia.‬

‭12.2.‬ ‭Liquidação‬
‭12.2.1.‬‭Recebida‬ ‭a‬ ‭Nota‬ ‭Fiscal‬ ‭ou‬ ‭documento‬ ‭de‬ ‭cobrança‬ ‭equivalente,‬ ‭correrá‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭de‬‭dez‬

‭dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.‬
‭12.2.2.‬‭O‬‭prazo‬‭de‬‭que‬‭trata‬‭o‬‭item‬‭anterior‬‭será‬‭reduzido‬‭à‬‭metade,‬‭mantendo-se‬‭a‬‭possibilidade‬

‭de‬ ‭prorrogação,‬ ‭no‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭contratações‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭despesas‬ ‭cujos‬ ‭valores‬ ‭não‬
‭ultrapassem o limite de que trata o‬‭inciso II do art.‬‭75 da Lei nº 14.133, de 2021‬‭.‬

‭12.2.3.‬‭Para‬ ‭fins‬ ‭de‬ ‭liquidação,‬ ‭o‬ ‭setor‬ ‭competente‬ ‭deverá‬ ‭verificar‬ ‭se‬ ‭a‬ ‭nota‬ ‭fiscal‬ ‭ou‬
‭instrumento‬ ‭de‬ ‭cobrança‬ ‭equivalente‬ ‭apresentado‬ ‭expressa‬ ‭os‬ ‭elementos‬ ‭necessários‬ ‭e‬
‭essenciais do documento, tais como:‬
‭- O prazo de validade;
‭- A data da emissão;
‭- Os dados do contrato e do órgão contratante;
‭- O período respectivo de execução do contrato;
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‭- O valor a pagar;‬
‭- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.‬

‭12.2.4.‬‭Havendo‬‭erro‬‭na‬‭apresentação‬‭da‬‭nota‬‭fiscal‬‭ou‬‭instrumento‬‭de‬‭cobrança‬‭equivalente,‬‭ou‬
‭circunstância‬ ‭que‬ ‭impeça‬ ‭a‬ ‭liquidação‬ ‭da‬ ‭despesa,‬ ‭esta‬ ‭ficará‬ ‭sobrestada‬ ‭até‬ ‭que‬ ‭o‬
‭contratado‬ ‭providencie‬ ‭as‬ ‭medidas‬ ‭saneadoras,‬ ‭reiniciando-se‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭após‬ ‭a‬
‭comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;‬

‭12.2.5.‬‭A‬ ‭nota‬ ‭fiscal‬ ‭ou‬ ‭instrumento‬ ‭de‬ ‭cobrança‬ ‭equivalente‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭obrigatoriamente‬
‭acompanhado‬ ‭da‬ ‭comprovação‬ ‭da‬ ‭regularidade‬ ‭fiscal,‬ ‭constatada‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭consulta‬
‭on-line‬ ‭ao‬ ‭SICAF‬ ‭ou,‬ ‭na‬ ‭impossibilidade‬ ‭de‬ ‭acesso‬ ‭ao‬ ‭referido‬ ‭Sistema,‬ ‭mediante‬
‭consulta‬‭aos‬‭sítios‬‭eletrônicos‬‭oficiais‬‭ou‬‭à‬‭documentação‬‭mencionada‬‭no‬‭art.‬‭68‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬
‭14.133, de 2021.‬

‭12.2.6.‬‭A‬ ‭Administração‬ ‭deverá‬‭realizar‬‭consulta‬‭ao‬‭SICAF‬‭para:‬‭a)‬‭verificar‬‭a‬‭manutenção‬‭das‬
‭condições‬ ‭de‬ ‭habilitação‬ ‭exigidas‬ ‭no‬ ‭edital;‬ ‭b)‬ ‭identificar‬ ‭possível‬ ‭razão‬ ‭que‬ ‭impeça‬ ‭a‬
‭participação‬ ‭em‬‭licitação,‬‭no‬‭âmbito‬‭do‬‭órgão‬‭ou‬‭entidade,‬‭proibição‬‭de‬‭contratar‬‭com‬‭o‬
‭Poder‬ ‭Público,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭ocorrências‬ ‭impeditivas‬ ‭indiretas‬ ‭(INSTRUÇÃO‬
‭NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).‬

‭12.2.7.‬‭Constatando-se,‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭SICAF,‬ ‭a‬ ‭situação‬ ‭de‬ ‭irregularidade‬ ‭do‬ ‭contratado,‬ ‭será‬
‭providenciada‬ ‭sua‬ ‭notificação,‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭para‬ ‭que,‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭5‬ ‭(cinco)‬ ‭dias‬ ‭úteis,‬
‭regularize‬ ‭sua‬ ‭situação‬ ‭ou,‬ ‭no‬ ‭mesmo‬ ‭prazo,‬ ‭apresente‬ ‭sua‬ ‭defesa.‬ ‭O‬ ‭prazo‬ ‭poderá‬ ‭ser‬
‭prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.‬

‭12.2.8.‬‭Não‬ ‭havendo‬ ‭regularização‬ ‭ou‬ ‭sendo‬ ‭a‬ ‭defesa‬ ‭considerada‬ ‭improcedente,‬ ‭o‬ ‭contratante‬
‭deverá‬‭comunicar‬‭aos‬‭órgãos‬‭responsáveis‬‭pela‬‭fiscalização‬‭da‬‭regularidade‬‭fiscal‬‭quanto‬
‭à‬ ‭inadimplência‬ ‭do‬ ‭contratado,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭quanto‬ ‭à‬ ‭existência‬ ‭de‬ ‭pagamento‬ ‭a‬ ‭ser‬
‭efetuado,‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭sejam‬ ‭acionados‬ ‭os‬ ‭meios‬ ‭pertinentes‬ ‭e‬ ‭necessários‬ ‭para‬ ‭garantir‬ ‭o‬
‭recebimento de seus créditos.‬

‭12.2.9.‬‭Persistindo‬‭a‬‭irregularidade,‬‭o‬‭contratante‬‭deverá‬‭adotar‬‭as‬‭medidas‬‭necessárias‬‭à‬‭rescisão‬
‭contratual‬‭nos‬‭autos‬‭do‬‭processo‬‭administrativo‬‭correspondente,‬‭assegurada‬‭ao‬‭contratado‬
‭a ampla defesa.‬

‭12.2.10.‬‭Havendo‬‭a‬‭efetiva‬‭execução‬‭do‬‭objeto,‬‭os‬‭pagamentos‬‭serão‬‭realizados‬‭normalmente,‬‭até‬
‭que‬ ‭se‬ ‭decida‬ ‭pela‬ ‭rescisão‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭caso‬ ‭o‬ ‭contratado‬ ‭não‬ ‭regularize‬ ‭sua‬ ‭situação‬
‭junto ao SICAF.‬

‭12.3.‬ ‭Prazo de pagamento‬
‭12.3.1.‬‭O‬ ‭pagamento‬ ‭será‬ ‭efetuado‬ ‭em‬ ‭até‬ ‭15‬ ‭(quinze)‬ ‭dias‬ ‭corridos‬‭contados‬‭da‬‭finalização‬‭da‬

‭liquidação da despesa.‬
‭12.4.‬ ‭Forma de pagamento‬

‭12.4.1.‬‭O‬‭pagamento‬‭será‬‭realizado‬‭por‬‭meio‬‭de‬‭ordem‬‭bancária,‬‭para‬‭crédito‬‭em‬‭banco,‬‭agência‬
‭e conta corrente em nome da empresa.‬

‭12.4.2.‬‭Será‬‭considerada‬‭data‬‭do‬‭pagamento‬‭o‬‭dia‬‭em‬‭que‬‭constar‬‭como‬‭emitida‬‭a‬‭ordem‬‭bancária‬
‭para pagamento.‬

‭12.4.3.‬‭Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.‬

‭13.‬‭FORMA‬ ‭E‬ ‭CRITÉRIOS‬ ‭DE‬ ‭SELEÇÃO‬ ‭DO‬ ‭FORNECEDOR‬ ‭E‬ ‭FORMA‬ ‭DE‬
‭FORNECIMENTO‬
‭13.1.‬ ‭Forma de seleção e critério de julgamento da proposta‬
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‭13.1.1.‬‭O‬‭fornecedor‬‭será‬‭selecionado‬‭por‬‭meio‬‭da‬‭realização‬‭de‬‭processo‬‭licitatório,‬‭com‬‭adoção‬
‭do critério de julgamento‬‭MENOR PREÇO.‬

‭13.1.2.‬‭Como‬ ‭critério‬ ‭de‬ ‭aceitabilidade‬ ‭da‬ ‭proposta‬‭,‬ ‭os‬ ‭seguintes‬ ‭itens‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭atendidos‬
‭cumulativamente:‬

‭13.1.2.1.‬‭Custos unitários‬‭inferiores ou iguais aos custos unitários‬‭de referência.‬
‭13.1.2.2.‬‭Preços unitários‬‭inferiores ou iguais aos preços unitários‬‭de referência.‬
‭13.1.2.3.‬‭Preço global‬‭inferior ou igual ao preço global de‬‭referência.‬

‭13.2.‬ ‭Forma de fornecimento‬
‭13.2.1.‬‭O fornecimento será por escopo de acordo com o previsto no contrato.‬

‭14.‬‭ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO‬
‭14.1.‬ ‭O‬‭custo‬‭estimado‬‭total‬‭da‬‭contratação‬‭é‬‭de‬‭R$‬‭1.345.828,69‬‭(Um‬‭milhão,‬‭trezentos‬‭e‬‭quarenta‬‭e‬

‭cinco‬ ‭mil,‬ ‭oitocentos‬ ‭e‬ ‭vinte‬ ‭e‬ ‭oito‬ ‭reais‬ ‭e‬ ‭sessenta‬ ‭e‬ ‭nove‬ ‭centavos.),‬ ‭conforme‬ ‭planilha‬ ‭de‬
‭custos em anexo à esse Termo de Referência.‬

‭15.‬‭ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA‬
‭15.1.‬ ‭As‬ ‭despesas‬ ‭decorrentes‬ ‭da‬ ‭presente‬ ‭contratação‬ ‭correrão‬ ‭à‬ ‭conta‬ ‭de‬ ‭recursos‬ ‭específicos‬

‭consignados no Orçamento do TCM/PA.‬
‭15.2.‬ ‭A contratação será atendida pela seguinte dotação:‬

‭15.2.1.‬‭Classificação Orçamentária: 03101.01.122.1454-8742;‬
‭15.2.2.‬‭Fonte de Recursos: 01501000012;‬
‭15.2.3.‬‭Elemento de Despesa: 449052;‬
‭15.2.4.‬‭Dotação disponível: R$ 13.512.668,00;‬

‭16.‬ ‭OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA‬
‭16.1.‬ ‭Disponibilizar‬ ‭endereço,‬ ‭números‬ ‭de‬ ‭telefone‬ ‭fixo,‬ ‭telefone‬ ‭móvel,‬ ‭fax‬ ‭e‬ ‭e-mail‬ ‭que‬

‭possibilitem contato imediato entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA;‬
‭16.2.‬ ‭Atender‬ ‭os‬ ‭telefones‬ ‭informados‬ ‭na‬ ‭proposta,‬ ‭no‬ ‭horário‬ ‭de‬ ‭07:00‬ ‭às‬ ‭18:00,‬ ‭bem‬ ‭como‬

‭responder‬ ‭aos‬ ‭e-mails‬ ‭da‬ ‭fiscalização,‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭máximo,‬ ‭de‬ ‭24‬ ‭horas‬ ‭úteis,‬ ‭cujo‬ ‭endereço‬
‭eletrônico‬ ‭também‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭disponibilizado‬ ‭em‬ ‭proposta.‬ ‭Quando‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭se‬ ‭eximir‬ ‭em‬
‭responder‬ ‭a‬ ‭e-mails‬ ‭ou‬ ‭atender‬ ‭aos‬ ‭telefones‬ ‭por‬ ‭02‬ ‭(dois)‬ ‭dias‬ ‭consecutivos,‬ ‭o‬‭fiscal‬‭deverá‬
‭certificar‬ ‭em‬ ‭expediente‬ ‭próprio‬ ‭as‬ ‭informações‬ ‭pertinentes,‬ ‭como‬ ‭hora‬ ‭e‬ ‭dia‬ ‭do‬ ‭contato‬ ‭e‬
‭anexação‬ ‭dos‬ ‭e-mails,‬ ‭solicitando‬ ‭a‬ ‭abertura‬ ‭de‬ ‭processo‬ ‭administrativo‬ ‭para‬ ‭apuração‬ ‭de‬
‭responsabilidade para eventual aplicação de penalidade;‬

‭16.3.‬ ‭Relatar‬ ‭ao‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭a‬ ‭necessidade‬ ‭de‬ ‭quaisquer‬ ‭outros‬ ‭serviços‬ ‭não‬ ‭constantes‬ ‭no‬
‭escopo‬ ‭das‬ ‭planilhas‬ ‭individuais‬ ‭de‬ ‭serviços,‬ ‭bem‬‭como‬‭comunicar‬‭ao‬‭CONTRATANTE,‬‭por‬
‭escrito,‬ ‭qualquer‬ ‭anormalidade‬ ‭que‬ ‭venha‬ ‭a‬ ‭afetar‬ ‭o‬ ‭andamento‬ ‭dos‬ ‭trabalhos‬ ‭e‬ ‭prestar‬ ‭os‬
‭esclarecimentos julgados necessários;‬

‭16.4.‬ ‭Fornecer,‬‭todos‬‭os‬‭materiais,‬‭equipamentos‬‭e‬‭utensílios‬‭em‬‭quantidade,‬‭qualidade‬‭e‬‭tecnologia‬
‭adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;‬

‭16.5.‬ ‭Executar‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭que‬ ‭impliquem‬ ‭desligamentos‬ ‭de‬ ‭energia,‬ ‭e‬ ‭outros‬ ‭que‬ ‭possam‬
‭comprometer‬‭o‬‭normal‬‭funcionamento‬‭dos‬‭serviços‬‭forenses,‬‭em‬‭dias‬‭e/ou‬‭horários‬‭em‬‭que‬‭não‬
‭houver expediente, finais de semana ou feriados, sem ônus adicionais para o contratante;‬

‭16.6.‬ ‭Fixar‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭equipe‬ ‭técnica‬ ‭salário-base‬ ‭não‬ ‭inferior‬ ‭ao‬‭estipulado‬‭na‬‭Convenção‬‭Coletiva‬‭de‬
‭Trabalho, além de outras vantagens previstas na legislação trabalhista;‬
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‭16.7.‬ ‭Manter‬ ‭quadro‬ ‭de‬ ‭pessoal‬ ‭suficiente‬ ‭para‬‭atendimento‬‭dos‬‭serviços,‬‭sem‬‭interrupção,‬‭seja‬‭por‬
‭motivo‬‭de‬‭férias,‬‭descanso‬‭semanal,‬‭licença,‬‭greve,‬‭falta‬‭ao‬‭serviço‬‭e‬‭demissão‬‭de‬‭empregados,‬
‭que‬ ‭não‬ ‭terão‬ ‭em‬ ‭hipótese‬ ‭alguma‬ ‭qualquer‬ ‭relação‬ ‭de‬ ‭emprego‬‭com‬‭este‬‭Tribunal,‬‭sendo‬‭de‬
‭exclusiva‬‭responsabilidade‬‭da‬‭CONTRATADA‬‭as‬‭despesas‬‭com‬‭todos‬‭os‬‭encargos‬‭e‬‭obrigações‬
‭sociais, trabalhistas e fiscais;‬

‭16.8.‬ ‭Executar‬‭os‬‭serviços‬‭sob‬‭a‬‭responsabilidade‬‭técnica‬‭do‬‭profissional‬‭de‬‭nível‬‭superior‬‭habilitado‬
‭(engenheiro‬ ‭eletricista),‬ ‭detentor‬ ‭de‬ ‭acervo‬ ‭técnico‬ ‭exigido‬ ‭e‬ ‭em‬ ‭situação‬ ‭regular‬ ‭perante‬ ‭o‬
‭CREA.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭emitir‬ ‭pelo‬ ‭menos‬ ‭uma‬ ‭Anotação‬ ‭de‬ ‭Responsabilidade‬
‭Técnica‬ ‭ou‬ ‭registro‬ ‭perante‬ ‭o‬ ‭CREA,‬ ‭do(s)‬ ‭profissional(is)‬ ‭por‬ ‭ela‬‭designado(s)‬‭para‬‭ser(em)‬
‭o(s) responsável(eis) técnico dos serviços.‬

‭16.9.‬ ‭Efetuar‬ ‭o‬ ‭registro‬ ‭e‬ ‭recolhimento‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭conselho‬ ‭de‬ ‭classe‬ ‭profissional,‬ ‭o‬ ‭respectivo‬
‭documento‬ ‭de‬ ‭comprovação‬ ‭de‬ ‭responsabilidade‬ ‭técnica‬ ‭relativa‬ ‭a‬‭cada‬‭serviço‬‭executado.‬‭O‬
‭descumprimento‬ ‭da‬ ‭apresentação‬ ‭deste‬ ‭documento‬ ‭implicará‬ ‭no‬ ‭não‬ ‭recebimento‬ ‭das‬
‭respectivas faturas;‬

‭16.10.‬ ‭Substituir,‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭máximo‬ ‭de‬ ‭48‬ ‭(quarenta‬ ‭e‬ ‭oito)‬ ‭horas,‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭exigido‬ ‭pelo‬
‭CONTRATANTE‬ ‭e‬ ‭independentemente‬ ‭de‬ ‭qualquer‬ ‭justificativa‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭deste,‬ ‭qualquer‬
‭profissional‬‭integrante‬‭das‬‭equipes‬‭de‬‭trabalho‬‭cuja‬‭atuação,‬‭permanência‬‭e/ou‬‭comportamento‬
‭sejam‬ ‭julgados‬ ‭inadequados,‬ ‭prejudiciais,‬ ‭inconvenientes‬ ‭ou‬ ‭insatisfatórios‬ ‭à‬‭disciplina‬‭ou‬‭ao‬
‭interesse do Serviço Público;‬

‭16.11.‬ ‭Apresentar‬‭seus‬‭empregados,‬‭na‬‭execução‬‭dos‬‭serviços‬‭ora‬‭contratados,‬‭devidamente‬‭equipados‬
‭com‬ ‭equipamentos‬‭de‬‭proteção‬‭individual,‬‭uniformizados,‬‭identificando-os‬‭através‬‭de‬‭crachás,‬
‭com‬ ‭fotografia‬ ‭recente,‬ ‭nome‬ ‭e‬ ‭função,‬ ‭e‬ ‭exigir‬ ‭seu‬ ‭uso‬‭em‬‭local‬‭visível.‬‭A‬‭CONTRATADA‬
‭não‬ ‭poderá‬ ‭repassar‬ ‭os‬ ‭custos‬ ‭de‬ ‭quaisquer‬ ‭dos‬ ‭itens‬ ‭de‬ ‭uniforme‬ ‭e‬ ‭dos‬ ‭equipamentos‬ ‭de‬
‭proteção individual aos seus empregados;‬

‭16.12.‬ ‭Comprovar,‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭solicitado‬ ‭pelo‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭a‬ ‭quitação‬ ‭das‬ ‭obrigações‬
‭trabalhistas;‬

‭16.13.‬ ‭Fornecer‬‭todo‬‭o‬‭ferramental,‬‭equipamentos‬‭e‬‭EPI’s‬‭necessários‬‭às‬‭execuções‬‭dos‬‭serviços,‬‭bem‬
‭como‬ ‭treinamento‬ ‭adequado‬ ‭para‬ ‭seu‬ ‭uso‬ ‭e‬ ‭manuseio,‬ ‭atendendo‬ ‭a‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭normas‬ ‭de‬
‭segurança do trabalho pertinentes;‬

‭16.14.‬ ‭As‬ ‭embalagens,‬ ‭restos‬ ‭de‬ ‭materiais‬ ‭e‬ ‭produtos,‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭adequadamente‬ ‭separados‬ ‭para‬
‭posterior‬ ‭descarte‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭em‬ ‭conformidade‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭legislação‬ ‭ambiental‬ ‭e‬
‭sanitária vigentes;‬

‭16.15.‬ ‭Promover‬ ‭a‬ ‭guarda,‬ ‭manutenção‬ ‭e‬ ‭vigilância‬ ‭de‬ ‭materiais,‬ ‭ferramentas‬ ‭e‬ ‭tudo‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭for‬
‭necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;‬

‭16.16.‬ ‭Arcar‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭ônus‬ ‭decorrente‬ ‭de‬ ‭eventual‬‭equívoco‬‭no‬‭dimensionamento‬‭dos‬‭quantitativos‬‭de‬
‭sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos;‬

‭16.17.‬ ‭Realizar‬‭limpeza‬‭final‬‭do‬‭local‬‭dos‬‭serviços‬‭e‬‭dar‬‭destinação‬‭final‬‭apropriado‬‭aos‬‭resíduos,‬‭bem‬
‭como remover equipamentos empregados nos serviços;‬

‭16.18.‬ ‭Zelar‬ ‭pelo‬ ‭patrimônio‬ ‭público,‬ ‭bem‬‭como‬‭manter‬‭respeito‬‭para‬‭com‬‭os‬‭servidores‬‭e‬‭visitantes‬
‭quando‬ ‭os‬ ‭funcionários‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭CONTRATADA‬ ‭prestarem‬ ‭serviços‬ ‭nas‬‭dependências‬‭do‬
‭CONTRATANTE;‬

‭16.19.‬ ‭Reparar,‬ ‭corrigir,‬ ‭remover,‬ ‭reconstruir‬ ‭ou‬ ‭substituir‬ ‭a‬ ‭suas‬ ‭expensas,‬ ‭no‬ ‭total‬‭ou‬‭em‬‭parte,‬‭os‬
‭defeitos‬ ‭ou‬ ‭incorreções‬ ‭resultantes‬ ‭da‬ ‭má‬ ‭qualidade‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭e/ou‬ ‭materiais‬
‭empregados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação do fiscal;‬

‭16.20.‬ ‭Responder‬‭por‬‭quaisquer‬‭danos‬‭materiais‬‭ou‬‭pessoais‬‭ocasionados‬‭ao‬‭CONTRATANTE‬‭e/ou‬‭a‬
‭terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.‬
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‭16.21.‬ ‭Comunicar‬ ‭ao‬ ‭Contratante,‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭quando‬ ‭verificar‬ ‭condições‬ ‭inadequadas‬ ‭de‬ ‭execução‬
‭dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita sua execução.‬

‭16.22.‬ ‭Comunicar‬ ‭ao‬ ‭Contratante,‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭sobre‬ ‭eventual‬ ‭atraso,‬ ‭paralisação‬ ‭ou‬ ‭quaisquer‬
‭irregularidades‬ ‭detectadas‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭apresentando‬ ‭as‬ ‭razões‬
‭justificadoras.‬

‭16.23.‬ ‭Guardar,‬ ‭em‬ ‭relação‬ ‭aos‬ ‭dados,‬ ‭informações‬ ‭ou‬ ‭documentos‬ ‭de‬ ‭qualquer‬ ‭natureza,‬ ‭exibidos,‬
‭manuseados,‬ ‭ou‬ ‭que‬ ‭por‬ ‭qualquer‬ ‭forma‬ ‭ou‬ ‭modo‬ ‭venham‬ ‭a‬ ‭tomar‬ ‭conhecimento,‬ ‭o‬ ‭mais‬
‭absoluto‬ ‭sigilo,‬ ‭em‬ ‭razão‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭confiados,‬ ‭ficando,‬ ‭portanto,‬ ‭por‬ ‭força‬ ‭da‬ ‭lei‬
‭civil‬ ‭e‬ ‭criminal,‬ ‭responsável‬ ‭por‬ ‭sua‬ ‭indevida‬ ‭divulgação,‬ ‭descuidada‬‭ou‬‭incorreta‬‭utilização,‬
‭sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.‬

‭16.24.‬ ‭Abster-se‬‭de‬‭utilizar‬‭sua‬‭qualidade‬‭de‬‭prestador‬‭de‬‭serviço‬‭ou‬‭o‬‭nome‬‭do‬‭CONTRATANTE‬‭em‬
‭quaisquer‬‭atividades‬‭de‬‭divulgação‬‭profissional,‬‭por‬‭exemplo,‬‭em‬‭cartões‬‭de‬‭visita,‬‭anúncios‬‭e‬
‭impressos;‬

‭16.25.‬ ‭Adotar‬ ‭critérios‬ ‭de‬ ‭sustentabilidade‬ ‭na‬ ‭realização‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭evitando-se‬ ‭o‬ ‭consumo‬
‭excessivo‬ ‭de‬ ‭energia‬ ‭elétrica‬ ‭e‬ ‭água,‬ ‭além‬ ‭de‬ ‭limitar‬ ‭o‬ ‭uso‬ ‭de‬ ‭materiais‬ ‭poluentes‬ ‭(graxas,‬
‭óleos,‬ ‭gases,‬ ‭etc.)‬ ‭ao‬ ‭mínimo‬ ‭indispensável,‬ ‭seguindo,‬‭no‬‭que‬‭couber,‬‭as‬‭orientações‬‭contidas‬
‭na‬ ‭Instrução‬ ‭Normativa‬ ‭nº‬ ‭1‬ ‭do‬ ‭Ministério‬ ‭do‬ ‭Planejamento‬ ‭Orçamento‬ ‭e‬ ‭Gestão,‬ ‭de‬
‭19/01/2010;‬

‭17.‬‭OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE‬
‭17.1.‬ ‭Exigir‬‭o‬‭cumprimento‬‭de‬‭todas‬‭as‬‭obrigações‬‭assumidas‬‭pela‬‭CONTRATADA,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬

‭as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;‬
‭17.2.‬ ‭Acompanhar‬ ‭e‬ ‭fiscalizar‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭por‬ ‭representante(s)‬ ‭especialmente‬

‭designado(s) pela autoridade competente do CONTRATANTE;‬
‭17.3.‬ ‭Anotar‬ ‭em‬ ‭registro‬ ‭próprio‬ ‭informações‬ ‭acerca‬ ‭de‬ ‭falhas‬ ‭detectadas‬ ‭e‬ ‭comunicando‬ ‭à‬

‭CONTRATADA‬ ‭as‬ ‭ocorrências‬ ‭de‬ ‭quaisquer‬ ‭fatos‬ ‭que,‬ ‭a‬ ‭seu‬ ‭critério,‬ ‭exijam‬ ‭medidas‬
‭corretivas. E fixar prazo para as devidas correções;‬

‭17.4.‬ ‭Notificar‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭da‬ ‭ocorrência‬ ‭de‬ ‭eventuais‬ ‭imperfeições,‬ ‭falhas‬ ‭ou‬
‭irregularidades‬‭constatadas‬‭no‬‭curso‬‭da‬‭execução‬‭dos‬‭serviços,‬‭fixando‬‭prazo‬‭para‬‭sua‬‭correção,‬
‭certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;‬

‭17.5.‬ ‭Rejeitar‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭executados‬ ‭em‬ ‭desacordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭obrigações‬ ‭assumidas‬ ‭pela‬ ‭Empresa‬
‭Contratada,‬ ‭exigindo‬ ‭sua‬‭correção,‬‭no‬‭prazo‬‭máximo‬‭de‬‭5‬‭(cinco)‬‭dias‬‭contados‬‭da‬‭ciência‬‭do‬
‭fato,‬ ‭ressalvados‬ ‭os‬ ‭casos‬ ‭fortuitos‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭força‬ ‭maior,‬ ‭devidamente‬ ‭justificado‬ ‭e‬ ‭aceito‬ ‭pela‬
‭Contratante.‬

‭17.6.‬ ‭Permitir‬ ‭acesso‬ ‭dos‬ ‭empregados‬ ‭da‬ ‭contratada‬ ‭às‬ ‭suas‬ ‭dependências,‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭dos‬
‭serviços referentes ao objeto, quando necessários;‬

‭17.7.‬ ‭Contatar‬ ‭diretamente‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭na‬ ‭ocorrência‬ ‭de‬ ‭qualquer‬ ‭incidente‬ ‭que‬ ‭mereça‬
‭correção;‬

‭17.8.‬ ‭Efetuar os pagamentos dos serviços e materiais nos prazos e condições estabelecidos no edital;‬
‭17.9.‬ ‭Fornecer‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭esclarecimentos‬ ‭e‬ ‭informações‬ ‭que‬ ‭venham‬ ‭ser‬ ‭solicitados‬ ‭pela‬

‭CONTRATADA;‬
‭17.10.‬ ‭Aplicar‬‭as‬‭sanções‬‭administrativas,‬‭quando‬‭se‬‭fizerem‬‭necessárias,‬‭garantindo‬‭o‬‭contraditório‬‭e‬

‭a ampla defesa.‬
‭18.‬ ‭INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:‬

‭18.1.‬ ‭Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:‬
‭18.1.1.‬‭Der causa à inexecução parcial da avença;‬
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‭18.1.2.‬‭Der‬‭causa‬‭à‬‭inexecução‬‭parcial‬‭do‬‭contrato‬‭que‬‭cause‬‭grave‬‭dano‬‭à‬‭Administração‬‭ou‬
‭ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;‬

‭18.1.3.‬‭Der causa à inexecução total da avença;‬
‭18.1.4.‬‭Deixar de entregar a documentação exigida para qualificação na contratação direta;‬
‭18.1.5.‬‭Não‬ ‭manter‬ ‭a‬ ‭proposta,‬ ‭salvo‬ ‭em‬ ‭decorrência‬ ‭de‬ ‭fato‬ ‭superveniente‬ ‭devidamente‬

‭justificado;‬
‭18.1.6.‬‭Não‬ ‭celebrar‬ ‭o‬ ‭contrato‬ ‭ou‬ ‭não‬ ‭entregar‬ ‭a‬ ‭documentação‬‭exigida‬‭para‬‭a‬‭contratação,‬

‭quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;‬
‭18.1.7.‬‭Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;‬
‭18.1.8.‬‭Prestar declaração falsa durante a inexigibilidade de licitação ou execução do contrato;‬
‭18.1.9.‬‭Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;‬

‭18.1.10.‬‭Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;‬
‭18.1.11.‬‭Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;‬
‭18.1.12.‬‭Praticar ato lesivo previsto no‬‭art. 5º da Lei n.‬‭12.846/2013‬‭;‬

‭18.2.‬ ‭Serão‬ ‭aplicadas‬ ‭ao‬ ‭responsável‬ ‭pelas‬ ‭infrações‬ ‭administrativas‬ ‭acima‬ ‭descritas‬ ‭as‬ ‭seguintes‬
‭sanções:‬
‭18.2.1.‬‭Advertência:  quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato,‬ ‭sempre‬

‭que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);‬
‭18.2.2.‬‭Impedimento‬ ‭de‬ ‭licitar‬ ‭e‬ ‭contratar,‬ ‭quando‬ ‭praticadas‬ ‭as‬ ‭condutas‬ ‭descritas‬ ‭nos‬

‭subitens‬‭18.1.2.,‬‭18.1.3,‬‭18.1.4.,‬‭18.1.5.,‬‭18.1.6‬‭e‬‭18.1.7.‬‭do‬‭item‬‭18.1.‬‭deste‬‭Termo‬‭de‬
‭Referência,‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭se‬ ‭justificar‬ ‭a‬ ‭imposição‬ ‭de‬ ‭penalidade‬ ‭mais‬ ‭grave‬ ‭(art.‬
‭156, §4º, da Lei);‬

‭18.2.3.‬‭Declaração‬ ‭de‬ ‭inidoneidade‬ ‭para‬ ‭licitar‬ ‭e‬ ‭contratar,‬ ‭quando‬ ‭praticadas‬ ‭as‬ ‭condutas‬
‭descritas‬ ‭nos‬ ‭subitens‬ ‭18.1.8,‬ ‭18.1.9,‬ ‭18.1.10,‬ ‭18.1.11,‬ ‭18.1.12‬ ‭do‬ ‭item‬ ‭18.1‬ ‭deste‬
‭Termo‬‭de‬‭Referência,‬‭bem‬‭como‬‭nas‬‭alíneas‬‭18.1.2.,‬‭18.1.3,‬‭18.1.4.,‬‭18.1.5.,‬‭18.1.6.‬‭e‬
‭18.1.7. que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);‬

‭18.2.4.‬‭Multa:‬
‭18.2.4.1.‬‭Moratória‬ ‭de‬ ‭5%‬ ‭(cinco‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭por‬ ‭dia‬ ‭de‬ ‭atraso‬ ‭injustificado‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭da‬

‭parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez)dias;‬
‭18.2.4.2.‬‭O‬ ‭atraso‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭10‬ ‭(dez)‬ ‭dias‬ ‭autoriza‬ ‭a‬ ‭Administração‬ ‭a‬ ‭promover‬ ‭a‬ ‭rescisão‬ ‭do‬

‭contrato‬ ‭por‬ ‭descumprimento‬ ‭ou‬ ‭cumprimento‬ ‭irregular‬ ‭de‬ ‭suas‬ ‭cláusulas,‬ ‭conforme‬
‭dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.‬

‭18.2.4.3.‬‭Compensatória‬ ‭de‬ ‭10%‬ ‭(dez‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭total‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭no‬ ‭caso‬ ‭de‬
‭inexecução total do objeto.‬

‭18.3.‬ ‭A‬‭aplicação‬‭das‬‭sanções‬‭previstas‬‭neste‬‭Contrato‬‭não‬‭exclui,‬‭em‬‭hipótese‬‭alguma,‬‭a‬‭obrigação‬
‭de reparação integral do dano causado à Administração (‬‭art. 156, §9º da Lei n. 14.133/2021‬‭).‬

‭18.4.‬ ‭Todas‬‭as‬‭sanções‬‭previstas‬‭neste‬‭Contrato‬‭poderão‬‭ser‬‭aplicadas‬‭cumulativamente‬‭com‬‭a‬‭multa‬
‭(‬‭art. 156, §7º da Lei n. 14.133/2021‬‭).‬
‭18.4.1.‬‭Antes‬ ‭da‬ ‭aplicação‬ ‭da‬ ‭multa‬ ‭será‬ ‭facultada‬ ‭a‬ ‭defesa‬ ‭do‬ ‭interessado‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭15‬

‭(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (‬‭art. 157 da Lei n. 14.133/2021‬‭).‬
‭18.4.2.‬‭Se‬‭a‬‭multa‬‭aplicada‬‭e‬‭as‬‭indenizações‬‭cabíveis‬‭forem‬‭superiores‬‭ao‬‭valor‬‭do‬‭pagamento‬

‭eventualmente‬ ‭devido‬ ‭pelo‬ ‭Contratante‬ ‭ao‬ ‭Contratado,‬ ‭além‬ ‭da‬ ‭perda‬ ‭desse‬ ‭valor,‬ ‭a‬
‭diferença‬ ‭será‬ ‭descontada‬ ‭da‬‭garantia‬‭prestada‬‭ou‬‭será‬‭cobrada‬‭judicialmente‬‭(‬‭art.‬‭156,‬
‭§8º da Lei n. 14.133/2021‬‭).‬
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‭18.4.3.‬‭Previamente‬ ‭ao‬ ‭encaminhamento‬ ‭à‬ ‭cobrança‬ ‭judicial,‬ ‭a‬ ‭multa‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭recolhida‬
‭administrativamente‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭máximo‬ ‭de‬ ‭30‬ ‭(trinta)‬ ‭dias,‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭da‬ ‭data‬ ‭do‬
‭recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.‬

‭18.5.‬ ‭A‬‭aplicação‬‭das‬‭sanções‬‭realizar-se-á‬‭em‬‭processo‬‭administrativo‬‭que‬‭assegure‬‭o‬‭contraditório‬‭e‬
‭a‬‭ampla‬‭defesa‬‭ao‬‭Contratado,‬‭observando-se‬‭o‬‭procedimento‬‭previsto‬‭no‬‭caput‬‭e‬‭parágrafos‬‭do‬
‭art.‬ ‭158‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭14.133/2021‬‭,‬‭para‬‭as‬‭penalidades‬‭de‬‭impedimento‬‭de‬‭licitar‬‭e‬‭contratar‬‭e‬‭de‬
‭declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.‬

‭18.6.‬ ‭Na aplicação das sanções serão considerados (‬‭art.‬‭156, §1º da Lei n. 14.133/2021‬‭) :‬
‭18.6.1.‬‭A natureza e a gravidade da infração cometida;‬
‭18.6.2.‬‭As peculiaridades do caso concreto;‬
‭18.6.3.‬‭As circunstâncias agravantes ou atenuantes;‬
‭18.6.4.‬‭Os danos que dela provierem para o Contratante;‬
‭18.6.5.‬‭A‬ ‭implantação‬ ‭ou‬ ‭o‬ ‭aperfeiçoamento‬ ‭de‬ ‭programa‬ ‭de‬‭integridade,‬‭conforme‬‭normas‬‭e‬

‭orientações dos órgãos de controle.‬
‭18.7.‬ ‭Os‬‭atos‬‭previstos‬‭como‬‭infrações‬‭administrativas‬‭na‬‭Lei‬‭nº‬‭14.133,‬‭de‬‭2021‬‭que‬‭também‬‭sejam‬

‭tipificados‬‭como‬‭atos‬‭lesivos‬‭na‬‭Lei‬‭n.‬‭12.846/2013‬‭,‬‭serão‬‭apurados‬‭e‬‭julgados‬‭conjuntamente,‬
‭nos‬ ‭mesmos‬ ‭autos,‬ ‭observados‬ ‭o‬ ‭rito‬ ‭procedimental‬ ‭e‬ ‭autoridade‬ ‭competente‬ ‭definidos‬ ‭na‬
‭referida Lei (‬‭art. 159 da Lei n. 14.133/2021‬‭).‬

‭18.8.‬ ‭A‬ ‭personalidade‬ ‭jurídica‬ ‭do‬ ‭Contratado‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭desconsiderada‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭utilizada‬ ‭com‬
‭abuso‬‭do‬‭direito‬‭para‬‭facilitar,‬‭encobrir‬‭ou‬‭dissimular‬‭a‬‭prática‬‭dos‬‭atos‬‭ilícitos‬‭previstos‬‭neste‬
‭Contrato‬ ‭ou‬ ‭para‬ ‭provocar‬ ‭confusão‬ ‭patrimonial,‬ ‭e,‬ ‭nesse‬ ‭caso,‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭efeitos‬ ‭das‬ ‭sanções‬
‭aplicadas‬‭à‬‭pessoa‬‭jurídica‬‭serão‬‭estendidos‬‭aos‬‭seus‬‭administradores‬‭e‬‭sócios‬‭com‬‭poderes‬‭de‬
‭administração,‬ ‭à‬ ‭pessoa‬ ‭jurídica‬ ‭sucessora‬ ‭ou‬ ‭à‬ ‭empresa‬ ‭do‬ ‭mesmo‬ ‭ramo‬ ‭com‬ ‭relação‬ ‭de‬
‭coligação‬‭ou‬‭controle,‬‭de‬‭fato‬‭ou‬‭de‬‭direito,‬‭com‬‭o‬‭Contratado,‬‭observados,‬‭em‬‭todos‬‭os‬‭casos,‬
‭o‬‭contraditório,‬‭a‬‭ampla‬‭defesa‬‭e‬‭a‬‭obrigatoriedade‬‭de‬‭análise‬‭jurídica‬‭prévia‬‭(‬‭art.‬‭160‬‭da‬‭Lei‬‭n.‬
‭14.133/2021‬‭).‬

‭18.9.‬ ‭O‬‭Contratante‬‭deverá,‬‭no‬‭prazo‬‭máximo‬‭15‬‭(quinze)‬‭dias‬‭úteis,‬‭contado‬‭da‬‭data‬‭de‬‭aplicação‬‭da‬
‭sanção,‬‭informar‬‭e‬‭manter‬‭atualizados‬‭os‬‭dados‬‭relativos‬‭às‬‭sanções‬‭por‬‭ela‬‭aplicadas,‬‭para‬‭fins‬
‭de‬‭publicidade‬‭no‬‭Cadastro‬‭Nacional‬‭de‬‭Empresas‬‭Inidôneas‬‭e‬‭Suspensas‬‭(Ceis)‬‭e‬‭no‬‭Cadastro‬
‭Nacional‬‭de‬‭Empresas‬‭Punidas‬‭(Cnep),‬‭instituídos‬‭no‬‭âmbito‬‭do‬‭Poder‬‭Executivo‬‭Federal.‬‭(‬‭art.‬
‭161 da lei n. 14.133/2021‬‭).‬

‭18.10.‬ ‭As‬ ‭sanções‬ ‭de‬ ‭impedimento‬ ‭de‬ ‭licitar‬ ‭e‬‭contratar‬‭e‬‭declaração‬‭de‬‭inidoneidade‬‭para‬‭licitar‬‭ou‬
‭contratar são passíveis de reabilitação na forma do‬‭art. 163 da Lei n. 14.133/21‬‭.‬

‭19.‬ ‭DOS CASOS OMISSOS (‬‭art. 92, III da Lei n. 14.133/2021‬‭):‬
‭19.1.‬ ‭Os‬ ‭casos‬ ‭omissos‬ ‭serão‬ ‭decididos‬ ‭pela‬ ‭contratante,‬‭segundo‬‭as‬‭disposições‬‭contidas‬‭na‬‭Lei‬‭n.‬

‭14.133,‬ ‭de‬ ‭2021‬‭,‬ ‭e‬ ‭demais‬ ‭normas‬ ‭federais‬ ‭aplicáveis‬ ‭e,‬ ‭subsidiariamente,‬ ‭segundo‬ ‭as‬
‭disposições‬‭contidas‬‭na‬‭Lei‬‭n.‬‭8.078,‬‭de‬‭1990‬‭–‬‭Código‬‭de‬‭Defesa‬‭do‬‭Consumidor‬‭–‬‭e‬‭normas‬‭e‬
‭princípios gerais dos contratos.‬

‭20.‬ ‭DAS ALTERAÇÕES:‬
‭20.1.‬ ‭Eventuais‬ ‭alterações‬ ‭contratuais‬‭reger-se-ão‬‭pela‬‭disciplina‬‭dos‬‭arts.‬‭124‬‭e‬‭seguintes‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬

‭14.133, de 2021‬‭.‬
‭20.2.‬ ‭O‬ ‭contratado‬ ‭é‬ ‭obrigado‬ ‭a‬ ‭aceitar,‬ ‭nas‬ ‭mesmas‬ ‭condições‬ ‭contratuais,‬ ‭os‬ ‭acréscimos‬ ‭ou‬

‭supressões‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭fizerem‬ ‭necessários,‬ ‭até‬ ‭o‬‭limite‬‭de‬‭25%‬‭(vinte‬‭e‬‭cinco‬‭por‬‭cento)‬‭do‬‭valor‬
‭inicial atualizado do contrato.‬

‭20.3.‬ ‭As‬ ‭alterações‬ ‭contratuais‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭promovidas‬ ‭mediante‬ ‭celebração‬ ‭de‬ ‭termo‬ ‭aditivo,‬
‭submetido‬ ‭à‬ ‭prévia‬ ‭aprovação‬ ‭da‬ ‭consultoria‬ ‭jurídica‬ ‭do‬ ‭contratante,‬ ‭salvo‬ ‭nos‬ ‭casos‬ ‭de‬
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‭justificada‬ ‭necessidade‬ ‭de‬ ‭antecipação‬ ‭de‬ ‭seus‬ ‭efeitos,‬ ‭hipótese‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭formalização‬ ‭do‬
‭aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).‬

‭20.4.‬ ‭Em‬‭caso‬‭de‬‭necessidade‬‭de‬‭alterações‬‭contratuais,‬‭cujo‬‭serviço‬‭e/ou‬‭preço‬‭aditado‬‭não‬‭constem‬
‭no‬ ‭contrato‬ ‭original,‬ ‭as‬ ‭composições‬ ‭dos‬ ‭novos‬ ‭serviços‬ ‭deverão‬ ‭observar‬ ‭o‬ ‭disposto‬ ‭nos‬
‭artigos 127 e 128 da Lei nº 14.133/2021, obedecendo às seguintes disposições:‬

‭20.4.1.‬‭Itens existentes no Sinapi:‬
‭20.4.1.1.‬‭Será‬ ‭pesquisado‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭do‬ ‭serviço‬ ‭mais‬ ‭apropriado,‬ ‭obtido‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭da‬ ‭mediana‬ ‭do‬

‭Sinapi,‬ ‭extraído‬ ‭do‬ ‭relatório‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭da‬ ‭data-base‬ ‭do‬ ‭último‬ ‭relatório‬ ‭do‬ ‭Sinapi‬
‭divulgado, deflacionando o serviço pelo mesmo índice de reajuste contratual.‬

‭20.4.1.2.‬‭Se‬ ‭necessário,‬ ‭serão‬ ‭realizados‬ ‭ajustes‬ ‭nas‬ ‭composições‬ ‭do‬ ‭Sinapi‬ ‭para‬ ‭adequar‬ ‭o‬
‭serviço às particularidades executivas da obra.‬

‭20.4.1.3.‬‭Será‬ ‭aplicado‬ ‭o‬ ‭BDI‬ ‭de‬ ‭referência‬ ‭do‬ ‭orçamento-base‬‭da‬‭Administração‬‭sobre‬‭o‬‭custo‬
‭do Sinapi.‬

‭20.4.1.4.‬‭Será‬ ‭aplicado‬ ‭o‬ ‭fator‬ ‭de‬ ‭desconto‬ ‭apresentado‬ ‭pela‬ ‭licitante‬ ‭em‬ ‭relação‬ ‭ao‬
‭orçamento-base.‬

‭20.4.2.‬‭Itens não existentes no Sinapi, pesquisados no mercado:‬
‭20.4.2.1.‬‭A‬ ‭administração‬ ‭realizará‬ ‭pesquisa‬ ‭de‬‭mercado‬‭do‬‭serviço/insumo‬‭em‬‭pelo‬‭menos‬‭três‬

‭prestadores‬ ‭de‬ ‭serviço/fornecedores,‬ ‭adotando‬ ‭o‬ ‭menor‬ ‭preço‬ ‭pesquisado‬ ‭como‬
‭parâmetro.‬

‭20.4.2.2.‬‭O‬ ‭valor‬ ‭obtido‬ ‭será‬ ‭deflacionado‬ ‭pelo‬ ‭índice‬ ‭de‬ ‭reajuste‬ ‭contratual‬ ‭até‬ ‭a‬‭data-base‬‭da‬
‭contratação.‬

‭20.4.2.3.‬‭Será‬ ‭aplicado‬ ‭o‬ ‭BDI‬ ‭de‬ ‭referência‬ ‭do‬ ‭orçamento-base‬‭da‬‭Administração‬‭sobre‬‭o‬‭custo‬
‭deflacionado.‬

‭20.4.2.4.‬‭Será‬ ‭aplicado‬ ‭o‬ ‭fator‬ ‭de‬ ‭desconto‬ ‭apresentado‬ ‭pelo‬ ‭licitante‬ ‭em‬ ‭relação‬ ‭ao‬
‭orçamento-base.‬

‭20.4.3.‬‭Itens‬ ‭não‬ ‭existentes‬ ‭no‬ ‭Sinapi,‬ ‭pesquisado‬ ‭em‬ ‭outros‬ ‭sistemas‬ ‭referenciais‬ ‭ou‬
‭orçados com composição própria.‬

‭20.4.3.1.‬‭A‬ ‭administração‬ ‭utilizará‬ ‭a‬‭composição‬‭do‬‭sistema‬‭de‬‭referência,‬‭realizando‬‭os‬‭ajustes‬
‭pertinentes‬‭e‬‭substituindo‬‭os‬‭preços‬‭dos‬‭insumos‬‭por‬‭aqueles‬‭praticados‬‭pela‬‭contratada‬
‭em‬ ‭sua‬ ‭proposta‬ ‭ou‬ ‭no‬ ‭Sinapi,‬ ‭adotando‬ ‭o‬ ‭menor‬ ‭valor.‬ ‭Para‬ ‭os‬ ‭insumos‬ ‭novos,‬ ‭não‬
‭existentes‬ ‭na‬ ‭proposta‬ ‭da‬ ‭contratada‬ ‭ou‬ ‭no‬ ‭Sinapi,‬ ‭haverá‬ ‭pesquisa‬ ‭de‬ ‭mercado,‬
‭adotando o menor valor pesquisado como parâmetro.‬

‭20.4.3.2.‬‭Conforme‬ ‭o‬‭caso,‬‭a‬‭composição‬‭deverá‬‭ser‬‭elaborada‬‭na‬‭mesma‬‭data-base‬‭do‬‭contrato,‬
‭caso‬‭inviável,‬‭em‬‭vista‬‭da‬‭adoção‬‭de‬‭insumos‬‭cotados‬‭no‬‭mercado,‬‭será‬‭deflacionada‬‭até‬
‭a data-base do contrato pelo índice de reajuste contratual.‬

‭20.4.3.3.‬‭Será‬ ‭aplicado‬ ‭o‬ ‭BDI‬ ‭de‬ ‭referência‬ ‭do‬ ‭orçamento-base‬‭da‬‭Administração‬‭sobre‬‭o‬‭valor‬
‭obtido na etapa anterior.‬

‭20.4.3.4.‬‭Será‬ ‭aplicado‬ ‭o‬ ‭fator‬ ‭de‬ ‭desconto‬ ‭apresentado‬ ‭pelo‬ ‭licitante‬ ‭em‬ ‭relação‬ ‭ao‬
‭orçamento-base.‬

‭20.5.‬ ‭Registros‬‭que‬‭não‬‭caracterizam‬‭alteração‬‭do‬‭contrato‬‭podem‬‭ser‬‭realizados‬‭por‬‭simples‬‭apostila,‬
‭dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do‬‭art. 136 da Lei n. 14.133/2021‬‭.‬

‭21. ‭DA PUBLICAÇÃO:
‭21.1.‬ ‭Incumbirá‬ ‭ao‬ ‭contratante‬ ‭divulgar‬ ‭o‬ ‭presente‬‭instrumento‬‭no‬‭Portal‬‭Nacional‬‭de‬‭Contratações

‭Públicas‬‭(PNCP),‬‭na‬‭forma‬‭prevista‬‭no‬‭art.‬‭94‬‭da‬‭Lei‬‭n.‬‭14.133/2021‬‭,‬‭bem‬‭como‬‭no‬‭respectivo‬

‭Trav. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo  Fone: 3210-7587  Belém - PA‬

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#:~:text=Art.%20136.%20Registros,de%20dota%C3%A7%C3%B5es%20or%C3%A7ament%C3%A1rias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#:~:text=Art.%2094.%20A%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20no%20Portal%20Nacional%20de%20Contrata%C3%A7%C3%B5es%20P%C3%BAblicas%20(PNCP)%20%C3%A9%20condi%C3%A7%C3%A3o%20indispens%C3%A1vel%20para%20a%20efic%C3%A1cia%20do%20contrato%20e%20de%20seus%20aditamentos%20e%252


‭sítio‬‭oficial‬‭na‬‭Internet,‬‭em‬‭atenção‬‭ao‬‭art.‬‭91,‬‭caput,‬‭da‬‭Lei‬‭n.‬‭14.133/2021‬‭,‬‭e‬‭ao‬‭art.‬‭8º,‬‭§2º,‬‭da‬
‭Lei n. 12.527/2011‬‭.‬

‭21.2.‬ ‭Em‬ ‭se‬ ‭tratando‬ ‭de‬ ‭contratação‬ ‭por‬ ‭inexigibilidade,‬ ‭o‬ ‭contrato‬ ‭e‬‭seus‬‭aditamentos‬‭deverão‬‭ser‬
‭divulgados‬‭em‬‭10‬‭dias‬‭úteis,‬‭contados‬‭da‬‭data‬‭de‬‭sua‬‭assinatura,‬‭conforme‬‭o‬‭inciso‬‭II‬‭do‬‭art.‬‭94‬
‭da Lei n. 14.133/2021‬‭.‬

‭22.‬ ‭DO FORO (‬‭art. 92, §1º da Lei n. 14.133/2021‬‭):‬
‭22.1.‬ ‭Fica‬‭eleito‬‭o‬‭Foro‬‭da‬‭comarca‬‭de‬‭Belém,‬‭capital‬‭do‬‭Estado‬‭do‬‭Pará,‬‭para‬‭dirimir‬‭os‬‭litígios‬‭que‬

‭decorrerem‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭deste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Contrato‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭puderem‬ ‭ser‬ ‭compostos‬ ‭pela‬
‭conciliação.‬

‭23.‬ ‭DOS APÊNDICES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA:‬
‭●‬ ‭Apêndice I- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA‬
‭●‬ ‭Apêndice II - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VISITA TÉCNICA‬
‭●‬ ‭Apêndice III - PROJETO BÁSICO‬
‭●‬ ‭Apêndice IV - TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA.‬
‭●‬ ‭Apêndice V -PLANILHA ORÇAMENTÁRIA‬
‭●‬ ‭Apêndice VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO‬
‭●‬ ‭Apêndice VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO‬
‭●‬ ‭Apêndice VIII - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA‬
‭●‬ ‭Apêndice IX - MAPA DE RISCO‬

‭Belém-Pa, 16 de Outubro de 2024‬

‭Jesimiel Lobo‬
‭Assessor Técnico‬

‭Matrícula: 500000992‬
‭TCM/PA‬
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‭APÊNDICE I - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA‬
‭MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA‬

‭A‬‭empresa‬ ‭(razão‬‭social‬‭da‬‭empresa),‬‭CNPJ‬‭n°‬ ‭situada‬ ‭à‬
‭(endereço completo), por intermédio‬‭de seu representante legal, o (a) Sr.(a)‬

‭, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____‬ ‭e do CPF n°‬
‭,‬ ‭declara‬ ‭que‬ ‭tomou‬ ‭ciência‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭informações,‬ ‭características,‬ ‭complexidades‬ ‭físicas‬ ‭e‬
‭tecnológicas‬‭dos‬‭equipamentos‬‭de‬‭patrimônio‬‭do‬‭TCM-PA‬‭expressos‬‭no‬‭Termo‬‭de‬‭Referência.‬‭Eis‬
‭que‬ ‭tem‬ ‭pleno‬ ‭conhecimento‬ ‭das‬‭condições‬‭e‬‭peculiaridades‬‭inerentes‬‭à‬‭natureza‬‭daqueles‬‭e‬‭dos‬
‭serviços‬ ‭de‬ ‭manutenção‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭executados‬ ‭para‬‭o‬‭seu‬‭perfeito‬‭funcionamento,‬‭assumindo‬‭total‬
‭responsabilidade pela proposta de preço apresentada ao TCM/PA.‬

‭Belém, .…. de ……...… de 2024.‬

_______________________________________________________‬

‭Servidor da Divisão de Manutenção e Obras/TCM-PA‬

‭APÊNDICE II - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VISITA TÉCNICA‬

‭MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VISITA TÉCNICA‬

‭A empresa‬ ‭(razão social da empresa), CNPJ n°‬ ‭situada à‬
‭(endereço‬‭completo),‬‭por‬‭intermédio‬‭de‬‭seu‬‭representante‬‭legal,‬‭o‬‭(a)‬‭Sr.(a)‬ ‭,‬
‭portador(a)‬‭da‬‭Carteira‬‭de‬‭Identidade‬‭nº_____‬ ‭e‬‭do‬‭CPF‬‭n°‬ ‭,‬‭,‬‭declara‬‭que‬‭optou‬
‭por‬ ‭não‬ ‭realizar‬ ‭a‬ ‭vistoria‬ ‭técnica‬‭aos‬‭extintores‬‭de‬‭incêndio‬‭que‬‭integram‬‭o‬‭patrimônio‬‭do‬‭TCM-PA,‬
‭expressos‬ ‭no‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência,‬ ‭os‬ ‭quais‬ ‭serão‬ ‭objeto‬ ‭de‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭recarga‬ ‭e‬
‭manutenção,‬‭responsabilizando-se‬‭pela‬‭proposta‬‭de‬‭preço‬‭apresentada,‬‭a‬‭qual‬‭abrange‬‭todos‬‭os‬‭tributos‬
‭e‬ ‭custos‬ ‭inerentes‬ ‭aos‬ ‭serviço‬ ‭a‬‭serem‬‭prestados,‬‭ante‬‭o‬‭fato‬‭de‬‭não‬‭ter‬‭realizado‬‭a‬‭visita‬‭técnica‬‭para‬
‭vistoriar‬‭os‬‭equipamentos,‬‭de‬‭modo‬‭que‬‭não‬‭utilizar-se-á‬‭disso‬‭para‬‭quaisquer‬‭questionamentos‬‭futuros‬
‭que‬‭ensejem‬‭desavenças‬‭técnicas‬‭ou‬‭financeiras‬‭com‬‭o‬‭TCM-PA,‬‭sendo‬‭encargo‬‭da‬‭empresa‬‭eventuais‬
‭prejuízos‬ ‭em‬ ‭virtude‬ ‭da‬ ‭livre‬ ‭opção‬ ‭desta‬ ‭de‬ ‭não‬ ‭efetuar‬ ‭a‬ ‭verificação‬ ‭dos‬ ‭equipamentos,‬ ‭seu‬
‭funcionamento e local de instalação.‬

________________________________________________________‬

‭ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA COM PODERES PARA ASSINAR O‬
‭CONTRATO‬

‭NOME DA EMPRESA/CNPJ‬

‭Trav. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo  Fone: 3210-7587  Belém - PA‬
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CUIDADO
RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO
GERAÇÃO PRÓPRIA

Sistema Gerador Fotovoltaico composto por:
1. 330 Módulos Fotovoltaicos de 590 Wp, marca X , modelo X;
2. 3 Inversores da marca X, modelo X, potência de pico AC 75 kW, 50 kW e 50 kW,
com as seguintes funções:

2.1 Elementos de proteção de sub e sobretensão;
2.2 Elementos de proteção de sub e sobrefrequência;
2.3 Relé de sincronismo;
2.4 Elemento de proteção anti-ilhamento, com desligamento automático.

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA/INVERSORES 175 kW

POTÊNCIA INSTALADA DE PAINÉIS 194,70 kWp

PLACA DE ADVERTÊNCIA:

1) Material das placa: chapa galvalume (43,5% zinco, 55% alumínio e 1,5% silício) nº 22 USG (0,79mm), cantos arredondados.
2) 2mm de espessura
3) Dimensões indicadas
4) Pitura do Fundo: Epóxi.
5) Pitura das letras: tinta eletrostática em pó.
6) Na chapa deverá ser aplicada uma demão de fundo anti-corrosivo de espessura mínima de 30µm (frente e fundo).

Deve ser instalada uma placa de advertência no poste onde se encontra o transformador de distribuição que alimenta o circuito de
baixa tensão da unidade consumidora com geração distribuída, com os seguintes dizeres: "CUIDADO - GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO
CIRCUITO".
Quando solicitado pela Enel, o acessante deve fornecer a placa.
A placa de advertência deve ser confeccionada conforme Figura 3 e possuir as seguintes características:- material: chapa de fibra de vidro altamente resistente as intempéries e corrosão, cantos arredondados;- dimensões da placa: 140 x 270 mm;- cor do fundo: amarela, em epóxi;- letras: cor preta, tinta eletrostática em pó;

270 mm

140 mm
Geração
Distribuída
no Circuito

250 mm

180 mm

DIAGRAMA UNIFILAR

125 A

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

CA

CC

4x DPS CA
275 Vca
Classe II
In = 20 kA
Imax = 40 kA

Cabos CA - Cobre PVC 70°C - 1,0 kV
Classe 2

3 #150,0mm² (F)
1 #150,0mm² (N)
1 #50,0mm²  (T)

Cabos CA - Cobre PVC - 1,0 kV
Classe 2

3 #35,0mm² (F)
1 #35,0mm² (T)

80 A

Cabos CA - Cobre PVC - 1,0 kV
Classe 2

3 #25,0mm² (F)
1 #25,0mm² (T)

Barramento CA 1

Barramento CA 2

Vai para Barramento CA 1

6,0 mm²

CA

CC

6,0 mm²

350 A

Cabos CC Fotovoltaico - Cobre HEPR/XLPO - 1,8 kV:
Para o Arranjo:

X #6,0mm² Preto (-)
X #6,0mm² Vermelho (+)

Cabo PE - Cobre HEPR/XLPO 1,8 kV:
1 #6,0mm² Verde (T)

Cabos CC Fotovoltaico - Cobre HEPR/XLPO - 1,8 kV:
Para o Arranjo:

X #6,0mm² Preto (-)
X #6,0mm² Vermelho (+)

Cabo PE - Cobre HEPR/XLPO 1,8 kV:
1 #6,0mm² Verde (T)

80 A
Cabos CA - Cobre PVC - 1,0 kV

Classe 2
3 #25,0mm² (F)
1 #25,0mm² (T)

Barramento CA 3

Vai para Barramento CA 2

CA

CC

6,0 mm²

INVERSOR:
Marca: X
Modelo: X
Potência: 50 kW
Ligação: Trifásica 380 V
Ver datasheet para mais detalhes

Cabos CC Fotovoltaico - Cobre HEPR/XLPO - 1,8 kV:
Para o Arranjo:

X #6,0mm² Preto (-)
X #6,0mm² Vermelho (+)

Cabo PE - Cobre HEPR/XLPO 1,8 kV:
1 #6,0mm² Verde (T)Vai para Barramento CA 3

Módulos Fotovoltaicos:
Marca: X
Modelo: X
Quantidade: X
Potência: 88,5kWp

Módulos Fotovoltaicos:
Marca: X
Modelo: X
Quantidade: X
Potência: 52,51kWp

Módulos Fotovoltaicos:
Marca: X
Modelo: X
Quantidade: X
Potência: 53,69kWp

VAI PARA AS CARGAS

QGBT

INVERSOR:
Marca: X
Modelo: X
Potência: 50 kW
Ligação: Trifásica 380 V
Ver datasheet para mais detalhes

INVERSOR:
Marca: X
Modelo: X
Potência: 75 kW
Ligação: Trifásica 380 V
Ver datasheet para mais detalhes
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A2: 65 Módulos
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DIAGRAMA UNIFILAR

80 A

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

4x DPS CA
275 Vca
Classe II
In = 20 kA
Imax = 40 kA

Cabos CA - Cobre PVC 70°C - 1,0 kV
Classe 2

3 #150,0mm² (F)
1 #150,0mm² (N)
1 #50,0mm²  (T)

Cabos CA - Cobre PVC - 1,0 kV
Classe 2

3 #25,0mm² (F)
1 #25,0mm² (T)

80 A

Cabos CA - Cobre PVC - 1,0 kV
Classe 2

3 #25,0mm² (F)
1 #25,0mm² (T)

Barramento CA 1

120 A

Barramento CA 3

VAI PARA AS CARGAS

QGBT

CA

CC

Vai para Barramento CA 1

6,0 mm²

Cabos CC Fotovoltaico - Cobre HEPR/XLPO - 1,8 kV:
Para o Arranjo:

X #6,0mm² Preto (-)
X #6,0mm² Vermelho (+)

Cabo PE - Cobre HEPR/XLPO 1,8 kV:
1 #6,0mm² Verde (T)

Módulos Fotovoltaicos:
Marca: X
Modelo: X
Quantidade: X
Potência: 54,8 kWp

INVERSOR:
Marca: X
Modelo: X
Potência: 50 kW
Ligação: Trifásica 220 V
Ver datasheet para mais detalhes

CA

CC

Vai para Barramento CA 1

6,0 mm²

Cabos CC Fotovoltaico - Cobre HEPR/XLPO - 1,8 kV:
Para o Arranjo:

X #6,0mm² Preto (-)
X #6,0mm² Vermelho (+)

Cabo PE - Cobre HEPR/XLPO 1,8 kV:
1 #6,0mm² Verde (T)

Módulos Fotovoltaicos:
Marca: X
Modelo: X
Quantidade: X
Potência: 54.8 kWp

INVERSOR:
Marca: X
Modelo: X
Potência: 50  kW
Ligação: Trifásica 220 V
Ver datasheet para mais detalhes

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO
GERAÇÃO PRÓPRIA

Sistema Gerador Fotovoltaico composto por:
1. 186 Módulos Fotovoltaicos de 590 Wp, marca X , modelo X;
2. 3 Inversores da marca X, modelo X, potência de pico AC  50 kW e 50 kW,
com as seguintes funções:

2.1 Elementos de proteção de sub e sobretensão;
2.2 Elementos de proteção de sub e sobrefrequência;
2.3 Relé de sincronismo;
2.4 Elemento de proteção anti-ilhamento, com desligamento automático.

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA/INVERSORES 100 kW

POTÊNCIA INSTALADA DE PAINÉIS 109,74 kWp

PLACA DE ADVERTÊNCIA:

1) Material das placa: chapa galvalume (43,5% zinco, 55% alumínio e 1,5% silício) nº 22 USG (0,79mm), cantos arredondados.
2) 2mm de espessura
3) Dimensões indicadas
4) Pitura do Fundo: Epóxi.
5) Pitura das letras: tinta eletrostática em pó.
6) Na chapa deverá ser aplicada uma demão de fundo anti-corrosivo de espessura mínima de 30µm (frente e fundo).

Deve ser instalada uma placa de advertência no poste onde se encontra o transformador de distribuição que alimenta o circuito de
baixa tensão da unidade consumidora com geração distribuída, com os seguintes dizeres: "CUIDADO - GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO
CIRCUITO".
Quando solicitado pela Enel, o acessante deve fornecer a placa.
A placa de advertência deve ser confeccionada conforme Figura 3 e possuir as seguintes características:- material: chapa de fibra de vidro altamente resistente as intempéries e corrosão, cantos arredondados;- dimensões da placa: 140 x 270 mm;- cor do fundo: amarela, em epóxi;- letras: cor preta, tinta eletrostática em pó;

270 mm

140 mm
Geração
Distribuída
no Circuito

250 mm

180 mm
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ – TCM/PA 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAD 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS- DMO 

PARECER TÉCNICO 

DE ENGENHARIA REV 01 

TR – 13/2024 

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA RELEVANTE 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia 

O objeto da presente licitação constitui (   ) OBRA / (  x ) SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob 

a seguinte justificativa: 

A atividade contidas na ata de Implantação do Sistema Fotovoltaico são consideradas 

como serviços de engenharia conforme a alínea “a” do inciso XXI do Artigo 6º da Lei 14.133, 

de 1º de abril de 2021. Isso ocorre porque não se trata de uma obra, uma vez que não implica 

na alteração significativa do ambiente ou do imóvel. 

1.2. Classificação como serviço comum ou especial 

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é (  x ) COMUM / (   ) ESPECIAL, sob a 

seguinte justificativa: 

Apreciando-se os itens que compõem o objeto do Termo de Referência em tela, 

verifica-se que todos estão objetivamente definidos por meio de especificações usuais do 

mercado. O objeto é formado por partes que apresentam, individualmente, características 

padronizadas de desempenho e de qualidade, e o mercado domina as técnicas de sua realização. 

Sendo assim, o serviço de engenharia analisado é do tipo COMUM. 

2. REGIMES DE EXECUÇÃO

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a 

justificativa abaixo: 

( x  ) empreitada por preço unitário 

(   ) empreitada por preço global 

(   ) empreitada integral 

(   ) contratação por tarefa 

APENDICE IV - TERMO DE JUSTICATIVA TÉCNICA



 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ – TCM/PA 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAD 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS- DMO 

PARECER TÉCNICO DE 

ENGENHARIA REV 01 

TR – 13/2024 

(   ) contratação integrada 

(   ) contratação semi-integrada 

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado 

O preço é calculado em função de quantitativos pré-determinados em estudos 

preliminares de acordo com cada serviço necessário à realização do serviço de engenharia. É 

possível que divergências de quantitativos e/ou técnica construtiva ocorram na elaboração 

desses projetos em função do aprofundamento dos estudos. Como exemplo de potenciais 

divergências tendo em vista oscilações naturais da demanda de serviços necessários ao longo 

do exercício, citam-se: instalações hidráulicas, instalações sanitárias, instalações elétricas, 

dentre outros.  

Sendo assim, os quantitativos dos serviços necessários estão potencialmente sujeitos a 

variações. Em relação a essas possibilidades de flutuações em relação ao orçado primariamente 

pela Administração, o Tribunal de Contas da União (TCU) estabelece orientações aos seus 

auditores. 

No curso de Auditoria de Obras Públicas, módulo 1 – Orçamento de obras, aula nº 02 – 

Precisão do orçamento de obras, é destacado o nível de precisão do orçamento em cada etapa 

da confecção do projeto executivo: 

Fase Descrição Nível de 

Definição do 

Projeto  

Precisão do 

Orçamento 

Fase 1 Projeto conceitual, correspondendo às primeiras 

decisões sobre o projeto, tipo de construção, 

tecnologia a ser utilizada, programa de 

necessidades etc.  

Cerca de 2% ±50% 

Fase 2 Projeto arquitetônico em estágio avançado de 

desenvolvimento e projetos de engenharia em 

desenvolvimento.  

Cerca de 15% ±15% 

Fase 3 Projetos de engenharia se encontram cerca de 

50% desenvolvidos  

Entre 20% e 40%  ±10% 

Fase 4 Dispõe-se de todas as informações necessárias 

para a confecção de uma planilha orçamentária 

detalhada.  

Entre 50% e 100%  ±5% 

Tabela 1: Estágios de desenvolvimento de projetos executivos 

A elaboração dos levantamentos da demanda anual , que compõem o presente objeto, 

permitiu que a equipe técnica confeccionasse uma planilha orçamentária com nível de 
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detalhamento que possibilita certa margem de erro em seu preço final. Desta forma, constata-

se a motivação e justificativa para a adoção do regime de empreitada por preço unitário.  

Destarte, conclui-se que o regime de execução de empreitada por preço unitário é 

recomendado para obras de reforma, adaptações e serviços de engenharia; e, ainda, 

construções novas com base em projeto básico adequado e estudos preliminares confeccionados 

de forma a possibilitar o conhecimento eficiente do objeto, mas cuja precisão poderia ainda 

causar pequenas variações nos quantitativos dos serviços verificados durante a execução da 

obra. 

3. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro: 

(   x  ) FOI juntado aos autos 

(    ) NÃO foi juntado aos autos 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Registro da empresa no conselho profissional 

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao ( x ) CREA e/ou ao 

(     ) CAU e/ou ao (       ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

Dado que a empresa a ser contratada deverá executar serviços de engenharia/arquitetura, 

a mesma deverá possuir registro em CREA em qualquer unidade da federação (sagrando-se 

vencedora, deverá obter registro no local da atividade), como obriga o Art. 59 da Lei 5.194/66: 

Art. 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, 

cooperativas e empresas em geral, que se organizem para 

executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida 

nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de 

promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, 

bem como o dos profissionais do seu quadro técnico.  
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Capacidade técnico-operacional 

Na presente licitação: 

(  ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional. 

(  x    ) serão exigidas  comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de 

maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: 

● Instalações Elétricas

● PAINEL SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 590 Wp;

( x  ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes 

aos seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 

● TER EXECUTADO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA

FOTOVOLTAICO, no quantitativo mínimo de 50,0% da área total do objeto

contemplado pelo presente serviço de engenharia licitado , ou seja, 700,0 m².

● Ter executado instalação de sistemas de microgeração e/ou minigeração de energia solar

fotovoltaica ON-GRID com potência mínima de 150,00 kWp que representa 50% do

quantitativo total presente e Inversor 50 kW, que representa 18,18% do quantitativo

total presente.

Possibilidade de somatório de atestados 

● Na presente licitação, será ( ) ACEITO ou ( x ) VEDADO o somatório de atestados de

capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos

demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Não será aceito o somatório de atestados, pois o objeto possui características novas em 

função de suas dimensões tendo em vista que a complexidade do serviço de instalação de placas 

solares evolui conforme aumenta a área beneficiada. 

● Capacidade técnico-profissional

Na presente licitação: 



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ – TCM/PA 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAD 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS- DMO 

PARECER TÉCNICO 

DE ENGENHARIA REV 01 

TR – 13/2024 

( ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional. 

( X ) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas 

pelos profissionais abaixo elencados: 

● TER EXECUTADO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 

FOTOVOLTAICO. 

● Ter executado instalação de sistemas de microgeração e/ou minigeração de energia solar

fotovoltaica ON-GRID.

5. VISTORIA

Na presente licitação, a realização de vistoria será ( x  ) FACULTATIVA, e o licitante 

( x ) PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das 

condições de execução do objeto.  

6. SUBCONTRATAÇÃO

O órgão assessorado ( X ) NÃO ADMITIU ou (  ) ADMITIU a subcontratação parcial na 

presente licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas: 

Subcontratação consiste na entrega de parte de fornecimento de bem, execução de obra 

ou prestação de serviço a terceiro, estranho ao contrato, para que execute em nome do 

contratado item, etapa ou parcela do objeto avençado. 

Em relação ao objeto do presente certame licitatório, a Administração considerou as 

práticas usuais adotadas no mercado e o interesse público subjacente à contratação para optar 

pela não autorização da subcontratação tendo em vista que o objeto licitado não comporta uma 

execução complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande simplicidade 

e possam ser desempenhados por terceiros. 

7. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Na presente licitação, será 

(  x ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar) 
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8. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

Na presente licitação, será ( X ) VEDADA ( ) PERMITIDA a participação de 

cooperativas,, com base na seguinte justificativa: 

As obras e serviços de engenharia são executadas no mercado por meio de forte 

subordinação entre a empresa executora e seus empregados, com habitualidade de expediente 

e dependência entre os diversos atores, o que não se coaduna com o espírito de uma cooperativa, 

na qual todos trabalham de forma independente e em prol de um bem comum, o que não se 

verifica nestes casos, visto que o objeto não será de uso dos próprios, e nem mesmo se 

beneficiarão coletivamente de algum lucro eventualmente auferido. Portanto, não será 

permitida a participação de cooperativas neste certame.   

9. GARANTIA DA EXECUÇÃO

Na presente licitação, será ( x ) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de 

garantia de execução contratual, com base na seguinte justificativa: 

É de interesse da Administração Pública que suas obras sejam concluídas. Sabendo que 

o custo de uma re-licitação geralmente é muito alta, é importante a contratação de seguros e

garantias para aumentar as chances de conclusão da obra.

Haverá exigência de garantia contratual da execução. 

Será exigido garantia de 5% do valor do valor inicial do contrato, conforme permitido 

no art. 98 da Lei 14.133/2021. Será exigido a prestação de garantia na modalidade seguro-

garantia, conforme permitido no art.102 da lei 14.133/2021. 

Belém, 08 de Outubro de 2024 

Jesimiel Lobo 

Assessor Técnico 

Matrícula: 500000992 
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 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 143,960.41

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  200001 SEDOP ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO EARQUITETO 

DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
mês 1.0000000 18,007.03 18,007.03

Composição 
Auxiliar

 295415 SEDOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

m 1.0000000 203.59 203.59

Insumo  EC408640 SEDOP SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) mês 1.0000000 7.31 7.31

Insumo  EC434740 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

mês 1.0000000 2.29 2.29

Insumo  MO408110 SEDOP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) mês 1.0000000 17,401.53 17,401.53

Insumo  EC434980 SEDOP EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

mês 1.0000000 140.23 140.23

Insumo  EC408630 SEDOP EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) mês 1.0000000 252.08 252.08

MO sem LS => 17,605.12 LS => 0.00 MO com LS => 17,605.12

Valor do BDI => 5,798.23 23,805.26

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 71,415.78

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  280015 SEDOP ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.0000000 27.44 27.44

Composição 
Auxiliar

 295334 SEDOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

h 1.0000000 0.61 0.61

Insumo  EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) h 1.0000000 0.04 0.04

Insumo  MO243800 SEDOP ELETROTECNICO h 1.0000000 18.93 18.93

Insumo  EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADOCAIXA)

h 1.0000000 1.00 1.00

Insumo  EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) h 1.0000000 1.34 1.34

Insumo  EC434840 SEDOP EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

h 1.0000000 1.20 1.20

Insumo  EC434600 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1.0000000 0.85 0.85

Insumo  EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADOCAIXA)

h 1.0000000 3.47 3.47

MO sem LS => 19.54 LS => 0.00 MO com LS => 19.54

Valor do BDI => 8.80 36.24

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Outros

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO_REV SINAPI - 08/2024 - Pará

SEDOP - 05/2024 - Pará
Padrão - 32,2% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Travessa Magno de Araújo  - Telégrafo Sem Fio - Belém / PA  / jose.nascimento@tcm.pa.gov.br
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Quant. => 825.0000000 Preço Total => 29,898.00

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  200003 SEDOP TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES
mês 1.0000000 4,134.63 4,134.63

Composição 
Auxiliar

 290315 SEDOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

mês 1.0000000 52.03 52.03

Insumo  EC408640 SEDOP SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) mês 1.0000000 7.31 7.31

Insumo  EC434940 SEDOP EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

mês 1.0000000 148.04 148.04

Insumo  EC408630 SEDOP EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) mês 1.0000000 252.08 252.08

Insumo  EC434700 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

mês 1.0000000 10.89 10.89

Insumo  MO409440 SEDOP TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) mês 1.0000000 3,664.28 3,664.28

MO sem LS => 3,716.31 LS => 0.00 MO com LS => 3,716.31

Valor do BDI => 1,331.31 5,465.94

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 16,397.82

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TCM-CSL19 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

ABAIXO DE 500 kW  E APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA
kW 1.0000000 65.25 65.25

Composição 
Auxiliar

 200001 SEDOP ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E
ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 0.0021000 18,007.03 37.81

Composição 
Auxiliar

 280015 SEDOP ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.0000000 27.44 27.44

MO sem LS => 56.51 LS => 0.00 MO com LS => 56.51

Valor do BDI => 20.97 86.22

Quant. => 304.4400000 Preço Total => 26,248.81

 2 INFRAESTRUTURA CA 78,838.19

 2.1 CABOS E ACESSÓRIOS 46,860.37

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  170748 SEDOP Cabo de cobre  25mm2 - 1KV m 1.0000000 30.15 30.15

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.1600000 20.25 3.24

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.1600000 24.95 3.99

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante m 0.1000000 3.53 0.35

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material
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Insumo  E00375 SEDOP Cabo de cobre 25,00 mm2 - 1 KV m 1.0200000 22.13 22.57

MO sem LS => 4.69 LS => 0.00 MO com LS => 4.69

Valor do BDI => 9.69 39.84

Quant. => 250.0000000 Preço Total => 9,960.00

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  170749 SEDOP Cabo de cobre  35mm2 - 1 KV m 1.0000000 42.58 42.58

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.2100000 20.25 4.25

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.2100000 24.95 5.23

Insumo  E00376 SEDOP Cabo de cobre 35,00 mm2 - 1 KV m 1.0200000 32.11 32.75

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante m 0.1000000 3.53 0.35

MO sem LS => 6.17 LS => 0.00 MO com LS => 6.17

Valor do BDI => 13.69 56.27

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 5,627.00

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  170935 SEDOP Cabo de cobre 150 mm2 - 1 KV m 1.0000000 168.53 168.53

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.5700000 20.25 11.54

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.5700000 24.95 14.22

Insumo  E00415 SEDOP Cabo de cobre c/ isolamento p/ 1KV #150 mm2 m 1.0200000 139.63 142.42

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante m 0.1000000 3.53 0.35

MO sem LS => 16.74 LS => 0.00 MO com LS => 16.74

Valor do BDI => 54.22 222.75

Quant. => 136.5000000 Preço Total => 30,405.37

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171073 SEDOP Terminal de compressão em latão  25mm2 un 1.0000000 5.71 5.71

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0400000 20.25 0.81

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0800000 24.95 1.99

Insumo  E00684 SEDOP Terminal de compressão em latão 25mm2 un 1.0000000 2.91 2.91

MO sem LS => 1.85 LS => 0.00 MO com LS => 1.85

Valor do BDI => 1.82 7.53

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Quant. => 40.0000000 Preço Total => 301.20

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171074 SEDOP Terminal de compressão em latão  35mm2 un 1.0000000 6.57 6.57

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0400000 20.25 0.81

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0800000 24.95 1.99

Insumo  E00685 SEDOP Terminal de compressão em latão 35mm2 un 1.0000000 3.77 3.77

MO sem LS => 1.85 LS => 0.00 MO com LS => 1.85

Valor do BDI => 2.10 8.67

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 173.40

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171078 SEDOP Terminal de compressão em latão  95mm2 un 1.0000000 14.89 14.89

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0400000 20.25 0.81

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0800000 24.95 1.99

Insumo  E00689 SEDOP Terminal de compressão em latão 95mm2 un 1.0000000 12.09 12.09

MO sem LS => 1.85 LS => 0.00 MO com LS => 1.85

Valor do BDI => 4.78 19.67

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 393.40

 2.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 9,522.40

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171020 SEDOP Eletroduto de F°G° de 2" m 1.0000000 52.45 52.45

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.4500000 20.25 9.11

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.4500000 24.95 11.22

Insumo  E00737 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 2" m 1.0000000 32.12 32.12

MO sem LS => 13.22 LS => 0.00 MO com LS => 13.22

Valor do BDI => 16.85 69.30

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 4,158.00

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  171021 SEDOP Eletroduto de F°G° de 2 1/2" m 1.0000000 91.76 91.76

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.6000000 20.25 12.15

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.6000000 24.95 14.97

Insumo  E00271 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 2 1/2" m 1.0000000 64.64 64.64

MO sem LS => 17.64 LS => 0.00 MO com LS => 17.64

Valor do BDI => 29.49 121.25

Quant. => 30.0000000 Preço Total => 3,637.50

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171263 SEDOP Curva  90° p/ elet. F°G°  2 1/2" (IE) un 1.0000000 103.34 103.34

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.2000000 20.25 4.05

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.4000000 24.95 9.98

Insumo  E00523 SEDOP Curva 90° p/ elet F°G°  2 1/2" (IE) un 1.0000000 89.31 89.31

MO sem LS => 9.29 LS => 0.00 MO com LS => 9.29

Valor do BDI => 33.24 136.58

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 1,365.80

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171268 SEDOP Curva  90° p/ elet. PVC 2" (IE) un 1.0000000 27.34 27.34

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.2000000 20.25 4.05

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.4000000 24.95 9.98

Insumo  E00528 SEDOP Curva 90° p/ elet PVC 2" (IE) un 1.0000000 13.31 13.31

MO sem LS => 9.29 LS => 0.00 MO com LS => 9.29

Valor do BDI => 8.77 36.11

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 361.10

 2.3 QUADRO E DISJUNTORES 22,455.42

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  170900 SEDOP Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN un 1.0000000 422.64 422.64

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.5000000 20.25 10.12

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.0000000 24.95 24.95

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  E00538 SEDOP Disjuntor 3P - 125A - PADRÃO DIN un 1.0000000 387.57 387.57

MO sem LS => 23.22 LS => 0.00 MO com LS => 23.22

Valor do BDI => 136.03 558.67

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 2,234.68

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 1.0000000 227.33 227.33

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.9000000 20.25 18.22

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.9000000 24.95 22.45

Insumo  E00134 SEDOP Disjuntor 3P-63A a 100A - PADRÃO DIN un 1.0000000 186.66 186.66

MO sem LS => 26.45 LS => 0.00 MO com LS => 26.45

Valor do BDI => 73.13 300.46

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 2,403.68

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 1.0000000 98.12 98.12

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.5000000 20.25 10.12

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.0000000 24.95 24.95

Insumo  E00673 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 1.0000000 63.05 63.05

MO sem LS => 23.22 LS => 0.00 MO com LS => 23.22

Valor do BDI => 31.54 129.66

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 1,037.28

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  170895 SEDOP Disjuntor 3P - 400A un 1.0000000 1,658.35 1,658.35

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.5000000 20.25 10.12

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.0000000 24.95 24.95

Insumo  E00534 SEDOP Disjuntor 3P - 400A un 1.0000000 1,623.28 1,623.28

MO sem LS => 23.22 LS => 0.00 MO com LS => 23.22

Valor do BDI => 533.93 2,192.28

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material
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Quant. => 2.0000000 Preço Total => 4,384.56

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 1,185.27 1,185.27

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0194000 860.79 16.69

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.6342000 20.72 13.14

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.6342000 25.01 15.86

Insumo  00012043 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN 1.0000000 1,139.58 1,139.58

MO sem LS => 21.62 LS => 0.00 MO com LS => 21.62

Valor do BDI => 381.58 1,566.85

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 3,133.70

 2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  170890 SEDOP Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 1.0000000 3,503.29 3,503.29

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6.0000000 20.25 121.50

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10.0000000 24.95 249.50

Insumo  E00457 SEDOP Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/ barramento) un 1.0000000 3,132.29 3,132.29

MO sem LS => 244.60 LS => 0.00 MO com LS => 244.60

Valor do BDI => 1,127.47 4,630.76

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 9,261.52

 3 CONJUNTOS DE GERAÇÃO 1,056,536.88

 3.1 CONJUNTO 01 310,765.98

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TCM-CSL20 Próprio KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 75 kW, ÚNICO 

INVERSOR DE 75 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS COM 
FAIXA DE POTÊNCIA DE 60 A 105 kWp

kWp 1.0000000 2,657.71 2,657.71ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 280015 SEDOP ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 19.0000000 27.44 521.36

Composição 
Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5.0000000 24.68 123.40

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 19.0000000 20.25 384.75

Composição 
Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10.0000000 18.75 187.50

Insumo  TCMPA 
CEMOP98 

Próprio KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 75 kW, ÚNICO 
INVERSOR DE 75 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS COM 
FAIXA DE POTÊNCIA DE 60 A 105 kWp

kWp 1.0000000 1,440.70 1,440.70

MO sem LS => 810.06 LS => 0.00 MO com LS => 810.06

Valor do BDI => 853.77 3,511.48

Quant. => 88.5000000 Preço Total => 310,765.98

 3.2 CONJUNTO 02 2 363,544.58

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TCM-CSL21 Próprio KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 50 kW, ÚNICO 

INVERSOR DE 50 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS COM 
FAIXA DE POTÊNCIA DE 40 A 70 kWp

kWp 1.0000000 2,619.64 2,619.64

Composição 
Auxiliar

 280015 SEDOP ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13.0000000 27.44 356.72

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13.0000000 20.25 263.25

Composição 
Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 9.0000000 18.75 168.75

Composição 
Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4.0000000 24.68 98.72

Insumo  TCMPA 
CEMOP99 

Próprio KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 50 kW, ÚNICO 
INVERSOR DE 50 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS COM 
FAIXA DE POTÊNCIA DE 40 A 70 kWp

kWp 1.0000000 1,732.20 1,732.20

MO sem LS => 589.92 LS => 0.00 MO com LS => 589.92

Valor do BDI => 842.03 3,461.67

Quant. => 52,51 x 2,00 = 
105.02

Preço Total => 363,544.58

 3.3 CONJUNTO 03 2 371,714.12

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  TCM-CSL21 Próprio KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 50 kW, ÚNICO 
INVERSOR DE 50 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS COM 
FAIXA DE POTÊNCIA DE 40 A 70 kWp

kWp 1.0000000 2,619.64 2,619.64

Composição 
Auxiliar

 280015 SEDOP ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13.0000000 27.44 356.72

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13.0000000 20.25 263.25

Composição 
Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 9.0000000 18.75 168.75

Composição 
Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4.0000000 24.68 98.72

Insumo  TCMPA 
CEMOP99 

Próprio KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 50 kW, ÚNICO 
INVERSOR DE 50 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS COM 
FAIXA DE POTÊNCIA DE 40 A 70 kWp

kWp 1.0000000 1,732.20 1,732.20

MO sem LS => 589.92 LS => 0.00 MO com LS => 589.92

Valor do BDI => 842.03 3,461.67

Quant. => 53,69 x 2,00 = 
107.38

Preço Total => 371,714.12

 3.4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 10,512.20

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171017 SEDOP Eletroduto de F°G° de 1" m 1.0000000 22.53 22.53

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.3000000 20.25 6.07

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.3000000 24.95 7.48

Insumo  E00267 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 1" m 1.0000000 8.98 8.98

MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO com LS => 8.81

Valor do BDI => 7.23 29.76

Quant. => 300.0000000 Preço Total => 8,928.00

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171345 SEDOP Curva  90o p/ elet. FoGo 1" (IE) un 1.0000000 19.93 19.93

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.2000000 20.25 4.05

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.4000000 24.95 9.98

Insumo  E00302 SEDOP Curva 90o p/elet. FoGo 1" (IE) un 1.0000000 5.90 5.90

MO sem LS => 9.29 LS => 0.00 MO com LS => 9.29

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
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Valor do BDI => 6.38 26.31

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 526.20

 3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171339 SEDOP Luva p/ elet. FoGo de 1" (IE) un 1.0000000 8.01 8.01

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0500000 20.25 1.01

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.1000000 24.95 2.49

Insumo  E00304 SEDOP Luva p/ elet. FoGo de 1" (IE) un 1.0000000 4.51 4.51

MO sem LS => 2.31 LS => 0.00 MO com LS => 2.31

Valor do BDI => 2.57 10.58

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 1,058.00

 4 ATERRAMENTO 8,978.20

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171273 SEDOP Cabo de cobre nú 50mm2 m 1.0000000 47.20 47.20

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.1600000 20.25 3.24

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.1600000 24.95 3.99

Insumo  E00105 SEDOP Cabo de cobre nú  50mm2 m 1.0200000 39.19 39.97

MO sem LS => 4.69 LS => 0.00 MO com LS => 4.69

Valor do BDI => 15.17 62.37

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 6,237.00

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  171163 SEDOP Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector un 1.0000000 259.25 259.25

Composição 
Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.6000000 20.25 12.15

Composição 
Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.2000000 24.95 29.94

Insumo  E00557 SEDOP Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector un 1.0000000 217.16 217.16

MO sem LS => 27.87 LS => 0.00 MO com LS => 27.87

Valor do BDI => 83.40 342.65

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 2,741.20

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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 5 ESTAÇÕES DE CARREGADORES DE CARROS ELÉTRICOS 57,515.01

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TCM-CSL22 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARREGADOR PARA CARRO ELÉTRICO 7.6 

KW BIVOLT/BIFÁSICO
un 1.0000000 3,250.50 3,250.50

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.0000000 25.01 100.04

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.0000000 20.72 165.76

Insumo  TCMPA 
CEMOQ00

Próprio CARREGADOR DE CARRO ELÉTRICO 7,6 KW - BIVOLT 1 0.0000000 2,984.70 0.00

Insumo  TCMPA 
CEMOQ00

Próprio CARREGADOR DE CARRO ELÉTRICO 7,6 KW - BIVOLT 1 1.0000000 2,984.70 2,984.70

MO sem LS => 171.00 LS => 0.00 MO com LS => 171.00

Valor do BDI => 1,046.35 4,296.85

Quant. => 11.0000000 Preço Total => 47,265.35

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 1.0000000 75.80 75.80

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.0054000 327.83 1.77

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.0006000 68.95 0.04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7866000 19.94 15.68

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.1962000 32.87 6.44

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1.3889000 37.35 51.87

MO sem LS => 13.14 LS => 0.00 MO com LS => 13.14

Valor do BDI => 24.36 100.16

Quant. => 36.0000000 Preço Total => 3,605.76

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 1.0000000 78.88 78.88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.9560000 19.94 78.88

MO sem LS => 48.06 LS => 0.00 MO com LS => 48.06

Valor do BDI => 25.27 104.15

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>
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Quant. => 36.0000000 Preço Total => 3,749.40

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.0000000 9.06 9.06

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1240000 20.72 2.56

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1240000 25.01 3.10

Insumo  00039243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1.0170000 3.35 3.40

MO sem LS => 3.70 LS => 0.00 MO com LS => 3.70

Valor do BDI => 2.90 11.96

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 598.00

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1.0000000 11.59 11.59

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0029000 25.01 0.07

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1.0401000 11.08 11.52

MO sem LS => 0.04 LS => 0.00 MO com LS => 0.04

Valor do BDI => 3.72 15.31

Quant. => 150.0000000 Preço Total => 2,296.50

Tipo

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral 1,345,828.69

Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo de Licitação 1,018,466.65
327,362.04

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAIS (%)
01 Administração Central 5.92  
02 Risco 1.48  
03 Garantia 0.25  
04 Seguros 0.25  
05 Despesas Financeiras 1.07  
06 Lucro 8.31  
07 COFINS 3.00  
08 PIS 0.65  
09 ISS (Com dedução de 50% da BC devido à materiais) 2.50  
10 CPRB 4.50  

BDI (%): 32.20  
FÓRMULAS ADOTADAS:

AC = Administração Central /100
RI  = Risco /100
GA = Garantia /100
SE = Seguros / 100
DF = Despesas Financeiras /100
LC = Lucro /100
CO = COFINS /100
PI  = PIS /100
IS  = ISS /100
CP= CPRB/100

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DAD

DMO

PLANILHA   DO  BDI

OBS: O valor do BDI está de ACORDO COM O ACORDÃO n° 2622/2013 - TCU Plenário.
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Obra
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO_REV

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 143,960.41 10.70 %

 1.1  200001 SEDOP ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO EARQUITETO 
DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 3 18,007.03 23,805.26 71,415.78 5.31 %

 1.2  280015 SEDOP ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 825 27.44 36.24 29,898.00 2.22 %

 1.3  200003 SEDOP TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 
ENCARGOSCOMPLEMENTARES

mês 3 4,134.63 5,465.94 16,397.82 1.22 %

 1.4  TCM-
CSL19 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
ABAIXO DE 500 kW  E APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA

kW 304.44 65.25 86.22 26,248.81 1.95 %

 2 INFRAESTRUTURA CA 78,838.19 5.86 %

 2.1 CABOS E ACESSÓRIOS 46,860.37 3.48 %

 2.1.1  170748 SEDOP Cabo de cobre  25mm2 - 1KV m 250 30.15 39.84 9,960.00 0.74 %

 2.1.2  170749 SEDOP Cabo de cobre  35mm2 - 1 KV m 100 42.58 56.27 5,627.00 0.42 %

 2.1.3  170935 SEDOP Cabo de cobre 150 mm2 - 1 KV m 136.5 168.53 222.75 30,405.37 2.26 %

 2.1.4  171073 SEDOP Terminal de compressão em latão  25mm2 un 40 5.71 7.53 301.20 0.02 %

 2.1.5  171074 SEDOP Terminal de compressão em latão  35mm2 un 20 6.57 8.67 173.40 0.01 %

 2.1.6  171078 SEDOP Terminal de compressão em latão  95mm2 un 20 14.89 19.67 393.40 0.03 %

 2.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 9,522.40 0.71 %

 2.2.1  171020 SEDOP Eletroduto de F°G° de 2" m 60 52.45 69.30 4,158.00 0.31 %

 2.2.2  171021 SEDOP Eletroduto de F°G° de 2 1/2" m 30 91.76 121.25 3,637.50 0.27 %

 2.2.3  171263 SEDOP Curva  90° p/ elet. F°G°  2 1/2" (IE) un 10 103.34 136.58 1,365.80 0.10 %

 2.2.4  171268 SEDOP Curva  90° p/ elet. PVC 2" (IE) un 10 27.34 36.11 361.10 0.03 %

 2.3 QUADRO E DISJUNTORES 22,455.42 1.67 %

 2.3.1  170900 SEDOP Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN un 4 422.64 558.67 2,234.68 0.17 %

 2.3.2  170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 8 227.33 300.46 2,403.68 0.18 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2024 - Pará
SEDOP - 05/2024 - Pará

Padrão - 32,2% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.3.3  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 8 98.12 129.66 1,037.28 0.08 %

 2.3.4  170895 SEDOP Disjuntor 3P - 400A un 2 1,658.35 2,192.28 4,384.56 0.33 %

 2.3.5  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1,185.27 1,566.85 3,133.70 0.23 %

 2.3.6  170890 SEDOP Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 2 3,503.29 4,630.76 9,261.52 0.69 %

 3 CONJUNTOS DE GERAÇÃO 1,056,536.88 78.50 %

 3.1 CONJUNTO 01 310,765.98 23.09 %

 3.1.1  TCM-
CSL20 

Próprio KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 75 kW, ÚNICO 
INVERSOR DE 75 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS COM 
FAIXA DE POTÊNCIA DE 60 A 105 kWp

kWp 88.5 2,657.71 3,511.48 310,765.98 23.09 %

 3.2 CONJUNTO 02 2 363,544.58 27.01 %

 3.2.1  TCM-
CSL21 

Próprio KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 50 kW, ÚNICO 
INVERSOR DE 50 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS COM 
FAIXA DE POTÊNCIA DE 40 A 70 kWp

kWp 52,51 x 2,00 = 
105.02

2,619.64 3,461.67 363,544.58 27.01 %

 3.3 CONJUNTO 03 2 371,714.12 27.62 %

 3.3.1  TCM-
CSL21 

Próprio KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 50 kW, ÚNICO 
INVERSOR DE 50 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS COM 
FAIXA DE POTÊNCIA DE 40 A 70 kWp

kWp 53,69 x 2,00 = 
107.38

2,619.64 3,461.67 371,714.12 27.62 %

 3.4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 10,512.20 0.78 %

 3.4.1  171017 SEDOP Eletroduto de F°G° de 1" m 300 22.53 29.76 8,928.00 0.66 %

 3.4.2  171345 SEDOP Curva  90o p/ elet. FoGo 1" (IE) un 20 19.93 26.31 526.20 0.04 %

 3.4.3  171339 SEDOP Luva p/ elet. FoGo de 1" (IE) un 100 8.01 10.58 1,058.00 0.08 %

 4 ATERRAMENTO 8,978.20 0.67 %

 4.1  171273 SEDOP Cabo de cobre nú 50mm2 m 100 47.20 62.37 6,237.00 0.46 %

 4.2  171163 SEDOP Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector un 8 259.25 342.65 2,741.20 0.20 %

 5 ESTAÇÕES DE CARREGADORES DE CARROS ELÉTRICOS 57,515.01 4.27 %

 5.1  TCM-
CSL22 

Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARREGADOR PARA CARRO ELÉTRICO 7.6 
KW BIVOLT/BIFÁSICO

un 11 3,250.50 4,296.85 47,265.35 3.51 %
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 5.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 36 75.80 100.16 3,605.76 0.27 %

 5.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 36 78.88 104.15 3,749.40 0.28 %

 5.4  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 9.06 11.96 598.00 0.04 %

 5.5  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 150 11.59 15.31 2,296.50 0.17 %

Total Geral 1,345,828.69

Tipo de Licitação Total sem BDI 1,018,466.65
Abertura da Licitação Total do BDI 327,362.04

Número do Processo Licitatório
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Obra
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO_REV

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO EARQUITETO 
DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 3,0  = - Projeto elétrico do sistema fotovoltaico com planta de situação, diagramas 
unifilares, multifilares, de blocos e funcional; - Aprovação do projeto fotovoltaico 
com a emissão do Parecer de Acesso e Relacionamento operacional pela 

 1.2 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 825,0  = Instalação do sistema.

 1.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 
ENCARGOSCOMPLEMENTARES

mês 3,0  = Acompanhamento das normas que estabelecem os padrões correto de 
execução e instalação do serviço .

 1.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
ABAIXO DE 500 kW  E APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA

kW 304,44  = Potencia máxima referente a área disponível de 1.422,63 m²

 2 INFRAESTRUTURA CA

 2.1 CABOS E ACESSÓRIOS

 2.1.1 Cabo de cobre  25mm2 - 1KV m 250,0  = Distancia do QGBT até os inversores.

 2.1.2 Cabo de cobre  35mm2 - 1 KV m 100,0  = Distancia do QGBT até os inversores.

 2.1.3 Cabo de cobre 150 mm2 - 1 KV m 136,5  = Distancia do QGBT até os inversores.

 2.1.4 Terminal de compressão em latão  25mm2 un 40,0  = Terminais para 

 2.1.5 Terminal de compressão em latão  35mm2 un 20,0  = conexões mais seguras entre um cabo condutor e componentes de um 
sistema elétrico.

 2.1.6 Terminal de compressão em latão  95mm2 un 20,0  = conexões mais seguras entre um cabo condutor e componentes de um 
sistema elétrico.

 2.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

 2.2.1 Eletroduto de F°G° de 2" m 60,0  = Distancia do QGBT até os inversores.

 2.2.2 Eletroduto de F°G° de 2 1/2" m 30,0  = Distancia do QGBT até os inversores.

 2.2.3 Curva  90° p/ elet. F°G°  2 1/2" (IE) un 10,0  = Contornos do prédio até o sistema QGBT 

 2.2.4 Curva  90° p/ elet. PVC 2" (IE) un 10,0  = Contornos do prédio até o sistema QGBT 

 2.3 QUADRO E DISJUNTORES

 2.3.1 Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN un 4,0  = Disjuntor geral para proteção do circuito

 2.3.2 Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 8,0  = Disjuntor secundário para proteção de cada inversor.

 2.3.3 Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 8,0  = Proteger aparelhos eletroeletrônicos conectados à rede elétrica contra surtos 
elétricos.

 2.3.4 Disjuntor 3P - 400A un 2,0  = Disjuntor do QGBT.

Memória de Cálculo
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 2.3.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0  = Para cada prédio e sistema 2

 2.3.6 Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 2,0  = Para cada prédio e sistema 2

 3 CONJUNTOS DE GERAÇÃO

 3.1 CONJUNTO 01

 3.1.1 KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 75 kW, ÚNICO 
INVERSOR DE 75 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS 
COM FAIXA DE POTÊNCIA DE 60 A 105 kWp

kWp 88,5  = Potência 75 kw do  Inversor para divisão de carga de 175 kW.

 3.2 CONJUNTO 02

 3.2.1 KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 50 kW, ÚNICO 
INVERSOR DE 50 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS 
COM FAIXA DE POTÊNCIA DE 40 A 70 kWp

kWp 52,51  = Potência 50 kw do  Inversor para divisão de carga de 175 kW.

 3.3 CONJUNTO 03

 3.3.1 KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 50 kW, ÚNICO 
INVERSOR DE 50 kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², 
STRING-BOX, ESTRUTURA PARA TELHADO DE 
MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE PAINÉIS 
COM FAIXA DE POTÊNCIA DE 40 A 70 kWp

kWp 53,69  = Potência 50 kw do  Inversor para divisão de carga de 175 kW.

 3.4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

 3.4.1 Eletroduto de F°G° de 1" m 300,0  = Eletroduto para alinhamento dos cabeamentos

 3.4.2 Curva  90o p/ elet. FoGo 1" (IE) un 20,0  = contorno até o QGBT

 3.4.3 Luva p/ elet. FoGo de 1" (IE) un 100,0  = Conexões de prolongamento.

 4 ATERRAMENTO

 4.1 Cabo de cobre nú 50mm2 m 100,0  = Estipulado em norma NBR 5410 cabo de 50 mm, e 100 m para a malha de 
aterramento.

 4.2 Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector un 8,0  = Melhorar a eficiência da malha, 8 unidades. 

 5 ESTAÇÕES DE CARREGADORES DE CARROS ELÉTRICOS

 5.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARREGADOR PARA CARRO ELÉTRICO 7.6 
KW BIVOLT/BIFÁSICO

un 11,0  = Carregadores elétricos para 11 vagas no estacionamento.

 5.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 36,0  = escavação até o quadro geral.

 5.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 36,0  = escavação até o quadro geral.

 5.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,0  = distancia até o quadro geral.

 5.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 150,0  = distancia até o quadro geral para 3 fios.

Travessa Magno de Araújo  - Telégrafo Sem Fio - Belém / PA  / jose.nascimento@tcm.pa.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ CNPJ: 04.789.665/0001-87

Tipo de Licitação Total sem BDI 1,018,466.65
Abertura da Licitação Total do BDI 327,362.04

Número do Processo Licitatório Total Geral 1,345,828.69
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Obra Bancos
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO_REV SINAPI - 08/2024 - Pará

SEDOP - 05/2024 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 0,00%

143.960,41
 2 INFRAESTRUTURA CA 100,00%

78.838,19
25,00%

19.709,55
25,00%

19.709,55
25,00%

19.709,55
25,00%

19.709,55
 3 CONJUNTOS DE GERAÇÃO 100,00%

1.056.536,88
33,00%

348.657,17
33,00%

348.657,17
34,00%

359.222,54
 4 ATERRAMENTO 100,00%

8.978,20
50,00%

4.489,10
50,00%

4.489,10
 5 ESTAÇÕES DE CARREGADORES DE CARROS ELÉTRICOS 100,00%

57.515,01
50,00%

28.757,51
50,00%

28.757,51
1,46% 27,37% 29,84% 30,63%

19.709,55 368.366,72 401.613,32 412.178,69
1,46% 28,84% 58,68% 89,3%

19.709,54 388.076,26 789.689,58 1.201.868,28
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 32,2% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo

Travessa Magno de Araújo  - Telégrafo Sem Fio - Belém / PA  / jose.nascimento@tcm.pa.gov.br

APENDICE VII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.FINALIDADE

As presentes Especificações Técnicas têm por finalidade descrever os serviços a serem executados, de 

modo que a CONTRATADA possa ter subsídios para a execução do objeto deste certame licitatório. 

2.GENERALIDADES

O referido serviço deverá ser executado de acordo com as Especificações Técnicas e Normas de Execução 

de Serviços determinadas pela DMO/DAD. Modificações que se mostrem necessárias no decorrer da obra serão 

acertadas e discutidas entre as partes. Pequenos serviços não relacionados nestas especificações, mas que o bom 

senso e a boa técnica recomendam sua execução deverão ser realizados. 

Estas Especificações Técnicas farão parte integrante do CONTRATO, independente de transcrição, 

devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as páginas de um exemplar 

destas Especificações Técnicas, como prova do seu assentimento com o que nelas está contido. 

3.ORÇAMENTO DO OBJETO

O orçamento de referência, anexo ao projeto Básico, está com os encargos sociais de mão de obra 

desonerados conforme Lei n° 13.161 de 31 de agosto de 2015. 

As propostas das licitantes para execução do objeto deverão ser acompanhadas de Orçamento Descritivo 

Analítico, respectivas Composições de Custos Unitários, conforme modelo anexo, e CFF – Cronograma 

Físico-Financeiro. Os dados incluídos nesse modelo são ESTIMATIVOS e não servem de parâmetros finais dos 

serviços a serem executados. 

APENDICE VIII - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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Será de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmação de todos os quantitativos de 

suas planilhas de custos e serviços, conforme descritos nestas Especificações. 

Caso as licitantes constatem divergência nos quantitativos de algum item, entre o orçamento estimativo 

da Administração e o seu levantamento, tal fato deve ser comunicado à Comissão de Licitação, no prazo mínimo 

de 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para a apresentação das propostas, para que sejam tomadas as 

providências cabíveis. 

4.CRONOGRAMA

     O prazo para execução dos serviços será de 120 dias corridos, contados a partir da data de emissão da 

respectiva ordem de serviço. 

O cronograma físico apresentado pela CONTRATANTE é de cumprimento obrigatório pela 

CONTRATADA. O cronograma entregue pela CONTRATADA em sua proposta deve seguir rigorosamente o 

que prescreve o cronograma da CONTRATANTE; alterações devidas a diferenças de metodologia empregadas 

pela CONTRATADA só serão admitidas se comunicadas (item por item alterado) por escrito e aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O início dos serviços constantes do cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA é meramente 

estimativo. Sua data real será definida na Ordem de Serviço e todos os serviços serão deslocados com base nesta 

nova data. Este cronograma final, coerente com a data de início real da obra, deverá ser apresentado novamente 

pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO no prazo de 01 (uma) semana após a emissão da Ordem de Serviço. 

No cronograma de execução dos serviços estão computados os dias de chuva ociosos, tomando-se por 

base a média histórica do município ou da região, em conformidade com os dados fornecidos pelo CPTEC/INPE 

e pela Embrapa.  

Os períodos de trabalho considerados contemplam: 08 (oito) horas de trabalho diurno diário e 05 (cinco) 

dias de trabalho por semana.  

Caso a CONTRATADA verifique que não poderá cumprir os prazos estipulados em seu cronograma, 

deverá ser solicitado à FISCALIZAÇÃO o trabalho em finais de semana ou em horários noturnos, em todos os 

casos sem ônus para a CONTRATANTE, isto é, a expensas da CONTRATADA que, poderá, também, para fins 

de se adequar àquele cronograma, aumentar o número de equipes nos serviços críticos. 
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5.NORMAS A SEREM UTILIZADAS 

 

Os serviços deverão ser realizados obedecendo estrita e integralmente aos projetos fornecidos. Entende-

se por projeto: os desenhos, esta Especificação Técnica, planilhas e outros documentos afins que indiquem como 

os serviços devam ser executados. 

É possível que, no decorrer da execução do objeto, seja necessário se criar novos serviços que não tenham 

sido considerados nas especificações ou no projeto. Tais acréscimos deverão ser previamente autorizados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Serão documentos complementares a esta Especificação Técnica, independente de transcrição: 

▪  Todas as normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificação Técnica; 

▪  Caderno de Encargos da PINI. 

▪  Caderno de Encargos da SEAP (Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio), disponível no site 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ para consultas;  

▪  Instruções Técnicas e Catálogos de fabricantes quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

▪  As Normas do Governo Estadual, Municipal e de suas concessionárias de serviços públicos;  

▪  Normas do CREA Estadual; 

▪  Legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho; 

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência: 

▪  As normas da ABNT, CREA e CAU Estadual, Normas do Governo Estadual e Normas municipais 

prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre o orçamento, os projetos e o caderno de 

encargos; 

▪  As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala; 

▪  Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e 

▪  Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos. 

Todos os detalhes e serviços constantes dos desenhos e não mencionados nestas especificações técnicas, 

assim como os serviços aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como parte dos 

projetos. 
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Nos casos omissos ou suscetíveis de dúvida, a CONTRATADA deverá recorrer à FISCALIZAÇÃO para 

esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais sempre comunicadas por escrito. 

6.SIGLAS E ABREVIATURAS

No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras consagradas pelo uso, as seguintes 

abreviaturas: 

DMO 

DAD 

FISCALIZAÇÃO 

- Divisão de Manutenção e Obras

- Diretoria de Administração

- Engenheiro ou preposto credenciado pela DAD.

CONTRATANTE - Órgão que contrata a obra ou serviço, neste caso o

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

tendo como divisão de execução a DMO 

CONTRATADA - Empresa com a qual for CONTRATADA a execução das

obras 

ABNT 

LICITANTE 

- Associação Brasileira de Normas Técnicas

- Empresa participante do processo licitatório, objeto destas

especificações 

ART 

CREA 

CAU 

- Anotação de Responsabilidade Técnica

- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

- Conselho de Arquitetura e Urbanismo
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7.RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, Especificação e demais documentos técnicos fornecidos, bem 

como pelos danos decorrentes da realização dos referidos trabalhos. A CONTRATADA deverá entregar o 

objeto de forma completa e pronta para ser utilizada. 

É de responsabilidade da CONTRATADA obter licenças e consultar às concessionárias locais. 

A CONTRATADA manterá no canteiro, além dos documentos exigidos pela legislação em vigor: 

▪ O livro Diário de Obras, em três vias, em número suficiente para atender todo o período de execução do

objeto, com os dados da empresa e seus responsáveis devidamente preenchidos na folha de abertura. Deverá

ser anotada, como primeira observação, a data da assinatura do Contrato e da expedição da primeira Ordem

de Serviço;

▪ Arquivo das Ordens de Serviço, relatórios, pareceres e demais documentos administrativos;

▪ Todos os projetos aprovados pelos órgãos públicos competentes e pela FISCALIZAÇÃO;

▪ Engenheiro ou preposto devidamente habilitado;

▪ Cronograma físico-financeiro devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

8.MATERIAIS

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA e deverão ser de primeira 

qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. Para indicar as características de forma, textura, cor, 

resistência, qualidade e outros aspectos do material a ser empregado nas especificações, serão citadas marcas 

que devem ser interpretadas como “MARCAS DE REFERÊNCIA”. A FISCALIZAÇÃO poderá autorizar o 

emprego de materiais, ou equipamentos que desempenham idêntica função construtiva e as mesmas 

especificações exigidas, isto é, deverá haver analogia total ou equivalência. Porém, a FISCALIZAÇÃO poderá 
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exigir de qualquer material empregado nos serviços o “Certificado de Conformidade”, expedido pelo 

INMETRO, e o teste ou ensaio normalizado pela ABNT. 

A utilização dos materiais se fará somente após a respectiva aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO que 

– a seu critério e em razão de conhecimento, experiência e bom senso – poderá impugná–los sempre que forem 

julgados em desacordo com as características do projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização dos ensaios e testes necessários à verificação 

da perfeita observância da especificação, no que se referirem aos materiais a serem empregados nos serviços, 

de conformidade com as exigências e recomendações das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitação 

da FISCALIZAÇÃO. 

9.CONTRATAÇÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL E LICENÇA AMBIENTAL 

 

Durante a execução dos serviços deverão ser preservadas as condições ambientais de acordo com a 

legislação em vigor. 

A responsabilidade direta ou indireta por danos causados ao meio ambiente ou a terceiros é da exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Deverão ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a conservação 

e o uso racional da água, a eficiência energética e a especificação de produtos com certificação ambiental, 

sempre que possível e que os custos sejam compatíveis com o praticado no mercado. 

A CONTRATADA terá que atender as regulamentações oficiais em especial a Instrução Normativa n° 

01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre critério de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Se forem cabíveis, 

os produtos utilizados pela CONTRATADA devem: 

▪   Ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 

15.448–1 e 15.448–2; 

▪   Ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto de Nacional de 

metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor 

impacto ambiental em relação aos equivalentes. 

A aprovação do disposto acima, se necessário, poderá ser feita mediante apresentação de certificação 

emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste 

que o bem fornecido cumpre com tais exigências.  
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Durante o desenrolar dos serviços deverá ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou veículos 

por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguração. 

Existindo a necessidade de canteiro de obras as normas ambientais vigentes deverão ser respeitadas, 

inclusive com instalação de banheiros químicos, que impedirão o lançamento de dejetos em cursos d’água, 

evitando sua poluição.  

Deverão ser atendidos os critérios de natureza ambiental dispostos no artigo 4º da Instrução Normativa nº 

01/2010. 

10. LEGISLAÇÃO APLICADA 

 

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a 

atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites 

máximos de emissão de poluentes admitidos na RESOLUÇÃO CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação 

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma ABNT NBR 10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

conforto da comunidade ou aqueles estabelecidos na ABNT NBR 10.152 – Níveis de Ruído para conforto 

acústico, nos termos da n° 01, de 08/03/1990, e legislação correlata. 

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser 

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes. 

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar as notas fiscais expedidas na compra dos subprodutos 

florestais utilizados nos serviços, discriminando produto e quantidade em metros cúbicos (m³), bem como o 

número do Documento de Origem Florestal – DOF (instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério 

do Meio Ambiente – MMA), Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e 

subprodutos florestais. 

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados nos serviços deverão 

ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentável, devidamente cadastrada e fiscalizada pelo 

IBAMA e/ou com certificação de instituições reconhecidas pelo mesmo. 

É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme 

estabelece a RESOLUÇÃO CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 (alterada pela Resolução 448/2012). Tem-
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se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros 

de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 

bem como em áreas não licenciadas. 

Para o exercício de atividade que envolva produção industrial, importação, comercialização ou utilização 

de produtos preservativos de madeira: “ato de registro ou cadastramento expedido pelo IBAMA, nos termos 

dos artigos 1° e 14° da Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/1989, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e 

do Interior, e da Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação correlata. (...). Caso o 

LICITANTE seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento 

comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.” 

As embalagens e os resíduos de produtos preservativos de madeira não podem ser reutilizados ou 

reaproveitados, devendo ser recolhidos pela CONTRATADA e descartados de acordo com as recomendações 

técnicas apresentadas na bula, para destinação final ambientalmente adequada, conforme item VI da Instrução 

Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/1992, e legislação correlata. 

A CONTRATADA deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no 

cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, e em conformidade com o art. 3º da lei nº 8.666/93 e com o art. 6º da 

instrução normativa/SLTI/MPOG n.º 01, de 19 de janeiro de 2010. 

 11.ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS 

 

Nenhum serviço ou aquisição que resulte em acréscimo de despesa para o CONTRATANTE poderá ser 

executado pela CONTRATADA sem autorização por escrito da Fiscalização da DMO. 

 

 TRANSPORTES DIVERSOS  

 

Todos os transportes de pessoal e material correrão por conta da CONTRATADA. 

Os materiais considerados para bota-fora deverão ser carregados, transportados e descarregados pela 

CONTRATADA em local apropriado. 
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A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções para que durante o carregamento e o transporte, o 

pó e detritos, não prejudiquem as atividades normais da FISCALIZAÇÃO ou a terceiros, bem como das vias 

rodoviárias e urbanas na qual passar, efetuando a limpeza constante nas áreas afetadas pelos serviços de bota-

fora, quando assim couber. 

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos serviços de bota-fora, como, 

por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou danos causados no local de bota-fora, é exclusivamente da 

CONTRATADA, não cabendo à FISCALIZAÇÃO qualquer responsabilidade ou correção de valor contratado 

para suprir eventuais danos causados por este serviço. 

 

12.INSTALAÇÃO DE PESSOAL 

A equipe da CONTRATADA deverá utilizar as instalações do canteiro montado por ela e não deverá ser 

utilizado nada do TCM/PA sem prévia autorização. 

Não será permitido ingresso de funcionários sem documento de identidade e sem documentação 

(crachá) da empresa. 

Deverá ser fornecida uma relação dos funcionários devendo constar na identidade nome completo, CPF 

e foto. 

Cabe à CONTRATADA: 

▪  Fornecer  armários para os trabalhadores; 

▪  Prezar para manter as boas condições do canteiro de obras; 

Não serão admitidas as seguintes condutas, durante toda permanência da equipe da CONTRATADA, sob 

pena de responder as leis em vigor: 

▪  Consumo de bebidas alcoólicas; 

▪  Qualquer consumo de substâncias ilegais, assim como o porte; 

Tratamento em desacordo com o moral e bons costumes. 
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13. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  

Projeto: 

✔ Horas dedicadas à coordenação e planejamento da obra; 

✔ Taxa horária associada às atividades de coordenação. 

Execução:  

✔ Gerenciamento de Equipe: 

✔ Número de membros da equipe gerenciados pelo mestre de obras. 

✔ Encargos relacionados à gestão de recursos humanos. 

✔ A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA, a substituição de qualquer profissional 

participante da execução do objeto, desde que seja constatada a sua desqualificação para a execução de 

suas tarefas ou desde que apresente hábitos nocivos e prejudiciais à administração do canteiro de 

obras/serviços. 

✔ Todos os profissionais que participarem da execução do objeto deverão estar uniformizados (nome da 

empresa CONTRATADA no uniforme). 

✔ Comunicação e Relatórios: 

✔ Tempo dedicado à comunicação com contratantes, proprietários e outros stakeholders. 

✔ Encargos relacionados à elaboração de relatórios e documentação. 

✔ Controle de Qualidade: 

✔ Atividades relacionadas ao controle de qualidade durante a execução da obra. 

✔ Encargos associados à garantia da conformidade com os padrões e especificações. 

✔ Segurança no Trabalho: 

✔ Implementação e monitoramento de medidas de segurança no local de trabalho. 

✔ Custos relacionados à segurança e conformidade com regulamentos. 

✔ O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras/serviços são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

✔ Todas as máquinas e materiais utilizados deverão estar com os dispositivos de segurança previstos na 

legislação em vigor, assim como todos os profissionais, que participarem da execução do objeto, 

deverão estar utilizando os equipamentos de proteção individual previstos e treinamento se necessário. 

✔ Aquisição de Materiais e Equipamentos: 
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✔ Atividades de aquisição, recebimento e controle de materiais e equipamentos.

✔ Encargos relacionados à gestão de estoque e logística.

✔ Solução de Problemas e Tomada de Decisões:

✔ Tempo dedicado à resolução de problemas e tomada de decisões.

✔ Encargos associados à habilidade de resolução de problemas.

✔ A CONTRATADA deverá indicar os seus representantes para fins de contato e demais providências

inerentes à execução do contrato. Todas as convocações da CONTRATANTE deverão ser atendidas

em no máximo 24 horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informações e esclarecimentos

solicitados

✔ Encargos Complementares:

✔ Outros custos ou encargos específicos do encarregado geral, como despesas de viagem, treinamento

adicional, entre outros.

✔ Detalhamento específico dos encargos complementares no contrato.

✔ Relatórios de Progresso:

✔ Encargos relacionados à elaboração e apresentação de relatórios de progresso da obra.

✔ Fornecimento de documentação visual, se aplicável.

✔ Atividades Específicas do Projeto:

✔ Se houver atividades específicas não mencionadas acima, detalhe e meça os encargos relacionados.

✔ Durante a execução do objeto, a CONTRATADA deverá designar no canteiro de obras/serviços, um

Engenheiro , enquanto perdurar a obra, com atendimento de 1 (uma) hora por semana; e um técnico em

segurança no trabalho, com atendimento de 1 (uma) hora por semana. Deverá ser mantido no canteiro,

em tempo integral, um Mestre de Obra/serviços. Habilitado a tomar decisões e prestar todas as

informações que forem solicitadas, referentes aos serviços em execução em tempo integral. Qualquer

substituição dos elementos acima deverá ser comunicada antecipadamente à FISCALIZAÇÃO. O tipo

de profissional a ser empregado será de acordo com o previsto em planilha orçamentária.

✔ As despesas com combustíveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente,

equipamentos de proteção individual, kits de emergência e profissional treinado, contas com as

concessionárias de serviços públicos relativas a esta contratação e todos os recursos indiretos necessários

à execução dos serviços (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de proteção, bandejas

salva-vidas, maquinário, equipamentos e ferramentas) serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Critério de medição: 

✔ Registrar o número total de horas trabalhadas pelos profissionais envolvidos.
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✔ Determinar a taxa horária acordada no contrato.

✔ O item será medido por hora do item executado – h.

✔ O pagamento da administração local será relativo (proporcional) ao andamento do cronograma real

comparado com o cronograma planejado.

2 INFRAESTRUTURA CA 

 2.1 CABOS E ACESSÓRIOS 

2.1.1 Cabo de cobre 25mm2 - 1KV 

Execução: 

✔ Cabo 25 mm², XLPE, ANTICHAMA, 0,6/1kV

✔ Ser aplicado no circuito de alimentação entre inversor e quadro de baixa tensão.

Critério de medição: 

✔ Por metro instalado.

2.1.2 Cabo de cobre 35mm2 - 1KV 
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Execução:  

✔ Cabo 35 mm², XLPE, ANTICHAMA, 0,6/1kV 

✔ Ser aplicado no circuito de alimentação entre inversor e quadro de baixa tensão. 

Critério de medição:  

✔ Por metro instalado. 

 

2.1.3 Cabo de cobre 150mm2 - 1KV 

 

Execução:  

✔ Cabo 150 mm², XLPE, ANTICHAMA, 0,6/1kV 

✔ Ser aplicado no circuito de alimentação entre quadro de baixa tensão e quadro geral de baixa tensão. 

Critério de medição:  

✔ Por metro instalado. 
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2.1.4 TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 25 MM² 

 

 

Execução:  

✔ Terminal de compressão olhal para aplicar no circuito que será instalado nos circuitos. 

Critério de medição:  

✔ Por unidade instalada. 

2.1.5 TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 35 MM² 

 

Execução:  

✔ Terminal de compressão olhal para aplicar no circuito que será instalado nos circuitos. 

Critério de medição:  
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✔ Por unidade instalada. 

2.1.6 TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 95 MM² 

 

Execução:  

✔ Terminal de compressão olhal para aplicar no circuito que será instalado nos circuitos. 

Critério de medição:  

✔ Por unidade instalada. 

2.2 Eletrodutos e Acessórios.  

2.2.1 Eletroduto de F°G° de 2" 

 

 

Execução:  

✔ Eletroduto galvanizado do tipo médio. NBR 5597 E NBR5598 

Critério de medição:  

✔ Por metro instalado. 
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2.2.2 Eletroduto de F°G° de 2 1/2" 

 

 

Execução:  

✔ Eletroduto galvanizado do tipo médio. NBR 5597 E NBR5598 

Critério de medição:  

✔ Por metro instalado. 

2.2.3 Curva  90° p/ elet. F°G°  2 1/2" 

 

Execução:  

✔ Eletroduto galvanizado do tipo médio. NBR 5597 E NBR5598 

Critério de medição:  

✔ Por unidade instalada. 

2.2.4 Curva  90° p/ elet. F°G°  2 " 
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Execução:  

✔ Eletroduto galvanizado do tipo médio. NBR 5597 E NBR5598 

Critério de medição:  

✔ Por unidade instalada. 
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2.3 QUADRO E DISJUNTORES 

2.3.1 Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN 

 

Execução:  

✔ Disjuntor caixa moldada de baixa tensão de corrente nominal de 125A. 

Critério de medição:  

✔ Por unidade instalada. 

 

2.3.2 Disjuntor 3P - 63A a 100A - PADRÃO DIN 

 

Execução:  

✔ Disjuntor caixa moldada de baixa tensão de corrente nominal de 80A. 
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Critério de medição:  

✔ Por unidade instalada. 

2.3.3 Supressor contra surto CLAMPER 45KA 

 

Execução:  

✔ Proteção: Linha / Neutro ou Linha / Terra ou Neutro / Terra 

✔ Tensão de operação: 127 / 220 V @50 / 60 Hz 

✔ Máxima tensão de operação continua - UC: 175 Vca, 275 Vca ou 460 Vca 

✔ Máxima corrente de curto-circuito sem fusível backup: 5 kA 

✔ Corrente de descarga máxima - Imax: 45kA 

✔ Tecnologia de proteção: Varistor 

✔ Proteção térmica: Sim 

✔ Seção dos condutores de conexão:4 a 25 mm² 

✔ Sinalização:Através de bandeirola 

✔ Fixação: Trilho DIN 35 mm 

✔ Classe: II. 

Critério de medição:  

✔ Por unidade instalada. 
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2.3.4 Disjuntor 3P – 400A 

 

Execução:  

✔ Disjuntor caixa moldada de baixa tensão de corrente nominal de 350A. 

Critério de medição:  

✔ Por unidade instalada. 

2.3.6 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO) 

 

Execução:  

As unidades de medidas a serem utilizadas deverão ser as do sistema métrico, 

normalizadas no Brasil; Todos os materiais utilizados, bem como a fabricação, ensaios, condições de serviço e 

desempenho, deverão estar de acordo com as normas aplicáveis da ABNT, destacando-se as seguintes: 
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a) NBR-IEC 61439: Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão 

b) NBR IEC 60529:2009 Grau de proteção para invólucros de equipamentos elétricos. 

c) NBR IEC 60947.2:2014 Dispositivo de manobra e controle de Baixa Tensão. 

O QGBT deve ser provido de dispositivos de proteção, aterramentos, isolação de terminais energizados e 

sinalização padronizada, conforme requisitos da NR10. 

O equipamento deverá ser fabricado e testado de acordo com os valores abaixo:  

a) Classe de Isolação: 1000V  

b) Tensão de serviço entre fases: 220V  

c) Frequência: 60Hz  

d) Corrente nominal do barramento principal: 600 A 

Critério de medição:  

✔ Por unidade instalada. 

3. CONJUNTOS DE GERAÇÃO 

3.1. CONJUNTO 01

  

Execução:  
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✔ KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 75 kW, ÚNICO INVERSOR DE 75 

kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², STRING-BOX, ESTRUTURA 

PARA TELHADO DE MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE 

PAINÉIS COM FAIXA DE POTÊNCIA DE 60 A 105 kWp. 

✔ INVERSOR: 

o Principais Características: 

7 MPPTs 

Diagnóstico inteligente 

Alta eficiência de até 98.8% 

Conexão Wifi 

Monitoramento por String 

SPD Tipo II CA e CC inclusos. 

Dados de saída: 

Potência nominal de saída 75KW 

Tensão nominal trifasico 380V (3NPE) 

Frequência nominal 60Hz 

Faixa de frequência 54~65 

Corrente máx. de saída 112.7A 

Eficiência máxima 98.8% 

THDi <3% 

✔ ESTRUTURA SOLAR: KIT FIXACAO 4 PAINEIS TELHA FIBROCIMENTO PARAFUSO 

MADEIRA 

✔ CABO SOLAR: FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC 

✔ PAINEL SOLAR: POT MÍNIMA DE 560 Wp , 21,48% EFICIÊNCIA, CLASSE A INMETRO 

✔ STRING-BOXs: Perfazendo um total de  16E/16S 1040V 32A 
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Critério de medição: 

✔ Por kWp instalado.

3.2 CONJUNTO 02 

Execução: 

✔ KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 50 kW, ÚNICO INVERSOR DE 50

kW, TENSÃO TRIFÁSICA 220/127V, CABO SOLAR 6 MM², STRING-BOX, ESTRUTURA

PARA TELHADO DE MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE

PAINÉIS COM FAIXA DE POTÊNCIA DE 40 A 70 kWp

✔ INVERSOR:

o Principais Caracteristicas:

3 MPPTs

Diagnóstico inteligente

Alta eficiência de até 98.8%

Conexão Wifi

Monitoramento por String

SPD Tipo II CA e CC inclusos.



Especificações Técnicas  Página 24 de 36 

Dados de saída: 

Potência nominal de saída 50KW 

Tensão nominal trifasico 220V (3NPE) 

Frequência nominal 60Hz 

Faixa de frequência 54~65 

Corrente máx. de saída 80.5A 

Eficiência máxima 98.8% 

THDi <3% 

✔ ESTRUTURA SOLAR: KIT FIXACAO 4 PAINEIS TELHA FIBROCIMENTO PARAFUSO

MADEIRA

✔ CABO SOLAR: FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC

✔ PAINEL SOLAR: POT MÍNIMA DE 560 Wp , 21,48% EFICIÊNCIA, CLASSE A INMETRO

✔ STRING-BOXs: Perfazendo um total de  10E/10S 1040V 32A

Critério de medição: 

✔ Por kWp instalado.



Especificações Técnicas  Página 25 de 36 

3.3 CONJUNTO 03 

Execução: 

✔ KIT FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE SAÍDA CA DE 50 kW, ÚNICO INVERSOR DE 50

kW, TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, CABO SOLAR 6 MM², STRING-BOX, ESTRUTURA

PARA TELHADO DE MADEIRA/FIBROCIMENTO/TERMOACÚSTICA E ARRANJO DE

PAINÉIS COM FAIXA DE POTÊNCIA DE 40 A 70 kWp

✔ INVERSOR:

o Principais Caracteristicas:

3 MPPTs

Diagnóstico inteligente

Alta eficiência de até 98.8%

Conexão Wifi

Monitoramento por String

SPD Tipo II CA e CC inclusos.

Dados de saída:

Potência nominal de saída 50KW

Tensão nominal trifasico 380V (3NPE)
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Frequência nominal 60Hz 

Faixa de frequência 54~65 

Corrente máx. de saída 80.5A 

Eficiência máxima 98.8% 

THDi <3% 

✔ ESTRUTURA SOLAR: KIT FIXAÇÃO 4 PAINÉIS TELHA FIBROCIMENTO PARAFUSO

MADEIRA

✔ CABO SOLAR: FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC

✔ PAINEL SOLAR: POT MÍNIMA DE 560 Wp , 21,48% EFICIÊNCIA, CLASSE A INMETRO

✔ STRING-BOXs: Perfazendo um total de 10E/10S 1040V 32A

Critério de medição: 

✔ Por kWp instalado.

3.4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

3.4.1 Eletroduto de F°G° de 1" 
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Execução: 

✔ Eletroduto galvanizado do tipo médio. NBR 5597 E NBR5598

Critério de medição: 

✔ Por metro instalado.

3.4.2 Curva  90° p/ elet. F°G°  1 " 

Execução: 

✔ Eletroduto galvanizado do tipo médio. NBR 5597 E NBR5598

Critério de medição: 

✔ Por unidade instalada.

3.4.3 Luva p/ elet. FoGo de 1" 
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Execução: 

✔ Eletroduto galvanizado do tipo médio. NBR 5597 E NBR5598

Critério de medição: 

✔ Por unidade instalada.

4.1 Cabo de cobre nú 50mm2 

Execução: 

✔ Cabo normatizado de tempera meio dura com 19 fios. Aplicação na malha de aterramento.

Critério de medição: 

✔ Por metro instalado.
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4.2 Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector  

 

Execução:  

✔ Aço carbono e de cobre eletrolítico. 

Critério de medição:  

✔ Por unidade instalada. 

5. ESTAÇÕES DE CARREGADORES DE CARROS ELÉTRICOS 

5.1 Carregador de Carro Elétrico 7.6 kW BIVOLT/BIFÁSICO 
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Execução: 

✔ Carregador Portátil carro elétrico IPE P7 - 7 kW - Bivolt/Bifásico

Critério de medição: 

✔ Por unidade instalada.

5.2 Aterro manual 

Execução: 

✔ Aterramento manual de valas com solo argiloso-Arenoso.

Critério de medição: 

✔ Por unidade instalada.
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5.3 Escavação Manual de Valas. 

Execução: 

✔ Escavação manual de valas com solo argiloso-Arenoso.

Critério de medição: 

✔ Por unidade instalada.

5.4 Eletroduto flexível corrugado reforçado. 
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Execução: 

✔ Eletroduto flexível corrugado reforçado,PVC,DN 20 mm.

Critério de medição: 

✔ Por metro instalado.

5.5 Cabo de cobre Flexível Isolado 10 mm. 

Execução: 

✔ Cabo 10 mm², XLPE, ANTICHAMA, 0,6/1kV

✔ Ser aplicado no circuito de alimentação para atender as tomadas de carros elétricos.

Critério de medição: 

✔ Por metro instalado.
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14. ENTREGA DO OBJETO

O objeto será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e 

equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados. 

Todas as áreas envolvidas serão entregues totalmente limpas e isentas de entulho. 

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término 

da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO.  Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, onde 

deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 

A CONTRATADA obriga-se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste 

Termo, a corrigir as pendências mencionadas neste documento e todas as outras que porventura surjam neste 

prazo. Para tanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, uma 

equipe de manutenção composta de um encarregado, auxiliado por pedreiros, e tantos outros operários quantos 

sejam necessários.  

Após esse prazo, a obra será novamente inspecionada para fins de aceitação definitiva. 

Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de acordo com o contrato, será lavrado um 

Termo de Recebimento Provisório, que deve ser passado em 03 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas 

por um representante do CONTRATANTE e por um da CONTRATADA. 

10.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

O recebimento provisório ocorrerá 15 (quinze) dias da comunicação da CONTRATADA e depois de 

satisfeitas as seguintes condições: 

✔ Realização de todas as medições da obra, inclusive aquelas referentes a acréscimos e modificações;

✔ Correção de todos os danos e imperfeições causadas nas imediações da obra em decorrência da execução

do objeto da licitação, incluindo danos e imperfeições em alambrados, portões, calçadas, meios-fios, via

asfaltada, pátio cimentado, alvenarias de edificações vizinhas e em vegetações (gramados e árvores);

✔ A retirada de entulhos, a limpeza completa e a eventual regularização de pisos das imediações das obras;

✔ Entrega à FISCALIZAÇÃO, quando for o caso, dos certificados de aprovação de instalações ou de

garantia de equipamentos, materiais ou serviços especializados;

✔ Entrega à FISCALIZAÇÃO dos compromissos de manutenção gratuita de equipamentos ou instalações

especiais durante o período de garantia;
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10.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

✔ Realização de todas as medições da obra, inclusive aquelas referentes a acréscimos e modificações;

✔ Decorridos, no mínimo, 30 (sessenta) dias e, no máximo, 60 (noventa) dias após o recebimento

provisório a obra será novamente inspecionada para fins de aceitação definitiva. Nessa ocasião, será

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da

Fiscalização da CONTRATANTE, referentes aos defeitos construtivos, falhas de execução e exigências

contratuais;

✔ Após a entrega à FISCALIZAÇÃO do Certificado de Quitação (CQ) do INSS e FGTS;

✔ Esse Termo de Recebimento Definitivo deverá conter declaração formal de que o prazo mencionado no

Artigo 618 do Código Civil deve ser contado, em qualquer hipótese, a partir da data do Termo, ou seja,

ficar entendida e acordada a responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

✔ Qualquer correção que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do Recebimento

Definitivo, implicará na obrigação de correção de quaisquer outros serviços que, em decorrência desta

ou do defeito original, se tornem necessários.

10.3 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

A CONTRATADA deverá garantir o destino ambiental apropriado dos resíduos gerados na execução dos 

serviços. 

Para tanto esta deve realizar o cadastramento de coletores e transportadores de resíduos, bem como a 

seleção de empresas que incorporam o cuidado ambiental às suas práticas. 

A Formação da destinação dos resíduos deve ser iniciada por meio da identificação e do cadastramento 

dos destinatários. Esse cadastro deve conter: 

✔ Data do cadastramento;

✔ Razão social do destinatário;

✔ CNPJ;

✔ Nome do responsável pela empresa; e

✔ Telefone.

Uma vez cadastrado o destinatário, cada coleta deverá implicar emissão do documento CTR (Controle de

Transporte de Resíduos), no qual deverão constar, necessariamente, as seguintes informações: 

✔ Dados do gerador (Razão Social/nome, CNPJ/CPF, Endereço para retirada e identificação da obra);

✔ Resíduos destinados, com volume ou peso e unidades correspondentes;

✔ Dados do transportador (Razão Social/Nome, CNPJ/CPF, Inscrição municipal, Tipo de veículo e placa);
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✔ Termo de responsabilidade para devolução de bags da obra: quantidade, nome e assinatura do

responsável;

✔ Dados do destinatário (Razão social/Nome, CNPJ/CPF, Endereço da destinação); e

✔ Assinaturas e carimbos (Gerador, transportador e destinatário).

Classificação do RCC segundo a Resolução 307/2002 - CONAMA 

Tipo de 

RCC 

Definição Exemplos Destinações 

Classe A Resíduos reutilizáveis 

ou recicláveis como 

agregados. 

> Resíduos de pavimentação e de

outras obras de infraestrutura,

inclusive solos provenientes de

terraplanagem;

> Resíduos de componentes

cerâmicos (Tijolos, blocos, telhas,

placas de revestimento e etc.)

argamassa e concreto;

> resíduos oriundos de processo de

fabricação e/ou demolição de

peças pré-moldadas em concreto

(Blocos, tubos, meios-fios e etc.)

produzidas nos canteiros de obras.

Reutilização ou 

reciclagem na forma de 

agregados, ou 

encaminhados a área de 

aterro de resíduos da 

construção civil, sendo 

dispostos de modo a 

permitir a sua utilização 

ou reciclagem futura.  

Classe B São os resíduos 

recicláveis para outras 

destinações 

>plásticos, papel/papelão, metais,

vidros, madeiras e outros;

Reutilização/reciclage

m ou encaminhamento 

às áreas de 

armazenamento 

temporário, sendo 

dispostos de modo a 

permitir a sua utilização 

ou reciclagem futura.  

Classe C São os resíduos para os 

quais não foram 

desenvolvidas 

tecnologias ou 

aplicações 

economicamente 

viáveis que permitam a 

sua 

reciclagem/recuperaçã

o 

>Produtos oriundos de gesso; Armazenamento, 

transporte e destinação 

final conforme normas 

técnicas específicas. 
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Classe D São os resíduos 

perigosos oriundos do 

processo de construção 

>Tintas, solventes, óleos e outros,

ou aqueles contaminados oriundos

de demolições, reformas e reparos

de clínicas radiológicas,

instalações indústrias e outros.

Armazenamento, 

transporte, reutilização 

e destinação final 

conforme normas 

técnicas específicas. 

Estas especificações vêm complementar as seguintes normas, especificações e métodos da ABNT em suas 

últimas edições: 

⇨ Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) - Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 – Estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

⇨ NBR 15112/2004 – Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos – Área de transbordo e 

Triagem – Diretrizes para Projeto, implantação e Operação; 

⇨ NBR 15113/2004 – Resíduos Sólidos da construção Civil e Resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para 

Projeto, implantação e Operação; 

⇨ NBR 15114/2004 – Resíduos Sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para 

Projeto, Implantação e Operação; 

⇨ NBR 15115/2004 – Agregados reciclados de resíduos Sólidos da Construção Civil – Execução de 

camadas de pavimentação – Procedimentos; e 

⇨ NBR 15116/2004 – Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da construção Civil – Utilização em 

Pavimentação e Preparo de Concreto sem função Estrutural – Requisitos.    



ANÁLISE DE RISCO 
PA nº 202415902 

RISCO 1 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Mudanças a pedido 
do Tribunal ( x ) Baixa. 

(  ) Média. 

(  ) Alta. 

( ) Baixa. 

(x) Média.

( ) Alta. 

Alterações no escopo original do 
Projeto Básico. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 
Foi realizada a análise e aprovação pela Divisão de 

Manutenção e Obras do Tribunal, na fase de estudos 

preliminares, o leiaute da arquitetura bem como o 

Programa de Necessidades 

CORPO TÉCNICO DA  DMO 

CONTINGENCIAL 
Será verificado o impacto das alterações no escopo do 

serviço de engenharia. O regime de empreitada será o por 

preço unitário, portanto, na hipótese de ocorrer esses 

erros, o contrato poderá ser objeto de repactuação de 

preços por meio de aditivos contratuais, nos limites 

máximos permitidos por Lei, visando à recomposição da 

equação do equilíbrio econômico-financeiro, com 

fundamento nos arts. 124, da Lei 14.133/2021. 

FISCAL DO CONTRATO 

RISCO 2 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Erros de projetos de 
engenharia, exceto 
por falha, imperícia 
da Administração 
Pública e alterações 
de escopo da obra 
durante a fase de 
execução solicitada 
pela contratante 

( x ) Baixa. 

(  ) Média. 

 (  ) Alta. 

( ) Baixa. 

( x ) Média. 

( ) Alta. 

Erros de projetos de engenharia que 
venha acarretar acréscimo ou 

decréscimo da quantidade de 

serviços. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 
Definições de checklist e de condições mínimas para a 

revisão e aprovação do projeto básico. 
CORPO TÉCNICO DA  DMO 

CONTINGENCIAL 
Os orçamentos foram elaborados a partir de projetos 

básicos. O regime de empreitada será o por preço 

unitário, portanto, na hipótese de ocorrer esses erros, o 

contrato poderá ser objeto de repactuação de preços por 

FISCAL DO CONTRATO 

APENDICE IX - MAPA DE RISCO



meio de aditivos contratuais, nos limites máximos 

permitidos por Lei, visando à recomposição da equação 

do equilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no 

arts. 124, da Lei 14.133/2021 

RISCO 3 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Especificações 

técnicas incompletas ( x ) Baixa. 

( ) Média. 

 (  ) Alta. 

( x ) Baixa. 

(  ) Média. 

( ) Alta. 

A não definição objetiva das 
propriedades e do processo 
executivo de cada serviço previsto 
na planilha orçamentária pode 
trazer dúvidas quanto à execução 
dos serviços, ocasionando 
retrabalhos. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 
Foi realizada inspeção de cada item da especificação 

verificando se contemplava todos os serviços previstos no 

orçamento descritivo do serviço de engenharia 

CORPO TÉCNICO DA DMO 

CONTINGENCIAL 
Será verificado quais itens estão em falta no documento 

e a fiscalização técnica do contrato irá repassar à 

contratada as especificações completas 

FISCAL DO CONTRATO 

RISCO 4 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Não previsão de 

interferências 
construtivas 

existentes (redes 

elétricas, dutos 
subterrâneos etc.) 

(  ) Baixa. 

( x ) Média. 

 (  ) Alta. 

( ) Baixa. 

( x ) Média. 

( ) Alta. 

Ocasionar atrasos na execução de 

serviços relacionados à essas 
interferências. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 
Foi realizada uma checagem geral da rede hidráulica, 

elétrica e de lógica existentes e considerado o impacto 

que causará a interligação dessa nova edificação ao 

sistema atual. A locação proposta foi realizada 

considerando-se essas interferências, as quais foram 

consideradas na planilha de orçamento da obra 

CORPO TÉCNICO DA DMO 

CONTINGENCIAL 
A ocorrência desse evento dificultará a execução do 

contrato nas condições originalmente estipuladas, o que 

permitirá a administração reequilibrar o contrato por 

meio de aditivos, nos termos dos arts. 124, da Lei 

14.133/2021 

FISCAL DO CONTRATO 



RISCO 5 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Contingência de 

Execução ( x ) Baixa. 

( ) Média. 

 (  ) Alta. 

( ) Baixa. 

( x ) Média. 

( ) Alta. 

Pode ocasionar atrasos no 
cronograma físico-financeiro a ser 
realizado pela Contratada e/ou má 
execução de serviços. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 
Conforme Acórdão n° 2622/2013/TCU-Plenário, estes 

riscos estão contemplados na composição do BDI 
CONTRATADA 

CONTINGENCIAL 
Processo administrativo será aberto para averiguar a 

ocorrência desse evento. Sendo comprovada a 

irregularidade da execução do contrato nas condições 

originalmente estipuladas, permitirá a administração 

aplicar sanções, nos termos do art. 155 da lei 

14.133/2021. 

FISCAL DO CONTRATO 

RISCO 6 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Não liberação do 

local da obra ( x ) Baixa. 

( ) Média. 

 (  ) Alta. 

( ) Baixa. 

(  ) Média. 

( x ) Alta. 

Pode retardar/impedir a execução 
adequada da obra 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 
A contratante cuidará da liberação do local da obra 

CORPO TÉCNICO DA DMO 

CONTINGENCIAL 
Enquanto não houver a liberação do local da obra, não se 

emitirá a Ordem de Serviço. 
FISCAL DO CONTRATO 

RISCO 7 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Atrasos de 

pagamentos ( ) Baixa. 

( x ) Média. 

 (  ) Alta. 

( ) Baixa. 

(  x ) Média. 

( ) Alta. 

Pode ocasionar problemas no fluxo 
de caixa da Contratada, fazendo 
com que a mesma reduza 
produtividade e consequentemente 
provoque um atraso na execução do 
cronograma físico-financeiro. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 



PREVENTIVA 
No que tange à responsabilidade da Administração, será 

dado celeridade às medições dos serviços realizados e as 

liquidações das notas fiscais serão feitas no mais curto 

prazo após sua entrada no protocolo da DAD. 

FISCAL DO CONTRATO 

CONTINGENCIAL 
Caso haja demora na chegada do numerário, a contratada 

poderá solicitar compensação financeira, conforme 

previsto em cláusula contratual. 

FISCAL DO CONTRATO 

RISCO 8 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Álea extraordinária ou 

extracontratual (fato 
do príncipe, força 

maior ou caso 

fortuito) 

( x ) Baixa. 

( ) Média. 

 (  ) Alta. 

( ) Baixa. 

(  ) Média. 

( x ) Alta. 

Pode retardar/impedir a execução 
adequada da obra. 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 
Previsão em edital e em contrato a eventual ocorrência 

de tal fato e suas consequências. 
CORPO TÉCNICO DA DMO 

CONTINGENCIAL 
A ocorrência desse evento dificulta a execução do 

contrato nas condições originalmente estipuladas, o que 

permitirá a administração reequilibrar o contrato por 

meio de aditivos, nos termos dos arts. 124, da Lei 

14.133/2021 

FISCAL DO CONTRATO 

Os demais riscos por serem considerados ínfimos e não carecem de medidas preventivas e/ou contingenciais caso 

venham ocorrer. 

Belém (PA), 08 de Outubro de 2024. 

Jesimiel Lobo 
ASSESSOR TÉCNICO 

MATRÍCULA: 500000992 



‭ANEXO II‬

‭MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO‬

‭....................................................,‬ ‭com‬ ‭sede‬ ‭na‬ ‭.....................................,‬ ‭inscrita‬ ‭no‬ ‭(razão‬ ‭social‬ ‭da‬
‭empresa)‬ ‭(endereço)‬ ‭CNPJ‬ ‭nº‬ ‭............................,‬ ‭vem,‬ ‭por‬ ‭intermédio‬ ‭de‬ ‭seu‬ ‭representante‬ ‭legal‬ ‭(a)‬
‭Sr.(a)‬ ‭........................,‬ ‭portador(a)‬ ‭da‬ ‭Carteira‬ ‭de‬ ‭Identidade‬ ‭nº‬ ‭..........................e‬ ‭do‬ ‭CPF‬
‭nº.......................,‬ ‭DECLARA‬ ‭que‬ ‭cumpre‬ ‭plenamente‬ ‭os‬ ‭requisitos‬ ‭exigidos‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭habilitação‬ ‭na‬
‭licitação‬‭modalidade‬‭Pregão‬‭Eletrônico‬‭nº‬‭900xx/2024/TCM/PA‬‭do‬‭Tribunal‬‭de‬‭Contas‬‭dos‬‭Municípios‬
‭do Estado do Pará, assim como aceitamos todas as condições estabelecidas no Edital do certame.‬

‭Declara,‬‭ademais,‬‭que‬‭não‬‭está‬‭impedida‬‭de‬‭participar‬‭de‬‭licitações‬‭e‬‭de‬‭contratar‬‭com‬‭a‬‭Administração‬
‭Pública‬‭em‬‭razão‬‭de‬‭penalidades,‬‭nem‬‭de‬‭fatos‬‭impeditivos‬‭de‬‭sua‬‭habilitação,‬‭ciente‬‭da‬‭obrigatoriedade‬
‭de declarar ocorrências posteriores.‬

‭....................................................................................‬
‭(local e data)‬

‭..............................................................................................................‬
‭carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal e número da Cart. de Identidade‬

‭ou documento legalmente aceito‬

‭ANEXO III‬

‭MODELO DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA‬

‭COM DEFICIÊNCIA‬

‭A‬ ‭Empresa..................................................................(nome‬ ‭da‬ ‭empresa),‬ ‭inscrita‬ ‭no‬ ‭CNPJ/MF‬ ‭sob‬ ‭o‬
‭n.º.................sediada.....................(endereço‬‭completo)...........,‬‭declara,‬‭para‬‭os‬‭devidos‬‭fins,‬‭que‬‭atende‬‭à‬
‭legislação‬‭quanto‬‭ao‬‭cumprimento‬‭de‬‭reserva‬‭de‬‭cargos‬‭prevista‬‭em‬‭lei‬‭para‬‭pessoa‬‭com‬‭deficiência‬‭ou‬
‭para‬‭reabilitado‬‭da‬‭Previdência‬‭Social‬‭e‬‭que‬‭atendem‬‭às‬‭regras‬‭de‬‭acessibilidade‬‭previstas‬‭na‬‭legislação,‬
‭conforme‬‭disposto‬‭no‬‭art.‬‭93‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭8.213,‬‭de‬‭24‬‭de‬‭julho‬‭de‬‭1991‬‭e‬‭artigo‬‭63‬‭e‬‭92‬‭da‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬
‭14.133/21.‬

‭Local (cidade/estado)................... e data: ………de …………… 2024.‬

‭………………………………………………………………………‬
‭Nome/Assinatura do Representante Legal da empresa/Nº Carteira de Identidade‬

‭DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:‬
‭Razão  Social: __________________________________________________________________‬
‭CNPJ nº: ______________________________________________________________________‬
‭Endereço: ____________________________________________________________________‬
‭Email: ________________________________________________________________________‬
‭Telefone de contato:____________________________________________________________‬

‭Trav. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo  Fone: 3210-7587  Belém - PA‬



‭ANEXO IV‬
‭MINUTA DO CONTRATO‬

‭CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2024-‬
‭TCM/PA,‬‭QUE‬‭ENTRE‬‭SI‬‭CELEBRAM‬‭O‬‭TRIBUNAL‬
‭DE‬ ‭CONTAS‬ ‭DOS‬ ‭MUNICÍPIOS‬ ‭DO‬ ‭ESTADO‬ ‭DO‬
‭PARÁ E A EMPRESA……..‬

‭Pelo‬ ‭presente‬ ‭Instrumento‬ ‭de‬ ‭um‬ ‭lado‬ ‭o‬ ‭TRIBUNAL‬ ‭DE‬ ‭CONTAS‬ ‭DOS‬ ‭MUNICÍPIOS,‬ ‭inscrito‬ ‭no‬
‭CNPJ/MF‬‭n0‬‭04.789.665/0001-87‬‭e‬‭Insc.‬‭Estadual‬‭nº‬‭151.912.80-7,‬‭com‬‭sede‬‭na‬‭Trav.‬‭Magno‬‭de‬‭Araújo‬
‭n0‬ ‭474,‬ ‭Bairro‬ ‭do‬ ‭Telégrafo‬ ‭sem‬ ‭Fio,‬ ‭CEP:‬ ‭66.113-050,‬ ‭nesta‬ ‭cidade‬ ‭de‬ ‭Belém/PA,‬ ‭doravante‬
‭denominado‬‭CONTRATANTE‬‭representado‬‭por‬‭seu‬‭Presidente,‬‭Conselheiro‬‭ANTONIO‬‭JOSÉ‬‭COSTA‬
‭DE‬ ‭FREITAS‬ ‭GUIMARÃES,‬ ‭brasileiro;‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭outro‬ ‭lado,‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭(...),‬ ‭neste‬ ‭ato‬ ‭representada‬ ‭pelo‬
‭Sr(a).‬ ‭(...............‬ ‭),‬ ‭residente‬ ‭e‬ ‭domiciliado‬ ‭em‬ ‭XXXXXX,‬ ‭no‬ ‭Estado‬ ‭do‬ ‭XXXXXX,‬ ‭à‬
‭.............................,‬ ‭telefone,‬ ‭ajustam‬ ‭o‬ ‭presente‬ ‭contrato‬ ‭nos‬‭termos‬‭abaixo‬‭especificados,‬‭mediante‬‭as‬
‭cláusulas seguintes:‬

‭1. ‭CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (‬‭art. 92, I e II‬‭)
‭1.1.‬ ‭O‬‭objeto‬‭do‬‭presente‬‭instrumento‬‭consiste‬‭na‬‭contratação‬‭de‬‭empresa‬‭especializada‬‭para

‭a‬ ‭prestação‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭fornecimento‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭sistema‬ ‭fotovoltaicos‬
‭conectados à rede elétrica (on-grid)‬‭, conforme estabelecido‬‭no Termo de Referência.‬

‭1.2.‬ ‭Especificações do objeto do contrato:‬

‭ITEM‬ ‭ESPECIFICAÇÃO‬ ‭UNID‬ ‭DE‬
‭MEDIDA‬

‭QUANTIDADE‬ ‭VALOR‬
‭UNITÁRIO‬

‭PREÇO‬
‭UNITÁRIO‬
‭(C/BDI)‬

‭VALOR TOTAL‬

‭1‬

‭2‬

‭...‬

‭1.3.‬ ‭Vinculam este contrato, independentemente de transcrição:‬
‭1.3.1.‬ ‭O Termo de Referência;‬
‭1.3.2.‬ ‭O Edital da Licitação;‬
‭1.3.3.‬ ‭A Proposta do contratado;‬
‭1.3.4.‬ ‭Eventuais anexos dos documentos supracitados.‬

‭1.4.‬ ‭O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.‬

‭2. ‭CLÁUSULA‬ ‭SEGUNDA‬ ‭–‬ ‭PRAZO‬ ‭DE‬ ‭VIGÊNCIA‬ ‭E‬‭DA‬‭EXECUÇÃO‬‭CONTRATUAL
‭(Artigos 105 a 123 da Lei 14.133/2021).

‭2.1.‬ ‭Após‬ ‭o‬ ‭recebimento‬ ‭da‬ ‭ORDEM‬‭DE‬‭SERVIÇO‬‭a‬‭contratada‬‭terá‬‭prazo‬‭máximo‬‭de‬‭05
‭(cinco) dias corridos para iniciar os serviços.‬
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‭2.2.‬ ‭O‬‭prazo‬‭de‬‭execução‬‭será‬‭de‬‭120‬‭dias,‬‭conforme‬‭cronograma‬‭físico‬‭financeiro,‬‭conforme‬
‭dispõe o item 9.1 do Termo de Referência.‬

‭2.3.‬ ‭O‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭vigência‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭é‬ ‭de‬ ‭12‬ ‭meses‬ ‭contados‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭da‬ ‭publicação‬ ‭do‬
‭extrato no PNCP, na forma regida pelo art. 105 da Lei n° 14.133/2021‬‭.‬

‭2.4.‬ ‭Todos‬ ‭os‬ ‭prazos‬ ‭constantes‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭serão‬ ‭contabilizados‬ ‭em‬ ‭dias‬ ‭corridos‬ ‭e‬ ‭sua‬
‭contagem excluirá o dia de início e incluirá o dia de vencimento.‬

‭2.5.‬ ‭Caso‬‭ocorram‬‭fatos‬‭imprevisíveis‬‭que‬‭impossibilitem‬‭a‬‭execução‬‭dos‬‭serviços‬‭nos‬‭prazos‬
‭especificados,‬ ‭a‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭se‬ ‭manifestar‬ ‭formalmente,‬ ‭explicando‬ ‭as‬ ‭razões‬ ‭e‬
‭apresentando‬ ‭nova‬ ‭data‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭atendimento.‬ ‭Caso‬ ‭a‬ ‭fiscalização‬ ‭não‬ ‭concorde‬ ‭com‬ ‭os‬
‭argumentos‬ ‭apresentados‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭aplicadas‬ ‭penalidades‬
‭através de processo administrativo, respeitados o contraditório e a ampla defesa.‬

‭3. ‭CLÁUSULA‬ ‭TERCEIRA‬ ‭–‬ ‭MODELOS‬ ‭DE‬ ‭EXECUÇÃO‬ ‭E‬ ‭GESTÃO‬ ‭CONTRATUAIS
‭(‬‭art. 92, IV, VII e XVIII)

‭3.1.‬ ‭O‬ ‭regime‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭contratual,‬ ‭os‬ ‭modelos‬ ‭de‬ ‭gestão‬ ‭e‬ ‭de‬‭execução,‬‭assim‬‭como‬‭os
‭prazos‬ ‭e‬ ‭condições‬ ‭de‬ ‭conclusão,‬ ‭entrega,‬‭observação‬‭e‬‭recebimento‬‭do‬‭objeto‬‭constam‬
‭nos itens 7 e 11 do  Termo de Referência.‬

‭4. ‭CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
‭4.1.‬ ‭Não‬ ‭é‬ ‭permitida‬ ‭a‬ ‭subcontratação‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭do‬ ‭subitem‬‭6.6.1.‬‭do‬‭Termo‬‭de

‭Referência.‬

‭5. ‭CLÁUSULA QUINTA – PREÇO GLOBAL (‬‭art. 92, V‬‭)
‭5.1.‬ ‭O valor total dos serviços contemplados no contrato é de R$.......... (.....)
‭5.2.‬ ‭No‬‭valor‬‭acima‬‭estão‬‭incluídas‬‭todas‬‭as‬‭despesas‬‭ordinárias‬‭diretas‬‭e‬‭indiretas‬‭decorrentes

‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto,‬ ‭inclusive‬ ‭tributos‬ ‭e/ou‬ ‭impostos,‬ ‭encargos‬ ‭sociais,‬ ‭trabalhistas,‬
‭previdenciários,‬ ‭fiscais‬ ‭e‬ ‭comerciais‬ ‭incidentes,‬ ‭taxa‬ ‭de‬ ‭administração,‬ ‭frete,‬ ‭seguro‬ ‭e‬
‭outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.‬

‭6. ‭CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (‬‭art. 92, V e VI‬‭)
‭6.1.‬ ‭O‬‭prazo‬‭para‬‭pagamento‬‭ao‬‭contratado‬‭e‬‭demais‬‭condições‬‭a‬‭ele‬‭referentes‬‭encontram-se

‭definidos nos itens 12.3 e 12.4 do  Termo de Referência.‬

‭7. ‭CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (‬‭art. 92, V‬‭)
‭7.1.‬ ‭Os‬‭preços‬‭inicialmente‬‭contratados‬‭são‬‭fixos‬‭e‬‭irreajustáveis‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭um‬‭ano‬‭contado

‭da data do‬‭orçamento estimado.‬
‭7.1.1.‬ ‭O‬ ‭orçamento‬ ‭estimado‬ ‭pela‬ ‭Administração‬ ‭baseou-se‬ ‭nas‬ ‭planilhas‬ ‭referenciais‬

‭elaboradas‬ ‭com‬ ‭base‬ ‭no‬ ‭SINAPI,‬ ‭SEDOP,‬ ‭SBC,‬ ‭ORSE‬ ‭E‬ ‭COMPOSIÇÕES‬
‭PRÓPRIAS do ano de 2024‬‭.‬

‭7.2.‬ ‭Após‬‭o‬‭interregno‬‭de‬‭um‬‭ano,‬‭os‬‭preços‬‭iniciais‬‭serão‬‭reajustados,‬‭mediante‬‭a‬‭aplicação,‬
‭pelo‬ ‭contratante,‬ ‭do‬ ‭índice‬ ‭INCC-DI‬ ‭exclusivamente‬ ‭para‬ ‭as‬ ‭obrigações‬ ‭iniciadas‬ ‭e‬
‭concluídas após a ocorrência da anualidade.‬

‭7.3.‬ ‭Nos‬ ‭reajustes‬ ‭subsequentes‬ ‭ao‬ ‭primeiro,‬‭o‬‭interregno‬‭mínimo‬‭de‬‭um‬‭ano‬‭será‬‭contado‬‭a‬
‭partir dos efeitos financeiros do último reajuste.‬

‭7.4.‬ ‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭atraso‬ ‭ou‬ ‭não‬ ‭divulgação‬ ‭do‬ ‭(s)‬ ‭índice‬ ‭(s)‬ ‭de‬ ‭reajustamento,‬ ‭o‬ ‭contratante‬
‭pagará‬‭ao‬‭contratado‬‭a‬‭importância‬‭calculada‬‭pela‬‭última‬‭variação‬‭conhecida,‬‭liquidando‬
‭a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).‬
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‭7.4.1.‬ ‭Fica‬ ‭o‬ ‭Contratado‬ ‭obrigado‬ ‭a‬ ‭apresentar‬ ‭memória‬ ‭de‬ ‭cálculo‬ ‭referente‬ ‭ao‬
‭reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.‬

‭7.5.‬ ‭Nas‬ ‭aferições‬ ‭finais,‬ ‭o(s)‬ ‭índice(s)‬ ‭utilizado(s)‬ ‭para‬ ‭reajuste‬ ‭será(ão),‬‭obrigatoriamente,‬
‭o(s) definitivo(s).‬

‭7.6.‬ ‭Caso‬ ‭o(s)‬ ‭índice(s)‬ ‭estabelecido(s)‬ ‭para‬ ‭reajustamento‬ ‭venha(m)‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭extinto(s)‬ ‭ou‬ ‭de‬
‭qualquer‬‭forma‬‭não‬‭possa(m)‬‭mais‬‭ser‬‭utilizado(s),‬‭será(ão)‬‭adotado(s),‬‭em‬‭substituição,‬
‭o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.‬

‭7.7.‬ ‭Na‬‭ausência‬‭de‬‭previsão‬‭legal‬‭quanto‬‭ao‬‭índice‬‭substituto,‬‭as‬‭partes‬‭elegerão‬‭novo‬‭índice‬
‭oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.‬

‭7.8.‬ ‭O reajuste será realizado por apostilamento.‬

‭8.‬ ‭CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE‬‭(art.‬‭92, X, XI e XIV‬‭)‬
‭8.1.‬ ‭As‬ ‭obrigações‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭encontram-se‬ ‭definidas‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭17‬ ‭do‬ ‭Termo‬ ‭de‬

‭Referência.‬

‭9.‬ ‭CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (‬‭art. 92,‬‭XIV, XVI e XVII‬‭)‬
‭9.1.‬ ‭As‬ ‭obrigações‬ ‭do‬ ‭CONTRATADO‬ ‭encontram-se‬ ‭definidas‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭16‬ ‭do‬ ‭Termo‬ ‭de‬

‭Referência.‬

‭10.‬ ‭CLÁUSULA DÉCIMA  – GARANTIA DE EXECUÇÃO (‬‭art. 92,‬‭XII‬‭)‬
‭10.1.‬ ‭Haverá exigência de garantia contratual da execução.‬

‭10.1.1.‬ ‭Será‬ ‭exigido‬ ‭garantia‬ ‭de‬ ‭5%‬ ‭do‬ ‭valor‬‭do‬‭valor‬‭inicial‬‭do‬‭contrato‬‭,‬‭conforme‬
‭permitido no art. 98 da Lei 14.133/2021.‬

‭10.1.2.‬ ‭Será exigido a prestação de garantia na‬‭modalidade‬‭seguro-garantia.‬
‭10.1.2.1.‬ ‭Deverá‬ ‭constar‬ ‭expressamente‬ ‭na‬ ‭apólice‬ ‭de‬ ‭seguro,‬ ‭apresentada‬ ‭à‬

‭Administração,‬ ‭a‬ ‭obrigação‬ ‭da‬ ‭seguradora,‬ ‭em‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭inadimplemento‬
‭pelo contratante, de assumir a execução e concluir o objeto do contrato.‬

‭10.1.2.2.‬ ‭A‬ ‭seguradora‬ ‭deverá‬ ‭firmar‬ ‭o‬ ‭contrato,‬ ‭inclusive‬ ‭os‬ ‭aditivos,‬ ‭como‬
‭interveniente anuente e poderá:‬

‭10.1.2.2.1.‬ ‭Ter‬ ‭livre‬ ‭acesso‬ ‭às‬ ‭instalações‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭for‬ ‭executado‬ ‭o‬ ‭contrato‬
‭principal;‬

‭10.1.2.2.2.‬ ‭Acompanhar a execução do contrato principal;‬
‭10.1.2.2.3.‬ ‭Ter acesso a auditoria técnica e contábil;‬
‭10.1.2.2.4.‬ ‭Requerer‬‭esclarecimentos‬‭ao‬‭responsável‬‭técnico‬‭pela‬‭obra‬‭ou‬‭pelo‬

‭fornecimento;‬
‭10.1.2.3.‬ ‭A‬ ‭emissão‬ ‭de‬ ‭empenho‬ ‭em‬ ‭nome‬ ‭da‬ ‭seguradora,‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭quem‬ ‭ela‬ ‭indicar‬

‭para‬ ‭a‬ ‭conclusão‬ ‭do‬‭contrato,‬‭será‬‭autorizada‬‭desde‬‭que‬‭demonstrada‬‭sua‬
‭regularidade fiscal;‬

‭10.1.2.4.‬ ‭A‬ ‭seguradora‬ ‭poderá‬ ‭subcontratar‬ ‭a‬ ‭conclusão‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭total‬ ‭ou‬
‭parcialmente.‬

‭10.1.2.5.‬ ‭Na‬ ‭hipótese‬ ‭de‬ ‭inadimplemento‬ ‭do‬ ‭contratado,‬ ‭serão‬ ‭observadas‬ ‭as‬
‭seguintes disposições:‬

‭10.1.2.5.1.‬ ‭Caso‬ ‭a‬ ‭seguradora‬ ‭execute‬ ‭e‬ ‭conclua‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭do‬‭contrato,‬‭estará‬
‭isenta‬ ‭da‬ ‭obrigação‬ ‭de‬ ‭pagar‬ ‭a‬ ‭importância‬ ‭segurada‬ ‭indicada‬ ‭na‬
‭apólice;‬

‭10.1.2.5.2.‬ ‭Caso‬ ‭a‬ ‭seguradora‬ ‭não‬ ‭assuma‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭pagará‬ ‭a‬
‭integralidade da importância segurada indicada na apólice.‬

‭10.2.‬ ‭A‬ ‭garantia‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭apresentada‬ ‭à‬ ‭Administração‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭10‬‭dias‬‭corridos‬‭após‬‭a‬
‭emissão da OS.‬
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‭10.3.‬ ‭A‬ ‭não‬ ‭apresentação‬ ‭da‬ ‭garantia‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭estipulado‬ ‭importa‬ ‭em‬ ‭inexecução‬ ‭total‬ ‭do‬
‭objeto devendo ser aplicadas as sanções previstas no item 18 do termo de referência.‬

‭11.‬ ‭CLÁUSULA‬ ‭DÉCIMA‬ ‭PRIMEIRA‬ ‭–‬ ‭INFRAÇÕES‬ ‭E‬‭SANÇÕES‬‭ADMINISTRATIVAS‬
‭(‬‭art. 92, XIV‬‭)‬

‭11.1.‬ ‭As Sanções encontram-se definidas no item 18 do Termo de Referência.‬

‭12.‬ ‭CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (‬‭art.‬‭92, XIX‬‭)‬
‭12.1.‬ ‭O‬ ‭contrato‬ ‭será‬ ‭extinto‬ ‭quando‬ ‭cumpridas‬ ‭as‬ ‭obrigações‬ ‭de‬ ‭ambas‬ ‭as‬‭partes,‬‭ainda‬‭que‬

‭isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.‬
‭12.2.‬ ‭Se‬‭as‬‭obrigações‬‭não‬‭forem‬‭cumpridas‬‭no‬‭prazo‬‭estipulado,‬‭a‬‭vigência‬‭ficará‬‭prorrogada‬

‭até‬ ‭a‬ ‭conclusão‬ ‭do‬ ‭objeto,‬ ‭caso‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭deverá‬ ‭a‬ ‭Administração‬ ‭providenciar‬ ‭a‬
‭readequação do cronograma fixado para o contrato.‬

‭12.3.‬ ‭Quando‬ ‭a‬ ‭não‬ ‭conclusão‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭referida‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭anterior‬ ‭decorrer‬ ‭de‬ ‭culpa‬ ‭do‬
‭contratado:‬

‭12.3.1.‬ ‭Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções‬
‭administrativas; e‬

‭12.3.2.‬ ‭Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as‬
‭medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.‬

‭12.4.‬ ‭O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes‬
‭do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no‬‭artigo 137 da Lei nº 14.133/21‬‭,‬
‭bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.‬

‭12.4.1.‬ ‭Nesta hipótese, aplicam-se também os‬‭artigos 138 e‬‭139‬‭da mesma Lei.‬
‭12.4.2.‬ ‭A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não‬

‭ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.‬
‭12.4.2.1.‬ ‭Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser‬

‭formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.‬
‭12.5.‬ ‭O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:‬

‭12.5.1.‬ ‭Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;‬
‭12.5.2.‬ ‭Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;‬
‭12.5.3.‬ ‭Indenizações e multas.‬

‭12.6.‬ ‭A‬ ‭extinção‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭não‬ ‭configura‬ ‭óbice‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭reconhecimento‬ ‭do‬ ‭desequilíbrio‬
‭econômico-financeiro,‬ ‭hipótese‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭será‬ ‭concedida‬ ‭indenização‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭termo‬
‭indenizatório (‬‭art. 131,‬‭caput,‬‭da Lei n.º 14.133,‬‭de 2021)‬‭.‬

‭12.7.‬ ‭O‬ ‭contrato‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭extinto‬ ‭caso‬ ‭se‬ ‭constate‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭contratado‬ ‭mantém‬ ‭vínculo‬ ‭de‬
‭natureza‬ ‭técnica,‬‭comercial,‬‭econômica,‬‭financeira,‬‭trabalhista‬‭ou‬‭civil‬‭com‬‭dirigente‬‭do‬
‭órgão‬‭ou‬‭entidade‬‭contratante‬‭ou‬‭com‬‭agente‬‭público‬‭que‬‭tenha‬‭desempenhado‬‭função‬‭na‬
‭licitação‬ ‭ou‬ ‭atue‬ ‭na‬ ‭fiscalização‬ ‭ou‬ ‭na‬ ‭gestão‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭ou‬ ‭que‬ ‭deles‬ ‭seja‬ ‭cônjuge,‬
‭companheiro‬‭ou‬‭parente‬‭em‬‭linha‬‭reta,‬‭colateral‬‭ou‬‭por‬‭afinidade,‬‭até‬‭o‬‭terceiro‬‭grau‬‭(art.‬
‭14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).‬

‭13.‬ ‭CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (‬‭art.‬‭92, VIII‬‭)‬

‭13.1.‬ ‭As‬‭despesas‬‭decorrentes‬‭da‬‭presente‬‭contratação‬‭correrão‬‭à‬‭conta‬‭de‬‭recursos‬‭específicos‬
‭consignados‬ ‭na‬ ‭seguinte‬ ‭c‬‭lassificação‬ ‭orçamentária‬‭:‬ ‭03101‬ ‭.01‬ ‭.122.1454-8742‬ ‭-‬
‭Aparelhamento‬ ‭e‬ ‭Adequação‬ ‭das‬ ‭Instalações‬ ‭Físicas.‬ ‭•‬ ‭Fonte:‬ ‭015000000012,‬ ‭•‬
‭Elemento da Despesa: 449052.‬
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‭13.2.‬ ‭A‬‭dotação‬‭relativa‬‭aos‬‭exercícios‬‭financeiros‬‭subsequentes‬‭será‬‭indicada‬‭após‬‭aprovação‬
‭da‬ ‭Lei‬ ‭Orçamentária‬ ‭respectiva‬ ‭e‬ ‭liberação‬ ‭dos‬ ‭créditos‬ ‭correspondentes,‬ ‭mediante‬
‭apostilamento.‬

‭14.‬ ‭CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (‬‭art. 92,‬‭III‬‭)‬

‭14.1.‬ ‭Os‬ ‭casos‬ ‭omissos‬ ‭serão‬ ‭decididos‬ ‭pelo‬ ‭contratante,‬ ‭segundo‬ ‭as‬ ‭disposições‬‭contidas‬‭na‬
‭Lei‬‭nº‬‭14.133,‬‭de‬‭2021‬‭,‬‭e‬‭demais‬‭normas‬‭federais‬‭aplicáveis‬‭e,‬‭subsidiariamente,‬‭segundo‬
‭as‬‭disposições‬‭contidas‬‭na‬‭Lei‬‭nº‬‭8.078,‬‭de‬‭1990‬‭–‬‭Código‬‭de‬‭Defesa‬‭do‬‭Consumidor‬‭–‬‭e‬
‭normas e princípios gerais dos contratos.‬

‭15.‬ ‭CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– FORO (‬‭art. 92, §1º‬‭)‬

‭15.1.‬ ‭Fica‬ ‭eleito‬ ‭o‬ ‭Foro‬ ‭de‬ ‭Belém,‬ ‭Capital‬ ‭do‬ ‭Estado‬ ‭do‬ ‭Pará,‬ ‭para‬ ‭dirimir‬ ‭os‬ ‭litígios‬ ‭que‬
‭decorrerem‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭deste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Contrato‬‭que‬‭não‬‭puderem‬‭ser‬‭compostos‬‭pela‬
‭conciliação, conforme‬‭art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21‬‭.‬

‭[Local], [dia] de [mês] de [ano].‬

‭_________________________‬

‭,‬

‭_________________________‬

‭Representante legal do CONTRATADO‬
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