



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM - PA
CNPJ: 05.193.115/0001-63

OBJETO: - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0250/2017
MUNICÍPIO: SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA

BDI: - Serviço = 20,97% | Insumo = 14,02%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
2.0	EQUIPE TÉCNICA	7.905,87	7.905,87	0,00	15.811,75
		33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		20.360,51	20.360,51	20.360,52	61.081,52
3.0	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		9.000,17	9.000,17	0,00	18.000,33
4.0	TERRAPLANAGEM	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
		125.925,59	41.975,20	0,00	167.900,78
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		0,00	367.530,35	367.530,34	735.060,70
6.0	ACESSIBILIDADE	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		0,00	0,00	21.873,78	21.873,78
7.0	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		0,00	0,00	72.368,58	72.368,58
8.0	DRENAGEM	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		0,00	206.951,27	206.951,28	413.902,56
		10,84%	43,41%	45,76%	100,00%
	PORCENTAGEM	163.192,13	653.723,36	689.084,50	1.506.000,00
	TOTAL GERAL				



Egleston J. Santos Paes
Engenheiro Civil
CREA 151041788-5