



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

Obra: **Recuperação de Pontes** Extensão: **0,119 km**
Local: **Comunidade Ramal do Igarapé de Areia; Ramal da Rua Nova; e Ramal da Boa Esperança**
Município: **Cachoeira do Piriá - PA**
Prazo de execução: **90 dias**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Etapas	Valor	%	Periodos (dias úteis)				
				30	60	90	120	180
1	Ponte de madeira de lei, com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	R\$ 349.860,00	100,00%	139.944,00	104.958,00	104.958,00		
				40,00%	30,00%	30,00%		0,00%
	Totais (R\$)			139.944,00	104.958,00	104.958,00		
	Totais acumulados (R\$)	349.860,00	R\$	139.944,00	244.902,00	349.860,00	349.860,00	349.860,00
	Totais (%)	%	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%
	Totais acumulados (%)			40,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Cachoeira do Piriá / PA, novembro de 2014

Augusto Sérgio Torres de Santana
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/A60894.7

