

SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

DATA: 16/06/2015

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESA/ SISPLO46 SIN0005

PROJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA AV. MAGALHÃES BARAT. MOEDA: REAL

ENTRE PORTO E AV. J PASSARINHO - COTIJUBA - PARÁ REF: SINAPI/PA-FEV/15

**ANEXO VI****CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

DESCRIÇÃO		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	SOMAS - R\$
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PERMANENTES		40%	30%	30%	198.893,24
		79.557,30	59.667,97	59.667,97	
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	30%	20%	43.321,57
		21.660,78	12.996,47	8.664,32	
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		30%	30%	40%	11.520,00
		3.456,00	3.456,00	4.608,00	
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		10%	30%	60%	552.731,20
		55.273,12	165.819,36	331.638,72	
SERVIÇOS DE DRENAGEM		30%	35%	35%	168.263,90
		50.479,18	58.892,36	58.892,36	
LIMPEZA DA OBRA				100%	5.559,50
				5.559,50	
TOTAIS	%	21,46	30,69	47,85	100%
	SIMPLES - R\$	210.426,38	300.832,16	469.030,87	
	%	21,46	52,15	100%	980.289,41
	ACUMULADOS - R\$	210.426,38	511.258,54	980.289,41	