



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL URBANA NA RUA VITÓRIA, RUA BOM JARDIM, RUA BOA ESPERANÇA, RUA NOVA ESPERANÇA E RUA DA PAZ - CURUÇAMBÁ

OBRAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS			TOTAL
		15	30	45	
	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	58.637,48	43.978,11	43.978,11	146.593,70
	SIMPLES (%)	40,00	30,00	30,00	
	ACUMULADOS (%)	40,00	70,00	100,00	
VALORES (R\$)	SIMPLES NA QUINZENA	58.637,48	102.615,59	146.593,70	146.593,70
	ACUMULADOS	58.637,48	102.615,59	146.593,70	