



Estado do Pará
Governo Municipal
PREFEITURA DE ABEL FIGUEIREDO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



ORGÃO GERENCIADOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ENTE CONTRATANTE: PREFEITURA ABEL FIGUEIREDO - PA

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CRECHE PADRÃO FNDE - PROINFÂNCIA TIPO "C" E ENTORNO - MI

OBRA: (1017168) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ABEL FIGUEIREDO - PA

LOCAL: CENTRO - RUA DATIVO ARAÚJO DE ALMEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	SONDAGEM DO TERRENO	0%	-	-	-	-	-	-
2	PROJ C - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	0%	-	-	-	-	-	-
5	EDIF C - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL PROINFÂNCIA C	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	336.647,59
		50.497,14	67.329,52	67.329,52	67.329,52	67.329,52	16.832,38	
6	FOSSA	0%	-	-	-	-	-	-
7	ACS - Acessos	0%	-	-	-	-	-	-
8	MURO (altura 2m)	100,00%	9.129,80	-	-	-	-	5.211,92
9	PSG - Paisagismo	0%	-	-	-	-	100,00%	9.129,80
		-	-	-	-	-	9.129,80	
11	MOMENTO DE TRANSPORTE	100,00%	825,00	-	-	-	-	825,00
Total sem BDI								280.255,28
Total do BDI (20,34%)								71.559,03
Total Geral								351.814,31

GEORGE WILLIAN SANTOS DE SOUZA
Arquiteto e Urbanista CAU A 28511-0