



Prefeitura Municipal de Ananindeua

Controladoria Geral

Ananindeua-PA, 25 de Agosto de 2016.

PROCESSO Nº 205/2014.SESAN.PMA

CP.2015.002.PMA.SESAN

CONTRATO Nº. 001/2016-SESAN/PMA

OBJETO: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

À SESAN,

Tratam os autos a respeito da prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias, encerrando-se em 27 de Novembro de 2016, em favor da empresa **ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA**, inscrito sob o CNPJ: nº 00.216.810/0001-80, sobre o fato temos a informar:

- Quanto à regularidade fiscal do interessado, constatamos estar o mesmo regular na presente data, conforme consulta feita via internet, estando em acordo com § 3º do art. 195 da CF/1988.
- Por se tratar de redução de valor, por ser ato administrativo e exclusivo da administração, a qual deverá avaliar os critérios da conveniência, oportunidade, e interesse público para tomada de sua decisão. E não sendo gerada uma nova despesa.

Dessa forma, sugerimos que o presente seja encaminhado a (o) Ordenador (a) da despesa para registro contábil que o caso requer.

Atenciosamente,