

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL				CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL							DATA: 28/05/2015	
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL				VALOR: 536.586,54 REAL							SISPLO F81 SEP0035	
Projeto - UNIDADE DE ACOLHIMENTO											MOEDA: REAL	
SubProjeto - 01-UNIDADE DE ACOLHIMENTO											REF: SINAPI/PA-JAN/15	
Obra -											PAGINA: 3 / 3	
PERÍODOS												
TOTAIS ACUMULADOS				20,56	27,56	42,59	60,35	82,73	100,00			100,00
				110.280,33	147.862,31	228.580,45	323.948,86	444.092,18	536.586,54			536.586,54

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará

Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84

www.castanhal.pa.gov.br