



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
JUSTIFICATIVA

Motivo: Prorrogação de Prazo de Vigência.

Contrato n.: 129/2018/PMX – Concorrência 001/2018/PMX.

Contratada: CONSTRUTORA IZZA CAETANO LTDA.

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, das Ruas Rio Itacaiúnas e Rio Vermelho no trecho compreendido entre as Avenidas Hermes Dantas e Francisco Caldeira Castelo Branco e PAVIMENTAÇÃO e SINALIZAÇÃO do Estacionamento da Feira do Produtor Rural. Todas as áreas de intervenção localizam-se na área urbana do município de Xinguara/ Pará, para cumprir com o Convênio nº 841169/2016, celebrado entre o Município de Xinguara e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.

O contrato tem seu prazo de vigência até o dia 22 de dezembro de 2018, com primeiro termo aditivo estendendo seu prazo até 22 de junho de 2019, prorrogado até o dia 22 de dezembro de 2019, aditivado novamente com prorrogação até o dia 22 de junho de 2020, mais uma dilação até o dia 22 de dezembro de 2020, com prorrogação até o dia 22 de junho de 2021, sendo necessária nova prorrogação até o dia 22 de setembro de 2021 para a manutenção do contrato ativo.

Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 90 (noventa) dias para que o contrato se mantenha vigente até o pagamento final.

Isto posto, solicitamos o encaminhamento a Coordenação de Licitações e Contratos para elaboração da Minuta do termo aditivo de prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais trâmites.

É nossa justificativa.

Xinguara - PA, 18 de junho de 2021

Aleksandro Ferreira da Costa
Secretário de Administração