



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
C.N.P.J 05.257.555/0001 – 37



PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO

1 – DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE

Nome da Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI		CNPJ da Entidade: 05.257.666/0001-37		
Endereço da Entidade: AV. MARECHAL RONDON, Nº 18 – BOM PASTOR				
Cidade: JURUTI	UF: PA	CEP: 68.170-00	DDD/Fone:	DDD/Fax:
E-mail:				
Nome do Responsável: MANOEL HENRIQUE GOMES COSTA			CPF: 282.566.032-91	
CI/Órgão Expedidor/Data: 7.399.843 SSP-PA		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		Função: EXECUTIVA
Endereço Residencial: RUA PADRE JOÃO BRAZ, S/N - CENTRO			CEP: 68.170-000	
E-mail:				

CONCEDENTE

Nome da Entidade Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS - SEDOP			CNPJ da Entidade: 03.137.985/0001-90	
Endereço da Entidade: TRAVESSA DOCHACO, Nº 2158 - MARCO				
Cidade: BELÉM	UF: PA	CEP: 68.093-542	DDD/Fone: (91) 3183-0020	DDD/Fax: (91) 3183-0003
E-mail:				
Nome do Responsável: NOÊMIA DE SOUSA JACOB			CPF: 263.131.972-91	

Av. Marechal Rondon, s/n – Cep: 68.170-000- Fone (93) 3536-1164/1544 – Juruti-Pará

[Handwritten signatures]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
C.N.P.J 05.257.555/0001 – 37



CL/Órgão Expedido/Data: 3.194.005 – SSP/PA	Cargo: SECRETÁRIA DE ESTADO	Função: TITULAR DA SEDOP
Endereço Residencial: RUA R7, CASA 10 – JARDIM ITORORÓ – BELÉM/PA		CEP: 66.610-375
E-mail:		

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESPOSTE E LAZER	Prazo de Execução da Obra: 04 MESES Prazo de Vigência do Convênio: 12 MESES
Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA TABATINGA – JURUTI- PARÁ	
Justificativa: A CRIANÇA, O ADOLESCENTE E OS JOVENS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER COMUNIDADE OU NAÇÃO. ATUALMENTE O COMPLEXO QUADRO ORIUNDO DA VIDA MODERNA GEROU FRATURAS SOCIAIS QUE VEM AFETANDO DIRETAMENTE A VIDA E O DESENVOLVIMENTO DA ATUAL GERAÇÃO. É BUSCANDO ENFRENTAR E MUDAR ESTA REALIDADE QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI ATRAVÉS DO ATUAL GESTOR VEM IMPLANTANDO PROJETOS QUE VISAM ATENDER, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS QUE VIVEM NA ÁREA RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO, COMO A DE TABATINGA. DAÍ A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, POIS ASSIM ESTAREMOS OFERTANDO A ELES UM ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER QUE SERVIRÁ COMO UM CONTRAPONTO QUE IRÁ INTERFIRIR NA DURA REALIDADE DE EXCLUSÃO SOCIAL DE FALTA DE OPORTUNIDADES QUE ELES ENFRENTAM. COM ESTA CONSTRUÇÃO ESTAREMOS PROPORCIONANDO UMA OCUPAÇÃO POSITIVA E ESTIMULANDO HÁBITOS DE VIDA MAIS SAUDÁVEIS A ESSA GERAÇÃO. DESSA FORMA, O ESPORTE E O LAZER CONSTITUEM AS PRINCIPAIS ESTATÉGIAS DESTE PROJETO, UTILIZADAS COMO FERRAMENTAS	

[Handwritten signature] *[Circular stamp]*



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
C.N.P.J 05.257.555/0001 – 37



PARA CRIAR SITUAÇÕES FAVORÁVEIS NO TABALHO COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, POR SEUS ELEVADOS SIGNIFICADOS SOCIAIS CAPAZES DE DESENVOLVER SOCIALIZAÇÃO, COOPERAÇÃO, SAÚDE E CONSCIÊNCIA CIDADÃ.

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde	Início	Término
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS / CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA TABATINGA	01	Serviços Iniciais	Serviço	1	30	30
	02	Fundações	Serviço	1	30	30
	03	Superestrutura	Serviço	1	30	30
	04	Mureta	Serviço	1	60	120
	05	Instalações Elétricas	Serviço	1	90	120
	06	Esquadrias e Ferragens	Serviço	1	30	120
	07	Pavimentação	Serviço	1	60	120
	08	Pintura	Serviço	1	30	120
	09	Serviços Diversos	Serviço	1	30	120
	10	Limpeza	Serviço	1	30	120

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Operação		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
- Funcional Programático - Elemento de Despesa - Fonte	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 257.892,34	R\$ 200.000,00	R\$ 57.892,34

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
C.N.P.J 05.257.555/0001 – 37



5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
200.000,00					
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$)					200.000,00

PROPONENTE

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
57.892,34					
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$)					57.892,34

6 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Entidade Proponente, declaro, para todos os fins e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do estado do Pará na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Juruti-Pará, 01 de junho de 2017


Marlon de Sousa Portela
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 151297818-3


Manoel Henrique Gomes Costa
Prefeito Municipal de Juruti
Proponente





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
C.N.P.J 05.257.555/0001 – 37



7 – APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovado

Belém-Pará, ____ de junho de 2017

Noêmia de Sousa Jacob
Concedente