



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
AV: RUI BARBOSA,1491 - CEP 68040 - 030
C.N.P.J. (MF) N ° 05.182.233/0010-67

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Pintura e Pequenos Reparos da E.M.E.F. ANTÔNIO DA SILVA BARBOSA

MUNICIPIO: Santarém - PA

ENDEREÇO: Com. Vila Nova - Planalto

ITEM	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1.0; 10.0	SERVIÇOS INICIAIS							5.223,17	4,52%
11.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							1.487,19	1,29%
12.0	FUNDAÇÕES							1.803,92	1,56%
13.0	ESTRUTURA							3.063,31	2,65%
2.0; 14,0	PAREDES							5.830,38	5,05%
15.0	COBERTURA							11.342,68	9,82%
3.0; 16.0	PISO							17.795,76	15,40%
4.0; 17.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS							2.813,43	2,43%
5.0; 18.0	REVESTIMENTO							5.516,68	4,77%
19.0	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS							350,57	0,30%
6.0; 20.0	PINTURAS							41.539,86	35,95%
7.0; 21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3.579,22	3,10%
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							3.136,62	2,71%
9.0; 22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							12.072,19	10,45%
Total:								115.554,98	100%