

À
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – PA
DOM ELISEU – PA

PROPOSTA DE PREÇOS

Dom Eliseu/PA, 10 de janeiro de 2017.

Prezados Senhores,

CONSTRUSET LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob número 18.046.696/0001-52, com endereço na Rua Y, 740, Nova Imperatriz, CEP 65.907-180, Imperatriz/MA, neste ato representado pelo seu proprietário THOMPSON FERNANDO MARTINS NOGUEIRA, brasileiro, divorciado, advogado, portador Carteira de Identidade 11053 OAB-MA e do CPF n.º 615.804.493-87, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – PA, os preços abaixo discriminados para **Reforma da Escola Municipal Alacid Nunes**, conforme descrição do projeto fornecido e cronograma de execução:

- a) O preço global da proposta é de **R\$ 152.672,56 (cento e cinquenta e dois mil seiscientos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)**.
- b) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data;
- c) O prazo para execução será de 03 (três) meses.



Thompson Fernando Martins Nogueira
Proprietário



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: Reforma da Escola Municipal Alacid Nunes

LOCAL: DOM ELISEU - PA

Leis soci

BDI = 24,68%



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					10.250,65
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	415,50	518,04	3.108,25
01.02	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	185,70	3,47	4,32	802,95
01.03	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	M2	30,00	6,95	8,66	259,82
01.04	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	19,97	203,34	253,52	5.061,79
01.05	RETIRADA DE ESQUADRIAS	M2	58,72	13,90	17,33	1.017,84
				0,00	0,00	0,00
02	ESQUADRIAS					26.580,89
02.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	31,00	95,74	119,37	3.700,32
02.02	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	58,72	284,48	354,69	20.827,23
02.03	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00	329,38	410,67	2.053,34
03	COBERTURA					13.383,37
03.01	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	243,15	32,54	40,57	9.864,36
03.02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	60,79	46,43	57,89	3.519,01
04	FORRO					1.558,64
04.01	FORRO EM REGUAS DE PVC FIXADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	61,28	20,40	25,43	1.558,64
05	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					4.200,34
05.01	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	157,42	196,27	1.177,60
05.02	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	95,06	118,53	1.185,26
05.03	BARRA DE APOIO EM "U", EM AÇO INOX DE 0,44X0,65MDIAM DE 1 1/4"	UN	1,00	364,27	454,18	454,18
05.04	BARRA DE APOIO PARA PORTAS EM AÇO INOX DE 0,40M DIAM. DE 1 1/4"	UN	1,00	146,47	182,62	182,62
05.05	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX DE 0,90M DIAM. DE 1 1/4"	UN	1,00	245,50	306,09	306,09
05.06	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE	UN	1,00	162,42	202,51	202,51
05.07	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	9,25	11,53	692,08
06	PINTURA					92.352,21
06.01	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	2.216,48	14,81	18,47	40.928,72
06.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.836,80	8,66	10,80	30.629,00
06.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	549,65	10,84	13,52	7.430,45
06.04	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	137,64	17,37	21,66	2.980,96
06.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	17,09	19,74	24,61	420,55
06.06	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	404,87	11,82	14,74	5.967,55
06.07	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	349,04	9,18	11,45	3.994,98
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.346,46
07.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.635,28	2,13	2,66	4.346,46
TOTAL DESTE ORÇAMENTO						152.672,56

Local/data - DOM ELISEU - PARÁ, 10/01/2017

Brenda Gabriela N. Chaves
Engenheira Civil
CREA 1113782870

CNPJ: 18.046.696/0001-52

Rua Y, nº 740 - Nova Imperatriz - Fone: (99) 3525-0334 - CEP: 65907-180 - Imperatriz - MA

À
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – PA
DOM ELISEU – PA

PROPOSTA DE PREÇOS

Dom Eliseu/PA, 10 de janeiro de 2017.

Prezados Senhores,

CONSTRUSET LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob número 18.046.696/0001-52, com endereço na Rua Y, 740, Nova Imperatriz, CEP 65.907-180, Imperatriz/MA, neste ato representado pelo seu proprietário THOMPSON FERNANDO MARTINS NOGUEIRA, brasileiro, divorciado, advogado, portador Carteira de Identidade 11053 OAB-MA e do CPF n.º 615.804.493-87, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – PA, os preços abaixo discriminados para **Reforma da Escola Municipal Rui Barbosa**, conforme descrição do projeto fornecido e cronograma de execução:

- a) O preço global da proposta é de **R\$ 151.798,45 (cento e cinquenta e um mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos)**.
- b) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data;
- c) O prazo para execução será de 03 (três) meses.



Thompson Fernando Martins Nogueira
Proprietário

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: Reforma da Escola Municipal Rui Barbosa

LOCAL: DOM ELISEU - PA

Leis Sociais - 55,43%

BDI = 24,32%



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	PREÇO UNIT. COM	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	515,70	9.038,15
01.02	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	396,05	4,31	1.706,87
01.03	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	M2	30,00	8,62	258,58
01.04	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	14,20	232,41	3.300,20
01.05	RETIRADA DE ESQUADRIAS	M2	22,00	17,26	379,81
02	INFRAESTRUTURA			0,00	0,00
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	3,11	68,27	212,65
02.02	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO EM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS 50X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m3	5,68	668,17	3.792,57
02.03	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	17,56	36,53	641,57
03	ESQUADRIAS				12.242,68
03.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	17,00	118,85	2.020,43
03.02	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	22,00	353,14	7.769,00
03.03	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00	409,90	2.049,50
04	CUBERTURA				10.620,03
04.01	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	262,96	40,39	10.620,03
05	REVESTIMENTO			0,00	0,00
05.01	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	106,86	28,93	3.091,62
05.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	41,70	73,64	3.070,80
05.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (BANHEIROS) A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	65,16	73,64	4.798,40
06	PISOS INTERNOS			0,00	0,00
06.01	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M3	392,33	27,54	10.806,67
06.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	392,33	30,33	11.899,59
06.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	392,33	38,53	15.114,64
06.04	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	224,12	7,93	1.777,81
07	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			0,00	0,00
07.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	195,41	977,06
07.02	BARRA DE APOIO EM "U", EM AÇO INOX DE 0,44X0,65MDIAM DE 1 1/4"	UN	1,00	456,96	456,96
07.03	BARRA DE APOIO PARA PORTAS EM AÇO INOX DE 0,40M DIAM. DE 1 1/4"	UN	1,00	185,09	185,09
07.04	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX DE 0,90M DIAM. DE 1 1/4"	UN	1,00	316,42	316,42
07.05	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE	UN	1,00	201,62	201,62
07.06	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00	11,48	482,17
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,00	0,00
08.01	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00	190,34	1.332,38
08.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00	1,95	3.507,75
08.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,00	3,75	2.061,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: Reforma da Escola Municipal Rui Barbosa

LOCAL: DOM ELISEU - PA

Iris Sociais - 55,45%

BDI = 24,52%



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	PREÇO UNIT. COM	TOTAL
08.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	6,31	1.387,86
08.05	LUMINARIA LED LED 21 W BIVOLT BRANCA, FORMATO QUADRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	53,00	55,39	2.935,64
09	PINTURA			0,00	0,00
09.01	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAS			0	42.901,75
09.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	M2	1.126,71	18,39	20.718,20
09.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	M2	1.229,06	10,76	13.219,27
09.04	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	500,76	13,45	6.737,17
09.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	64,22	21,56	1.384,66
09.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	34,33	24,50	842,42
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,00	0,00
10.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS			0	7.945,39
10.02	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	M2	396,05	10,13	4.012,39
10.03	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	20,00	79,99	1.599,73
10.04	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	1,00	157,24	157,24
10.05	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	3,00	106,14	318,43
		M2	701,43	2,65	1.857,60
TOTAL DESTE ORÇAMENTO					151.798,45

Local/data - DOM ELISEU - PARÁ, 10/01/2017



Brenda Gabriela N. Chaves
Engenheira Civil
CREA 1113782870

À
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – PA
DOM ELISEU – PA

PROPOSTA DE PREÇOS

Dom Eliseu/PA, 10 de janeiro de 2017.

Prezados Senhores,

CONSTRUSET LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob número 18.046.696/0001-52, com endereço na Rua Y, 740, Nova Imperatriz, CEP 65.907-180, Imperatriz/MA, neste ato representado pelo seu proprietário THOMPSON FERNANDO MARTINS NOGUEIRA, brasileiro, divorciado, advogado, portador Carteira de Identidade 11053 OAB-MA e do CPF n.º 615.804.493-87, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – PA, os preços abaixo discriminados para **Reforma da Escola Municipal Professor Lindolfo Collor**, conforme descrição do projeto fornecido e cronograma de execução:

- a) O preço global da proposta é de **R\$ 149.540,65 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos)**.
- b) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data;
- c) O prazo para execução será de 03 (três) meses.


Thompson Fernando Martins Nogueira
Proprietário

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: Reforma da Escola Municipal Professor Lindolfo Collor

LOCAL: DOM ELISEU - PA

Leis sociais = 93,43%

BDI = 24,92%



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.452,84
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	515,17	3.091,02
01.02	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	7,35	17,24	126,71
01.03	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,86	252,11	972,05
01.04	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	M2	30,00	8,61	258,21
01.05	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	0,11	43,08	4,85
				0,00	0,00
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,18	68,19	12,27
02.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,05	51,72	2,79
02.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	8,83	11,66	102,88
02.04	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	0,90	14,90	13,38
02.05	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,09	476,71	44,81
03	SUPERESTRUTURA			#REF!	13.513,19
03.01	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, B = 17 MM. AF_12/2015	M2	47,14	105,42	4.969,50
03.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	324,80	9,94	3.229,69
03.03	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	180,04	13,67	2.460,47
03.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M	4,36	476,71	2.076,06
03.05	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO DE ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,36	178,52	777,47
				0,00	0,00
04	ESQUADRIAS				15.324,30
04.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	118,70	356,10
04.02	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	25,55	352,72	9.012,10
04.03	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	25,55	137,21	3.505,77
04.04	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	408,39	2.450,33
				0,00	0,00
05	COBERTURA				21.452,03
05.01	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FLAT, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	531,66	40,35	21.452,03
				0,00	0,00
06.01	FORRO EM REGUAS DE PVC FIXADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	39,47	25,30	998,44
07	REVESTIMENTO				10.701,62
07.01	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 5MM, COM EXECUÇÃO	M2	88,63	16,69	1.479,21
07.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (BANDERILHAS) A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	47,88	73,55	3.521,71
07.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	40,75	73,55	2.997,43
07.04	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80,00	33,79	2.703,27
				0,00	0,00
08	PISOS INTERNOS				12.023,26
08.01	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M2	7,71	301,06	2.321,40
08.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ALBRILHA, ESPESSURA 2,0M, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	128,52	26,86	3.451,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
 OBJETO: Reforma da Escola Municipal Professor Lindolfo Collor
 LOCAL: DOM ELISEU - PA
 Leis sociais = 93,43%

BDI = 24,92%



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL
08.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M2	128,52	38,49	4.946,46
08.04	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M2	76,08	7,92	602,55
				0,00	0,00
09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				436,57
09.01	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	46,27	92,54
09.02	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	11,47	344,03
				0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				9.481,87
10.01	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	46,27	231,35
10.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.440,00	1,95	2.806,20
10.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	630,00	3,73	2.432,94
10.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	6,30	1.573,99
10.05	LUMINÁRIA LED LED 21 W BIVOLT BRANCA, FORMATO QUADRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00	55,33	2.434,39
				0,00	0,00
11	PINTURA				54.367,28
11.01	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	M2	1.399,37	21,22	29.700,10
11.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.530,82	9,08	13.902,41
11.03	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	28,98	21,56	624,84
11.04	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	M2	135,52	31,55	4.276,31
11.05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	132,68	13,44	1.783,46
11.06	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	278,45	14,65	4.080,16
				0,00	0,00
12	ORTAÇÕES COMPLEMENTARES				6.013,12
12.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	30,00	10,12	303,56
12.02	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	M2	10,00	79,89	798,86
12.03	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	M2	5,00	157,05	785,25
12.04	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	M2	2,00	106,02	212,04
12.05	EXECUÇÃO DE PASSO (CAIADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	30,00	113,74	3.412,19
12.06	FINIÇÃO FINAL DA OBRA	M2	531,05	2,07	1.101,22
TOTAL DESTE ORÇAMENTO					149.540,65

Local/data - DOM ELISEU - PARÁ, 10/01/2017


 Brenda Gabriela N. Chaves
 Engenheira Civil
 CREA 1113782870

À
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – PA
DOM ELISEU – PA

PROPOSTA DE PREÇOS

Dom Eliseu/PA, 10 de janeiro de 2017.

Prezados Senhores,

CONSTRUSET LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob número 18.046.696/0001-52, com endereço na Rua Y, 740, Nova Imperatriz, CEP 65.907-180, Imperatriz/MA, neste ato representado pelo seu proprietário THOMPSON FERNANDO MARTINS NOGUEIRA, brasileiro, divorciado, advogado, portador Carteira de Identidade 11053 OAB-MA e do CPF n.º 615.804.493-87, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – PA, os preços abaixo discriminados para **Reforma da Escola Municipal Dionísio Lima**, conforme descrição do projeto fornecido e cronograma de execução:

- a) O preço global da proposta é de **R\$ 152.232,95 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centos)**.
- b) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data;
- c) O prazo para execução será de 03 (três) meses.


Thompson Fernando Martins Nogueira
Proprietário

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: Reforma da Escola Municipal Dionísio Lima

LOCAL: DOM ELISEU - PA

Leis locais - 23,43%

BDI = 24,92%



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				7.893,50
01.01	PLACA DE OBR A EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	513,95	3.083,70
01.02	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	184,00	4,29	789,31
01.03	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	M2	30,00	8,59	257,76
01.04	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M2	11,26	251,52	2.819,11
01.05	RETIRADA DE ESQUADRIAS	M2	54,93	17,20	944,62
02	ESQUADRIAS				24.713,39
02.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	21,00	118,42	2.486,87
02.02	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	44,85	351,89	15.782,08
02.03	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	407,43	2.444,55
03	FORRO				7.622,13
03.01	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FIXACAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	302,06	25,23	7.622,13
04	COBERTURA				11.654,00
04.01	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	289,56	40,25	11.654,00
05	REVESTIMENTO				10.565,83
05.01	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	103,37	28,83	2.980,24
05.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	39,15	73,38	2.872,83
05.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (BANHEIROS) A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	64,22	73,38	4.712,76
06	PISOS INTERNOS				28.524,58
06.01	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	280,11	27,44	7.686,72
06.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	280,11	30,22	8.464,23
06.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	280,11	36,39	10.204,34
06.04	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 33X33CM. AF_06/2014	M2	205,02	7,90	1.619,29
07	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				2.415,48
07.01	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	194,72	778,87
07.02	BARRA DE APOIO EM "U", EM AÇO INOX DE 0,44X0,65MDIAM DE 1 1/4"	UN	1,00	455,34	455,34
07.03	BARRA DE APOIO PARA PORTAS EM AÇO INOX DE 0,40M DIAM. DE 1 1/4"	UN	1,00	184,43	184,43
07.04	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX DE 0,90M DIAM. DE 1 1/4"	UN	1,00	315,30	315,30
07.05	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE	UN	1,00	200,91	200,91
07.06	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00	11,44	480,63
08	INSTALAÇÕES ELETRICAS				10.474,33



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: Reforma da Escola Municipal Dionísio Lima

LOCAL: DOM ELISEU - PA

Leis sociais - 33,43%

BDI = 24,92%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL
08.01	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00	189,67	1.327,69
08.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00	1,94	2.914,51
08.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	3,73	1.680,57
08.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	6,28	1.570,81
08.05	LUMINARIA LED LED 21 W BIVOLT BRANCA, FORMATO QUADRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	55,20	2.980,75
09	PINTURA				46.624,90
09.01	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	1.241,73	18,32	22.748,21
09.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.289,75	10,71	13.815,46
09.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	551,88	13,41	7.401,70
09.04	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	87,61	21,49	1.882,44
09.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	31,83	24,41	777,09
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.744,70
10.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	184,00	10,09	1.857,21
10.02	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	20,00	79,70	1.594,02
10.03	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	1,00	156,68	156,68
10.04	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	3,00	105,77	317,30
10.05	LIQUIDAZÃO FINAL DA OBRA	M2	620,00	2,64	1.619,42
TOTAL DESTA ORÇAMENTO					152.232,95

Local/data - DOM ELISEU - PARÁ, 10/01/2017

Assinatura
 Renata Gabriela N. Chaves
 Engenheira Civil
 CREA 1113782870

À
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – PA
DOM ELISEU – PA

PROPOSTA DE PREÇOS

Dom Eliseu/PA, 10 de janeiro de 2017.

Prezados Senhores,

CONSTRUSET LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob número 18.046.696/0001-52, com endereço na Rua Y, 740, Nova Imperatriz, CEP 65.907-180, Imperatriz/MA, neste ato representado pelo seu proprietário THOMPSON FERNANDO MARTINS NOGUEIRA, brasileiro, divorciado, advogado, portador Carteira de Identidade 11053 OAB-MA e do CPF n.º 615.804.493-87, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Dom Eliseu – PA, os preços abaixo discriminados para **Reforma da Escola Municipal Cantinho do Céu**, conforme descrição do projeto fornecido e cronograma de execução:

- a) O preço global da proposta é de **R\$ 151.761,01 (cento e cinquenta e um mil setecentos e sessenta e um reais e um centavo)**.
- b) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data;
- c) O prazo para execução será de 03 (três) meses.


Thompson Fernando Martins Nogueira
Proprietário



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: Reforma da Escola Municipal Cantinho do Céu

LOCAL: DOM ELISEU - PA

Leis sociais - 23,43%

BDI = 24,92%



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	PLACA DE ORLA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M7	6,00	513,95	3.083,70
01.02	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.157,97	4,29	4.967,41
01.03	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	M2	95,91	8,59	824,07
01.04	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M2	12,50	251,52	3.144,00
02	MOVIMENTO DE TERRA				
02.01	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_05/2016	M3	110,00	68,03	7.483,33
02.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	43,75	51,59	2.257,09
03	ESQUADRIAS				
03.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	18,00	118,42	2.131,60
03.02	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	44,30	351,89	15.588,55
03.03	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	407,43	407,43
04	FORRO				
04.01	FORRO EM REGUAS DE PVC FIXADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	239,42	25,23	6.041,49
05	COBERTURA				
05.01	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	167,64	40,25	6.747,17
06	REVESTIMENTO				
06.01	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	95,91	28,83	2.765,05
06.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 50X50CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	30,39	73,38	2.230,02
06.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (BANHEIROS) A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	65,52	73,38	4.807,86
07	PISOS INTERNOS				
07.01	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M3	11,17	27,44	306,52
07.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	11,17	42,90	479,17
07.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	11,17	36,32	406,65
07.04	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X25CM. AF_06/2014	M	19,50	7,90	154,01
08	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
08.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	194,72	1.168,30
08.02	BARRA DE APOIO EM "U", EM AÇO INOX DE 0,44X0,65MDIAM DE 1 1/4"	UN	1,00	455,34	455,34
08.03	BARRA DE APOIO PARA PORTAS EM AÇO INOX DE 0,40M DIAM. DE 1 1/4"	UN	1,00	184,43	184,43
08.04	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX DE 0,90M DIAM. DE 1 1/4"	UN	1,00	315,30	315,30
08.05	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	299,39	299,39
08.06	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00	11,44	480,63



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: Reforma da Escola Municipal Cantinho do Céu

LOCAL: DOM ELISEU - PA

Leis sociais - 23,43%

BDI = 24,92%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				13.461,59
09.01	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	9,00	149,70	1.347,30
09.02	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00	189,67	1.327,69
09.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.750,00	1,94	3.400,26
09.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,00	3,73	2.800,96
09.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	6,28	3.141,61
09.06	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	35,21	1.443,77
10	PINTURA				55.604,94
10.01	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	1.316,56	18,32	24.119,07
10.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.616,61	10,71	17.316,73
10.03	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	451,39	18,18	8.206,75
10.04	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	140,62	21,49	3.021,45
10.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	20,88	24,41	509,76
10.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	181,27	13,41	2.431,18
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				15.669,62
11.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	626,00	10,09	6.318,55
11.02	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	10,00	79,70	797,01
11.03	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	1,00	156,68	156,68
11.04	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	3,00	105,77	317,30
11.05	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M2	150,00	42,90	6.434,63
11.06	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	624,00	2,64	1.645,45
TOTAL DESTES ORÇAMENTO					151.761,01

Local/data - DOM ELISEU - PARÁ, 10/01/2017


Brenda Gabriela N. Chaves
Engenheira Civil
CREA 1113782870