



Prefeitura Municipal de Ananindeua **Controladoria Geral**

Ananindeua, 21 de Dezembro de 2015.

PROCESSO Nº 1344/2014.SEMED.PMA
CONTRATOS Nº. 008/2015-SEMED/PMA
OBJETO: 1º TERMO ADITIVO DO PRAZO.

À SEMED,

Tratam os autos a respeito da prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias, encerrando-se em 23 de Março de 2016, em favor da empresa **NORTE CONTRUÇÕES LTDA**, inscrito sob o **CNPJ: nº 07.370.510/0001-08**, sobre o fato temos a informar:

- Quanto à regularidade fiscal do interessado, constatamos estar o mesmo regular na presente data, conforme consulta feita via internet, estando em acordo com § 3º do art. 195 da CF/1988.
- Por se tratar de prorrogação apenas de prazo sem acréscimos de valores, por ser ato administrativo e exclusivo da administração, a qual deverá avaliar os critérios da conveniência, oportunidade, e interesse público para tomada de sua decisão. E não sendo gerada uma nova despesa.

Dessa forma, sugerimos que o presente seja encaminhado a Ordenadora da despesas para registro contábil que o caso requer.

Atenciosamente,