



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Av. Anísio Chaves, nº 712 - CEP 68.030-970
C.N.P.J. (MF) N ° 05.182.233/0010-67

| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|----|-------|----|---------------------|--------------------------|
| OBRA: Pintura e Pequenos Reparos da E.M.E.F. SÃO JORGE | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Santarém - PA | | | | | | | |
| ENDEREÇO: Com. São Jorge - Planalto | | | | | | | |
| Ord. | Descrição | Mês 1 | | Mês 2 | | Valor do Item (R\$) | (% Referente a Obra (A)) |
| | | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | 4.654,73 | 6,83% |
| 2 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | | | | | 449,20 | 0,66% |
| 3 | PISO | | | | | 23.155,07 | 33,96% |
| 4 | PINTURAS | | | | | 30.121,53 | 44,18% |
| 5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | 1.350,65 | 1,98% |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | | | | | 317,31 | 0,47% |
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 8.127,76 | 11,92% |
| Total: | | | | | | 68.176,25 | 100% |