



## **Prefeitura Municipal de Ananindeua** **Controladoria Geral**

Ananindeua, 04 de Março de 2016.

**PROCESSO Nº 081/2015.SESAN.PMA**

**CARTA-CONTRATO Nº. 016/2015-SESAN/PMA**

**OBJETO: 3º TERMO ADITIVO DO PRAZO.**

**À SESAN,**

Tratam os autos a respeito da prorrogação do prazo contratual por mais 08 (oito) semanas, encerrando-se em 01 de Maio de 2016, em favor da empresa **PRO CONSTRUIR COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrito sob o **CNPJ: nº 09.458.413/0001-99**, sobre o fato temos a informar:

- Quanto à regularidade fiscal do interessado, constatamos estar o mesmo regular na presente data, conforme consulta feita via internet, estando em acordo com § 3º do art. 195 da CF/1988.
- Por se tratar de prorrogação apenas de prazo sem acréscimos de valores, por ser ato administrativo e exclusivo da administração, a qual deverá avaliar os critérios da conveniência, oportunidade, e interesse público para tomada de sua decisão. E não sendo gerada uma nova despesa.

Dessa forma, sugerimos que o presente seja encaminhado ao Ordenador da despesas para registro contábil que o caso requer.

Atenciosamente,