



Prefeitura Municipal de Ananindeua

Controladoria Geral

Ananindeua, 06 de Maio de 2016.

PROCESSO Nº 084/2015.SESAN.PMA

CARTA-CONTRATO Nº. 019/2015-SESAN/PMA

OBJETO: 3º TERMO ADITIVO DO PRAZO.

À SESAN,

Tratam os autos a respeito da prorrogação do prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias, encerrando-se em 08 de Julho de 2016, em favor da empresa **PRO CONSTRUIR COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrito sob o **CNPJ: nº 09.458.413/0001-99**, sobre o fato temos a informar:

- Quanto à regularidade fiscal do interessado, constatamos estar o mesmo regular na presente data, conforme consulta feita via internet, estando em acordo com § 3º do art. 195 da CF/1988.
- Por se tratar de prorrogação apenas de prazo sem acréscimos de valores, por ser ato administrativo e exclusivo da administração, a qual deverá avaliar os critérios da conveniência, oportunidade, e interesse público para tomada de sua decisão. E não sendo gerada uma nova despesa.

Dessa forma, sugerimos que o presente seja encaminhado ao Ordenador da despesas para registro contábil que o caso requer.

Atenciosamente,