

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CNPJ: 04.780.953/0001-70

Of. nº. 277/2022 – SOTURB/PMRP

Rondon do Pará, 20 de dezembro de 2022.

EXCELENTÍSSIMA SRA.
ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

ASSUNTO: ADITAMENTO DE PRAZO DE CONTRATO


Excelentíssima Senhora;


Sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria o aditamento de prazo do contrato nº **20220039** no qual visa o **ESCOAMENTO DE FOSSAS**, originário do **Pregão Presencial nº 9/2021-017**, celebrado com a empresa **LIMPA FOSSA RONDON LTDA-ME**, CNPJ nº **09.083.456/0001-37**, que teve início de vigência em **11/02/2022** podendo ser prorrogado conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993, tendo em vista que há saldo de itens no referido contrato, suficientes para suprir a demanda desta unidade orçamentaria no início do Exercício 2023.

E salutar informar que a referida prorrogação é necessária para que não haja interrupção no fornecimento do objeto contratual até que nova contratação seja efetivada.

Segue em anexo as certidões de regularidade fiscal da empresa.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e apreço.


Edvaldo Martins dos Santos
Secretário Municipal de Obras
Transporte e Urbanismo
Decreto nº 154/2022


ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - PA
Protocolo nº 5047/2022
Recebi em 20 / 12 / 2022


Departamento de Protocolo, Correspondências e Arquivo
Patricia Tavares D Almeida Botelho
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO