

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Projeto - REFORMA DA E.E.F.M PEDRO COELHO DA MOTA
SubProjeto - 01-REFORMA DA E.E.F.M PEDRO COELHO DA MOTA
Obra - REFORMA DA E.E.F.M PEDRO COELHO DA MOTA

CRONOGRAMA FISICO

DATA: 05/05/2016
SISPL0 F80 SEP0063
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-MA/15
PAGINA: 1 / 1

PERÍODOS

Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês	03º Mês															TOTAIS %
1 ESQUADRIAS	50,00	50,00																
	4,43	4,44																8,87
2 INSTALAÇÕES HIDROSANTARIAS	50,00	50,00																
	2,50	2,50																
3 COBERTURA	35,00	35,00	30,00															5,00
	9,03	9,03	7,74															25,80
4 PISO			100,00															
			23,40															23,40
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		25,00	75,00															
		9,23	27,70															36,93
TOTAL DO PERÍODO	15,96	25,19	58,85															
TOTAIS ACUMULADOS	15,96	41,15	100,00															100,00

Alicia Carneiro da Gama
Alicia Carneiro da Gama
Engª Civil
CREA - PA 14.057-D