



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves, Nº 712– CEP 68.030 - 970– Santarém-PA
CGC 05.182.233/0010-67

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pintura e Pequenos Reparos da E.M.E.F. PROFª. CONCEIÇÃO FIGUEIRA CARDOSO									
LOCAL: Rua "C", s/n entre Trav. 06 e 07 - Bairro: Jaderlândia									
Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS INICIAIS							5.711,04	3%
2	PAREDES							685,93	0,4%
3	PISO							1.483,20	1%
4	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS							4.326,11	2%
5	PINTURAS							127.410,66	71%
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							543,20	0,3%
7	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA							5.152,16	3%
8	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA							2.017,94	1%
9	FORRO							6.729,56	4%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							24.158,68	14%
Total:								178.218,48	100%

Marcelo Gomes Monteiro
Eng. Civil – CREA: 151300986
Setor de Engenharia da SEMED