



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

Processo 4.066/2023-SESAN/PMA;

Interessado: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua;

Assunto: Solicitação de termo aditivo do Contrato nº 013/2024.

DELIBERAÇÃO - JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO PARA TERMO ADITIVO

Considerando que a equipe de fiscalização observou a necessidade na celebração de termo aditivo ao contrato supracitado, para prorrogação de prazo por um período de 04 (quatro) meses de vigência, do qual a Administração Pública tem interesse em usufruir do serviço:

Considerando informações constante nos autos de que, houve imprevistos no que tange ao processo licitatório que foi devidamente aprovado em 30/07/2024 pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, estando atualmente em fase de espera pela liberação dos recursos financeiros necessários por parte do Órgão Concedente. Esses recursos, indispensáveis para a continuidade dos trâmites processuais, como o recebimento dos bens (máquinas), liquidação do pagamento ao fornecedor e subsequente prestação de contas, ainda não foram disponibilizados.

Considerando o interesse da Administração Pública em usufruir do serviço;

Considerando que o assunto se refere a melhorias na qualidade da infraestrutura deste Município;

Autorizo e justifico, em obediência ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas do contrato original, a formalização do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 013.2024 - SESAN, referente ao aditivo de prazo, celebrado com a empresa ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.272.279/0001-16, neste ato representada por LUIS AUGUSTINHO COLOMBO, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 17619749-7 – SSP/SP e CPF sob o nº 084.351.138-92.

À PROGE/Controle Interno para análise e manifestação.

Ananindeua/PA, 29 de agosto de 2024.

PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA