



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves, Nº 853 – CEP 68.030 - 970– Santarém-PA – Fone: (93) 3522-5890
CGC 05.182.233/0010-67

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA: Pintura e Pequenos Reparos da E.M.E.F Santa Luzia									
LOCAL: Rua Santa Luzia, nº26- Santarenzinho									
Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	Serviços Iniciais							6.083,97	5%
2	Alvenaria							579,75	1%
3	Estrutura							4.895,20	4%
4	Esquadrias							1.648,13	1%
5	Recuperação de revestimento							1.526,85	1%
6	Piso							11.134,71	10%
7	Pinturas							68.418,44	61%
8	Cobertura							9.174,42	8%
9	Forro							818,31	1%
10	Instalação Elétrica							2.455,69	2%
11	Instalação Hidrossanitária							1.128,24	1%
12	Serviços Complementares							3.893,90	3%
Total:								111.757,61	100%

Fabio Andrey Souza Melo
Eng°. Civil – CREA: 28961-D/PA
Setor de Engenharia da SEMED