

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**  
**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA SERVIÇO**

## **1. DO OBJETO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.**

## **2. DA JUSTIFICATIVA**

**1** – A Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, por intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, busca promover o evento "**Natal de Luz 2024**", que visa proporcionar à população uma experiência natalina enriquecedora e encantadora. A decoração natalina é um elemento crucial para criar a atmosfera festiva desejada, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural e o fomento do turismo local.

**I.** A presente solicitação tem por objetivo realizar decorações natalinas na cidade de **Ipixuna do Pará**, com o intuito de fomentar o comércio, gerar empregos e aquecer as vendas na cidade durante o período do natalino, além de proporcionar um ambiente agradável à população e aos turistas, durante o período natalino.

**II.** Além disso, é possível ressaltar, também, que os serviços propostos, buscam valorizar a aura e o espírito natalino, em harmonia com a tradição da cidade, potencializando, assim, o evento "**Natal de Luz 2024**", realizado pela **Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará**.

**III.** Considerando que a **PREFEITURA MUNICIPAL** não dispõe de equipamento adequado e mão de obra especializada para realizar tais procedimentos, ratificamos a necessidade da contratação de empresa especializada em **EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS**.

**IV.** A Prefeitura Municipal de **IPIXUNA DO PARÁ**, através da **Secretaria Municipal de Cultura**, que tem como atribuições realizar as demandas necessárias, considerando as necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL**, onde deverá ser protocolada e autorizada pelo ordenador de despesas competente, para realização da abertura de processo administrativo visando à obtenção de melhores preços e condições para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**, a realização e fiscalização do respectivo contrato administrativo ficarão a cargo da secretaria municipal de administração, para que sejam atendidas as suas demandas e disponibilidades orçamentárias e financeiras.

A contratação de uma empresa especializada se faz necessária por diversos motivos:

**1. Expertise Técnica:** Empresas especializadas possuem conhecimento técnico e experiência na criação de decorações temáticas, garantindo qualidade e segurança nas montagens e desmontagens.

**2. Segurança:** A montagem de estruturas decorativas envolve riscos. Profissionais capacitados asseguram que as normas de segurança sejam seguidas, prevenindo acidentes.

**3. Economia de Tempo:** A execução de um projeto dessa magnitude requer planejamento e execução ágil. Uma empresa especializada pode otimizar o tempo, permitindo que a equipe da Prefeitura se concentre em outras áreas do evento.

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

**4. Materiais de Qualidade:** Fornecedores especializados têm acesso a materiais adequados, que garantem durabilidade e um visual atraente, elevando a experiência do público.

Diante do exposto, a contratação de uma empresa especializada é essencial para garantir o sucesso do "**NATAL DE LUZ 2024**", promovendo uma celebração que reunirá a comunidade e atrairá visitantes, estimulando o comércio local e fortalecendo os laços sociais.

**5 – Considerando o DFD**, impetrado neste departamento de planejamento, pela unidade gestora supramencionada, tem como objetivo de suprir o interesse e as necessidades de execução do "**NATAL DE LUZ 2024**".

6 - Conforme estabelece o Art. 23 da Lei 14.133/2021, a Administração Pública deve zelar pela obtenção de condições mais vantajosas para a contratação, o que pode incluir o parcelamento do objeto, quando tal medida promover economia de escala e a ampliação da competitividade. No entanto, após a análise detalhada e estudos técnicos quanto uma eventual divisão do objeto, conclui-se que o parcelamento (por Item), é a medida mais vantajosa para a Administração proceder a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**, logo trata-se de serviços de forma parcelada de entrega/execução fracionada.

**3. DO QUANTITATIVO E CUSTO UNITARIO ESTIMADO**

| PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS<br>NATAL 2024                                    |                                                                     |         |                                 |                                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1.1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA<br>DESCRITIVADA PRAÇA VILA NOVA<br>NATAL 2024 | OBRA: EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PRAÇA VILA NOVA NATAL 2024 |         |                                 |                                   |                |
| DESCRIÇÃO – PROJETO                                                      | UND                                                                 | QT<br>D | PREÇO<br>UNT<br>ESTIMADO<br>R\$ | PREÇO<br>TOTAL<br>ESTIMADO<br>R\$ | IMAGEM DO ITEM |
| PRAÇA VILA NOVA                                                          |                                                                     |         |                                 |                                   |                |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |            |                |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ILUMINAÇÃO PARA ÁRVORES DA PRAÇA VILA NOVA:</b></p> <p>Cada árvore levará 15 estrelas medindo 30cm/30cm.</p> <p>A característica do material será; vergalhão 0.4, mangueira de led características: comprimento total: 100 metros número de leds: 2.450 voltagens: 127v cor de led: branco frio, branco quente.</p> <p>Em cada árvore levará no equivalente de 3de Pisca-pisca; Abraçadeiras pequenas 10 unidade para cada estrela; material, nylon, cor branco marca fox lux dimensões do item c x l x a 30 x 11,4 x 1,2 centímetros número de peças 100</p> <p><b>OBS:</b> A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.</p>                                                                     | UND | 30 | R\$ 883,77 | R\$: 26.513,10 |    |
| <p><b>PORTAIS:</b></p> <p>Portais para a praça da vila nova que ficara em direção a maloca central da praça. Cada portal medira 2 metros de altura.</p> <p>Características do material; vergalhão 3oitavos, Tela galvanizada; será utilizada para revesti-ro</p> <p>Portal e as estrelas.</p> <p>Informações do produto</p> <p>Tela galvanizada 3 x 18 x 0,80 x 50m Tela galvanizada 3x18x0,80x50m.</p> <p>Estrela medindo 40cm/40cm; vergalhão 0.6 A estrela será revestida de pisca-pisca; Arame recozido; marca Gerdau tipo de acabamento polido dimensões do item c x l x a 29 x 29 x 4 centímetros peso do produto 1 gramas forma redondo.</p> <p><b>OBS:</b> A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa</p> | UND | 08 | R\$ 929,41 | R\$ 7.435,28   |  |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |               |               |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |               |               |                                                                                       |
| <b>ESTRELAS:</b><br><br>Estrelas que ficaram no canteiro da praça da vila nova. Cada estrela medira 1,60 altura/1 de largura. Características do material; vergalhão 3 oitavos, tela galvanizada; será utilizada para revestir as estrelas. Informações do produto tela galvanizada 3 x 18 x 0,80 x 50m<br>A estrela será revestida de pisca-pisca; Arame recosido; marca Gerdau tipo de Acabamento polido dimensões do item c x l x<br>A29 x 29 x 4 centímetros.<br><br><b>OBS:</b> A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.                      | UND | 04 | R\$ 653,83    | R\$: 2.615,32 |   |
| <b>RENAS:</b><br><br>Renas natalinas para a praça da vila nova. Será centralizada em alguns canteiros Da praça. Cada Rena medira 1,60 altura/2 de Comprimento. Características do material; Arame recosido confecção dos chifres Da rena; marca Gerdau tipo de acabamento Polido dimensões do item c x l x a29 x 29 x 4 Centímetros peso do produto 1 gramas forma Redondo. Tela galvanizada 3 x 18 x 0,80 x 50m; revestir<br>O corpo da rena.<br>A rena ser revestida de pisca-pisca;<br><br><b>OBS:</b> A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada. | UND | 04 | R\$: 2.283,73 | R\$: 9.134,92 |  |



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |                      |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CAIXA DE PRESENTE:</b></p> <p>Caixa de presente de será centralizada no Canteiro da praça da vila nova. Medira em torno de 2m,50 alturas/ 4m comprimento. Características do material; Vergalhão 3 oitavos/ Vergalhão 0.2/ Tela galvanizada; 3 x 18 x 0,80 x 50m; revestir o corpo da rena. Cascatas; 5 unidades Cascata; Branca · led episca-pisca.</p> <p><b>Para revestir o laço da caixa:</b> possui um Acabamento sofisticado de brilho que é perfeito para confecção de peças roupas, e enfeites Natalinos.</p> <p><b>Obs:</b> a confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.</p> | <b>UND</b> | <b>1</b> | <b>R\$: 4.268,83</b> | <b>R\$: 4.268,83</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |               |               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CASA DO PAPAI NOEL:</b></p> <p>3m altura/ 3m de comprimento. Característica do material para a confecção da casa do papai Noel; 10 folhas de compensado 15ml, 2kl de prego para ripa, 1kl de prego para PVC, 1kl de prego para telha Brasilit. 15 caibinho de 6m, 10 dúzia de ripa. De 3m, 4 dobradiças médio que será utilizada para a porta da casa do papai Noel. Tecido natalino 10m; largura 1.50m comprimento 50c, estampas de urso polar, coelhos, presente, bonecos de gelo, boneco etc. 1k de cola quente paracolar os tecidos na parte de dentro da casa do papai Noel. Ursinhos de pelúcia; 10 unidades para enfeitar a casa do Papai Noel. Pisca - Pisca 10 caixas e 3 caixas de cascatas para iluminar a casa do Papai Noel. 15m de fio de iluminação, 1 unidade de bocal e 1 unidade de lâmpada fluorescente. Tinta óleo vermelhar; 2 galões tinta óleo branca; 2 galões para pintar a casa do Papai Noel</p> <p><b>OBS:</b> A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.</p> | UND | 01 | R\$: 5.069,46 | R\$: 5.069,46 |   |
| <p><b>PORTAIS DE ENTRADA</b></p> <p>Para a praça da vila nova 3m / 4m de largura. Material de confecção do portal; 08 tubos industrial 2x2 mm de 6 m 10 vergalhões de 12m 5.0 10 barras chata para desenho 1/2 x 1/8 de 06m 2kl de eletrodo 03m tela galvanizada; 3 x 18 x 0,80 x 50m; revestir as estrelas 10 estrelas revestido de piscas coloridos.</p> <p><b>OBS:</b> A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 02 | R\$: 3.749,76 | R\$: 7.499,52 |  |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |                      |                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MANUTENÇÃO DA ÁRVORE PRINCIPAL DAPRAÇA DO VILA NOVA DE 10 M</b><br><br>50 CASCATAS; Cascata 110 ou 220 volts, 10 vergalhão 3 oitavos de 12 mt, 01 lata de tinta óleo 3,600 preta, 50 meteoros luzes de banho de meteoros de natal led para ambientes internos, luzes de natal de 6 tubos de 11"com 6 tubos, luzes de corda cintilantes, luzes de meteoro à prova d'água, plug-in para decoração de festa de casamento de sala de árvore<br><br><b>OBS:</b> A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada. | <b>UND</b> | <b>01</b> | <b>R\$: 5.999,33</b> | <b>R\$:5.999,33</b>  |  |
| <b>TOTAL ESTIMADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                      | <b>R\$ 68.535,76</b> |                                                                                     |
| <b>TOTA GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                      | <b>R\$ 68.535,76</b> |                                                                                     |

1 - O valor total estimado para os serviços pretendidos é de R\$:68.535,76 (Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme documentos acostados nos autos.

2 – Os quantitativos para o presente processo licitatório, relacionado neste **ETP**, servem como orientação, e constitui a garantia de faturamento. Os serviços licitados serão fornecidos ao Município de **IPIXUNA DO PARÁ-Pa**, pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor contratado, (salvo casos fortuito de força maior)

#### 4. DA AREA REQUISITANTE

| Orgão Demandante                                       | Responsável                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer</b> | <b>VANILDO SILVA MACIEL</b><br>DECRETO Nº 449/2024 – GP<br>Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer |

#### 5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

1 - Com base no objeto de contratação citado, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**, foram listadas as principais soluções de contratação junto aos fornecedores e órgãos públicos, assim como a avaliação da solução mais adequada para atender as necessidades da contratação:

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

**2 - Contratação direta com fornecedor:** Envolve selecionar um fornecedor específico por intermédio de **processo licitatório**, para realizar do objeto, onde a empresa interessada possa comprovar sua expertise em fornecimento e execução de serviço igual e/ou similares e é capaz de atender as especificações técnicas e prazos necessários;

**3 - Contratação através de terceirização:** Esta opção envolve a contratação de uma empresa especializada que será responsável por toda a gestão do objeto, incluindo a contratação de subfornecedores e gestão de mão de obra, sob fiscalização do órgão requisitante;

**4 - Formas alternativas de contratação:** Podem incluir parcerias público-privadas (PPPs), onde há uma partilha de investimentos e riscos entre o setor público e o privado.

**5 - Ao avaliar as soluções, considerando as características específicas do Município de Ipixuna do Pará, como a acessibilidade limitada e a necessidade de atenção nas condições exencial e necessarias, a contratação por PREGÃO ELETRÔNICO na forma de REGISTRO DE PREÇO, surge como a opção mais adequada. Isso se dá pelo fato de que, ao selecionar de forma legal, um fornecedor qualificado e com experiência comprovada em EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECCÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ,** para o presente órgão público o qual compete assegurar maior controle sobre a qualidade do serviço à contratar, visando à obtenção de melhores preços e condições necessaria e desejada.

#### **6. DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**

**1 - O processo de contratação desejado que versa sobre CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECCÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ,** encontra-se em pleno alinhamento com o Planejamento da Prefeitura de Ipixuna do Pará, para o determinado exercício financeiro. Este alinhamento estratégico garante que a contratação esteja em conformidade com as prioridades e objetivos definidos previamente pela Administração Pública, conforme as necessidades específicas identificadas.

**2 - Dentro do âmbito do planejamento a, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECCÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL**

**DE IPIXUNA DO PARÁ,** foi identificada como uma iniciativa prioritária para atender a demanda adequada e supramencionada, visando proporcionar à população uma experiência natalina enriquecedora e encantadora. A decoração natalina é um elemento crucial para criar a atmosfera festiva desejada, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural e o fomento do turismo local.

#### **7. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

**1** - Considerando as premissas estabelecidas pela Lei 14.133/2021, que norteiam as contratações públicas visando o atendimento ao interesse público com a seleção da proposta mais vantajosa, realizou-se uma análise minuciosa da solução apresentada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**. A solução aqui descrita alinha-se ao dever de planejamento, eficiência, em obtenção de resultados que demonstrem eficácia administrativa.

**2** - A solução proposta foi conjuntamente avaliada pelas áreas técnica, será posterior analisada pela área jurídica e administrativa, e considerada a mais adequada para atender as necessidades desta administração, estabelecidas após um estudo detalhado observando o seguinte:

**a** - Compreensão da dinâmica e das necessidades específicas do Município de Ipixuna do Pará, permitindo a proposição de um estudo onde foram detectados as especificações de todos os serviços necessários para atender as expectativas locais e promova a integração comunitária para o bem da coletividade.

**b** - A adoção de práticas sustentáveis e de baixo impacto ambiental, o que não só atende aos requisitos legais, mas também garante a preservação dos recursos naturais locais, cumprindo com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável.

**3** - A solução técnica apresentada como objeto deste **ETP** configura-se como a opção mais eficiente e eficaz no atual mercado de contratações, pois foi projetada para otimizar recursos financeiros, físicos e humanos, maximizando seu valor ao longo do ciclo de vida da infraestrutura. Ressalta-se o alinhamento da solução ao que estabelece o Art. 12 da Lei 14.133/2021, assegurando que o planejamento seja adequado e eficiente, conforme os parâmetros estabelecidos, além de estabelecer critérios claros e objetivos para julgamento das propostas.

**4** - Por fim, a especificação do objeto deste **ETP** que visa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**, se demonstra como a solução mais conveniente e adequada para o atendimento das políticas públicas, representando não apenas uma resposta das necessidades atuais, mas também uma perspectiva de atendimento contínuo e duradouro, atendendo ao princípio da efetividade e ao melhor aproveitamento dos recursos públicos.

**8. DA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA FORMA DE CONSÓCIO**

**1** - Conforme estabelecido pela Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, que rege as licitações e os contratos administrativos distintos dos tradicionais previstos pela Lei nº 8.666, de 1993, a participação de empresas sob a forma de consórcio em processos licitatórios está sujeita a diferentes considerações e restrições explicitadas pelo próprio texto legal. Levando em conta os aspectos relevantes da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA**

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

**A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ,** objetivando atender as necessidades do Município de Ipixuna do Pará, chegou-se ao entendimento que a vedação da participação de empresas na forma de consórcio é a medida mais adequada a ser adotada neste caso específico.

**2** - No âmbito da nova Lei de Licitações, mais precisamente no Art. 15, a participação de consórcio em licitações é permitida, desde que atendidas determinadas formalidades. Entretanto, a complexidade e os custos administrativos para a fiscalização e gerenciamento da execução contratual por consórcios podem ser exponencialmente maiores quando comparados com contratações diretas. Alguns dos fatores que contribuem para essa decisão são:

**a** - A natureza da aquisição – uma **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ,** não demanda o nível de capacitação técnica geralmente associado a consórcios, os quais são frequentemente formados para grandes aquisições e ou projetos de engenharia.

**b** - A gestão do contrato e afiscalização tendem a ser mais ágeis e eficazes quando lidamos com uma única empresa contratada, garantindo uma responsabilização mais direta e diminuindo os riscos de conflitos internos de um consórcio que possam impactar a entrega do objeto.

**c** - A eventual divisão de responsabilidades entre as empresas do consórcio poderia acarretar falhas na comunicação ou na coordenação das atividades, o que poderia comprometer o cronograma e a qualidade do fornecimento/execução.

**d** - A estrutura de governança local implica uma capacidade administrativa que se alinha mais eficientemente na contratação na forma tradicional e precisamente paltado na legislação vigente do queao gerenciamento complexo de um consórcio.

**e** - O Art. 33, inciso II, permite que Administração proíba a participação de consórcios, caso julgue que a singularidade do objeto ou as condições de execução não justifiquem tal composição, o que é aplicável ao caso em tela.

**3** - Em suma, a decisão pela vedação da participação de empresas sob a forma de

**9. DO POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE**

consórcio busca, sobretudo, assegurar o interesse público mediante a simplificação da contratação e a garantia de maior controle e eficiência na execução do objeto licitado, alinhando-se aos princípios de economicidade, eficiência e eficácia propostos pela Lei 14.133/2021.

**1** - Após análise meticulosa dos aspectos técnicos, e legais da Lei nº 14.133 de abril de 2021, bem como considerando as necessidades da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, as especificidades do objeto, qual seja, a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM,**

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

**DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL**

**DE IPIXUNA DO PARÁ**, posicionamos favoravelmente quanto a viabilidade e razoabilidade da contratação dos serviços. Os argumentos relevantes que sustentam tal conclusão incluem os seguintes aspectos:

a - **Conformidade Legal**: A contratação deve contemplar todos os princípios norteadores da Lei de Licitações, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, dentre outros, assegurando um processo transparente e íntegro.

b - **Alinhamento Estratégico**: Com a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL**

**DE IPIXUNA DO PARÁ**, está alinhada ao planejamento estratégico da entidade e ao interesse público, promovendo o bem da coletividade.

c - **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**: As análises do **ETP** sublinham o valor da contratação para o Município, além de atender aos requisitos de economicidade e eficiência preconizados pelo artigo 23 da Lei 14.133, viabilizando uma contratação que observa a proporcionalidade e razoabilidade dos custos.

d - **Resultados Esperados**: Os resultados almejados com a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA**

**MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**, são de significativa relevância social, cumprindo com o objetivo de gerar o máximo de vantagem para a administração pública, em linha com o artigo 11 da referida lei.

e - **Gestão de Riscos e Controles Internos**: O processo em pauta contempla mecanismos eficientes para a gestão de riscos e estabelece controles internos no intuito de minimizar eventuais adversidades durante a execução do contrato.

f - **Promoção de Inovação e Desenvolvimento**: A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL**

**DE IPIXUNA DO PARÁ**, tem potencial para incentivar a inovação e o desenvolvimento local/regional/Nacional sustentável, atendendo ao disposto no inciso IV do artigo 11 da Lei 14.133.

g - **Restrição a Participação de Empresas em Formas de Consórcio**: De acordo com o artigo 14 da Lei 14.133, foi considerada a vedação de consórcios para esta contratação, tendo em vista a simplicidade e especificidade do objeto, garantindo assim a celeridade e economia do processo licitatório.

## **10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1 - fornecer o objeto a ser contratado, cumprindo todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

2 - Comunicar imediatamente eventuais atrasos na entrega do objeto, fundamentando justificadamente e documentalmente

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

os seus motivos; para posterior análise da **CONTRATANTE**; ficando a seu exclusivo critério a aceitabilidade; independente de aplicação das penalidades previstas em lei;

3 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

4 - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

5 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

6 - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

7 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078, de 1990](#));

8 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, nos termos do Art. 119, da Lei Federal nº 14.133/21;

9 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11 - Manter durante toda a execução do contrato todas as condições exigidas para a habilitação ou para a qualificação, nos termos do Art. 92, inciso XVI da Lei Federal nº 14.133/21;

12 - No ato do pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade;

13 - No caso de empresas locais, deverá ainda ser apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipais;

14 - Acatar todas as demais condições e assumir as obrigações contidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

## **11. DO PAGAMENTO**

1 - O pagamento será realizado de acordo com a execução da entrega dos serviços, no prazo máximo de até 15 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

2 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

4 - Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

## **12. DA MODALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1 - Sugerimos que a contratação objeto deste **ETP**, seja realizada através de processo administrativo na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com fulcro no **Art. 6º, XLI, c/c 84 da Lei Federal 14.133/2021, Decreto**



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

Municipal nº 442/2024 – GAB/PMI, Lei Complementar 123/2006 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

**13. DA ANÁLISE DE RISCO**

1 - Com base na Nova Lei de Licitações 14.133/21, informamos que há necessidade de elaboração de mapa de risco para o processo em questão. Estadeção fundamenta-se no fato de que o objeto em discussão é de elevado conhecimento da administração, mesmo assim foram conduzidos análises detalhados visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, de forma a atender o interesse público.**

**1 RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO**

|                                                                                                |              |                                                               |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RISCO 01</b>                                                                                |              | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR INSUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO |                                       |
| <b>PROBABILIDADE (P)</b>                                                                       | <b>BAIXA</b> | <b>DANO POTENCIAL</b>                                         |                                       |
| <b>IMPACTO (I)</b>                                                                             | <b>ALTO</b>  | Atrasos na realização do certame                              |                                       |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                         |              |                                                               | <b>RESPONSÁVEL</b>                    |
| Capacitação da equipe de planejamento referindo-se a questão de obras                          |              |                                                               | Equipe de Planejamento da Contratação |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                    |              |                                                               | <b>RESPONSÁVEL</b>                    |
| Solicitação junto ao corpo técnico do departamento de engenharia da prefeitura esclarecimento. |              |                                                               | Equipe de Planejamento da Contratação |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                                                                          |              |                                                               | $(P) \times (I) = 4$                  |

|                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>RISCO 02</b>                                                                                                                                  |              | ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADA                                                                                                                               |                                                 |
| <b>PROBABILIDADE (P)</b>                                                                                                                         | <b>BAIXA</b> | <b>DANO POTENCIAL</b>                                                                                                                                                      |                                                 |
| <b>IMPACTO (I)</b>                                                                                                                               | <b>ALTO</b>  | Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços de asfaltamento |                                                 |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                            | <b>RESPONSÁVEL</b>                              |
| Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente |              |                                                                                                                                                                            | Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                            | <b>RESPONSÁVEL</b>                              |
| Refazer o Termo de Referência.                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                            | Equipe de Planejamento                          |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                            | $(P) \times (I) = 4$                            |

|                          |              |                                     |                    |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>RISCO 03</b>          |              | INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA        |                    |
| <b>PROBABILIDADE (P)</b> | <b>BAIXA</b> | <b>DANO POTENCIAL</b>               |                    |
| <b>IMPACTO (I)</b>       | <b>MÉDIO</b> | Não contratação do objeto licitados |                    |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>   |              |                                     | <b>RESPONSÁVEL</b> |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alinhamento com orçamento (LOA 2024)     | Secretaria Municipal de Administração / Equipe de Planejamento |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>              | <b>RESPONSÁVEL</b>                                             |
| Reprogramação do planejamento financeiro | Contabilidade / Secretaria Municipal de Administração          |
| NÍVEL DE RISCO                           | $(P) \times (I) = 3$                                           |

## 2 RISCOS – FASE DA LICITAÇÃO

|                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RISCO 04                                                                                               |       | O CERTAME LICITATÓRIO RESTAR DESERTO, CASO NENHUMA EMPRESA SE INTERRESE POR SUA EXECUÇÃO OU FRACASSADO, CASO NENHUMA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS ESTEJAM DENTRO DOS PARAMETROS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. |  |
| PROBABILIDADE (P)                                                                                      | MÉDIA | DANO POTENCIAL                                                                                                                                                                                              |  |
| IMPACTO (I)                                                                                            | MÉDIO | Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.                                                                                                                                              |  |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                        |       | RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                 |  |
| Correto planejamento das exigências postas para a contratação.                                         |       | Equipe de Planejamento                                                                                                                                                                                      |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                   |       | RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                 |  |
| Verificar junto ás empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço. |       | Comissão de Licitação                                                                                                                                                                                       |  |
| NÍVEL DE RISCO                                                                                         |       | (P) X ( I ) = 6                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                        |                                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 05                                               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO |                                                                          |
| PROBABILIDADE (P)                                      | BAIXA                                                                  | DANO POTENCIAL                                                           |
| IMPACTO (I)                                            | ALTO                                                                   | Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado |
| AÇÃO PREVENTIVA                                        |                                                                        | RESPONSÁVEL                                                              |
| Avaliação de capacidade técnica operacional da empresa |                                                                        | Comissão de Licitação                                                    |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                   |                                                                        | RESPONSÁVEL                                                              |
| Recessão contratual e reinício do processo licitatório |                                                                        | Comissão de Licitação                                                    |
| NÍVEL DE RISCO                                         |                                                                        | (P) X ( I ) = 4                                                          |

## 3 RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

|                   |                        |                                                |  |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------|--|
| RISCO 06          | ATRASSO NA CONTRATAÇÃO |                                                |  |
| PROBABILIDADE (P) | BAIXA                  | DANO POTENCIAL                                 |  |
| IMPACTO (I)       | MÉDIO                  | Deficiência na entrega dos produtos licitados. |  |
| AÇÃO PREVENTIVA   |                        | RESPONSÁVEL                                    |  |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

|                                                                                                                                    |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos                                                            | Fiscal de Contrato                       |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                        | <b>RESPONSÁVEL</b>                       |
| Aplicar penalidade prevista em contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas da secretaria municipal de obras. | Procuradoria jurídica / Controle Interno |
| NÍVEL DE RISCO                                                                                                                     | $(P) \times (I) = 3$                     |

|                                                                                                                                                                              |                                               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RISCO 07</b>                                                                                                                                                              | AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO |                       |
| <b>PROBABILIDADE (P)</b>                                                                                                                                                     | <b>BAIXA</b>                                  | <b>DANO POTENCIAL</b> |
| <b>IMPACTO (I)</b>                                                                                                                                                           | BAIXO                                         | Dano ao erário        |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                       | <b>RESPONSÁVEL</b>                            |                       |
| Pesquisa de preço de acordo com IN SEGES nº 65/ 2021 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia | Equipe de Planejamento                        |                       |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                  | <b>RESPONSÁVEL</b>                            |                       |
| Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado                                                                                                   | Comissão de Licitação                         |                       |
| NÍVEL DE RISCO                                                                                                                                                               | $(P) \times (I) = 2$                          |                       |

|                                                                                                                           |                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RISCO 08</b>                                                                                                           | EXECUÇÃO DE OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO |                       |
| <b>PROBABILIDADE (P)</b>                                                                                                  | <b>BAIXA</b>                                                | <b>DANO POTENCIAL</b> |
| <b>IMPACTO (I)</b>                                                                                                        | MÉDIO                                                       | Prejuízo ao erário    |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                    | <b>RESPONSÁVEL</b>                                          |                       |
| Elaboração do termo de referência e especificações técnicas adequadas, fiscalização de contrato; fiscalização da entrega. | Secretaria Municipal de Obras                               |                       |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                               | <b>RESPONSÁVEL</b>                                          |                       |
| Sanções e penalidades previsto no contrato                                                                                | Procuradoria Jurídica / Controle Interno                    |                       |
| NÍVEL DE RISCO                                                                                                            | $(P) \times (I) = 3$                                        |                       |

Para avaliar a probabilidade e impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 3 conforme definida as tabelas abaixo:

**Escala de Probabilidade (P)**

| Descritor | Descrição                                  | Nível |
|-----------|--------------------------------------------|-------|
| Baixo     | Evento casual e inesperado                 | 1     |
| Média     | Evento esperado, de frequência reduzida.   | 2     |
| Alto      | Evento usual, com histórico de ocorrência. | 3     |

**Escala de impacto (I)**

| Descritor   | Descrição                                          | Nível |
|-------------|----------------------------------------------------|-------|
| MUITO Baixo | Impacto Insignificante                             | 1     |
| Baixo       | Impacto mínimo                                     | 2     |
| Médio       | Impacto mediano, com possibilidade de recuperação. | 3     |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

|  |      |                                   |   |
|--|------|-----------------------------------|---|
|  | Alto | Impacto significativo nos objetos | 4 |
|--|------|-----------------------------------|---|

Apos o resultados do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado, conforme tabela abaixo:

| Nível de Risco |         |
|----------------|---------|
| 1 a 4          | Baixo   |
| 5 a 8          | Médio   |
| 9 a 12         | Elevado |

Declaramos, para os devidos fins legais, que a solução se mostra viável em todas as suas circunstâncias e âmbitos.

Sem mais considerações e moldados pelo ordenamento jurídico brasileiro, concui-se no dia 12 de Novembro 2024.

3 - Diante do exposto, com base na análise criteriosa dos requisitos legais e técnicos, e considerando o elevado conhecimento da administração sobre o objeto licitado, Sem mais considerações e moldados pelo ordenamento jurídico brasileiro, concui-se que a elaboração do mapa de riscos se faz necessária para o presente processo licitatório.

#### 14. DA ENTREGA E DO PRAZO

1 - A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a executar os serviços objetos desta licitação, mediante a emissão de ordem de serviços pela PREFEITURA MUNICIPAL, a partir da data da assinatura do contrato.

2 - A execução dos serviços deverão ocorrer em conformidade com as necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL**, prazo este que não poderá exceder o máximo de 2 (Dois) dias contados a partir da data de recebimento da **ORDEM DE SERVIÇOS**. Imediatamente após a entrega dos **SERVIÇOS**, objetos desta Licitação, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo setor responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos mesmos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressa neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades.

3 - Os serviços deverão ser entregues em perfeito estado de para uso. O não cumprimento dessa condição acarretará na revisão dos serviços, onde à empresa detentora do contrato, ficara obrigada a refazer os serviços, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, sendo os custos por conta da referida empresa. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o termo de referência anexo I.

Todos os serviços deverão ser entregues devidamente qualificado para garantir a continuidade dos serviços públicos, conforme solicitações e autorização constante nos autos.

4 - A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ** será rigorosas na conferência dos serviços entregues, reservando-se o direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à qualidade do serviço entregue.

5 - Os serviços deverão obedecer as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

**6** - Os serviços em desconformidade serão rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema em até 03 (Três) dias, sob pena de cancelamento do serviço.

**15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O contrato oriundo do supramencionado processo licitatório aqui pretendido entrará em vigor na data de sua assinatura, terá sua validade compatível com exercício financeiro, salvo os casos fortuito de força maior devidamente justificado, podendo ser prorrogado por interesse das partes, por meio de Termo Aditivo.

A gestão do contrato ficará a cargo de servidor devidamente indicado pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Ipixuna do Pará/pa.

Ipixuna do Pará/Pa, 19 de novembro de 2024.

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

MARISTELLA MORAES CASTELO  
Assinado de forma digital por MARISTELLA

BRANCO:77241002253  
MORAES CASTELO  
BRANCO:77241002253

**Maristella Moraes Castelo Branco**

Presidente da Comissão de planejamento  
**PORTARIA Nº 373/2023**

DIEGO LOPES DA  
Assinado de forma digital por DIEGO

SILVA:8715082 LOPES DA  
4234 SILVA:87150824234

**Diego Lopes da Silva**  
MEMBRO

WILLIAM SILVA MOURA  
Assinado de forma digital por WILLIAM SILVA MOURA

JUNIOR:04362344241 JUNIOR:04362344241

**William Silva Moura Junior**  
MEMBRO

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:6324146  
Assinado de forma digital por ARTEMES

3249 SILVA DE OLIVEIRA:63241463249

**ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL