



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRAN

OBRA: REFORMA DO POSTO POLICIAL DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ							
LOCAL: JACAREACANGA- PA							
							MARÇO DE 2015
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO							
ETAPAS	SERVIÇOS	Porcentagem	PERÍODO				TOTAL(R\$)
		Valor (R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3º MÊS	4.º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	#REF!	100,00%				100,00%
		#REF!	#REF!				#REF!
2	RECUPERAÇÃO DO TLHADO	#REF!	50,00%	50,00%			100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
3	PINTURA REVESTIMENTO	#REF!	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	ESQUADRIAS GRADES	#REF!		50,00%	50,00%		100,00%
		#REF!		#REF!	#REF!		#REF!
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	#REF!			50,00%	50,00%	100,00%
		#REF!			#REF!	#REF!	#REF!
6	DIVERSOS	#REF!	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	TOTAL	#REF!					
PERCENTUAL SIMPLES			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
PERCENTUAL ACUMULADO			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
VALOR TOTAL SIMPLES			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
VALOR TOTAL ACUMULADO			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	