



Prefeitura Municipal de Ananindeua Controladoria Geral

CONTRATO Nº. 015/2016/SESAN-PMA.

OBJETO: Serviços de drenagem de água pluvial

ASSUNTO: Termo Aditivo de prorrogação de prazo, por mais 60 dias.

A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,

Tratam os autos a respeito do **Contrato nº 015/2016/PMA** celebrado entre o Município de Ananindeua, através da SESAN/PMA, com a empresa **CABANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº. 83.764.449/0001-53**, sobre o fato temos a informar:

- ✓ De acordo com a JUSTIFICATIVA, assinada pela empresa, no dia 24 de Outubro do ano corrente, constatando o aceite do aditamento;
- ✓ Considerando o PARECER Nº. 204/16, assinado pela servidora Maria das Graças Elias Moreira, manifestando-se favorável ao aditamento do contrato;
- ✓ Considerando o Acato do Secretário Municipal de Saneamento e infraestrutura, Sr. Osmar da Silva Nascimento, ao parecer jurídico supracitado;
- ✓ Considerando que o Termo Aditivo atende as condições estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, que rege as licitações e contratos da Administração Pública.

Diante do exposto e considerando tudo que nos autos consta, encaminhamos o referido processo a Vossa Senhoria para dar seguimento quanto seus trâmites normais com fulcro na referida Lei. Sugerimos remetimento ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, conforme art.1º de Instrução Normativa nº 04/2003 – 2003 – TCM.

Ananindeua – PA, 03 de Novembro de 2016.

Atenciosamente,