



ESTADO DO PARÁ
Câmara Municipal de Vitória do Xingu
PODER LEGISLATIVO
CNPJ: 34.887.943/0001-08



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da contratação;

() Gestão do Contrato.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada em serviços de refrigeração e fornecimento de peças para manutenção de centrais de ar, geladeira, freezer e outros, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Vitória do Xingu/PA.


RISCO 01

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Planejamento deficiente
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo () Médio (X) Alto
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Lucas da Silva Sousa
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Revisão de quantitativos.
RISCO 02	



ESTADO DO PARÁ
Câmara Municipal de Vitória do Xingu
PODER LEGISLATIVO
CNPJ: 34.887.943/0001-08



DESCRIÇÃO DO RISCO:	Elaboração do Termo de Referência inadequado
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo () Médio (X) Alto
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Ariely Valleska Leonardo Simão
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Refazer o Termo de Referência.
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: Vitória do Xingu – PA, 23 de julho de 2025.  _____ LUCAS DA SILVA SOUSA Câmara Municipal de Vitória do Xingu-PA Departamento de Compras e Serviços Responsável	