



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
GABINETE DO PREFEITO
PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	CNPJ 04.838.793 / 0001-73
--	-------------------------------------

ENDEREÇO PRAÇA ELOY SIMÕES, Nº 751 - CENTRO	E-MAIL semupfalenquer@hotmail.com
---	---

CIDADE ALENQUER	UF PARÁ	CEP 68.200-000	TELEFONE (93) 3526 - 4196
---------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------------------

NOME DO RESPONSÁVEL LUIZ FLAVIO BARBOSA MARREIRO	CPF 136.062.338-84
--	------------------------------

ORGÃO EXPEDITOR 7622209	CARGO PREFEITO MUNICIPAL	FUNÇÃO EXECUTIVA	TELEFONE (93) 3526 - 4196
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO PRAÇA ELOY SIMÕES, Nº 751 - CENTRO	CEP 68.200-000
---	--------------------------

TÍTULO DO PROJETO CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ALENQUER	TEMPO DE EXECUÇÃO 180 DIAS
--	--

SETOR DE ATIVIDADE DO PROJETO (RESERVADO À SEPOF)

SETOR	CÓDIGO
--------------	---------------

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

DESCRIÇÃO O Município de Alenquer tem falta de infraestrutura esportiva prejudica a pratica de esporte e a promoção de evento esportivo que possa proporcionar entretenimento a população. O estatuto do torcedor exige que haja infraestrutura necessária para a segurança dos torcedores e para a promoção de partida esportiva. O estádio hoje existente e carente de infraestrutura e não atende as normas de segurança para promoção de eventos, assim sendo venho por intermédio desse convênio com Estado conseguir a construção do Estádio de Alenquer. Para fins de Direito, e em atendimento ao Decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, informamos que os serviços propostos serão executados na modalidade indireta”.
--

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

DESCRIÇÃO Construção do Estádio Municipal de Alenquer. Estão previstos os serviços: serviços preliminares; demolições e retiradas; construção de bloco, tribuna, cabine vestiários e banheiros; gramado e drenagem; construção de 02 (duas) bilheterias; construção de 02 blocos de arquibancadas; iluminação do campo de e subestação.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
GABINETE DO PREFEITO

ETAPAS DE EXECUÇÃO

ETAPA / FASE	ESPECIFICAÇÃO	TEMPO DE EXECUÇÃO (EM DIAS)
01 / 01	SERVIÇOS PRELIMINARES	180 Dias após a publicação no D.O.E.
02 / 02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
03 / 03	CONSTRUÇÃO DE BLOCO, TRIBUNA, CABINE VESTIÁRIOS E BANHEIROS.	
04 / 04	GRAMADO E DRENAGEM	
05 / 05	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BILHETERIAS	
06 / 06	CONSTRUÇÃO DE 02 BLOCOS DE ARQUIBANCADA	
07 / 07	ILUMINAÇÃO DO CAMPO E SUBESTAÇÃO	
TOTAL		180



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
GABINETE DO PREFEITO

PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
444042	AUXÍLIOS (SEPOF/FDE)	3.100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES (MUNICÍPIO)	319.251,26
TOTAL		3.419.251,26

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO (R\$ 1,00)

NATUREZA DE DESPESA	VALOR DAS PARCELAS						
	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	6ª PARCELA	TOTAL
444042	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.100.000,00
449051	54.251,26	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	319.251,26
TOTAL	654.251,26	553.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	3.419.251,26

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, declaração, para fins de prova junto ao Governo do Estado do Pará, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento

Alenquer - PA, 30 de abril de 2014.

LUIZ FLAVIO BARBOSA MARREIRO
Prefeito Municipal

APRECIÇÃO TÉCNICA (RESERVADO À SEPOF)

--

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE

--