



Prefeitura Municipal de Ananindeua

Controladoria Geral

PROCESSO: 116/2015 – SESAN
CONTRATO N.º. 029/2016– SESAN/ PMA
OBJETO: 1º ADITIVO DE PRAZO.
PERÍODO: 140 DIAS.

ASSUNTO: 1º Termo Aditivo de prazo e 1º termo de reinício de obra.

A SESAN

Tratam os autos a respeito do **Contrato n.º. 029/2016** – SESAN celebrado entre o Município de Ananindeua, através da SESAN, com a empresa **ABRADESA**, inscrita sob o **CNPJ n.º. 08.334.896/0001-57**. Sobre o fato temos a informar:

- **O Termo Aditivo atende as condições estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93, que rege as licitações e contratos da Administração Pública.**
- **O referido processo foi encaminhado à secretaria para análise e parecer no presente exercício.**

Consta nos autos o Termo Aditivo de Reinício de Obra, assinado pelo Ordenador da Despesa Sr. Osmar da Silva Nascimento – Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura - SESAN

Diante do exposto e considerando tudo que nos autos consta, encaminhamos o referido processo a Vossa Senhoria para dar seguimento quanto seus trâmites normais com fulcro na referida Lei. Sugerimos, em seguida, o encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, conforme art.1º de Instrução Normativa n.º 04/2003 – 2003 – TCM.

Atenciosamente,

Ananindeua - PA, 12 de julho de 2017.