

Secretaria de Administração

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2021.271001, FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO E A EMPRESA R C C DINIZ EIRELI - CNPJ 08.307.534/0001-77, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Memorando: 031001/2022

Vimos, por meio deste, informar a necessidade prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses e do quantitativo em 25% referente ao Contrato Administrativo Nº 2021.271001 firmado entre a Prefeitura Municipal de Capitão Poço e a empresa R C C DINIZ EIRELI que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de manutenção de pontes de madeira no município de Capitão Poço, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras.

Justificativa: Visto que a demanda contratada inicialmente não foi suficiente, se faz necessário o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato no limite permitido por lei. Bem como solicito a prorrogação contratual uma vez que trata de um serviço de natureza continuada tornando-se vantajoso a prorrogação com a empresa já contratada trazendo a minimização de custo para a esta Prefeitura, assim aditando também seu quantitativo para suprir a necessidade anual da contratante.

Capitão Poço, PA, 03 de Outubro de 2022



Marcio Cila Silva
Secretario de Administração