



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
JUSTIFICATIVA

Motivo: Prorrogação de Prazo de Vigência.

Contrato n.º: 022/2018/PMX – Dispensa 02/2018/PMX.

Contratada: CONSTRUTORA COSTA GUERRA LTDA.

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA FRANCISCO CALDEIRAS CASTELO BRANCO, no centro desta Cidade de Xinguara, Estado do Pará, para cumprir com o Termo de Convênio nº 004/2017, firmado entre o Município de Xinguara e o Governo do Estado, através da SEDOP.

O referido contrato teve seu prazo de vigência prorrogado até o dia 27 de abril de 2019, sendo necessária nova prorrogação por mais 180 (cento e oitenta dias) para a manutenção do contrato ativo, com a vigência até 27 de outubro de 2019.

Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o contrato permaneça vigente até a conclusão do pagamento.

Isto posto, solicitamos o encaminhamento a Coordenação de Licitações e Contratos para elaboração da Minuta do termo aditivo de prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais trâmites.

É nossa justificativa.

Xinguara - PA, 24 de abril de 2019.

Heberson Flores Pina
Secretário de Administração