

Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Ofício nº110/2019/SEMINFRA

Paragominas, (PA) 19 de Março de 2019.

DA: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

REFERENCIA: Contrato nº. 724/2018 – TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
– CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00001 – "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE
MEIO - FIO E SARJETA EM CONCRETO."


ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Prezado Senhor,

Por se tratar de um contrato cujo objeto ocorre de acordo com a demanda desta administração, visto que os mesmos são executados de forma intermitente e devido o valor contratual não ter sido usado na sua totalidade, solicitamos o vosso entendimento de autorizar primeiro termo aditivo de prazo por igual período, visto que o mesmo encerra em 24.04.2019, para que assim possamos dar continuidade aos serviços.

Atenciosamente,

1ª TA - Prazo
24/04/19 a 24/04/20


Engº Civil Oceanides José Mourão Santa Brígida
Secretário Municipal de Infraestrutura